Plano Oficial
											Junho/2017
		PLAN DE ADQUISICIONES 
		País: BRASIL 				Agencia Ejecutora (AE): IBAM - Instituto Brasileiro de Administração  Municipal 				Sector  Privado  - Asociación Civil de Derecho Privado
		Numero de la Cooperaciõn: BR -T 1312/ BR-T 1315				Nome del Proyecto: Apoyo a la gestión participativa de los desechos sólidos en los municipios de la Bahía de Guanabara 
		Período del Plan: 24 meses 
		Nº Item	Descrição das Aquisições
(1)	Custo Estimado da Aquisição       (US$ x 1000)	Método de Aquisição
(2)	Revisão  das Aquisições 
 (3)	Fonte de Financiamento e Percentual		Data estimada do Anúncio da Aquisicão ou do Início da Contratação 	Revisão Técnica do Chefe de Equipe
(4)	Comentários
							BID/FUMIN %	Local / Outro %
		1	Componente 1: Construcción de la Agenda Local Interactiva y Compartida.	280
			Consultoria  -  
		1.1	Elaboración de Plan de Articulación Insitucional  	45	CI	Ex Ante	100
		1.2	Implemantação do Plano de Articulação  Institucional 	133	CI	Ex Ante	100
		1.3	Diagnóstico de los Desechos Sólidos  - Apoyo IBAM 	45	SDIBAM	SN	100				Aplica las Normas del Ejecutor
		1.4	Clasificación y Fluxos de los  Residuos Sólidos  - Apoyo IBAM 	36	SDIBAM	SN	100				Aplica las Normas del Ejecutor
			Serviços que Não São de Consultoria  
		1.5	Alquiler de carro para las visitas a campo 	21	CP	Ex Post	100
		2	Componente 2: Comunicación Estratégica 	138
		2.1	Elaboración de Plan de Comunicación Estratégica 	54	SQC	Ex Ante	100
		2.2	Implantaciíon del Plan de Comunicación Estratégica 	84	CI	Ex Post	100

		3	Componente 3:  Educación Ambiental 	100
			Consultoria 
		3.1	Elaboración del Plan de Educación Ambiental 	20	CI	Ex Post	100
		3.2	Implementaciíon del Plan de Educación Ambiental 	65	CI	Ex Post	100
			Bens 
		3.3	Adquición de Equipamentos  y mobiliario para el Primer Núcleo  Local de Resíduos Sólidos   	15	CP	SN	100
		3.4	Adquición de Equipamentos  y mobiliario para el Segun  Núcleo  Local de Resíduos Sólidos   	0	CP	SN	100
		4	Servicios de Apoyo  	42
		4.1	Estructuracíón y Siguimiento de las Mejorias Operacionales  - Apoyo al Componente 	22	SDIBAM	SN	100				Aplica las Normas del Ejecutor
		4.2	Material  	20	SDIBAM	SN	100				Aplica las Normas del Ejecutor
		5	Monitoreo de la CT 	30	SDIBAM						Aplica las Normas del Ejecutor
		6	Auditoria de la Cooperación Técnica 	10	CI	Ex Post	100				Aplica las Normas del Ejecutor
		Total		600				Data:
		Notas:
		(1) Se recomenda o agrupamento das aquisições de natureza similar tais como equipamentos de informática , mobiliário, publicações, passagens etc. Se existirem grupos de contratos individuais similares que irão ser executados em períodos distintos , os mesmos podem ser incluídos agrupados com um mesmo título adicionando uma explicação na  coluna "Comentários", indicando o valor promédio individual e o período durante o qual seriam executados.  Por exemplo: Em um projeto para promoção de exportações que incluisse viagens para participação em feiras, seria inserido um item com o seguinte texto “Passagens Aéreas para Feiras", o valor total estimado em US$ X mil e uma explicação na coluna "Comentários":  Este é um agrupamento de aproximadamente 4 passagens para participação em feiras da região  durante os anos X e X1.
		(2) Bens e Serviços: LPI: Licitação Pública Internacional;  LPN: Licitação Pública Nacional;  CP: Comparação de Preços;  CD: Contratação Direta, SN: Sistema Nacional.    
		(2) Firmas de Consultoria:  SBQ: Seleção Baseada na Qualidade, SQC: Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBMC: Seleção Baseada  no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada  no Orçamento Fixo, CD: Contratação Direta;  SN: Sistema Nacional.
		(2) Consultores Individuais: C3CV: Seleção Baseada na Comparação de Qualificações - 3 Currículos Vitae (3 CV) ; CD: Contratação Direta, SN: Sistema Nacional.
		(2) Sistema Nacional: SN: Para CTNR do Setor Público quando o sistema nacional está aprovado para o método associado à aquisição.
		(3)  Revisão Ex-ante/ Ex-post / SN. Em geral, dependendo da capacidade institucional e do nivel de risco associados às aquisições a modalidade padrão de revisão é a revisão ex-post. Para processos críticos ou complexos poderá ser estabelecida a revisão ex-ante. Nos casos que o sistema nacional esteja aprovado para o método associado com a aquisição, a supervisão será feita pelo sistema nacional
		(4)  Revisão Técnica: Esta coluna será utilizada pelo Chefe de Equipe do Projeto do BID (JEP) para definir aquelas aquisições que considere "críticas" ou "complexas" que requeiram a revisão ex- ante dos Termos de Referência (TDR), Especificações Técnicas (ET), relatórios, produtos e outros.
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