	ANEXO C. PLAN DE ADQUISICIONES  PARA COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

	País: Ecuador 
	Agencia Ejecutora (AE):  Banco Interamericano de Desarrollo (INE/ENE)

	Número del Proyecto: EC-T1312 y EC-T1329
	Proyecto: Apoyo a la Elaboración del Plan Nacional de Eficiencia Energética y Energía Renovable (PLANEEER)

	Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde Septiembre 2015 hasta Septiembre 2017

	Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: N/A
	Bienes y servicios (monto en U$S):-
	Consultorías (monto en U$S): 700.000

	No. Ítem
	Ref. POA
	Descripción de las adquisiciones (1)
	Costo estimado de la Adquisición         (US$)
	COMPONENTES
	FINANCIAMIENTO SECCI
	FINANCIAMIENTO FGE
CONDICIÓN 50% CONTRATACIÓN EMPRESA ESPAÑOLA
	Método de Adquisición/Selección (2)
	Revisión  de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)
	Fuente de Financiamiento y porcentaje
	Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación 
	Revisión técnica del JEP (4)
	Comentarios

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SECCI %
	FGE 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	%
	
	
	

	1
	BID-PLANEE-SCC-02
	Diseño MRV sectorial e indicadores
	          70,000.00 
	 CI 
	                  70,000.00 
	 
	[bookmark: _GoBack]SCC
	Ex ante
	100%
	0%
	Noviembre 2016
	 
	 

	 
	 
	Preparación del PLAN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	BID-PLANEE-CP-01
	 
	Adquisición software para planificación y análisis de datos
	          29,375.00 
	 CI 
	                  29,375.00 
	 
	CP
	Ex ante
	100%
	0%
	Febrero 2017
	 
	 

	3
	BID-PLANEE-CD-01
	 
	Compra de licencia se Software de Análisis Econométrico
	             1,825.00 
	 CI 
	                    1,825.00 
	 
	CD
	Ex ante
	100%
	0%
	Agosto 2016
	 
	Comprado en línea a empresa IHS.

	4
	BID-PLANEE-CP-02
	 
	Edición, reproducción y presentación de productos
	          45,100.00 
	 CI 
	 
	                  45,100.00 
	CP
	Ex ante
	0%
	100%
	Febrero 2017
	 
	 

	5
	BID-PLANEE-SCC-01
	Preparación del Plan de Financiamiento
	          82,000.00 
	 CI 
	 
	                  82,000.00 
	SCC
	Ex ante
	0%
	100%
	Noviembre 2016
	 
	Esta contratación se realizará con firma española

	6
	BID-PLANEE-CCIN-01
	Ajuste y análisis de escenarios de EE
	          25,080.00 
	 CI 
	                  25,080.00 
	 
	CCIN
	Ex ante
	100%
	0%
	Octubre 2016
	 
	Contratado

	 
	 
	Talleres y viajes
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	BID-PLANEE-CP-03
	 
	Taller 1 para lanzamiento del Plan y análisis de barreras EE
	             2,752.80 
	 CII 
	 
	                    2,752.80 
	CP
	Ex post
	0%
	100%
	Mayo 2016
	 
	Contratado

	8
	BID-PLANEE-CP-04
	 
	Taller 2 para validación de las áreas clave del PLANEE
	             3,000.00 
	 CII 
	                    3,000.00 
	 
	CP
	Ex ante
	100%
	0%
	Noviembre 2016
	 
	 

	9
	BID-PLANEE-CP-05
	 
	Taller 3 para validación del plan de acción y financiamiento PLANEE 
	             3,000.00 
	 CII 
	                    3,000.00 
	 
	CP
	Ex ante
	100%
	0%
	Noviembre 2016
	 
	 

	10
	BID-PLANEE-CP-06
	 
	Taller 4 para difusión de resultados Quito
	             3,000.00 
	 CII 
	                    3,000.00 
	 
	CP
	Ex ante
	100%
	0%
	Diciembre 2016
	 
	 

	11
	BID-PLANEE-CP-07
	 
	Taller 5 para difusión de resultados Guayaquil
	             3,000.00 
	 CII 
	                    3,000.00 
	 
	CP
	Ex ante
	100%
	0%
	Diciembre 2016
	 
	 

	12
	BID-PLANEE-CP-08
	 
	Taller 6 para difusión de resultados Cuenca
	             3,000.00 
	 CII 
	                    3,000.00 
	 
	CP
	Ex ante
	100%
	0%
	Diciembre 2016
	 
	 

	13
	BID-PLANEE-CP-09
	 
	Taller 7 para difusión de resultados Galápagos
	             3,000.00 
	 CII 
	                    3,000.00 
	 
	CP
	Ex ante
	100%
	0%
	Diciembre 2016
	 
	 

	14
	BID-PLANEE-CP-10
	 
	Taller 8 para difusión de resultados de usos finales en Galápagos
	             3,000.00 
	 CII 
	                    3,000.00 
	 
	CP
	Ex ante
	100%
	0%
	Noviembre 2016
	 
	 

	15
	BID-PLANEE-CP-11
	 
	Servicio de capacitación en manejo de bases de datos
	             6,200.00 
	 CII 
	                    6,200.00 
	 
	CP
	Ex ante
	100%
	0%
	Enero 2017
	 
	 

	16
	BID-PLANEE-SCC-03
	 
	Servicio de capacitación en planificación energética con ERNC y EE 
	          35,000.00 
	 CII 
	 
	                  35,000.00 
	SCC
	Ex ante
	0%
	100%
	Noviembre 2016
	 
	Esta contratación se realizará con firma española

	17
	BID-PLANEE-SCC-04
	 
	Servicio de capacitación en sistemas de gestión de energía y certificación ISO 50001
	          60,000.00 
	 CII 
	 
	                  60,000.00 
	SCC
	Ex ante
	0%
	100%
	Noviembre 2016
	 
	Esta contratación se realizará con firma española

	18
	BID-PLANEE-CP-12
	 
	Logística para talleres
	             8,847.20 
	 CII 
	 
	                    8,847.20 
	CP
	Ex ante
	0%
	100%
	Agosto 2016
	 
	Con este rubro se canceló la estadía del experto mexicano que dictó un curso de ER a personal del MEER

	19
	BID-PLANEE-CP-13
	 
	Pasajes y viáticos
	          16,397.39 
	 CII 
	                  16,397.39 
	 
	CP
	Ex ante
	100%
	0%
	Agosto 2016
	 
	Con este rubro se cancelaron pasajes a Galápagos de funcionarios de la SEREE y pasajes a Panamá para el Latin Carbon Forum.

	20
	BID-PLANEE-CCIN-02
	Consultoría en Hidrocarburos
	          27,000.00 
	 CII 
	 
	                  27,000.00 
	CCIN
	Ex ante
	0%
	100%
	Abril 2016
	 
	Contratado

	21
	BID-PLANEE-CCIN-03
	Consultoría de Transporte
	          24,200.00 
	 CII 
	 
	                  24,200.00 
	CCIN
	Ex ante
	0%
	100%
	Abril 2016
	 
	Contratado

	22
	BID-PLANEE-SCC-03
	Sistemas de gestión de energía en PYMES
	        120,000.00 
	 CII 
	               120,000.00 
	 
	SCC
	Ex ante
	100%
	0%
	Diciembre 2016
	 
	 

	 
	 
	Estudios técnicos complementarios
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	BID-PLANEE-CP-15
	 
	Encuesta usos finales continental
	          54,422.61 
	 ADM 
	                  54,422.61 
	 
	CP
	Ex ante
	100%
	0%
	Octubre 2016
	 
	Contratado

	24
	BID-PLANEE-CCIN-04
	 
	Encuesta usos finales Galápagos
	             5,700.00 
	 ADM 
	                    5,700.00 
	 
	CCIN
	Ex ante
	100%
	0%
	Julio 2016
	 
	Contratado

	25
	BID-PLANEE-CCIN-05
	Coordinación del proyecto
	          35,100.00 
	 ADM 
	 
	                  35,100.00 
	CCIN
	Ex ante
	0%
	100%
	Noviembre 2015
	 
	Contratado

	26
	BID-PLANEE-CP-14
	Imprevistos
	          30,000.00 
	 ADM 
	 
	                  30,000.00 
	CP
	Ex ante
	0%
	100%
	Diciembre 2016
	 
	 

	Total
	        700,000.00 
	 
	               350,000.00 
	               350,000.00 
	Preparado por: COORDINACIÓN PLANEEER
	Fecha: 08.nov.2016

	(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.

	(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública;  CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa   

	(2) Firmas de consultoría: CFCI: Concurso de Firmas Consultoras Internacionales; CFCN: Concurso de Firmas Consultoras Nacionales; SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad.

	(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa. 

	(3)  Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.

	(4)  Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.



