PLAN DE ADQUISICIONES NI-X1012

		1.053		TC US$/ Euro al 18 de julio de 2016. Fuente IMF: 	https://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx
		PLAN DE ADQUISICIONES  DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
		País: Nicaragua			Agencia Ejecutora (AE): Instituto Nacional de Información de Desarrollo     						Sector Público
		Número del Proyecto: NI-X1012			Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL DE NICARAGUA
		Período del Plan: Octubre 2016 - Abril 2018													LP
	 	Monto límite para revisión Ex ante de adquisiciones:			Bienes y servicios (monto en U$S):			1,434,941		Consultorias (monto en U$S):		1,725,150
		Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones 
(1)	Costo estimado del Contrato US$	Método de Adquisición
(2)	Revisión  de adquisiciones 
 (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o
 del Inicio de la contratación 	Revisión técnica del JEP
(4)	Comentarios
								BID/UE %	Local / Otro %
		1		COMPONENTE 1	965,207
				Servicios de consultorías	872,076
		1		Contratacion de Consultor internacional para la estandarización conceptual, metodológica y normativa de la producción estadística priorizadas de las instituciones del SEN. Año 1	9,426	CCIN	Ex ante	100%		Jul-17		Se realizarán posteriores selecciones directas en función de los resultados de la evaluación de desempeño, de acuerdo a la política GN-2350-9 inciso (a)
		2		Contratación de consultoría para el asesoramiento técnico de expertos internacionales de instituciones pares para la evaluación del Código Regional de Buenas Prácticas Estadísticas. Año 1	16,967	CCIN	Ex ante	100%		Oct-16		Se realizarán posteriores selecciones directas en función de los resultados de la evaluación de desempeño, de acuerdo a la política GN-2350-9 inciso (a)
		3		Contratación de firma para la elaboración del diseño metodológico del nuevo marco de áreas de muestreo de las encuestas agropecuarias	157,511	SBCC	Ex ante	100%		Oct-17
		4		Contratación de asistencia técnica  para la Implementación del plan de fortalecimiento del proceso de construcción de los indicadores priorizados. Año 1	7,070	CCIN	Ex ante	100%		Apr-17		Se realizarán posteriores selecciones directas en función de los resultados de la evaluación de desempeño, de acuerdo a la política GN-2350-9 inciso (a)
		5		Contratación de dos consultores nacionales para la actualización metodológica y conceptual de la  Encuesta de Medición del Nivel de Vida	29,409	CCIN	Ex ante	100%		Apr-17
		6		Contratación de consultor internacional para la asistencia técnica para el proceso de actualización metodológica y conceptual de la  Encuesta de Medición del Nivel de Vida	15,082	CCIN	Ex ante	100%		Apr-17
		7		Contratación de un consultor internacional para el Asesoramiento técnico en la formulación del Plan Estadístico Nacional. Año 1	18,852	CCIN	Ex ante	100%		Oct-18		Se realizarán posteriores selecciones directas en función de los resultados de la evaluación de desempeño, de acuerdo a la política GN-2350-9 inciso (a)
		8		Contratación de 2 consultores nacionales para capacitaciones estadísticas metodológicas a las instituciones (2 consultores por 6 meses)	14,705	CCIN	Ex ante	100%		Oct-18
		9		Contratación de consultor individual para la Elaboración del Plan Estadístico Nacional 	28,278	CCIN	Ex ante	100%		Nov-18
		10		Contratación de un especialista legal para elaboración de ante proyecto de ley de INIDE y SEN	7,070	CCIN	Ex ante	100%		Apr-17
		11		Contratación de un coordinador para la investigación de campo	6,787	CCIN	Ex ante	100%		May-17
		12		Contratación de 4 facilitadores para la investigación de campo	22,623	CCIN	Ex ante	100%		Jun-17
		13		Contratación de 2 consultores nacionales para la implementación y evaluación de metodologías de investigaciones estadísticas (2 consultores x 12 meses)	30,540	CCIN	Ex ante	100%		Sep-17
		14		Contratacion de 5 consultores informáticos para el desarrollo de metodologías de levantamiento de información con Dispotivos Móviles de Captura (5 consultores x 6 meses)	31,107	CCIN	Ex ante	100%		Jan-18
		15		Contratación de consultor especialista en infraestructura tecnológica (1consultor x 6 meses)	8,484	CCIN	Ex ante	100%		Jan-18
		16		Consultoría para la elaboración de un marco conceptual para el seguimiento de los compromisos internacionales de país en materia estadística (ODS)	9,426	CCIN	Ex ante	100%		Oct-17
		17		Contratación de consultor para la formulación del plan de capacitación	7,070	CCIN	Ex ante	100%		Apr-17
		18		Contratación de una firma consultora para desarrollar cursos de formación y especialización estadística para las instituciones del Sistema Estadístico Nacional.	310,277	SBCC	Ex ante	100%		Apr-17
		19		Contratación de firma consultora para la Capacitación y especialización en sistemas de información	141,392	SBCC	Ex ante	100%		Oct-17
				Servicios de no consultorías	46,659
		20		Contratación de servicios para edición de video instruccional	28,278	LPN	Ex ante	100%		Feb-18
		21		Servicios de reproducción de manuales de bolsillo	18,381	CP	Ex ante	100%		Feb-18
				Bienes	46,471
		22		Adquisición de equipos informáticos y materiales de oficina; para manejo de base de datos para la generación de indicadores priorizados y para el proceso de actualización metodológica y conceptual de la  Encuesta de Medición del Nivel de Vida	46,471	CP	Ex ante	100%		Oct-17		Aprobación del JEP conforme la nueva directriz técnica de adquisiciones para uso del Método de CP.
				COMPONENTE 2	2,135,678
				Servicios de consultorías	793,867
		23		Contratación de firma consultora para elaborar el diagnóstico de IT del SEN, Diseño conceptual, Levantamiento de requerimientos y Términos de Referencia del Sistema Informático (INIDE-SEN)	22,623	SCC	Ex ante	100%		Oct-18
		24		Contratación de firma consultora para el desarrollo de herramientas del Sistema Informático del INIDE-SEN	150,818	SBCC	Ex ante	100%		May-19
		25		Contratación de consultor Especialista en Desarrollo, Implementacion y seguimiento a Proyectos Tecnológicos	22,623	CCIN	Ex ante	100%		Nov-16
		26		Consultor informático para la actualización y modernización del portal institucional	18,098	CCIN	Ex ante	100%		Oct-18
		27		Contratación de  consultores para elaboración de diseño metodológico DMC	33,934	CCIN	Ex ante	100%		Oct-17
		28		Contratación de consultores para supervisión y asistencia técnica en operaciones de campo	14,705	CCIN	Ex ante	100%		Oct-17
		29		Contratación de un consultor facilitador departamental 	1,131	CCIN	Ex ante	100%		Oct-17
		30		Contratación de un consultor técnico municipal	942	CCIN	Ex ante	100%		Oct-17
		31		Contratación de un consultor facilitador municipal	942	CCIN	Ex ante	100%		Oct-17
		32		Contratación de diez consultores supervisores de campo	8,484	CCIN	Ex ante	100%		Oct-17
		33		Contratación de cuarenta empadronadores	23,754	CCIN	Ex ante	100%		Oct-17
		34		Contratación de dos consultores técnicos de recolección de datos	2,639	CCIN	Ex ante	100%		Oct-17
		35		Contratación de firma consultora para elaboración e implementación de estrategia de promoción y difusión de información de las investigaciones estadísticas de interés nacional (reuniones y seminarios con usuarios y comunidades indígenas)	188,523	SBCC	Ex ante	100%		Feb-17
		36		Contratación de firma consultora para elaboración e implementacón del plan de sensibilización y promoción de la cultura estadística a nivel nacional	282,783	SBCC	Ex ante	100%		Apr-17
		37		Contratación de un consultor para el desarrollo de sistemas de consulta en línea	6,787	CCIN	Ex ante	100%		Oct-19
		38		Contratación de un consultor para el diseño conceptual e implementación de la modernización del portal web institucional	11,311	CCIN	Ex ante	100%		Oct-19
		39		Contratación de un consultor para el diseño e implementación de la feria estadística (1 consultor por 8 meses, 4 meses por año)	3,771	CCIN	Ex ante	100%		Nov-17
				Servicios de no consultorías	406,737
		40		Contratación de servicios para la actualización de anillo de Fibra óptica y equipos de comunicación entre los edificios	75,408	LPN	Ex ante	100%		May-17
		41		Contratación de servicios para la actualización de 150 puntos de Red elevados a categoría 6.	31,107	LPN	Ex ante	100%		Jun-17
		42		Contratación de servicios para mejoras y Actualización de la Red Eléctrica (cableado estructurado), fibra óptica).	152,703	LPI	Ex ante	100%		Jul-17
		43		Servicio de reproducción de informes de resultados de las investigacionces estadísticas	24,979	LPN	Ex ante	100%		Oct-18
		44		Contratación de servicios de reproducción de informes, volúmenes censales, baners y materiales de sensibilización	122,540	LPN	Ex ante	100%		Oct-18
				Bienes	935,074
		45		Adquisición de mochilas, camisas, gorras, libretas, lapiceros, etc.	5,150	CP	Ex ante	100%		Oct-17
		46		Adquisición de equipos para Centro de Procesamiento de Datos (servidores, sistemas de almacenamiento, redes, comunicaciones, sistema eléctrico, ambientación, respaldo eléctrico, etc) 	511,367	LPI	Ex ante	100%		Nov-16
		47		Adquisicion de licencias de software (Sistemas operativos, Motor de Base de Datos, virtualizacion, herramientas de desarrollo)	132,909	CP	Ex ante	100%		Nov-16		Aprobación del JEP conforme la nueva directriz técnica de adquisiciones para uso del Método de CP.
		48		Adquisición de Equipos Informáticos: computadoras y accesorios; Portátiles, Dispositivos Móviles de Captura, Estaciones portatiles; laptops; equipos para sala de video conferencia; sistema de huella (videocamara, huellas)	136,603	CP	Ex ante	100%		Oct-17		Aprobación del JEP conforme la nueva directriz técnica de adquisiciones para uso del Método de CP.
		49		Adquisición de mobiliario y equipos de oficina	149,045	CP	Ex ante	100%		Nov-16		Aprobación del JEP conforme la nueva directriz técnica de adquisiciones para uso del Método de CP.
				GESTIÓN DEL PROGRAMA	59,207
				Servicios de consultoría	59,207
		50		Consultoría Asesoramiento Técnico para la Planificación y Seguimiento del Proyecto. AÑO 1	15,795	CCIN	Ex ante	100%		Nov-16		Se realizarán posteriores selecciones directas en función de los resultados de la evaluación de desempeño, de acuerdo a la política GN-2350-9 inciso (a)
		51		Consultoría Asesoramiento en la Gestión Financiera del Proyecto. AÑO 1	21,300	CCIN	Ex ante	100%		Nov-16		Se realizarán posteriores selecciones directas en función de los resultados de la evaluación de desempeño, de acuerdo a la política GN-2350-9 inciso (a)
		52		Consultoría asesoramiento técnico en los procesos de adquisiciones y contratación del proyecto. AÑO 1	12,110	CCIN	Ex ante	100%		Nov-16		Se realizarán posteriores selecciones directas en función de los resultados de la evaluación de desempeño, de acuerdo a la política GN-2350-9 inciso (a)
		53		Contratación de firma auditora. AÑO 1	10,002	SBCC	Ex ante	100%		Jul-17
		54		Evaluación de medio término	34,596	CCIN	Ex ante	100%		Jul-18
		Total			3,160,092		Preparado por: Mario Sanginés					Fecha: 02 de agosto de 2016
		(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
		(2) Bienes y Obras:  LP: Licitación Pública;  CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa.    
		(2) Firmas de consultoria:  SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
		(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa. 
		(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion.
		(3)  Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional
		(4)  Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
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