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Cargados)
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Revisado con 
Observaciones

Recomendado para N.O.

Estado Actual: Aprobado 
El Gerente del Proyecto otorga la No Objección al Plan de Adquisiciones y 
cambia el estado a 'Aprobado'. 
 

Cambio de Estado:  

2010-3-MEF

 Generar XLS 

Nuevos Procesos Procesos Modificados Procesos Cancelados

Identificador 
del P.A.

Identificador  
Estado

Categoría

Tipo de 
Gasto 
por 
Componente

Nombre del 
Proceso

u$s 
Est.

  

  

Monto Estimado (u$s) Desde  Hasta   

Todos los Estados de Contrato Elegir Categoría Elegir Componente Revisión Posterior 

Elegir Opción Región

  

 Buscar/Actualizar

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
108-CP-B-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Bienes Impresión de 
Materiales Se ha 
estimado la 
impresión de 8 
documentos de 
capacitación en 
Presupuesto por 
Resultados. 
Creado: 
19/03/2010

70,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
109-3CV-CI-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Diagramación de 
materiales de 
capacitación Se 
haestimado 
diagramar 1,000 
hojas que serán 
impresas en le 
servicio a contratar 
y otras que la DNPP 
requiera. 
Creado: 
19/03/2010

20,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
110-CD-B-  
Previsto 
Revisión 
Previa

Bienes Reimpesión de 
materiales 
producidos en 2009 
para atendeer UE 
de Educación. 
Reimpresión de 
materiales 
impressos en el 
2009, los cuales se 
estima que sean: 
Conceptos y líneas 
de acción. Es 
conveniente por 
efectos de 
economía realizar 
las reimpresiones 
con la misma firma 
que hizo las 
impresiones 

5,000 
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originales, a fin de 
no incurrir 
nuevamente en 
costos fijos. 
Creado: 
19/03/2010

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
114-3CV-CI-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Diseño operativo y 
diseño de 
cuestionario de 
programa 
estratégico de 
producción de 
Mypes  
Creado: 
19/03/2010

14,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
115-3CV-CI-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Consultoría Piloto 
de Asistencia a 
nueve Gobiernos 
Locales  
Creado: 
05/05/2010

20,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
116-3CV-CI-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Consultoría Reporte 
Progreo y 
Resultados 2010  
Creado: 
05/05/2010

15,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
117--SC-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Capacitación Talleres para las 
Reuniones técnicas 
y/o talleres para 
capacitación en PpR 
a ser realizados en 
la Ciudad de Lima  
Creado: 
05/05/2010

80,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
118--SC-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Capacitación Talleres de 
Presupuesto por 
Resultados en 
nueve gobiernos 
regionales  
Creado: 
05/05/2010

59,762 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
5-CP-B-6 
Previsto 
Revisión 
Posterior

Bienes 005-2008-CP- TAL 
FISCAL Adquisición 
de 23 impresoras y 
23 fax -scanner 
para CATs  
Creado: 
01/09/2008

75,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
10-CP-B-23 
Previsto 
Revisión 
Posterior

Bienes 019-2008-CP- TAL 
FISCAL 
Implantación de 
sala de capacitación 
y talleres  
Creado: 
01/09/2008

65,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
14--SC-8 
Previsto 
Revisión 
Posterior

Capacitación 027-2008-CP- TAL 
FISCAL Desarrollo 
del curso para 
informáticos - 
SIGA, SIS, SISMED, 
SIAF (alquiler de 
local, refrigerios, 
equipos de apoyo, 
etc)  
Creado: 
01/09/2008

42,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
16--SC-12 

Capacitación 031-2008-CP- TAL 
FISCAL 

50,000 
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Previsto 
Revisión 
Posterior

Capacitación en 
formulación de 
nuevos PPE para GN 
y GR. (alquiler de 
local, refrigerios, 
equipos de apoyo, 
etc)  
Creado: 
01/09/2008

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
19--SC-18 
Previsto 
Revisión 
Posterior

Capacitación 036-2008-CP- TAL 
FISCAL 
Capacitación y 
talleres 2009 
(alquiler de local, 
refrigerios, equipos 
de apoyo, etc)  
Creado: 
01/09/2008

37,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
69-CD-CI-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Supervisión de 
asistencia técnica y 
capacitación en la 
metodología y los 
módulos de rentas 
y catastro del 
Sistema Integrado 
de Administración 
Financiera  
Creado: 
13/10/2009

14,180 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
70--SGO-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Gastos 
Operativos

Especialista 
Sectorial  
Creado: 
13/10/2009

50,420 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
71-SBCC-CF- 
 
Previsto 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Firmas

Balance de la 
Inversión Pública: 
Avances y Desafíos 
para Consolidar la 
Competitividad y el 
Bienestar de la 
Población  
Creado: 
13/10/2009

150,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
74-3CV-CI-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Consultoría para 
eleborar los 
Reportes 
complementarios 
sobre causas de 
bajas ejecuciones 
físicas y financieras 
y recomendación de 
medidas a adoptar 
(Ejemplo: Vacunas, 
componente 
edicativo, Pronaa, 
etc)  
Creado: 
09/11/2009

10,500 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
76-3CV-CI-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Consultoría para 
realizar el 
Modelamiento y 
Desarrollo de 
ORACLE de Nuevas 
funcionalidades y 
opciones del Módulo 
de Rentas - 
Catastro del 
Sistema Integrado 
de Administración 

26,666 
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Financiera (Oracle 
1)  
Creado: 
09/11/2009

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
77-3CV-CI-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Consultoría para 
realizar el 
Desarrollo de 
Nuevas 
Funcionalidades y 
Opciones del 
Módulo de Rentas - 
Catastro del 
Sistema Integrado 
de Administración 
Financiera - 
Programador Visual 
FoxPro Nº 2  
Creado: 
09/11/2009

9,333 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
82-3CV-CI-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Elaboración de 
Reporte Técnico 
Anual de monitoreo 
de los indicadores 
de resultado 
componente 2  
Creado: 
09/11/2009

15,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
83-3CV-CI-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Asesoramiento y 
Desarrollo del 
Programa 
Estratégico en el 
Sector Medio 
Ambiente  
Creado: 
04/01/2010

13,333 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
85-3CV-CI-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Seguimiento de los 
Programas 
Presupuestarios 
Estratégicos (PPE) 
elaborados en el 
marco del 
presupuesto por 
resultados.  
Creado: 
04/01/2010

20,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
86-CD-CI-  
Previsto 
Revisión 
Previa

Consultoría - 
Individuos

Seguimiento a la 
Programación y 
Ejecución 
Presupuestaria en 
la DNPP en el marco 
del Presupuesto por 
Resultados  
Creado: 
04/01/2010

14,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
87-RE-CI-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Implementación del 
modulo de deuda 
SIAF en los 
Gobiernos 
Regionales y 
Gobiernos Locales  
Creado: 
04/01/2010

18,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
88-RE-CI-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Implementación del 
modulo de deuda 
SIAF en los 
Gobiernos Locales y 
Entidades de 
Tratamiento 
Empresarial del 

15,600 
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Estado  
Creado: 
04/01/2010

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
89-RE-CI-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Consultoria de 
Seguimiento a la 
programacion y 
ejecucion 
presupuestaria en 
la DNPP en el marco 
del PpR  
Creado: 
04/01/2010

143,600 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
90-RE-CI-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Asistencia técnica 
regional durante la 
fase de 
implementación del 
sistema SIGA  
Creado: 
04/01/2010

182,100 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
91-RE-CI-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Consultoría para la 
implementación del 
sistema de 
evaluaciones 
independientes del 
Presupuesto por 
Resultados  
Creado: 
04/01/2010

108,600 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
92-RE-CI-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Implementación de 
la DGPM como 
Secretaría Técnica 
del FONIPREL: 
Analista de 
Insfraestructura 
Económica  
Creado: 
04/01/2010

16,500 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
93-RE-CI-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Consultaría para la 
implementación de 
la DGPM como 
secretaria técnica 
del FONIPREL: 
analista en 
proyectos sociales  
Creado: 
04/01/2010

5,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
94-RE-CI-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Modernización de 
los portales del MEF 
 
Creado: 
04/01/2010

8,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
95-RE-CI-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Consultoría para 
Asistencia Técnica 
en la 
Implementación de 
los Módulos de 
Rentas y Catastro 
SIAF  
Creado: 
04/01/2010

36,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
96-RE-CI-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Consultoría para 
realizar la 
Supervisión de la 
Asistencia y 
Capacitación en la 
Metodología y los 
Módulos de Rentas 
y Catastro del 

9,000 
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Sistema Integrado 
de Administración 
Financiera  
Creado: 
04/01/2010

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
97-RE-CI-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Consultoría para 
realizar el análisis 
funcional para el 
desarrollo de 
nuevas 
funcionalidades y 
opciones del 
módulo de rentas - 
catastro del sistema 
integrado de 
Administración 
Financiera  
Creado: 
04/01/2010

9,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
98-RE-CI-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Consultoría para 
realizar el 
Desarrollo de 
Nuevas 
Funcionalidades y 
Opciones del 
Módulo de Rentas - 
Catastro del 
Sistema Integrado 
de Administración 
Financiera - 
Programador Visual 
FoxPro  
Creado: 
04/01/2010

7,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
99-RE-CI-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Jefe de la UCPS  
Creado: 
04/01/2010

45,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
100-RE-CI-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Supervisor de 
Sectoristas de la 
UCPS  
Creado: 
04/01/2010

33,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
101-RE-CI-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Sectorista de la 
UCPS  
Creado: 
04/01/2010

21,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
102-RE-CI-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Especialista 
Sectorial de la UCPS 
 
Creado: 
04/01/2010

36,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
103-RE-CI-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Asistente 
Administrativa de la 
UCPS  
Creado: 
04/01/2010

15,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
104-CP-B-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Bienes Adquisición de 
Servidores y 
Sistema de 
Almacenamiento y 
Respaldo  
Creado: 
05/02/2010

90,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
105-CP-B-  

Bienes Adquisición de 
softwares: 1. 

100,000 
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Previsto 
Revisión 
Posterior

Software de Base 
de Datos (Oracle) 
2. Software 
Servidor de 
Aplicaciones (J2EE)  
Creado: 
05/02/2010

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
106-CP-B-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Bienes Sistema de 
Seguridad 
(publicación vía 
internet)  
Creado: 
05/02/2010

15,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
107-SBCC-
CF-  
Previsto 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Firmas

Consultoría para 
Desarrollo del Sist. 
De Monitoreo y 
Gestión (ingreso de 
información)  
Creado: 
05/02/2010

80,000 

2010-3-MEF TAL FISCAL-
2-CP-B-1 
Proceso en 
Curso 
Revisión 
Posterior

Bienes 002-2008-CP- TAL 
Fiscal Adquisición 
de equipos Ppr (32 
computadoras y 3 
work station)  
Creado: 
23/03/2009

82,000 

2010-3-MEF TAL FISCAL-
13-SCC-CF-
10 
Proceso en 
Curso 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Firmas

010-2008-CF- TAL 
FISCAL Firma 
Renta-Catastro 
Distrit. Pasco  
Creado: 
23/03/2009

24,870 

2010-3-MEF TAL FISCAL-
40-3CV-CI-
32 
Proceso en 
Curso 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Evaluaciones de 
Diseño y Ejecución 
Presupuestaria 
(EDEP) - 10 
Evaluaciones 
Paneles de 
consultores 
Creado: 
23/03/2009

500,000 

2010-3-MEF TAL FISCAL-
56-CD-B-3 
Evaluación 
en curso 
Revisión 
Previa

Bienes LPN Nº 002-2008-
LP-TAL. Equipos de 
Transmisión de 
Datos a través de 
Red y Servicios 
Conexos de 
Transporte de 
Datos. (pago 
mensual por 
servicio) - CLARO 
Creado: 
26/03/2009

88,333 

2010-3-MEF TAL FISCAL-
63-3CV-CI-
49 
Evaluación 
en curso 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Modernización de 
los portales del 
MEF: Karina Robles 
Creado: 
25/03/2009

13,333 

2010-3-MEF TAL FISCAL-
15--SC-10 
Contrato en 
Ejecución 
Revisión 
Posterior

Capacitación 029-2008-CP- TAL 
FISCAL Taller de 
formacion de 
responsables en 
seguimiento: GN y 
GR (alquiler de 

90,000 
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local, refrigerios, 
equipos de apoyo, 
etc)  
Creado: 
26/03/2009

2010-3-MEF TAL FISCAL-
18--SC-16 
Contrato en 
Ejecución 
Revisión 
Posterior

Capacitación 034-2008-CP- TAL 
FISCAL Traslado de 
PIPs de GRs y GLs 
para evaluación de 
viabilidades 2007  
Creado: 
14/08/2008

12,000 

2010-3-MEF TAL FISCAL-
21-3CV-CI-1 
Contrato en 
Ejecución 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

I-025-2-7255 
Implementacion del 
modulo de deuda 
SIAF en los 
Gobiernos 
Regionales y 
Gobiernos Locales - 
Analista 1  
Creado: 
22/08/2008

28,137 

2010-3-MEF TAL FISCAL-
22-3CV-CI-2 
Contrato en 
Ejecución 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Implementacion del 
modulo de deuda 
SIAF en los 
Gobiernos 
Regionales y 
Gobiernos Locales - 
Analista 2 I-055-0-
7255 
Creado: 
14/08/2008

24,200 

2010-3-MEF TAL FISCAL-
23-3CV-CI-3 
Contrato en 
Ejecución 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

I-037-0-7255 
Acompañamiento y 
supervisión de la 
ejecución del 
componente 2.1 
“Seguimiento y 
Evaluación de la 
Eficiencia, Eficacia, 
Economía y Calidad 
del Gasto a Nivel 
Nacional” del 
convenio de 
préstamo 7255-PE 
(TAL FISCAL)  
Creado: 
22/08/2008

56,000 

2010-3-MEF TAL FISCAL-
24-3CV-CI-4 
Contrato en 
Ejecución 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

I-052-0-7255 
Asesoramiento y 
desarrollo de 
Programas 
Estratégicos 
referido a los 
sectores: 
Electrificación rural. 
 
Creado: 
14/08/2008

9,800 

2010-3-MEF TAL FISCAL-
27-3CV-CI-8 
Contrato en 
Ejecución 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

I-038-0-7255 I-
039-0-7255 I-040-
0-7255 Evaluación 
de gestión del 
programa JUNTOS  
Creado: 
26/03/2009

33,000 

2010-3-MEF TAL FISCAL-
33-3CV-CI-
14 

Consultoría - 
Individuos

I-028-1-7255 
Acompañamiento y 
supervisión de la 

30,867 
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Contrato en 
Ejecución 
Revisión 
Posterior

ejecución del 
componente 2.3 del 
TAL Fiscal, 
desarrollando 
instrumentos que 
faciliten los 
procesos de 
participación 
(presupuesto 
participativo, 
rendición social de 
cuentas) en el 
marco de la 
descentralización.  
Creado: 
26/03/2009

2010-3-MEF TAL FISCAL-
34-3CV-CI-
19 
Contrato en 
Ejecución 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Supervisión de la 
ejecución de la 
Cooperación 
Técnica y desarrollo 
de instrumentos 
para el componente 
de planificación y 
programación 
presupuestaria 
(Estrategia del PpR) 
 
Creado: 
26/03/2009

108,000 

2010-3-MEF TAL FISCAL-
35-3CV-CI-
24 
Contrato en 
Ejecución 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Diseño de programa 
de capacitación 
para tecnicos 
informáticos - 
SIGA, SIS, SISMED, 
SIAF Carlos Ricse 
Creado: 
23/03/2009

5,606 

2010-3-MEF TAL FISCAL-
36-3CV-CI-
25 
Contrato en 
Ejecución 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Diseño y 
Diagramación de 
materiales 
didácticos para 
tecnicos 
informáticos - 
SIGA, SIS, SISMED, 
SIAF Christian 
Miranda 
Creado: 
23/03/2009

17,500 

2010-3-MEF TAL FISCAL-
38-3CV-CI-
29 
Contrato en 
Ejecución 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Asistencia técnica 
de especialistas 
sectoriales Sector 
Agricultura: Carlos 
de los Rios Sector 
Interior: Carlos 
Meza Sector 
Transporte:Ursula 
Baertz Sanidad 
Agraria: Rosa 
Morales Salud 
trasmisible 1 Salud 
trasmisible 2 Salud 
No trasmisible 
Creado: 
25/03/2009

176,000 

2010-3-MEF TAL FISCAL-
39-3CV-CI-
31 
Contrato en 
Ejecución 
Revisión 

Consultoría - 
Individuos

Asistencia técnica 
regional durante la 
fase de 
implementación del 
sistema (residentes 
por 6 meses) 

241,200 
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Posterior Residentes SIGA 12 
contratados 
Creado: 
23/03/2009

2010-3-MEF TAL FISCAL-
41-3CV-CI-
33 
Contrato en 
Ejecución 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Implementación de 
la DGPM como 
Secretaría Técnica 
del Fondo de 
Promoción de la 
Inversión Publica 
regional y Local 
(FONIPREL) Omar 
Narrea Armando 
Latorre Jorge 
Quispe Hugo 
Granados 
Creado: 
25/03/2009

73,440 

2010-3-MEF TAL FISCAL-
44-3CV-CI-
48 
Contrato en 
Ejecución 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Asesoramiento y 
desarrollo de 
Programas 
Estratégicos 
referido a los 
sectores: 
Saneamiento Rural. 
 
Creado: 
25/03/2009

13,333 

2010-3-MEF TAL FISCAL-
46--SGO-2 
Contrato en 
Ejecución 
Revisión 
Posterior

Gastos 
Operativos

Programa de 
Capacitación de la 
DGPM: junio a 
diciembre 2009: 
Viáticos  
Creado: 
23/03/2009

50,000 

2010-3-MEF TAL FISCAL-
47--SGO-1 
Contrato en 
Ejecución 
Revisión 
Posterior

Gastos 
Operativos

Recolección de 
muestra de GRs y 
GLs vía CATs para 
evaluación 
viabilidades 2007 
RJ Nº10-2008-UCPS 
Creado: 
14/08/2008

23,000 

2010-3-MEF TAL FISCAL-
48--SGO-2 
Contrato en 
Ejecución 
Revisión 
Previa

Gastos 
Operativos

Asistente 
Administrativa del 
proyecto  
Creado: 
25/03/2009

20,000 

2010-3-MEF TAL FISCAL-
49--SGO-3 
Contrato en 
Ejecución 
Revisión 
Previa

Gastos 
Operativos

Sectorista del 
proyecto  
Creado: 
25/03/2009

28,000 

2010-3-MEF TAL FISCAL-
51--SGO-4 
Contrato en 
Ejecución 
Revisión 
Previa

Gastos 
Operativos

Jefa de la UCPS  
Creado: 
25/03/2009

60,000 

2010-3-MEF TAL FISCAL-
54-CP-B-27 
Contrato en 
Ejecución 
Revisión 
Posterior

Bienes Servicio de 
reproducción de 
guías de proyectos 
de inversión publica 
LANCE GRAFICO 
Creado: 
23/03/2009

61,458 
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2010-3-MEF TAL FISCAL-
58-CP-B-4 
Contrato en 
Ejecución 
Revisión 
Posterior

Bienes Software para toma 
de inventario 
automático  
Creado: 
23/03/2009

60,000 

2010-3-MEF TAL FISCAL-
62-LPN-B-6 
Contrato en 
Ejecución 
Revisión 
Previa

Bienes LPN Nº 004-2008-
TAL Fiscal Solución 
de Networking para 
el Ministerio de 
Economía y 
Finanzas E-
Bussiness 
Creado: 
24/03/2009

490,000 

2010-3-MEF TAL FISCAL-
67-LPN-B-8 
Contrato en 
Ejecución 
Revisión 
Posterior

Bienes LPN 001-2008-LP-
TAL FISCAL 
Segunda 
Convocatoria Lote 1 
Software de mesa 
de ayuda 
Creado: 
26/03/2009

250,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
1-LPN-B-1 
Contrato 
Terminado 
Revisión 
Previa

Bienes 001- 2007-LP-TAL 
Fiscal Adquisición 
de computadoras 
personales, 
portatiles, 
servidores y 
sistema de 
almacenamiento 
Creado: 
11/08/2008

427,357 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
3-CP-B-3 
Contrato 
Terminado 
Revisión 
Posterior

Bienes 001-2008-CP- TAL 
FISCAL Adquisición 
de licencias 
informáticas para 
análisis de 
información 
(estadística)  
Creado: 
22/08/2008

15,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
4-CP-B-5 
Contrato 
Terminado 
Revisión 
Posterior

Bienes 004-2008-CP- TAL 
FISCAL Impresión 
de materiales de 
Capacitación en PpR 
 
Creado: 
22/08/2008

35,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
6-CP-B-8 
Contrato 
Terminado 
Revisión 
Posterior

Bienes 007-2008-CP- TAL 
FISCAL Impresión 
de Guías 
Metodológicas  
Creado: 
26/03/2009

94,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
9-CP-B-19 
Contrato 
Terminado 
Revisión 
Posterior

Bienes 018-2008-CP- TAL 
FISCAL Discos para 
ampliación de 
almacenamiento de 
la base de datos GL 
 
Creado: 
01/09/2008

26,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
12-SBCC-CF-
9 
Contrato 
Terminado 

Consultoría - 
Firmas

Implementación del 
Catastro Predial 
Urbano en la 
Municipalidad 
Distrital de El 

92,000 
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Revisión 
Posterior

Tambo 009-2008-
CF- TAL FISCAL  
Creado: 
26/03/2009

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
20--SC-19 
Contrato 
Terminado 
Revisión 
Posterior

Capacitación 037-2008-CP- TAL 
FISCAL 
Capacitación y 
talleres 2008 
(alquiler de local, 
refrigerios, equipos 
de apoyo, etc)  
Creado: 
14/08/2008

37,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
25-3CV-CI-5 
Contrato 
Terminado 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

I-053-0-7255 
Asesoramiento y 
desarrollo de 
Programas 
Estratégicos 
referido a los 
sectores: 
Telecomunicaciones 
Rural.  
Creado: 
14/08/2008

9,800 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
26-3CV-CI-7 
Contrato 
Terminado 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

I-059-0-7255 
Asesoramiento y 
desarrollo de 
Programas 
Estratégicos 
referido a los 
sectores: Logros de 
Aprendizaje al III 
ciclo.  
Creado: 
26/03/2009

9,800 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
28-3CV-CI-9 
Contrato 
Terminado 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Evaluación de 
diseño y ejecución 
del las acciones 
vinculadas a la 
conservación o 
mantenimiento de 
carreteras a cargo 
de PROVIAS 
nacional, PROVIAS 
descentralizado y 
los Gobiernos 
Regionales "I-041-
0-7255 I-042-0-
7255 I-043-0-7255" 
 
Creado: 
26/03/2009

45,100 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
29-3CV-CI-
10 
Contrato 
Terminado 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

"I-044-0-7255 I-
045-0-7255 I-046-
0-7255" Evaluación 
de diseño y 
ejecución del 
programa nacional 
de formación y 
capacitación 
permanente  
Creado: 
26/03/2009

45,100 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
30-3CV-CI-
11 
Contrato 
Terminado 
Revisión 

Consultoría - 
Individuos

Evaluación de 
diseño y ejecución 
del las acciones 
vinculadas a los 
programas 
alimentarios 

45,100 
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Posterior ejecutados por el 
Programa Nacional 
de Asistencia 
Alimentaria 
(PRONAA) 
enmarcada en la 
actividad 
presupuestal “otras 
acciones " I-047-0-
7255 I-048-0-7255 
I-049-0-7255" 
Creado: 
26/03/2009

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
31-3CV-CI-
12 
Contrato 
Terminado 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

I-050-0-7255 
Diseño de un piloto 
de convenios de 
administración por 
resultados en el 
marco de la 
implementación del 
presupuesto por 
resultados  
Creado: 
26/03/2009

12,500 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
32-3CV-CI-
13 
Contrato 
Terminado 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

I-051-0-7255 
Diseño de un 
Programa Integrado 
de Estudios de Post 
Grado en 
Presupuesto y 
Gestión por 
Resultados, que 
involucra las 
Diplomaturas para 
planificadores, 
gerentes y 
analistas/usuarios 
de la información  
Creado: 
26/03/2009

16,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
50--SGO-1 
Contrato 
Terminado 
Revisión 
Previa

Gastos 
Operativos

Coordinador de 
Proyectos  
Creado: 
25/03/2009

56,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
53-CP-B-26 
Contrato 
Terminado 
Revisión 
Posterior

Bienes Adquisición de 
Modulos de Trabajo 
para el equipo PpR 
DECODAM 
Creado: 
26/03/2009

14,651 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
55-CP-B-28 
Contrato 
Terminado 
Revisión 
Posterior

Bienes Servicios de 
reproducción del 
material, servicios 
de elaboración de 
fotocheks y 
adquisición de 
material de oficina 
para II Curso ILPES 
T-COPIA 
Creado: 
26/03/2009

2,036 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
57-LPN-B-3 
Contrato 
Terminado 
Revisión 
Posterior

Bienes LPN Nº 003-2008-
LP-TAL. Solución 
para Acceso 
Remoto Seguro : 
TREND CORP 
Creado: 

83,676 
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24/03/2009

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
64--SC-20 
Contrato 
Terminado 
Revisión 
Posterior

Capacitación B-017-0-7255 
servicios de 
hospedaje, servicios 
de alimentación y 
servicio de alquiler 
de local para el II 
Curso ILPES en la 
Ciudad de Arequipa. 
HOTEL TIERRA SUR 
Creado: 
26/03/2009

83,100 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
65-SSF-CF-1 
Contrato 
Terminado 
Revisión 
Previa

Consultoría - 
Firmas

Comisión 
Económica para 
América Latina y el 
Caribe de las 
Naciones Unidas - 
CEPAL II y III Curso 
Internacional de 
Preparación y 
Evaluación de 
Proyectos de 
Inversión Pública 
Creado: 
26/03/2009

72,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
66-LPN-B-7 
Contrato 
Terminado 
Revisión 
Posterior

Bienes LPN 001-2008-LP-
TAL FISCAL 
Segunda 
Convocatoria Lote 2 
adquisición de 
computadoras 
personales de 
escritorio y 
portátiles 
Creado: 
26/03/2009

280,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
7-CP-B-12 
Proceso 
Cancelado 
Revisión 
Posterior

Bienes 011-2008-CP- TAL 
FISCAL Software 
GIS y CAD  
Creado: 
01/09/2008

35,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
8-CP-B-15 
Proceso 
Cancelado 
Revisión 
Posterior

Bienes 013-2008-CP- TAL 
FISCAL Software de 
Base de Datos 
(Oracle)  
Creado: 
01/09/2008

90,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
11-SBCC-CF-
5 
Proceso 
Cancelado 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Firmas

005-2008-CF- TAL 
FISCAL Software de 
Base de Datos 
(Oracle)  
Creado: 
22/08/2008

70,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
17--SC-13 
Proceso 
Cancelado 
Revisión 
Posterior

Capacitación 032-2008-CP- TAL 
FISCAL Programa 
de Capacitación de 
la DGPM: junio a 
diciembre 2009: 
Pasajes  
Creado: 
23/03/2009

65,700 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
37-3CV-CI-
28 
Proceso 
Cancelado 

Consultoría - 
Individuos

Residentes PPR : 
Asistencia técnica a 
pliegos y UE para el 
seguimiento de 
indicadores de 

216,000 
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Revisión 
Posterior

insumo, producto y 
resultado  
Creado: 
23/03/2009

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
42-3CV-CI-
40 
Proceso 
Cancelado 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Consultores de 
Capacitaciòn en el 
SIAF-1  
Creado: 
22/08/2008

10,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
43-3CV-CI-
41 
Proceso 
Cancelado 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Consultores de 
Capacitaciòn en el 
SIAF-2  
Creado: 
22/08/2008

12,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
45--SGO-1 
Proceso 
Cancelado 
Revisión 
Posterior

Gastos 
Operativos

Programa de 
Capacitación de la 
DGPM: junio a 
diciembre 2009: 
Pasajes  
Creado: 
23/03/2009

65,700 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
52-CP-B-25 
Proceso 
Cancelado 
Revisión 
Posterior

Bienes 001-2008-CP- TAL 
FISCAL Adquisición 
de licencias 
informáticas para 
análisis de 
información 
(estadística)  
Creado: 
26/03/2009

15,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
59-LPN-B-4 
Proceso 
Cancelado 
Revisión 
Posterior

Bienes Solución de Correo 
Institucional con 
colaboración  
Creado: 
25/03/2009

130,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
60-CP-B-29 
Proceso 
Cancelado 
Revisión 
Posterior

Bienes Licencias Cliente 
Lotus Note (incluye 
Módulo Workflow)  
Creado: 
23/03/2009

70,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
61-LPN-B-5 
Proceso 
Cancelado 
Revisión 
Posterior

Bienes Solución de 
Seguridad Global  
Creado: 
25/03/2009

160,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
68-LPN-B-9 
Proceso 
Cancelado 
Revisión 
Previa

Bienes copia de LPN Nº 
004-2008-TAL 
Fiscal Solución de 
Networking para el 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas E-
Bussiness 
Creado: 
26/03/2009

490,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
75-SBCC-CF- 
 
Proceso 
Cancelado 
Revisión 

Consultoría - 
Firmas

Programa de 
entrenamiento y 
asistencia tecnica 
para la ejecucion 
descentralizada de 
inversiones 2009  

280,000 
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Previa Creado: 
09/11/2009

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
78-3CV-CI-  
Proceso 
Cancelado 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Asesoramiento y 
revisión de 
contenidos de los 
Programas 
Estratégicos en el 
Sector Saneamiento 
Urbano:  
Creado: 
09/11/2009

13,333 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
79-3CV-CI-  
Proceso 
Cancelado 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Asesoramiento del 
Programa 
Estratégico sobre 
enfermedades 
Transmisible: 
Malaria, Dengue y 
enfermedades por 
origen Zoonesis en 
Sector Salud.  
Creado: 
09/11/2009

16,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
80-3CV-CI-  
Proceso 
Cancelado 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Asesoramiento y 
desarrollo del 
Programa 
Estratégico sobre 
enfermedades no 
Transmisible en 
Sector Salud  
Creado: 
09/11/2009

16,000 

2010-3-MEF  TAL FISCAL-
81-3CV-CI-  
Proceso 
Cancelado 
Revisión 
Posterior

Consultoría - 
Individuos

Consultoría para el 
Asesoramiento y 
Revisión de 
Contenidos del 
Programa 
Estratégico "Logros 
de Aprendizaje al 
finalizar el III Ciclo 
de la Educación 
Básica Regular"  
Creado: 
09/11/2009

11,300 

u$s Est. u$s Real

Subtotal Bienes (22 registros) 2,429,511 1,465,725 

Subtotal Capacitación (9 registros) 490,862 195,016 

Subtotal Consultoría - Firmas (5 registros) 418,870 159,670 

Subtotal Consultoría - Individuos (51 registros) 2,414,228 870,466 

Subtotal Gastos Operativos (7 registros) 287,420 177,134 

Total 6,040,892 2,868,011 

Referencias:  Proceso en avance de planificación y/o ejecución -  Proceso editado en los últimos cinco días 
Fecha de Fin del Contrato ESTIMADA

Fecha Generación de este P.A. : 19/03/2010 11:3619/03/2010 11:36

Fecha Fin de Cobertura del Plan :   (*)30/09/201030/09/2010
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Comentarios Generales :

Mensajes generados y modificaciones en Comentarios Generales 
Ver listado completo de mensajes 

Usuario / Fecha Envío Para Asunto Mensaje

ocgonzalez 
06/05/2010 13:54:26

evertiz@mef.gob.pe 
pgonzales@mef.gob.pe 
rserra@mef.gob.pe  
CC: ocalvogonzalez@worldbank.org 
frodriguez@worldbank.org 
tsocias@worldbank.org 

Proyecto PE-7255-PE 
- Nuevo estado 
Aprobado

El Banco ha revisado el Plan de Adquisiciones 3
correspondiente al Proyecto PE
Fortalecimiento de la capacidad institucional en el marco de 
la Descentralizacion Fiscal y no tiene objeciones a su 
implementación. 
 
http://extranet.iniciativasepa.org?txbuscar=7255

frodriguez 
06/05/2010 13:41:49

ocalvogonzalez@worldbank.org  
CC: frodriguez@worldbank.org 
tsocias@worldbank.org 

Proyecto PE-7255-PE 
- Nuevo estado 
Recomendado para 
N.O.

El Especialista de Adquisiciones asignado al Proyecto ha 
revisado el Plan de Adquisiciones 3
correspondiente al Proyecto PE
Fortalecimiento de la capacidad institucional en el marco de 
la Descentralizacion Fiscal y lo considera aceptable para la 
N.O. 
 
Haga clic en el siguiente link para acceder al Proyecto 
PE-7255
Adquisiciones o Aprobarlo y Publicarlo, según 
corresponda
 
http://extranet.iniciativasepa.org?txbuscar=7255

ocgonzalez 
06/05/2010 12:52:46

frodriguez@worldbank.org 
tsocias@worldbank.org  
CC: ocalvogonzalez@worldbank.org 

Proyecto PE-7255-PE 
- Nuevo estado 
Enviado al Banco

El Gerente del Proyecto PE
Fortalecimiento de la capacidad institucional en el marco de 
la Descentralizacion Fiscal ha enviado el Plan de 
Adquisiciones 3
 
http://extranet.iniciativasepa.org?txbuscar=7255

rserra 
06/05/2010 12:39:59

ocalvogonzalez@worldbank.org  
CC: frodriguez@worldbank.org 
tsocias@worldbank.org 
evertiz@mef.gob.pe 
pgonzales@mef.gob.pe 
rserra@mef.gob.pe 

Proyecto PE-7255-PE 
- Nuevo estado 
Enviado al Banco

El Proyecto PE
capacidad institucional en el marco de la Descentralizacion 
Fiscal ha enviado el Plan de Adquisiciones 3
la NO OBJECION del Banco
 
Haga clic en el siguiente link para acceder al Proyecto 
PE-7255
Adquisiciones o Aprobarlo y Publicarlo, según 
corresponda
 
http://extranet.iniciativasepa.org?txbuscar=7255

 
01/04/2010 06:00:01

evertiz@mef.gob.pe 
pgonzales@mef.gob.pe 
rserra@mef.gob.pe 

Recordatorio - PE-
7255-PE - P088809 - 
Revisado con 
Observaciones - 
Acción requerida

El Banco ha revisado el Plan de Adquisiciones 3
correspondiente al Proyecto PE
Proyecto de Fortalecimiento de la capacidad institucional en 
el marco de la Descentralizacion Fiscal y lo ha enviado con 
observaciones para la REVISION del Organismo Ejecutor
 
http://extranet.iniciativasepa.org?txbuscar=7255

 
27/03/2010 06:00:01

evertiz@mef.gob.pe 
pgonzales@mef.gob.pe 
rserra@mef.gob.pe 

Recordatorio - PE-
7255-PE - P088809 - 
Revisado con 
Observaciones - 
Acción requerida

El Banco ha revisado el Plan de Adquisiciones 3
correspondiente al Proyecto PE
Proyecto de Fortalecimiento de la capacidad institucional en 
el marco de la Descentralizacion Fiscal y lo ha enviado con 
observaciones para la REVISION del Organismo Ejecutor
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start: 11/11/2011 3:02:06 PM - end: 11/11/2011 3:02:34 PM 

 
http://extranet.iniciativasepa.org?txbuscar=7255

frodriguez 
22/03/2010 13:01:43

evertiz@mef.gob.pe 
pgonzales@mef.gob.pe 
rserra@mef.gob.pe  
CC: ocalvogonzalez@worldbank.org 
frodriguez@worldbank.org 
tsocias@worldbank.org 

Proyecto PE-7255-PE 
- Nuevo estado 
Revisado con 
Observaciones

El Banco ha revisado el Plan de Adquisiciones 3
correspondiente al Proyecto PE
Fortalecimiento de la capacidad institucional en el marco de 
la Descentralizacion Fiscal y lo ha enviado con 
observaciones para la REVISION del Organismo Ejecutor
 
http://extranet.iniciativasepa.org?txbuscar=7255

ocgonzalez 
21/03/2010 15:47:24

frodriguez@worldbank.org 
tsocias@worldbank.org  
CC: ocalvogonzalez@worldbank.org 

Proyecto PE-7255-PE 
- Nuevo estado 
Enviado al Banco

El Gerente del Proyecto PE
Fortalecimiento de la capacidad institucional en el marco de 
la Descentralizacion Fiscal ha enviado el Plan de 
Adquisiciones 3
 
http://extranet.iniciativasepa.org?txbuscar=7255

rserra 
19/03/2010 17:07:50

ocalvogonzalez@worldbank.org  
CC: frodriguez@worldbank.org 
tsocias@worldbank.org 
evertiz@mef.gob.pe 
pgonzales@mef.gob.pe 
rserra@mef.gob.pe 

Proyecto PE-7255-PE 
- Nuevo estado 
Enviado al Banco

El Proyecto PE
capacidad institucional en el marco de la Descentralizacion 
Fiscal ha enviado el Plan de Adquisiciones 3
la NO OBJECION del Banco
 
Haga clic en el siguiente link para acceder al Proyecto 
PE-7255
Adquisiciones o Aprobarlo y Publicarlo, según 
corresponda
 
http://extranet.iniciativasepa.org?txbuscar=7255
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