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RESUMEN DEL PROYECTO

Tipo de Operación: Cooperación Técnica

Sector: AGUA Y SANEAMIENTO

Subsector: ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZONAS RURALES Y PERIURBANAS

Taxonomía de la CT: Apoyo al Cliente

Número de Proyecto de la 
Taxonomía de Apoyo Operacional:

N/A

Unidad Técnica Responsable: INE/WSA-Agua y Saneamiento

Unidad Responsable del 
Desembolso (UDR):

INE/WSA-Agua y Saneamiento

Agencia Ejecutora: Inter-American Development Bank

OBJETIVO DEL PROYECTO

Contribuir a la mejora sostenible y resiliente de los servicios rurales de agua y saneamiento en América Latina y el 
Caribe, mediante el desarrollo, pilotaje y sistematización de enfoques diferenciados, herramientas operativas y 
procesos de fortalecimiento institucional que sirvan de apoyo a los países en la consolidación de un ecosistema 
sectorial sólido, que articule políticas públicas, marcos normativos e instrumentos de gestión eficaces y adaptados 
al contexto rural y con enfoque en poblaciones vulnerables.

INFORMACIÓN FINANCIERA

Tipo de Financiamiento Fondo Monto en US$
TCN - No Reembolsable MAF - Fondo de Múltiples Donantes AquaFund 300.000

Financiamiento Total 300.000

Financiamiento de Contrapartida 0

Presupuesto Total del Proyecto 300.000

Donantes: N/A 

Periodo de Desembolso:   30 meses

Periodo de Ejecución:   30 meses

INFORMACIÓN FINANCIERA ADICIONAL

N/A
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I. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

1.1 Diagnóstico. En las zonas rurales de América Latina y el Caribe (ALC) se 
concentran algunas de las poblaciones más vulnerables. Cerca del 60 % depende 
de la agricultura de subsistencia, con largas jornadas, estacionalidad, largos 
traslados y bajos ingresos. Esto contribuye a que alrededor del 20% viva en 
pobreza extrema, con acceso limitado a empleo y servicios básicos como 
educación y salud. Esta situación incrementa la vulnerabilidad frente al cambio 
climático y acelera la migración a las ciudades, principalmente de hombres y 
jóvenes, dejando en las comunidades rurales a mujeres, niños, niñas y personas 
mayores. Gran parte de la población indígena también vive en estas zonas, con 
más de 400 pueblos indígenas y afrodescendientes que representan cerca del 8% 
de la población regional, conservando tradiciones y una cosmovisión en la que el 
agua suele tener un papel central. Es clave respetar e integrar prácticas culturales 
y organizativas locales para asegurar la aceptación y sostenibilidad de los 
servicios, mediante respuestas sectoriales articuladas y enfoques adaptados al 
territorio.

1.2 Las comunidades rurales en ALC enfrentan brechas persistentes en el acceso y 
la calidad de los servicios de AyS. Según datos recientes del Programa Conjunto 
de Monitoreo (JMP), en la mayoría de los países de la región menos del 60% de 
la población rural accede a servicios de agua potable gestionados de forma 
segura. Según la OMS (2024), las mujeres y niñas mayores de 15 años son las 
principales responsables de la recolección de agua en 7 de cada 10 hogares, 
en comparación con solo 3 de cada 10 en el caso de sus pares masculinos. 
Las niñas menores de 15 años (7%) también tienen más probabilidades que los 
niños (4%) de encargarse de esta tarea. En cuanto al saneamiento, no existen 
datos disponibles sobre la gestión segura en zonas rurales, aunque se reconoce 
una limitada cobertura, con una diferencia de hasta 30 puntos porcentuales 
respecto al acceso a servicios básicos de saneamiento en áreas urbanas. 
En las comunidades rurales de la región más de 20 millones de personas aún 
utilizan instalaciones de saneamiento no mejoradas (14%) o practican defecación 
al aire libre (5%), lo que tiene impactos probados en el desarrollo infantil1 y la 
realización del derecho humano al AyS2. Los impactos de estas brechas recaen 
de manera desproporcionada sobre mujeres y niñas, quienes enfrentan mayores 
riesgos sanitarios, físicos y de violencia3. La ausencia de instalaciones seguras, 
privadas y funcionales en escuelas contribuye al ausentismo y a la disminución 
del rendimiento académico de las adolescentes4, particularmente durante su 

1    The impact of sanitation on infectious disease and nutritional status: A systematic review and meta-analysis. 
Freeman, M. C., Garn, J. V., Sclar, G. D., Boisson, S., Medlicott, K., Alexander, K. T., ... & Clasen, T. F. (2017). 
International Journal of Hygiene and Environmental Health, 220(6), 928–949. 
https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2017.05.007 

2 Does Access to Better Water and Sanitation Infrastructure Improve Child Outcomes? Evidence from Latin 
America and the Caribbean (BID): https://publications.iadb.org/en/does-access-better-water-and-sanitation-
infrastructure-improve-child-outcomes-evidence-latin 

3    UNICEF & WHO (2023). Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000–2022: Special 
focus on gender. JMP. Disponible en: https://washdata.org 

4    UNICEF & WHO (2024). Progress on drinking water, sanitation and hygiene in schools: 2000–2023 data 
update. JMP. Disponible en: https://washdata.org 

https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2017.05.007
https://publications.iadb.org/en/does-access-better-water-and-sanitation-infrastructure-improve-child-outcomes-evidence-latin
https://publications.iadb.org/en/does-access-better-water-and-sanitation-infrastructure-improve-child-outcomes-evidence-latin
https://washdata.org/
https://washdata.org/
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menstruación, cuando los problemas de inseguridad y falta de privacidad son más 
agudos (Burt, 2016). 

1.3 A estas limitaciones se suman deficiencias en la calidad del agua que proveen los 
sistemas rurales y, de forma creciente, la exposición de los sistemas a los 
impactos del cambio climático, lo que compromete la sostenibilidad de los 
servicios y las inversiones asociadas. Las brechas reflejan no solo un déficit en 
infraestructura, sino también la falta de inversiones y políticas específicas para 
mantener servicios de calidad en áreas rurales. Estas cifras evidencian la 
necesidad de movilizar recursos significativos; se estima que se requieren 
US$74 mil millones para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en agua y saneamiento (AyS) en las zonas rurales de la región.

1.4 En ALC, los sistemas rurales de AyS son gestionados predominantemente de 
manera comunitaria (a través de juntas, comités, cooperativas), donde las 
organizaciones comunitarias desempeñan un papel fundamental en la provisión y 
sostenibilidad de los servicios en áreas rurales y periurbanas. La gestión 
comunitaria implica que las propias comunidades asuman la responsabilidad de 
operar, mantener y administrar los sistemas de AyS, lo que promueve la 
apropiación local, la sostenibilidad y la adaptación a las necesidades específicas 
de cada contexto5. Se estima que existen más de 145.000 organizaciones 
comunitarias de servicios de AyS en la región, que atienden a más de 70 millones 
de personas (alrededor del 55% de la población rural) (Zambrana, 2017). 

1.5 La mayoría de estas juntas comunitarias carecen de personalidad jurídica 
independiente y, por tanto, no son reconocidas por el gobierno ni por otras 
entidades (particularmente las financieras), lo que limita sus actividades (Barakzai 
et al., 2014) y los mecanismos formales de asistencia técnica. Sin capacitación 
para operar, con una alta rotación de miembros del comité (que actúan de manera 
voluntaria), y con recursos gubernamentales insuficientes para brindar apoyo, 
la calidad del servicio se deteriora y los usuarios dejan de pagar tarifas. 
La falta de ingresos y las capacidades limitadas provocan deficiencias en el 
mantenimiento y un uso inadecuado del agua por parte de la comunidad. 
En un contexto altamente impactado por el cambio climático, con incertidumbre 
sobre la disponibilidad de recursos hídricos —lo que incrementa la competencia 
entre diferentes usos a nivel de cuenca—, los sistemas rurales de agua a menudo 
carecen de mecanismos para garantizar su resiliencia ante los riesgos. Como 
resultado, en promedio, solo entre el 30% y el 40% de los sistemas rurales de AyS 
permanecen operativos después de 10 años de uso (Álvarez, 2016; BID, 2022).

1.6 Los gobiernos de LAC, tanto a nivel nacional como subnacional, están realizando 
esfuerzos significativos para cerrar la brecha de acceso a los servicios de AyS en 
las zonas rurales, principalmente a través de programas nacionales de inversión. 
Sin embargo, persisten desafíos para garantizar el uso adecuado y el 
funcionamiento sostenido de los servicios a lo largo del tiempo. 
Los problemas de sostenibilidad en los servicios rurales de AyS están asociado a 

5    UNESCO y Programa Hidrológico Intergubernamental, Gestión comunitaria del agua y el saneamiento: 
Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento en América Latina y 
el Caribe (2023), disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383912

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383912
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diversos factores, entre ellos: (i) la implementación de tecnologías no apropiadas 
para contextos rurales, junto con una limitada participación social efectiva y la 
ausencia de enfoques culturales o basados en la demanda que promuevan la 
apropiación comunitaria y la resiliencia; (ii) la falta de procesos sistemáticos de 
fortalecimiento de capacidades en los operadores rurales; y (iii) la debilidad de los 
marcos de gobernanza e institucionales para garantizar servicios rurales de 
calidad. Para superar estos desafíos, es necesario desarrollar ecosistemas 
habilitantes que favorezcan la inversión y la sostenibilidad de los servicios rurales, 
escalar tecnologías, implementar procesos y mecanismos financieros 
innovadores, basados en experiencias existentes, y fortalecer las capacidades e 
institucionalidad que permita sostener las inversiones en el tiempo.

1.7 Estrategia de AyS Rural6. En 2022, el BID lanzó la Estrategia de Agua y 
Saneamiento Rural con el objetivo de apoyar a los países en la consolidación y 
aceleración de sus agendas del sector rural. La estrategia busca promover 
servicios rurales de AyS que sean eficientes, inclusivos y sostenibles a largo 
plazo, integrando herramientas adaptadas a las necesidades rurales, esquemas 
de intervención diferenciados y procesos de fortalecimiento de capacidades y 
asistencia técnica. Esta estrategia se estructura en tres marcos interconectados: 
(i) Entorno rural planificado: centrado en la gobernanza del sector, apoyando 
políticas habilitantes que respondan a los desafíos del ámbito rural, incluyendo el 
diseño, financiamiento, monitoreo y evaluación de intervenciones, así como la 
creación de marcos regulatorios que fortalezcan la implementación y gestión de 
los servicios, mejorando el desempeño sectorial; (ii) Entorno rural apropiado: 
vinculado con la implementación y gestión de programas y servicios, estructurado 
en torno a tres pilares: establecer bases sólidas para la ejecución de proyectos, 
utilizar modelos adaptados a contextos rurales y asegurar la sostenibilidad del 
servicio mediante asistencia técnica, innovación y desarrollo de capacidades;
y por último, el (iii) Entorno rural integrado: que permite abordar la gestión del 
servicio dentro de un marco de seguridad hídrica y enfoques territoriales, 
incorporando la resiliencia climática, la gestión de riesgos y sinergias 
multisectoriales con vivienda, educación, salud, agricultura y medios de vida. 

1.8 A través de esta iniciativa, y en alianza con socios estratégicos, se han movilizado 
recursos de Cooperación Técnica (CT) y de programas para promover la 
sistematización, el intercambio y el aprendizaje de buenas prácticas en la región 
y a nivel global (cooperación Sur-Sur). La iniciativa respalda a los países en la 
implementación de servicios rurales mediante esquemas diferenciados de 
ejecución, supervisión y regulación; desarrolla programas de capacitación, 
herramientas específicas y asistencia técnica; y fortalece los marcos normativos 
y de políticas para los ecosistemas rurales en los países. La ambición es mantener 
un enfoque centrado en servicios rurales de calidad y escalar experiencias 
regionales exitosas mediante operaciones y diálogos con países y socios. 

1.9 Alcance. La presente CT se enmarca en la lógica desarrollada por la División de 
Agua y Saneamiento (INE/WSA) a través de la Estrategia de Agua y Saneamiento 
Rural, aportando insumos operativos y aprendizajes que permitan alimentar 

6 Actualmente la Estrategia de Agua y Saneamiento Rural está en revisión y en espera de una pronta 
publicación.
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nuevas intervenciones y fortalecer la agenda rural en la región. Con un alcance 
regional, esta CT adopta un enfoque basado en pilotos, herramientas prácticas y 
asistencia técnica directa, orientado a generar evidencia desde los países para 
influir en políticas públicas, escalar soluciones efectivas y fomentar esquemas 
innovadores de planificación, supervisión y financiamiento adaptados al contexto 
rural, con especial atención a la incorporación de enfoques diferenciados para 
poblaciones vulnerables (mujeres, niños y niñas, poblaciones indígenas). El 
diseño de la operación parte del trabajo conjunto con países que cuentan con 
inversiones en marcha o procesos institucionales activos en el subsector, 
promoviendo la construcción colectiva de hojas de ruta, el intercambio de 
experiencias y el fortalecimiento de la asociatividad entre operadores rurales como 
mecanismos clave para la réplica y el escalamiento de soluciones.

1.10 Objetivo. Esta CT tiene como objetivo contribuir a la mejora sostenible y resiliente 
de los servicios rurales de AyS en ALC, mediante el desarrollo, pilotaje 
y sistematización de enfoques diferenciados, herramientas operativas y procesos 
de fortalecimiento institucional que sirvan de apoyo a los países en la 
consolidación de un ecosistema sectorial sólido, que articule políticas públicas, 
marcos normativos e instrumentos de gestión eficaces y adaptados al contexto 
rural y con enfoque en poblaciones vulnerables.

1.11 Los objetivos específicos de la CT son: (i) Promover una perspectiva regional 
sobre los servicios rurales de AyS mediante el desarrollo de lineamientos técnicos, 
el intercambio de experiencias y la capacitación de actores clave del sector, con 
un enfoque adaptado al contexto rural, (ii) Apoyar a países en la elaboración de 
hojas de ruta y estrategias orientadas al cierre de brechas en áreas rurales, 
especialmente en comunidades indígenas y escuelas, utilizando herramientas 
operativas específicas y pertinentes para dichos contextos, (iii) Acompañar a 
programas nacionales en la incorporación operativa de enfoques diferenciados 
y herramientas prácticas para el cierre de brechas y la gestión de riesgos en 
servicios rurales, fortaleciendo su capacidad de implementación y su adecuación 
territorial.

1.12 Alineación Estratégica. Esta CT se alinea con la Estrategia Institucional del 
Grupo BID “Transformación para la Escala y el Impacto” (CA-631), aprobada 
el 24 de marzo de 2024. La CT contribuye al objetivo de reducir la pobreza y la 
desigualdad mediante la inversión en la mejora y sostenibilidad de los servicios 
de AyS en zonas rurales, donde se concentra la población con menores recursos 
económicos y existen mayores brechas en el acceso a servicios básicos. 
Asimismo, la CT está alineada con la acción frente al cambio climático, a través 
del desarrollo de actividades orientadas a la adaptación, mediante el 
fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión (administrativas y 
operativas) de los servicios, con el fin de mejorar su provisión. Finalmente, la 
operación contribuye al enfoque de crecimiento sostenible, mediante el uso de 
instrumentos, herramientas, productos de conocimiento y estrategias sectoriales 
que permitirán escalar enfoques innovadores a nivel regional, en coordinación con 
gobiernos nacionales y locales.

1.13 En cuanto a la alineación estratégica con las áreas de enfoque operativo de la 
Estrategia Institucional del Grupo BID, esta CT se vincula con el enfoque de 
igualdad de género e inclusión de grupos diversos, incorporando una atención 

https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZIDB0000578-1982496917-493
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especial a las mujeres y poblaciones rurales diversas en los procesos de 
formación técnica y de gestión de los servicios de agua, así como en el desarrollo 
de instrumentos, herramientas, productos de conocimiento y estrategias 
sectoriales orientadas al escalamiento de enfoques innovadores de prestación de 
servicios. La CT también se alinea con el enfoque de fortalecimiento de la 
capacidad institucional, el estado de derecho y la seguridad ciudadana, mediante 
actividades orientadas a mejorar la gobernanza en el sector agua (incluyendo 
instrumentos, herramientas, productos de conocimiento y estrategias sectoriales), 
promoviendo el trabajo conjunto con gobiernos nacionales y locales. Finalmente, 
la CT contribuye al desarrollo de infraestructura sostenible, resiliente e inclusiva, 
enfocándose en intervenciones de fortalecimiento técnico e institucional con 
juntas de saneamiento y prestadores rurales, para garantizar el acceso a servicios 
de agua y saneamiento sostenibles e inclusivos.

1.14 Adicionalmente, esta CT se encuentra alineada con la Estrategia de 
Infraestructura Sostenible para la Competitividad y el Crecimiento Inclusivo
(GN-2710-5), en las áreas prioritarias de promoción del acceso a servicios de 
infraestructura y mejora de la gobernanza sectorial para aumentar la eficiencia en 
la provisión de dichos servicios. También está alineada con el Marco Sectorial de 
Agua y Saneamiento (GN-2781-13), que establece explícitamente como línea de 
acción la mejora del acceso a servicios y el fortalecimiento institucional de los 
prestadores.

1.15 AquaFund y socios estratégicos. La presente CT es financiada por el Fondo 
Multidonante AquaFund, cuyo mandato se orienta al desarrollo y aplicación de 
soluciones sostenibles en contextos rurales. Su implementación se llevará a cabo 
en coordinación con socios estratégicos en la región y en continuidad con las 
acciones ya impulsadas en el marco de la Estrategia de Agua y Saneamiento 
Rural y sus operaciones vinculadas. Entre estos aliados destacan el Foro Indígena 
de América Latina y el Caribe (FILAC) y el Instituto Internacional del Agua de 
Estocolmo (SIWI), que aportan enfoques territoriales, interculturales e 
innovadores, así como plataformas para la diseminación de los aprendizajes 
generados. 

1.16 Esta operación se complementa y está alineada con otras intervenciones 
financiadas por el Banco, AquaFund y la AECID con foco en servicios rurales, que 
se encuentran en ejecución7 y en preparación8, por lo que dará continuidad a 
procesos previos y promoverá la consolidación, réplica y escalamiento de 
soluciones ya testeadas, integrando aprendizajes y resultados de estas 
cooperaciones técnicas, como la RG-T3915 y RG-T3422, financiadas por el 
FECASALC y el LAIF regional. Estas iniciativas han contribuido al fortalecimiento 
del acceso a servicios seguros de AyS en zonas rurales, mediante el desarrollo 
de estrategias basadas en evidencia, el análisis de experiencias previas, y un 
enfoque centrado en la sostenibilidad y el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento 
(DHAS), permitiendo la construcción de enfoques de intervención adaptados al 
entorno rural, incorporando dimensiones clave como pueblos indígenas, escuelas 

7 Rurales en ejecución
8 CT Costa Rica, CT Coca-Cola, CT SIRWASH II

https://publications.iadb.org/es/publicacion/16832/infraestructura-sostenible-para-la-competitividad-y-el-crecimiento-inclusivo
https://www.iadb.org/es/quienes-somos/tematicas/agua-y-saneamiento/marco-sectorial-agua-y-saneamiento
https://www.iadb.org/es/proyecto/RG-T3915
https://www.iadb.org/es/proyecto/RG-T3422
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y equidad de género. Entre sus principales productos se incluyen: guías técnicas 
para proyectos de saneamiento en áreas rurales en Chile; talleres de planificación 
e intercambio con CLOCSAS orientados a fortalecer esquemas de formación 
continua y asociatividad entre operadores comunitarios; sistemas de monitoreo y 
gestión aplicados a proyectos rurales con SENASA en Paraguay; y herramientas 
operativas para la mejora de la gestión y operación de servicios rurales en 
colaboración con operadores en Honduras y Costa Rica. Asimismo, a través de la 
Facilidad SIRWASH se promovieron espacios de diálogo e intercambio de 
experiencias entre países, favoreciendo una cooperación Sur-Sur efectiva y el 
fortalecimiento de una comunidad de práctica regional comprometida con la 
sostenibilidad y la innovación en el sector rural de AyS, sobre los que se apoyará 
la ejecución de la presente operación.

1.17 Escalamiento y sostenibilidad. Los productos y metodologías desarrollados a 
través de esta CT alimentarán directamente futuras operaciones de inversión del 
BID y otros socios en la región, reformas sectoriales nacionales y procesos de 
formación y asociatividad en la región. Su diseño incorpora elementos que 
favorecen la apropiación institucional, la replicabilidad y la sostenibilidad de las 
soluciones impulsadas, contribuyendo a cerrar brechas estructurales en el acceso 
universal a servicios básicos. Se dará especial importancia a los procesos de 
sistematización y elaboración de productos de comunicación y conocimiento que 
sean difundidos a través de espacios clave de cooperación entre países y actores 
involucrados en el sector rural.

II. COMPONENTES

2.1 Componentes. La CT se estructura en tres componentes principales que buscan 
apoyar directamente a los países, fortalecer capacidades institucionales y 
operativas, y generar evidencia mediante pilotos e innovación para la mejora de los 
servicios rurales de agua y saneamiento en la región. 

2.2 Componente 1 – Perspectiva regional de los servicios de agua y saneamiento 
rurales (US$85,000). Este componente contempla el desarrollo de análisis 
regionales, el intercambio de experiencia entre países y la capacitación de 
profesionales del sector, incluyendo: (i) elaboración de un análisis con 
recomendaciones sobre soluciones de saneamiento en zonas rurales, incorporando 
enfoques de género, generacional y cultural; (ii) organización de talleres regionales 
e intercambios9 (ej. LATINOSAN 2025, talleres regionales), orientados a promover 
aprendizaje mutuo y escalamiento de soluciones en servicios rurales; y 
(iii) conceptualización de herramientas para la supervisión de proyectos rurales, 
basada en experiencias previas y aplicables a programas en curso.

2.3 Componente 2 – Estrategias y hojas de ruta en países (US$85,000). 
Este componente busca apoyar a los países en el desarrollo de hojas de ruta para 
avanzar en la universalización de los servicios de AyS en las zonas rurales, 
integrando estrategias específicas para cerrar brechas en poblaciones indígenas y 
en escuelas, mediante: (i) Elaboración de hojas de ruta nacionales o documentos 

9 Algunos talleres se realizaran de manera presencial,  otros en modalidad virtual y algunos híbridos. Para los 
talleres presenciales, se contará con la no objeción de los países correspondientes. 

https://www.iadb.org/es/proyecto/RG-O1691
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de enfoque sectorial para el diseño de planes y políticas que fortalezcan los 
servicios rurales; y (ii) Formulación de estrategias para el desarrollo de servicios de 
AyS en comunidades indígenas y escuelas.

2.4 Componente 3 – Apoyo a programas rurales (US$80,000). Este componente 
permitirá incorporar, a nivel programático, los enfoques desarrollados en los 
componentes 1 y 2. Las actividades incluyen: (i) Apoyo a los programas en la 
implementación de estrategias adecuadas para dotar de servicios de AyS en 
poblaciones indígenas; (ii) Apoyo a programas rurales en la dotación de servicios 
WASH en escuelas, promoviendo el rol activo de las instituciones educativas en el 
uso racional del agua, la higiene, el medioambiente y la economía circular;
y (iii) Apoyo a programas rurales para integrar la gestión de riesgos desde una 
perspectiva municipal y comunitaria (proponiendo herramientas adaptadas a 
operadores rurales).

2.5 Coordinación y apoyo a la implementación de acciones (US$50,000). 
Este componente apoyará la coordinación de acciones durante la etapa de 
preparación y ejecución de las actividades priorizadas. Incluye apoyo a la 
revisión de productos y entregables, la elaboración de informes anuales, 
documentos de sistematización sobre los logros alcanzados y lecciones 
aprendidas y actividades programadas para el cierre, diseminación y 
evaluación de las consultorías y acciones financiadas bajo la CT. Se contratará 
a un consultor para asegurar la coherencia entre las acciones, articular 
actividades, apoyar la preparación de TdR, contrataciones, monitoreo, 
supervisión de productos, y difusión de resultados.

2.6 Resultados Esperados. Entre los resultados principales de esta CT se prevé: 
(i) el desarrollo de dos (2) herramientas y guías técnicas, junto con materiales de 
capacitación adaptados al contexto rural; (ii) la participación de al menos 40 
actores sectoriales en talleres, intercambios y capacitaciones regionales sobre 
servicios rurales de AyS; (iii) la elaboración de al menos dos (2) hojas de ruta o 
documentos de enfoque nacionales, para orientar políticas y acciones en zonas 
rurales; (iv) el desarrollo de al menos dos (2) pilotos con propuestas de aplicación 
de los enfoques desarrollados, con su respectiva sistematización y análisis de 
resultados.

2.7 Adicionalmente, la CT apoyará la elaboración de al menos dos (2) productos de 
conocimiento regional relacionados a las actividades desarrolladas, a través de 
talleres temáticos, sesiones técnicas con socios estratégicos, intercambios entre 
países y documentos de sistematización y comunicación que permitan diseminar 
aprendizajes y recomendaciones de política pública replicables a nivel regional.

2.8 Beneficiarios. Algunos de los países potenciales para la priorización de los 
pilotos y hojas de ruta incluyen Honduras y Haití, identificados preliminarmente 
por contar con programas activos del BID o de sus socios estratégicos en zonas 
rurales y/o con procesos institucionales relevantes en curso. La selección final se 
realizará en función de la demanda sectorial expresada por los países y del 
potencial de aplicación de los enfoques y herramientas desarrollados en esta CT 
en programas y operaciones financiadas por FECASALC/BID. Se cuenta con el 
interés de República Dominicana, Colombia y Paraguay para ampliar el apoyo en 
las líneas de trabajo que se han definido, por lo que a futuro, se considerará 
integrar estos países dentro de la cooperación técnica. Si algún otro país 
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manifiesta una demanda de apoyo y cumple con los requisitos establecidos por 
esta CT, se considerará su inclusión para el desarrollo de las actividades. Esta CT 
permitirá consolidar avances en dichos contextos y generar modelos replicables a 
nivel regional, a partir del pilotaje y el intercambio de aprendizajes y soluciones. 
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III. PRESUPUESTO

3.1 Presupuesto total. El monto total de la cooperación asciende a US$300,000, 
financiados por el Fondo Multidonante AquaFund (MAF). No se contempla 
financiamiento de contrapartida local. Los fondos se utilizarán para contratación 
de consultores individuales, firmas y servicios conexos (movilización, logística, 
comunicación y equipos o materiales requeridos para las actividades), contra 
la entrega de productos verificables, así como las actividades de seguimiento 
y sistematización de resultados, de acuerdo con el Plan de Adquisiciones 
incluido en anexo. 

IV. ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN

4.1 Agencia Ejecutora. La agencia ejecutora será el Banco, a través de la División 
de Agua y Saneamiento (INE/WSA). INE/WSA será responsable de la 
administración, planificación, control y supervisión de los recursos financieros 
asignados a esta CT, así como de todas las actividades relacionadas con la 
adecuada preparación y programación de la operación. 

4.2 El rol del Banco como agencia ejecutora se justifica conforme a la política OP-619 
(Anexo II) por las siguientes razones: (i) los beneficiarios directos han solicitado 
que el Banco ejecute esta CT (ver Anexo A); (ii) el Banco cuenta con experiencia 
en la ejecución exitosa de CTs regionales de esta naturaleza, por ejemplo, la 
ATN/OC-20089-RG (Apoyo a la implementación del programa de fortalecimiento 
de los entes reguladores de agua y saneamiento), la ATN/LA-17843-RG (Apoyo 
a la Iniciativa de Saneamiento Óptimo); y la ATN/MA-20382-RG (Ampliación de la 
Iniciativa Lazos de Agua); y (iii) dado que el enfoque de la CT es la mejora en la 
prestación y sostenibilidad de los servicios en comunidades rurales de países, la 
ejecución por parte del Banco permite asegurar que las lecciones aprendidas de 
las actividades desarrolladas en los diferentes países se diseminen 
adecuadamente dentro del Programa y con otros países de la región.

4.3 El equipo del proyecto trabajará en estrecha colaboración con los especialistas de 
AyS de las oficinas país del Banco, en aquellos países donde se realicen 
actividades del proyecto, quienes facilitarán la interlocución y darán seguimiento 
al avance de los consultores. Se han solicitado las cartas de no objeción a los 
países beneficiarios antes del inicio de la CT. La ejecución de actividades estará 

              Table 1. Indicative budget (US$)
Activity/Component Cost (US$)

Componente 1. Perspectiva regional de los servicios de agua y 
saneamiento rurales 85,000 

Componente 2. Estrategias y hojas de ruta país        85,000 
Componente 3. Apoyo a programas rurales         80,000 

Componente 4. Coordinación y apoyo a implementación de acciones 50,000

Total 300,000 
 Ver Presupuesto Detallado

https://www.iadb.org/en/project/RG-T4245
https://www.iadb.org/en/project/RG-T3524
https://www.iadb.org/en/project/RG-T4290
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supeditada a la recepción de las cartas correspondientes emitidas por los 
organismos competentes de los países beneficiarios. Asimismo, el proyecto 
coordinará todas las actividades con las agencias beneficiarias en cada país con 
el fin de fortalecer el proceso de apropiación del modelo de intervención. 
Esta coordinación incluye la selección de las comunidades donde se 
implementará el modelo, el seguimiento cercano de la implementación (reuniones, 
informes), entre otros. El seguimiento de la realización de los productos y la 
obtención de resultados, se realizará en estrecha coordinación con las 
autoridades nacionales competentes.

4.4 Estructura de ejecución. El Banco contratará consultores individuales, firmas 
consultoras y servicios de no consultoría (bienes y servicios) de acuerdo con las 
políticas y procedimientos de adquisiciones vigentes del Banco. Todos los 
procesos de adquisición que se ejecutarán en el marco de esta CT están incluidos 
en el Plan de Adquisiciones (Anexo C) y se llevarán a cabo conforme a las políticas 
y normativas aplicables del Banco, de la siguiente manera: (a) contratación de 
consultores individuales, según lo establecido en la normativa sobre Fuerza 
Laboral Complementaria (AM-650), y (b) contratación de servicios prestados por 
firmas consultoras conforme a la Política Corporativa de Adquisiciones (GN-2303-
33) y sus Lineamientos.

4.5 Período de ejecución. El período de desembolso, que incluye la fase de 
implementación, será de 30 meses. El primer semestre estará dedicado a la 
preparación del plan de trabajo y priorización de actividades con los socios y 
países, y elaboración de documentos de licitación; mientras que los dos años 
siguientes se destinarán a la contratación y ejecución de las actividades, 
incluyendo un periodo de cierre y sistematización de resultados.

4.6 Monitoreo y evaluación. La implementación será monitoreada mediante los 
siguientes mecanismos: (i) reuniones técnicas de trabajo entre el Banco y los 
consultores; (ii) revisión por parte del Banco (y eventualmente de las entidades 
beneficiarias) de los informes técnicos presentados por los consultores; 
y (iii) reuniones de coordinación.

4.7 A partir de la firma del primer contrato de consultoría, al final de cada año y tras la 
fecha de cierre, el equipo del BID atenderá todos los requisitos aplicables de 
reporte y evaluación de las CT, incluyendo al menos: (i) descripción del avance 
en los entregables; (ii) aspectos técnicos relevantes a destacar; y (iii) problemas 
de implementación y asuntos pendientes.

4.8 Propiedad Intelectual. Los productos de conocimiento generados en el marco de 
esta CT serán propiedad del Banco y podrán ser puestos a disposición del público 
bajo una licencia Creative Commons. No obstante, a solicitud de los beneficiarios, 
la propiedad intelectual de dichos productos también podrá ser licenciada a los 
propios beneficiarios.

4.9 Protección de datos personales. Todas las actividades de esta CT que reciban, 
gestionen o utilicen información que pueda contener datos personales o 
información sensible deberán cumplir con lo dispuesto en la Política de Privacidad 
de Datos Personales del Banco (GN-3030) y sus Lineamientos (GN-3030-5).
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4.10 El equipo del proyecto será responsable de la preparación y presentación al 
donante de los reportes del proyecto, en cumplimiento con las disposiciones 
establecidas en el marco de la ejecución de los fondos Aquafund.

V. RIESGOS POTENCIALES

1. El principal riesgo durante la ejecución de esta CT es la coordinación entre los 
actores sectoriales en los países beneficiarios. Para mitigar este riesgo, se 
desarrollarán protocolos específicos de coordinación y seguimiento, liderados por 
el personal del BID en las oficinas país. Otro riesgo es el éxito en el escalamiento 
y adopción de los proyectos piloto y enfoques apoyados por la CT, y los cambios 
institucionales. Los países fueron priorizados debido a la oportunidad de escalar 
estos pilotos a través de sus préstamos de inversión e iniciativas previamente 
apoyadas en el marco de la estrategia rural de la División INE/WSA, y la demanda 
y priorización del subsector rural en sus políticas sectoriales.

VI. EXCEPCIONES A LAS POLÍTICAS DEL BANCO

6.1  Esta operación no contempla ninguna excepción a las políticas del Banco.

VII. ESTRATEGIA AMBIENTAL Y SOCIAL

7.1 Esta Cooperación Técnica no financiará estudios de factibilidad o 
prefactibilidad de proyectos de inversión que requieran estudios 
ambientales y sociales asociados; por lo tanto, queda excluida del alcance 
del Marco de Política Ambiental y Social del Banco.

ANEXOS REQUERIDOS:

 Anexo I: Solicitud del Cliente
 Anexo II: Matriz de Resultados 
 Anexo III: Términos de Referencia
 Anexo IV: Plan de Adquisiciones
 Anexo V: Checklist de Género y Diversidad


