Plano Cedaps 24 meses 2016 
	
	PLAN DE ADQUISICIONES  DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
	País: Brasil					Agencia Ejecutora (AE):				Sector Público: o Privado: Privado
	Número del Proyecto :ATN/JO-15019-BR					Nombre del Proyecto: Projeto YouthBuild Brasil: Mobilizando Jovens e Comunidades para Mudança
	Período del Plan: Abril/2016 a  Março/2017
	Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:			Bienes y servicios (monto en U$S):		$252,593.77		Consultorias (monto en U$S):		$772,406.23
	Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones 
(1)	Costo estimado de la Adquisición         (US$)	Método de Adquisición
(2)	Revisión  de adquisiciones 
 (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP
(4)	Comentarios
							BID/MIF %	Local / Otro %
	1		Aquisição de Bens:	$73,614.25			100%	0%
	1.1		Equipamentos de Informática	$   5,829.00	CP	Ex-post	100%	0%	Jul-16		Este é um agrupamento de  07  Notebooks e  03 Desktops
	1.2		Eletrônicos:	$   7,088.28							Este é um grupamento de 07 Projetores; 03 Caixas amplificadoras grande; 07 Caixas amplificadores pequenas;  04 ventiladores; 05 câmeras fotográficas
	1.2.1		Eletrônicos	$   4,406.40	CP	Ex-post	100%	0%	May-16		Este é um grupamento de 07 Projetores; 05 câmeras fotográficas(05 cartão memória)
	1.2.2		Eletrônicos	$   2,681.88	CP	Ex-post	100%	0%	Jul-16		Este é um grupamento de 03 Caixas amplificadoras grande; 07 Caixas amplificadores pequenas;  04 ventiladores
	1.3		Mobiliário	$   3,582.72
	1.3.1		Mobiliários	$   2,323.43	CP	Ex-post	100%	0%	May-16		Este é um grupamento de mobiliários de 05 Armários, 01 arquivos, 30 cadeiras; 02  ar condicionado
	1.3.2		Mobiliários	$   1,259.29	CP	Ex-post	100%	0%	Jul-16		Este é um grupamento de mobiliários de 05 Armários, 01 arquivos, 70 cadeiras
	1.4		Kit do Participante:	$   24,400.00
	1.4.1		Kit do Participante:  (Capacetes, vestuário, óculos, luvas e  ferramentas pesoais, mochilas, pastas, lápis, estojos, cadernos)	$   1,050.40	CP	Ex-ante	100%	0%	Jun-16		Materiais de segurança e de uso dos jovens nas 
atividades de formação profissional e temáticas do Desenvolvimento humano
	1.4.2		Kit do Participante:  (Capacetes, vestuário, óculos, luvas e  ferramentas pesoais, mochilas, pastas, lápis, estojos, cadernos)	$   23,349.60	CP	Ex-ante	100%	0%	Jul-16		Materiais de segurança e de uso dos jovens nas 
atividades de formação profissional e temáticas do Desenvolvimento humano
	1.5		Material de consumo, Limpeza do local, higiene	$   6,000.00	CP	Ex-post	100%	0%	Jul-16		Material de higiene, limpeza e descartávies
	1.6		Materiais de construção:	$   23,714.25
	1.6.1		Materiais de construção (aula prática e ativos individuais e familiares)	$   1,611.64	CP	Ex-post	100%	0%	Jun-16		Materiais de construção para produção dos ativos comunitários e familiares (formação profissional)
	1.6.2		Materiais de construção (aula prática e ativos individuais e familiares)	$   22,102.61	CP	Ex-post	100%	0%	Jul-16		Materiais de construção para produção dos ativos comunitários e familiares (formação profissional)
	1.7		Materiais de consumo   para atividades (banneres, cartazes, folderes, informativos e outros)	$   3,000.00	CP	Ex-post	100%	0%	Jul-16		Materiais de consumo para atividades comunitárias
	2		Contratação de Consultoria	$772,406.23			55%	45%
	2.1		Contratação da Associação Civil SECONCI-RJ para planejamento e realização de oficinas técnicas formativas na área de construção civil	$   25,944.00	CD - SECONCI	Ex-ante	100%	0%	May-16		Associação Civil  composta por profissionais  qualificados com  expertise excepcional, sendo a marca da responsabilidade social na construção civil.  Vasta atuação na  formação profissional, nesta área, para adultos e  jovens em territórios de vulnerabilidade social, visando a inclusão social e inserção mundo do trabalho.Atua há 28 anos no desempenho de atividades de iniciação e educação profissional junto ao público de baixa renda. Esta associação é ligada ao Serviço Nacional da Indústria/Senai e  Sindicato da Construção Civil do Rio de Janeiro.
Serão 30 participantes (adolescentes  e jovens) por edição, em cada uma das 7 edições, com duração de 64/h, formados e certificados , totalizando 210, sendo:
04 Edições na comunidade  Borel/Tijuca: 120 participantes (Jovens e adolescentes)
03 Edições na Comunidade da Mangueira: 90  participantes(Jovens e adolescentes)
Profissionais Participantes nas edições:
07 Consultores com qualificação  descrita  no TDR
	2.2		Contratação do Centro de Integração Empresa Escola RJ – CIEE Rio para formação na área de desenvolvimento humano, qualificação social  e Educação profisisonal	$   29,128.82	CD - CIEE Rio	Ex-ante	100%	0%	Jul-16		Empresa com  nacional, com 50 anos de experiência  em planejamento e execução de atividades de formação na área de desenvolvimento humano, qualificação social  e educação profissional  com foco no segmento juvenil, disponibilizando após formação a oportunidades de colocação no mercado de trabalho por meio do seu banco de dados integrado às  empresas de diversas áreas.
Serão  formados e certificados 30 participantes entre adolescente e jovens, em cada uma das 7 edições, nas Comunidades Borel/Tijuca e Mangueira com carga horária de 54 h/cada, sendo:
04 Edições na comunidade  Borel/Tijuca: 120 participantes 
03 Edições na Comunidade da Mangueira: 90  participantes
A realização das edições contará com o  quadro de  profissionais com  qualidade técnica, indicada no TDR
	2.3		Contratação do YouthBuild International  para transferir a metodologia YouthBuild ao Cedaps	$   50,000.00	CD - YouthBuild International	Ex-ante	100%	0%	Jul-16		A YouthBuild International é detentora da metodologia Youthbuild no desenvolvimento de ações positiva com participação efetiva de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade, para reconstruírem suas vidas, terem convívio saudável familiar e nas comunidades de moradia. É uma associação não governamental internacional e foi implementadora da metodologia Youthbuild em 21 paises. Detém a expertise metodológica a ser transferida para o Cedaps para a expansão do programa no Brasil, objeto do Projeto junto com o BID.
	2.4		Contratação da empresa Target Assessoria Técnica de Relações Públicas SC Ltda para a elaboração e implementação do Plano de Comunicação do Programa Youthbuild e das Edições do Projeto	$   21,200.00	CD - Target	Ex-ante	100%	0%	Jul-16		Empresa com experiência de 24 anos em desenvolvimento de estratégias e acompanhamento  de ações  na área de  comunicação visual, produção e disseminação de conteúdo, mídias sociais adequados ao perfil de projetos sociais e coorporativos.Tem sido responsável pelo desenho da estratégia de comunicação do CEDAPS desde 2009, com desempenho mais que satisfatório, sendo apta a alavancar os instrumentos e veículos de comunicação necessários ao desenho de um  plano global do Programa Youthbuild Brasil.
Será elaborado um plano global de Comunicação do Programa Youthbuild (para parceiros, apoiadores e sociedade em geral) que será a  base para  derivar  1 plano de comunicação   para  cada edição (7).
	2.5		Contratação de Consultorias Individuais:	$   274,707.73
	2.5.1		07 Consultorias Individuais para: (i) apoio à gestão do programa; (ii) apoiar o monitoramento e avaliação do programa; (iii) assessoria administrativa, financeira e operacional; (iv) comunicação social; (v) Plano de Tutoria e acompanhamento dos participantes; (vi) supervisão de obras e pequenas reformas; e (vii) elaboração de guias instrucionais	$   28,254.56	CI	Ex-post	100%	0%	May-16		CI por 02 meses para: (i) apoio à gestão do projeto ($8.205,78); (ii) apoio ao monitoramento do programa e acompanhamento do banco de dados gerador de informações dos jovens para a avaliação do projeto ($3.428,57); (iii) assessoria administrativa, financeira e operacional do programa ($2.400,00); (iv) realizar a comunicação social/comunitária do projeto ($1.964,57); (v) elaboração do Plano de Tutoria e acompanhamento dos participantes do projeto ($3.058,29);  (vi) supervisão de obras e pequenas reformas ($3.058,29); e (vii) elaboração de conteúdos, desenvolvimento de 03 guias instrucionais (para instrutores, participantes e OCBs) ($6.139,06).
	2.5.2		08 Consultorias Individuais para: (i) apoio à gestão do programa; (ii) apoiar o monitoramento e avaliação do programa; (iii) assessoria administrativa, financeira e operacional; (iv) comunicação social; (v) avaliação de impacto; (vi) Plano de Tutoria e acompanhamento dos participantes; (vii) supervisão de obras e pequenas reformas; e (viii) elaboração de guias instrucionais	$   212,878.85	CI	Ex-post	100%	0%	Jul-16		CI por 16 meses para: (i) apoio à gestão do projeto ($29.004,59); (ii) apoio ao monitoramento do programa e acompanhamento do banco de dados gerador de informações dos jovens para a avaliação do projeto ($27.428,57); (iii) assessoria administrativa, financeira e operacional do programa ($19.200,00); (iv) realizar a comunicação social/comunitária do projeto ($15.716,57); (v) realizar a avaliação de impacto do projeto ($60.318,43); (vi) elaboração do Plano de Tutoria e acompanhamento dos participantes do projeto ($24.466,29);  e (vii) supervisão de obras e pequenas reformas ($24.466,29). CI por 04 meses para: (viii) elaboração de conteúdos, desenvolvimento de 03 guias instrucionais (para instrutores, participantes e OCBs) ($12.278,12).
	2.5.3		06 Consultorias Individuais para: (i) apoio à gestão do programa; (ii) apoiar o monitoramento e avaliação do programa; (iii)  comunicação social; (iv) avaliação de impacto; (v) Plano de Tutoria e acompanhamento dos participantes, ativos e práticas; e (vi)assessoria administrativa, financeira e operacional	$   33,574.32	LN	Ex-post	0%	100%	Dec-15		Consultores responsáveis pelo planejamento das edição: elaboração dos ementários; mapeamentos do histórico das comunidades;  identificação e seleção das Organizações Comunitários de base(OBC); visitas técnicas para identificação dos locias para execução das edições; reuniões preparatórias para organização das frentes de atuação do programa; tutoria; monitoramento; planejamento das grades de temas /horários; cronogramas; reuniões preparatórias para Organização de Base Comunitária(OBC); divulgação e inscrição dos jovens participantes; mapeamento das redes de parceria local e mobilização social; formação da equipe local; encontro de mobilização de parceiros locais; formação sobre a metodologia;  comunicação comunitária(elaboração de boletim e material de divulgação); Adaptação e validação do banco de dados. Período de  dezembro de 2015 a Abril de 2016
	2.6		Consultores  responsáveis pelo suporte global do Programa Youthbuild Brasil	$   300,534.25	LN	Ex-post	0%	100%	Dec-15		01 Supervisão Geral; 01 Coordenadora  financeira/administartiva e Operacional do Programa; 01 consultoria para criação e execução do processo de mobilização de novas parcerias (contrapartidas e expansão do programa); 01 consultoria para adequação às diretrizes das políticas de assistência e juventude; 02 assistentes administrativos; 01 assessoria contábil e jurídica.
	2.7		Contratação de 02 consultorias para a gestão do projeto no âmbito territorial	$   70,891.43	LN	Ex-post	0%	100%	May-16		Contratação de 02 equipes gestoras locais do programa (Organização de Base Comunitária - OBC), para dinamizar as ações e garantir a sustentabilidade local, e que fornecerão profissionais das comunidades: i) Tijuca:  07(sete) ; ii) Mangueira: 05(cinco); todos  com experiência em abordagem comunitária, conhecimento da cultura local e participação de projetos sociais local.
	3		Contratação de Serviços (não consultorias)	$178,979.52			100%	0%
	3.1		Contratação de serviços de alimentação:	$   42,000.00
	3.1.1		Contratação de serviços de alimentação - Comunidade Tijuca	$   24,000.00	CD	Ex-ante	100%	0%	May-16		Contratação direta de empres de Alimentação para produção e fornecimento de  Alimentação a ser ditribuida diariamente aos  participantes do curso  no interior das comunidades.  A contratação será por 06 (seis) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, podendo ainda ser modificada por comum acordo mediante a dinâmica comunitária:
 Empresa   : Empresa Darlene Pereira Silva (MEI) , na ocasião das 04(quatro)  edições ( 2016/2017) ;
	3.1.2		Contratação de serviços de alimentação - Comunidade Mangueira	$   18,000.00	CD	Ex-ante	100%	0%	Feb-17		Contratação direta de empresa  localizada no território da comunidade Mangueira  para produção e fornecimento de  Alimentação a ser ditribuida diariamente aos  participantes do curso  no interior da comunidade.  A contratação será por 06 (seis) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, podendo ainda ser modificada por comum acordo mediante a dinâmica comunitária.
Empresa   a ser indicada pela Organização de Base Comunitária   para  as 03 edições edições em 2017.
	3.2		Contratação de serviços de transporte para as edições das Comunidades Tijuca e mangueira	$   40,800.00	CD	Ex-ante	100%	0%	Jun-16		Contratação direta  de empresa  da transporte Ernandes Ferreira da Silva (MEI) , com transito em comunidades, para locomoção da equipe e  participantes do curso  no interiro  e fora da comunidade.Esta contratação será por 12(doze) meses prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, podendo ainda ser modificada por comum acordo mediante a dinâmica comunitária.
	3.3		Contratação Seviços de Seguro
(Para jovens, equipe local das OSCs, equipe técnica)	$   4,800.00	LN	Ex-post	100%	0%	Jul-16		Contratação de empresa especializada que presta este serviço ao Cedaps desde 2010, apresentando êxito nos resultados.
	3.4		Bolsa para os participantes
(200 Jovens da comunidade no período de 05 meses)	$   60,000.00	LN	Ex-post	100%	0%	Jun-16		Bolsa - Ajuda de Custo para fins de fomento a frequência e participação durante a formação do referido projeto.
200 Bolas de participação dos  jovens por 05 meses (07 edições).
	3.5		Educadores Locais - Oficinas	$   14,123.52	LN	Ex-post	100%	0%	Jun-16		Participação de Educadores da comunidade com experiência em abordagem comunitária e conhecimento da cultura local.
	3.6		Serviços para mobilizadores locais e monitoramento de jovens do grupo de tratatamento e controle	$   17,256.00	LN	Ex-post	100%	0%	Jun-16		Acompanhamento do grupo controle ao longo do programa.
	Total			$1,025,000.00	Preparado por: Maria do Socorro Vasconcelos Lima			Fecha: 04/07/2016
	(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
	(2) Bienes y Obras:  LP: Licitación Pública;  CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa.
	(2) Firmas de consultoria:  SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
	(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
	(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion.
	(3)  Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional
	(4)  Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
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