Plan Adquisiciones
			REPUBLICA DE COLOMBIA
PROGRAMA DE GESTIÓN EFICIENTE DE LA DEMANDA DE ENERGÍA EN ZONAS NO INTERCONECTADAS – PILOTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS 
(CO-L1119)
			PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES
			PARA LOS PRIMEROS 18 MESES

		Adquisición por Categoría		Costo Total Estimado 	Método de Adquisición	Revisión	Inicio Contrato	Terminación de Contrato
		Programa de Gestión Eficiente de la Demanda 		$9,350,000.00
		Operación del programa		$9,350,000.00
		Gastos diferentes a consultoría		$9,350,000.00
			Contrato entre el MME y el operador del Programa	$9,350,000.00	SBC	Ex-Ante	15-Mar-16	15-Sep-20
		Apoyo institucional al MME		$398,000.00
		Personal de apoyo		$198,000.00
		Personal		$198,000.00
			Ccoordinador dle programa	$198,000.00	SCI	Ex-Ante	15-Mar-16	15-Sep-20
		Consultorias		$200,000.00
		Personal		$200,000.00
			Auditoria	$200,000.00	SCI	Ex-Ante	15-Mar-16	15-Sep-20
		GRAN TOTAL		$9,748,000.00



		Plazo del Préstamo 66 meses

		AEA	Aviso Especifico de Adquisiciones
		LPI	Licitación Publica Internacional
		LPN	Licitación Publica Nacional
		SCI	Selección Consultor Individual
		SBCC	Selección basada en calidad y Costo
		SBC	Selección basada en calidad
		SD	Selección Directa
		CP	Comparación de precios
		AD	Administración Directa
		USN	Uso de sistemas nacionales








