Anexo Il - CO-T1323

PLAN DE ADQUISICIONES

Informacién General

Pais: Colombia

Agencia Ejecutora: Secretaria de las Mujeres, Alcaldia de Medellin; Banco Interamericano de
Desarrollo

Nombre del Proyecto: Apoyo a la creacion de Centros de Equidad de Género en Medelliny
Quibdd

Numero de Proyecto: CO-T1323

Descripcidn breve del proyecto y sus objetivos: El objetivo del proyecto es apoyar la creacion
de: i) un sistema de Centros de Equidad de Género (CEG) en Medellin que consistira en un CEG
principal en el centro de la ciudad y tres CEG satélites en las Comunas 5, 8 y 10; vy ii) un Centro
Ciudad Mujer (CCM) en Quibdé, la cabecera del departamento del Chocé. El proyecto financiara
la contratacién de una serie de consultorias técnicas que ayudaran a las alcaldias de Medellin y
Quibdé de diseiiar y operacionalizar los centros de atencién para la mujer. Adicionalmente, la CT
financiara actividades de fortalecimiento institucional de las Secretarias de la Mujer de las dos
ciudades para dejar capacidad instalada en la confeccién, planeacidn y ejecucién de proyectos
de cooperacién internacional que benefician a la mujer.

Fecha estimada de ultimo desembolso: agosto de 2016
A. Introduccion

Adquisiciones para el proyecto propuesto se llevaran a cabo acuerdo a las “Politicas para la
Adquisicion de Bienes y Obras financiados por el BID” Marzo de 2011 (documento GN-2349-9), y
a las “Politicas para la Seleccion y Contratacion de Consultores financiados por el BID,” Marzo de
2011 (documento GN-2350-9), y a las provisiones establecidas en el documento de la
cooperacion técnica y el presente Plan de Adquisiciones.

B. Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones para el proyecto de cooperacidon técnica Apoyo a la creaciéon de
Centros de Equidad de Género en Medellin y Quibdé que cubre los primeros 24 meses de la
ejecucion del proyecto fue acordado entre el Banco y la Alcaldia de Medellin, Antioquia. El Plan,
gue se resuma bajo el Anexo 1, muestra para cada contrato o proceso, el método para la
seleccidn de bienes, servicios o consultores, aquellos casos que requieren la precalificacién y los
costos estimados de cada contrato o proceso, los requisitos para la revisién ex ante o ex-post. El
Plan de Adquisiciones estard actualizado anualmente o cuando sea necesario o solicitado por el
Banco. El Plan de Adquisiciones detallado esta disponible en la pagina web del Banco:
Informacidn de Adquisiciones de Proyecto (Informacion de Adquisiciones de Proyectos.)



http://wwwadmin.iadb.org/es/recursos-para-empresas/politicas-de-adquisiciones-para-proyectos-bienes-obras-y-servicios,7225.html

C. Adquisiciones
Lo que sigue es una descripcién general de las adquisiciones del proyecto.

Adquisicion de Bienes: los bienes a ser adquiridos bajo el proyecto incluyen la compra de
software para la implementacién de los sistemas de registro de usuarias disefiados por el
programa y la compra de materiales para la consultora de intercambio de Quibdd a Medellin y
para el curso de gestidn de proyectos. Estas compras se hardn acuerdo al documento de
adquisiciones GN-2349-9 y empleara comparacién de precios para la identificacién de la oferta
para los materiales y equipamientos para el proyecto.

El costo total para la adquisicidon de bienes serd US$ 41.000, de lo cual el BID financiard 100%.

Adquisicion de Servicios mas Alla de las consultorias: servicios estardn contratados para la
financiaciéon de los costos de espacio y alimentos para eventos de socializacion de los modelos
de CEG y CCM con las comunidades beneficiarias; para la implementacion de la estrategia de
comunicacion en la prensa, por ejemplo; para la financiacion de reuniones entre las Alcaldia de
Medellin y la de Quibdd; para cubrir el costo de viajes para las Secretarias de la Mujer de las dos
municipalidades visiten el proyecto Ciudad Mujer en El Salvador; y para pagar los costos de viaje
de consultores contratados viviendo fuera del Chocd por si acaso la oferta de profesionales no
se puede llenar con perfiles de la region inmediata. Los costos de estos eventos y viajes
incluirdn el alquilo de espacio y alimentos; publicidades en la prensa y en radio y television; y
boletas de transporte. Los contratos para los servicios se premian a un minimo de 3 oferentes
siguiendo un periodo de comparacién de precios. El caso de las estaciones de radio, los
contratos de hardn de forma directa con las estaciones.

Costo estimado. El costo total de las adquisidores de servicios mas alla de la consultoria serd de
US$167.000. Le Alcaldia de Medellin aportara $25.000 de esta cantidad, la Alcaldia de Quibdd
US$10.000 y el Banco US$132.000.

Servicios de Consultoria: los servicios de consultoria incluirdn la contratacidon de consultores
locales para: (i) disefiar los mdédulos de los CEG y la CCM; (ii) disefiar los Centros de CEG y él de
CCM; (iii) disefiar y ejecutar dos estrategias de comunicacion; (iv) disefiar dos evaluaciones de
impacto; (v) capacitar a las funcionarias de las instituciones prestadores de servicios en la
gestion de proyectos. Una firma consultora estara contratada para llevar a cabo auditorias
periddicas del uso de la financiacidon tanto del Banco como de la Secretaria de la Mujer de
Medellin. Consultores individuales se seleccionaran tomando en cuenta las provisiones de
Capitulo V, Politicas, GN-2350-9.

Costo estimado. El costo total para consultores nacionales e internacionales serd US$321.500
de los cual el Banco pagard USS$311.500y la Alcaldia de Quibdé pagara US$10.000.



D. Revision de Decisiones Relacionadas a las Adquisiciones

Los siguientes contratos estaran revisados por el Banco, de acuerdo al Anexo 1 Politicas para la
Adquisicién de Bienes y Obras financiados por el BID, respectivamente:

a) Toda contratacién directa de bienes y servicios

Los contratos restantes estardn sujetos a la revision ex-post del Banco, de acuerdo al Apéndice
1 de las Politicas.

E. Preferencia Nacional

Ninguna



A.

Goods

Executing
Agency

Contract Name

Apéndice 1: Tabla de Adquisiciones

Additional
Description

Process
Number

Financing Source and

Percentage

IDB
%

Contraparti
da%

Procurement
Method
(Choose
from drop-
down list)

Type of
Contract
(Choose
from the
drop-
down
list)

Estimated

amount
in USS

Ex post
Review
(Choos
e from
drop-
down
list)

Comments

1. | Secretaria de Software y materiales Compra de N/A 100 0 cp lump $20,000 Yes
las Mujeres, para recepcién software para la sum
Alcaldia de recepcion y
Medellin orientacion de
usuarias en los
satélites y CEG
central y CCM
Quibdo
2. | Secretaria de Materiales para Compra de N/A 100 0 cp lump $10,000 Yes
las Mujeres, recepcion, Medellin computadores y sum
Alcaldia de materiales para
Medellin la recepciény

orientacién de
usuarias en los
satélites y CEG
central




3. | Banco Materiales para Compra de N 100 0 cp lump $5,000 Yes
Interamericano | recepcidn, Quibdd computadores y sum
de Desarrollo materiales para
la recepcidny
orientacién de
usuarias en el

cCM
4. | Banco Materiales para Compra de N/A 100 0 cp lump $4,000 Yes
Interamericano | consultoria temporal portatil u otros sum
de Desarrollo Quibdd a Medellin materiales

necesarios para
el desarrollo del
desempefio de
la consultora sin
obligacion
financiera por
parte de
Medellin

5. | Banco Materiales para curso de | Compra de N/A 100 0 cp lump $2,000 Yes
Interamericano | gestidn de proyectos libros, guias o sum
de Desarrollo software
necesarios para
el curso de
gestion
Individual
Consultants

Executing Contract Name Additional Process | IDB Local/Other Procurement Type of | Estimated Ex post | Comments

Agency Description Number | Financing % Method Contract | amount Review
% (Choose (Choose  in USS (Choos
from Drop- from the e from




down list):

Secretaria de Consultoria diagndstico | Consultoria 100 0 3cv lump 20,000 Yes
las Mujeres, mapeo del uso sum
Alcaldia de de la oferta
Medellin institucional de
servicios por
parte de las
mujeres y
propuesta de
los médulos
requeridos para
los CEG y CCM
Secretaria de Consultores para el Contratacién de | N/A 100 0 3¢v lump $115,000 | Yes
las Mujeres, diseno de los mddulos consultores sum
Alcaldia de de los CEG y CCM para disefiar los
Medellin siguientes
maodulos:

salud sexual y
reproductiva
(25.000);
atencion a VCM
(25.000);
autonomia
econdmica
(25.000);
cuidado infantil
(25.000); vy
recepcion y




orientacién
(15.000)

Banco Consultoria de Contratacion de | N/A 69 31 3cv lump $32,000 Yes
Interamericano | intercambio Quibdo — consultor de sum
de Desarrollo Medellin intercambio con

Medellin
Secretaria de Consultoria de N/A 100 0 3¢v lump $10,000 Yes
las Mujeres, capacitacién en género y sum
Alcaldia de derechos humanos
Medellin
Banco Consultoria para el N/A 100 0 3cv lump 6,000 Yes
Interamericano | saneamiento de tierras, sum

de Desarrollo

Quibdd




6. | Secretaria de Consultoria, evaluacion N/A 100 3¢V lump 20,000 Yes
las Mujeres, de impacto sum
Alcaldia de
Medellin

7. | Secretaria de Consultoria, estudio de N/A 100 3cv lump 10,000 Yes
las Mujeres, transporte, Medellin sum
Alcaldia de
Medellin

8. | Banco Consultoria disefio N/A 100 3cv lump 10,000 Yes
Interamericano | arquitecténico, Quibdd sum
de Desarrollo

9. | Secretaria de Consultoria estrategia N/A 100 ey lump 15,000 Yes
las Mujeres, de comunicacién sum
Alcaldia de
Medellin

10 | Secretaria de Consultoria, plan de N/A 100 3¢V lump 12,000 Yes
las Mujeres, monitoreo y evaluacién sum
Alcaldia de
Medellin

11 | Secretaria de Consultoria, evaluacion N/A 100 3¢V lump 10,000 Yes
las Mujeres, de CT sum
Alcaldia de
Medellin

12 | Secretaria de Consultoria, Gestion de N/A 100 3cv lump 8,000 Yes
las Mujeres, proyectos sum

Alcaldia de
Medellin
Consulting

Firms




Executing Contract Name Additional Process | IDB Local/Other Procurement Typeof @ Estimated Ex post | Comments
Agency Description Number | Financing | % Method Contract | amount Review
% (Choose (Choose | in USS (Choos
from Drop- from the e from
down list): drop- drop-
down down
list) list)

Secretaria de Firma auditora, Medellin | Contratacion de | N/A 100 lump $25,000 Yes
las Mujeres, una firma sum
Alcaldia de auditora
Medellin
| |
|

Services Other than Consulting ‘ ‘

Executing Contract Name Additional Process Procurement Type of | Estimated Ex post | Comments
Agency Description Number IDB Local/Other Method Contract | amount Review
Financing % (Choose (Choose | in USS (Choos
% from Drop- from the e from
down list): drop- drop-
down down
list) list)
1. | Secretaria de Alquilo de espacio y Espacioy N/A 0 100 SN N/A 10,000 Yes
las Mujeres, alimentos, Medellin alimentos para
Alcaldia de eventos de
Medellin socializacién del
modelo CEG
2 | Banco Alquilo de espacio y Espacioy N/A 0 100 SN N/A 4,000 Yes
Interamericano | alimentos, Quibdd alimentos para
de Desarrollo eventos de
socializacién del
modelo CCM




Secretaria de Compra de tiempo de Implementacién | N/A 67 33 cp N/A 75,000 Yes
las Mujeres, publicidad en radio y de la estrategia
Alcaldia de television y en la prensa, | de
Medellin Medellin. comunicacién
Banco Compra de tiempo de Implementacién | N/A 50 50 cp N/A 20,000 Yes
Interamericano | publicidad en radioy de la estrategia
de Desarrollo televisién y en la prensa, | de

Quibdo. comunicacion
Secretaria de Reuniones de N/A 100 0 cp N/A 2,000 Yes
las Mujeres, coordinacién con
Alcaldia de Alcaldia de Quibdd
Medellin
Banco Reuniones de N/A 100 0 cp N/A 14,000 Yes
Interamericano | coordinacién con
de Desarrollo Alcaldia de Medellin
Banco Viajes de consultores a Visita a Quibdd | N/A 100 0 cp N/A 20,000 Yes
Interamericano | Quibdé para
de Desarrollo consultores no

regionales
Secretaria de Viaje a El Salvador Viaje de N/A 100 0 cp N/A 10,000 Yes
las Mujeres, intercambio con
Alcaldia de gobierno de El
Medellin Salvador y visita
a Ciudad Mujer

Secretaria de Consultorias econémicas N/A 100 0 cp N/A 18,500 Yes

las Mujeres,
Alcaldia de
Medellin

10




Secretaria de
las Mujeres,
Alcaldia de
Medellin

Viaje de 10 consultores
a El Salvador

Viaje de
intercambio con
gobierno de El
Salvador y visita
a Ciudad Mujer

N/A

100

Ccp

N/A

12,000

Yes

11




Apéndice 2
Capacidad de la Agencia Ejecutora y Supervision de Adquisiciones por el Banco

Evaluacion de la Capacidad de la Agencia de implementar las Adquisiciones

La Secretaria de las Mujeres, Alcaldia de Medellin y el Banco Interamericano de Desarrollo
tendran responsabilidad de llevar a cabo las adquisiciones del proyecto. La Secretaria de las
Mujeres, Alcaldia de Medellin se encargara con las adquisiciones para la Alcaldia de Medellin
mientras el BID se encargard con las Adquisiciones para Quibdé. La evaluacién de la capacidad
de la Secretaria de las Mujeres, Alcaldia de Medellin nos dice que el riesgo total de la gestion de
adquisiciones es bajo. A pesar de esta calificacidén, los especialistas de adquisiciones de la
representacion y la jefa de equipo se encargaran de capacitar la Secretaria de las Mujeres,
Alcaldia de Medellin para que cumplan con los requisitos de adquisiciones del Banco.

Frecuencia de Revision de Adquisiciones
El Banco llevara a cabo revisiones ex-post cada nueve meses. La periocidad y términos para la

revisidn ex-post se pueden estar ajustados como parte de la actualizacion y revisién del Plan de
Adquisiciones acuerdo al desempefio de la Agencia Ejecutora.

IDBDOCS # 38032252
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