PLAN DE ADQUISICIONES
	PLAN DE ADQUISICIONES 
	País: Ecuador       Número del Proyecto: EC-T1306/EC-T1326				Agencia Ejecutora (AE): BID-Ecuador    
	Nombre del Proyecto: Apoyo al programa de incentivos para la conservación Socio Bosque en poblaciones indígenas y afrodescendientes
	Nº Item	Descripción de las adquisiciones 
(1)		Costo estimado de la Adquisición         (US$)	Método de Adquisición 
(2)	Revisión  de adquisiciones 
(Ex-ante o 
Ex-Post) 
(3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación 	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
							BID %	Local / Otro %
	1	Componente 1.  Desarrollo de productos analíticos para el Programa Socio Bosque 
	1.1	Consultorías -Individuos o firmas	ERROR:#REF!	$193,200
	1.1.1	Consultoría para el Diseño de la evaluación de impacto,  instrumentos de recolección de datos y análisis econométrico		$70,000	SD	NA	100%	0%	30/08/2015	Si
	1.1.2	Consultoría para el levantamiento de información en campo		$89,200	SCC	NA	100%	0%	30/10/2015	Si
	1.2.3	Consultoría para Estudio cualitativo sobre  impactos del programa en el Buen Vivir de las comunidades		$34,000	CCIN	NA	100%	0%	1/16/16	SI
	1.2	Servicios diferentes a la consultoría	ERROR:#REF!	$5,000
	1.2.1	Eventos de difusión de los resultados		$5,000	CP	NA	100%	0%	30/08/2016	Si
		Subtotal Componente 1		$198,200
	2	Componente 2.  Fortalecimiento socio-organizativo de beneficiarios comunitarios del Programa Socio Bosque
	2.1	Consultorías -Individuos o firmas	ERROR:#REF!	$195,000
	2.1.1	Consultoría para Elaboración  de metodología para la capacitación y entrenamiento en planificación participativa para el uso de recursos comunitarios bajo el contexto de cambio de matriz productiva y de la economía popular y solidaria; monitoreo territoral; y capacitación en resolución de conflictos		$171,000	SCC	NA	100%	0%	30/11/2015	Si
	2.1.2	Fortalecimiento del sistema de monitoreo de impactos SB/técnicos		$24,000	CCIN	NA	100%	0%	30/08/2015	Si	Se contratarán 2 consultores para estos servicios por  region amazonica y sierra.  Monto promedio US$12.000,00 / consultor.
	2.2	Servicios diferentes a la consultoría	ERROR:#REF!	$10,000
	2.2.1	Gastos logísticos		$10,000	N/A	NA	100%	0%	6/1/16	Si	Esta actividad cubrirá gastos de movilizacion de personal del Beneficiario
		Subtotal Componente 2		$205,000
	3	Administración y gestión del proyecto
	3.1	Consultorías -Individuos o firmas	88,800	$96,800
	3.1.1	Coordinador(a) operativo (a) y de monitoreo		$88,800	CCIN	NA	100%	0%	30/08/2015	Si	El consultor se justifica debido a la carga operativa que será asumida por el Banco como ejecutor
	3.1.2	Evaluación del proyecto	60000	$8,000	CCIN	NA	100%	0%	30/02/2017	Si
		Subtotal Componente IV		$96,800
	TOTAL			$500,000
	(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
	(2) Bienes y Obras:  LP: Licitación Pública;  CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa.    
	(2) Firmas de consultoria:  SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
	(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa. 
	(3)  Revisión ex-ante/ ex-post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante.
	(4)  Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
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