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										Banco Interamericano de Desarrollo - VPC/PDP-

		PLAN DE ADQUISICIONES  DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
		País: Panamá					Agencia Ejecutora (AE): Centro Nal. de Competitividad (CNC) / Sector Público o Privado: Privado
		Número del Proyecto: ATN/FI-13496-PN					Nombre del Proyecto: Herramientas institucionales para aumentar la competitividad de Panamá
		Período del Plan:
	 	Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:			Bienes y servicios (monto en U$S):				Consultorias (monto en U$S):

		No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición         (US$)	Método de Adquisición (2)	Revisión  de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación 	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
								BID/MIF %	Local / Otro %
		1		Componente 1	320,000.00
				Bienes	15000			3%
				Equipos de computación, adquisición de software	10000	CP	Ex-post	2%		Feb.2013		Auditoria de equipos de computo y reemplazos necesarios, actualización y/o adquisición de softwares necesarios
				Materiales y útiles	5000	CP	Ex-post	1%		Feb-Jun.2013		Papelería, tintas necesarios para la producción de artículos, informes
				Consultorias	305000			67%
				Consultor individual 1: diagnóstico institucional, revisión de arquitectura del FNC, diseño y gestión de 1er piloto de seguimiento a la Agenda de Acción del FNC	65100	CCIN	Ex-post	14%		Feb.2013
				Consultor individual 2: establecer plan de negocios a 5 años y estrategia para fundraising	20400	CCIN	Ex-post	4%		May.2013
				Consultor individual 3: diseño de Balance Scorecard	22500	CCIN	Ex-post	5%		Feb.2013
				Consultor individual 4: establecer estrategia de difusión y seguimiento	38000	CCIN	Ex-post	8%		Dic.2013
				Consultor individual 5: estudio sectorial (tema por definir)	15000	CCIN	Ex-post	3%		Jun.2013
				Consultor individual 6: estudio sectorial (tema por definir)	15000	CCIN	Ex-post	3%		Ago.2013
				Consultor individual 7: estudio sectorial (tema por definir)	15000	CCIN	Ex-post	3%		Oct.2013
				Consultor individual 8: estudio sectorial (tema por definir)	15000	CCIN	Ex-post	3%		Ene.2014
				Consultor individual 9: investigaciones en temas varios que impactan la competitividad	99000	CCIN	Ex-post	22%		Abr.2014		Equipo de 5 (cinco) consultores asociados a la Unidad de Monitoreo del CNC, seleccionados en proceso de adquisiciones a través de proyecto previo con el MEF.
		2		Componente 2	83,000.00			18%
				Consultorias	33000			7%
				Consultor individual 10: calibrar y guiar la implementación del nuevo modelo FNC	33000	CCIN	Ex-post	7%		Jun.2013
				Servicios diferentes a consultoría  	50000			11%
				Catering, impresiones, alquiler de equipos, otros servicios temporales puntuales	10000	CP	Ex-post	2%		Nov.2013		Insumos y costos asociados a la realización de talleres, reuniones y encuentros necesarios.
				Servicios y costos para realización del Foro Nal. de Competitividad (FNC)	40000	CP/CCIN	Ex-post		9%	Oct.2013		Suma gestionado por el CNC que representa aprox el 50% de los costos de realización del FNC
		3		Auditoria	12000
				Consultor individual 11: auditoria del proyecto	12000	CCIN	Ex-post	3%		Mar.2015
		4		Unidad Ejecutora	40,000.00
				Gastos Operativos	40000				9%	Feb.2013		Incluye el Coordinador, Asist.adm y financiera que ya prestan servicios al CNC; materiales, utiles e imprevistos mínimos.
		Total			455,000.00	Preparado por: Rosemary Piper			Fecha: febrero 4, 2013
		(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
		(2) Bienes y Obras:  LP: Licitación Pública;  CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa.    
		(2) Firmas de consultoria:  SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
		(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa. 
		(3)  Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.
		(4)  Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
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										Banco Interamericano de Desarrollo - VPC/PDP-

		PLAN DE ADQUISICIONES  DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
		País: Panamá					Agencia Ejecutora (AE): Banco Interamericano de Desarrollo (Representación en Panamá
		Número del Proyecto: ATN/OC-13689-PN					Nombre del Proyecto: Plan de Acción para Paises C y D
		Período del Plan:
	 	Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: N/A			Bienes y servicios (monto en U$S):			N/A	Consultorias (monto en U$S):

		No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición         (US$)	Método de Adquisición (2)	Revisión  de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación 	Comentarios
								BID/MIF %	Local / Otro %
		1		Servicios diferentes a consultoría  	49872.95
		1.1		Pasajes, hoteles, impresiones, servicios de organización de eventos	49872.95	CP	N/A	100%		Enero-Dic-2013	Contratado
		2		Consultorias	166110.00
		2.1		Apoyo técnico al Gobierno 	115910.00	CCIN	N/A	100%			Contratdo
		2.2		Apoyo técnico al Gobierno 	20200.00	CCII	N/A	100%			En ejecución
				Disño de propuesta de estrategias de desarrollo de las Provincia de Colón, Chiriquí, Herrera, Los Santo y la creación de la visión país 2025.	30000.00	SD	N/A	100%		Dic-2013
		Total			215,982.95
		(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
		(2) Bienes y Obras:  LP: Licitación Pública;  CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa.    
		(2) Firmas de consultoria:  SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
		(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa. 
		(3)  Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.
		(4)  Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
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