Estructura proyecto

		Nombre Organismo Prestatario (* ver manual)	Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica)	Iniciales Organismo Sub-ejecutor
		MINFIN	Ministerio de Educación 	MINEDUC
			Ministerio de Salud	MSP





		NOTA: 
1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco
2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde

		COMPONENTES? (SI / NO)	Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
		SI	Componente 1. Mejora de la gestión y optimización del TH
			Componente 2. Mejora de la calidad de la provisión de servicios en el sector educación
			Componente 3. Mejora de la calidad de la provisión de servicios en el sector salud
			Componente 4 - Administración del Programa
			Componente 5
		NOTA:
Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes


Plan de Adquisiciones
	INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES 
EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
	1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
	Dato	Desde	Hasta
	Cobertura del Plan de Adquisiciones:

	2. Versión del Plan de Adquisiciones
	Versión ( 1-xxxx -Incluir Año-) :	9/28/17

	3. Tipos de Gasto
	Categoría de Inversión	Monto Financiado por el Banco	Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
	Obras	[$USD] 4,414,260	[$USD] 4,943,972
	Bienes	[$USD] 27,031,218	[$USD] 31,971,807
	Servicios de No Consultoría	[$USD] 8,779,000	[$USD] 11,624,479
	Capacitación	[$USD] 1,380,000	[$USD] 1,545,600
	Gastos Operativos	[$USD] 0	[$USD] 0
	Consultoría (firmas + individuos)	[$USD] 5,995,522	[$USD] 6,906,983
	Transferencias (desvinculaciones)	[$USD] 190,000,000	[$USD] 190,000,000
	Subproyectos Comunitarios 	[$USD] 0	[$USD] 0
	No asignados
		
Francisco Bedoya: Francisco Bedoya:
Corresponde al Componente 3 del MSP 	Total	[$USD] 237,600,000	[$USD] 246,992,841

	4. Métodos / Rangos de Actuación y Plazos por Tipo de Proceso	Estos datos se cargan en el SEPA on-line durante la capacitación y/o la carga en sí.

	5. Detalle del Plan de Adquisiciones	Estos datos dependen de la categoría de inversión y están enumerados y ordenados en solapa/ficha Detalle Plan de Adquisiciones.
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Detalle Plan de Adquisiciones
	INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
	OBRAS																																																		Monto BID	Aporte Local	Total
	Unidad Ejecutora :	Componete (si aplica)	División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) 	Región
wb323545: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
	Nombre del Contrato :	Descripción adicional :	Método de Selección/Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Documento Base 
(Seleccionar una de las opciones):	Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones):	Monto Estimado, en u$s :	Componente Asociado :	Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones):	Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones):	Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A)																Oferente
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	Precio de las ofertas (en Moneda ####)
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	Comentarios								Sín
																Documento de Licitación		No Objeción Documentos		Publicación		Apertura		Evaluación		No Objeción Evaluación		Firma del Contrato		Fin del Contrato (cumplido)												Con
																Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real											Previsto
	MSP	3.3			Adecuación de espacios para Hemocentro		Licitación Pública Internacional 	1			Suma alzada	$3,990,530.00	3.3.1	Sín	Previsto	5/21/18		15-Jun-18		20-Jul-18		3-Sep-18		12-Nov-18		2-Dec-18		31-Jan-19		29-Aug-19												Proceso en curso									3562974	427556	3990530
	MSP	3.3			Repotenciación de centros de colecta		Licitación Pública Nacional	1			Suma alzada	$953,442.00	3.3.3	Sín	Previsto	5/21/18		15-Jun-18		20-Jul-18		3-Sep-18		12-Nov-18		2-Dec-18		31-Jan-19		30-Jun-19												Relicitación									851286	102155	953442
																																										Proceso Cancelado
																																										Declaración de Licitación Desierta
																																										Rechazo de Ofertas
																																										Contrato En Ejecución									4414260	529711	4943972
	BIENES																																									Contrato Terminado
	Unidad Ejecutora :	Componete (si aplica)	División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) 	Región
wb323545: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
	Nombre del Contrato :	Descripción adicional :	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Documento Base 
(Seleccionar una de las opciones):	Tipo de Contrato (Seleccionar una de las opciones):	Monto Estimado, en u$s :	Componente Asociado :	Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones):	Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones):	Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A)																Oferente
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	Precio de las ofertas (en Moneda ####)
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	Comentarios
																Documento de Licitación		No Objeción Documentos		Publicación		Apertura		Evaluación		No Objeción Evaluación		Firma del Contrato		Fin del Contrato (cumplido)
																Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real											Comparación de precios 
	MINEDUC	2.2			Equipos informáticos para centros educativos vulnerables 	 Computadores	Licitación Pública Internacional 	1		Especificaciones Técnicas	Precios Unitarios	$5,600,000.00	2.2.1	Sín	Previsto	10/16/17		11/10/17		12/1/17		2/5/18		2/20/18		3/2/18		3/23/18		7/17/18				El proceso debe estar vinculado a un plan de entrega de los equipos								Licitación Pública Nacional 									$5,000,000	$600,000	$5,600,000
	MINEDUC	2.2			Equipos informáticos para apoyo al servicio de gestión docente 	 Computadores	Licitación Pública Internacional 	1		Especificaciones Técnicas	Precios Unitarios	$5,600,000.00	2.2.2	Sín	Previsto	10/16/17		11/10/17		12/1/17		2/5/18		2/20/18		3/2/18		3/23/18		7/17/18				El proceso debe estar vinculado a un plan de entrega de los equipos								Contratación Directa 									$5,000,000	$600,000	$5,600,000
	MINEDUC	2.5			Equipos para la formación de docentes de Bachillerato Técnico	Equipos de formación técnica	Licitación Pública Internacional 	2		Especificaciones Técnicas	Precios Unitarios	$1,272,320.00	2.5.1	Sín	Previsto	11/7/17		12/4/17		12/12/17		2/27/18		3/16/18		3/26/18		4/16/18		7/9/18																					$1,136,000	$136,320	$1,272,320
	MSP	3.2			Adquisición de  Equipamiento priorizado para la digitalizacion en salud		Licitación Pública Internacional 	1		Adquisición de Bienes	Suma Alzada	$7,517,986.00	3.2.1	Sín	Previsto	6/4/18		6/29/18		8/3/18		9/17/18		11/26/18		12/16/18		2/14/19		8/23/19												Licitación Pública Nacional 									$6,712,487	$805,499	$7,517,986
	MSP	3.5			Equipamiento de neonatologia en hospitales priorizados instalado		Licitación Pública Internacional 	3		Adquisición de Bienes	Suma Alzada	$4,987,045.00	3.5.1	Sín	Previsto	6/4/18		6/29/18		8/3/18		9/17/18		11/26/18		12/16/18		2/14/19		8/23/19												Contratación Directa 									$4,452,719	$534,326	$4,987,045
	MSP	3.3			Adquisición de equipamiento y mobiliario para hemocentro		Licitación Pública Internacional por Lotes 	6		Adquisición de Bienes	Suma Alzada	$4,486,682.00	3.3.2	Sín	Previsto	2/26/19		3/23/19		4/27/19		6/11/19		8/20/19		9/9/19		11/8/19		3/7/20												Licitación Pública Nacional 									$4,005,966	$480,716	$4,486,682
	MSP	3.3			Adecuación de  mobiliario y equipamiento centros de Colecta de sangre 		Licitación Pública Internacional por Lotes 	6		Adquisición de Bienes	Suma Alzada	$810,931.00	3.3.4	Sín	Previsto	2/27/19		3/24/19		4/28/19		6/12/19		8/21/19		9/10/19		11/9/19		3/8/20												Contratación Directa 									$724,046	$86,885	$810,931
	MSP	3.6			Adquisición de un Centro Alterno de Datos		Normativa nacional			Especificaciones Técnicas	Suma Alzada	$1,192,843.00	3.6.1		Previsto	1/30/18		2/24/18		3/31/18		5/15/18		7/24/18				8/23/18		11/21/18												Licitación Internacional Limitada 									$0	$1,192,843	$1,192,843
	MSP	3.6			Adquisición de solución para respaldos		Normativa nacional			Especificaciones Técnicas	Suma Alzada	$504,000.00	3.6.3		Previsto	1/31/18		2/25/18		4/1/18		5/16/18		7/25/18				8/24/18		11/22/18												Licitación Pública Internacional 									$0	$504,000	$504,000
																																										Licitación Pública Internacional con Precalificación
																																										Licitación Pública Internacional en 2 etapas 									$27,031,218.00	$4,940,589.00	$31,971,807.00
	SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA																																									Licitación Pública Internacional por Lotes 
	Unidad Ejecutora :	Componete (si aplica)	División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) 	Región
wb323545: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
	Nombre del Contrato :	Descripción adicional :	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Documento Base 
(Seleccionar una de las opciones):	Tipo de Contrato 
(Seleccionar una de las opciones):	Monto Estimado, en u$s :	Componente Asociado :	Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones):	Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones):	Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A)																Oferente
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	Precio de las ofertas (en Moneda ####)
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	Comentarios
																Documento de Licitación		No Objeción Documentos		Publicación		Apertura		Evaluación		No Objeción Evaluación		Firma del Contrato		Fin del Contrato (cumplido)
																Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real
	MINEDUC	2.3			Capacitación de Docentes en áreas disciplinares		Contratación Directa 	4		Adquisición de Servicios de no consultoría	Suma global	$2,552,893	2.3.1	Sín	Previsto	10/30/17		11/24/17		12/4/17		2/19/18		3/6/18		3/16/18		4/6/18		7/26/19				Proceso de contratación por servicios adicionales de carácter similar según el párrafo 3.6 inciso a) de las políticas previstas en el GN-2349-9.  Estos servicios constituyen continuidad de las inversiones en el marco del Contrato de Préstamo 3726/OC-EC “Programa de Apoyo Sectorial para una Educación de Calidad en Ecuador”, los cuales están siendo contratados bajo los acuerdos en materia de adquisiciones de este préstamo y en cada uno de los documentos de selección y contratación se ha incluido la posibilidad de que el proveedor adjudicado, en función a niveles de desempeño satisfactorio, estaría habilitado a un proceso de contratación directa para las siguientes fases de capacitación que tiene planificado el MINEDUC. 								Contratación Directa 									$2,279,370	$273,523	$2,552,893
	MINEDUC	2.3			Pedagogización de Bachillerato Técnico e Inclusivo		Licitación Pública Internacional 	4		Adquisición de Servicios de no consultoría	Suma global	$1,798,455	2.3.2	Sín	Previsto	10/30/17		11/24/17		12/4/17		2/19/18		3/6/18		3/16/18		4/6/18		9/27/19												Selección basada en el menor costo 									$1,605,763	$192,692	$1,798,455
	MINEDUC	2.3			Formación de mentores y directivos	(iii) Formación de mentores y directivos: 150 H; valor ref: 450; 553 docentes; 3 fases	Contratación Directa 	3		Adquisición de Servicios de no consultoría	Suma global	$278,712	2.3.3	Sín	Previsto	10/30/17		11/24/17		12/4/17		2/19/18		3/6/18		3/16/18		4/6/18		4/26/19				Proceso de contratación por servicios adicionales de carácter similar según el párrafo 3.6 inciso a) de las políticas previstas en el GN-2349-9.  Estos servicios constituyen continuidad de las inversiones en el marco del Contrato de Préstamo 3726/OC-EC “Programa de Apoyo Sectorial para una Educación de Calidad en Ecuador”, los cuales están siendo contratados bajo los acuerdos en materia de adquisiciones de este préstamo y en cada uno de los documentos de selección y contratación se ha incluido la posibilidad de que el proveedor adjudicado, en función a niveles de desempeño satisfactorio, estaría habilitado a un proceso de contratación directa para las siguientes fases de capacitación que tiene planificado el MINEDUC. 								Selección basada en el menor costo 									$248,850	$29,862	$278,712
	MINEDUC	2.3			Capacitación en educación especializada e inclusiva (vulnerabilidad, discapacidad, movilidad)		Licitación Pública Internacional 	4		Adquisición de Servicios de no consultoría	Suma global	$2,279,219	2.3.4	Sín	Previsto	10/30/17		11/24/17		12/4/17		2/19/18		3/6/18		3/16/18		4/6/18		9/27/19												Selección Basada en la Calidad 									$2,035,017	$244,202	$2,279,219
	MINEDUC	2.3			Profesionalización de docentes bachilleres de SEIB	(v) Profesionalización de docentes bachilleres de SEIB: 435 docentes; curso de educación de tercer nivel	Licitación Pública Internacional 			Adquisición de Servicios de no consultoría	Suma global	$2,923,200	2.3.5	Sín	Previsto	10/30/17		11/24/17		12/4/17		2/19/18		3/6/18		3/16/18		4/6/18		12/18/20												Selección Basada en la Calidad y Costo 									$2,610,000	$313,200	$2,923,200
	MSP	3.7			Instalación inicial de red MPLS internet	Instalación de fibra óptica y servicio de red de conectividad parcial para establecimientos de salud priorizados por 1 año	Normativa Nacional					$1,792,000	3.7.1																					Se encuentra definiendo el tipo de contratación con una entidad pública																	$0	$1,792,000	$1,792,000
																																										Selección basada en las calificaciones de los consultores									$8,779,000.00	$2,845,479.00	$11,624,479.00
	CONSULTORÍAS FIRMAS																																									Selección Basado en Presupuesto Fijo 
	Unidad Ejecutora :	Componete (si aplica)	División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) 	Región
wb323545: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
	Nombre del Contrato :	Descripción adicional :	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Documento Base 
(Seleccionar una de las opciones):	Tipo de Contrato 
(Seleccionar una de las opciones):	Monto Estimado, en u$s :	Componente Asociado :	Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones):	Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones):	Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A)																						Integrantes de la Lista Corta
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	Puntaje técnico asignado
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	Propuesta económica evaluada (en Moneda ####)
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	Puntaje final asignado
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	Comentarios										Consultoría Firmas
															Aviso de Expresiones de Interés		SEP y Lista Corta		No Objeción a SEP y Lista Corta		Emisión del SEP		Apertura		Evaluación Técnica		No Objeción Evaluación Técnica		Evaluación Final y Negociación		No Objeción al Contrato		Firma del Contrato		Fin del Contrato (cumplido)
															Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real
	MINEDUC	2.1			Desarrollo de automatización del proceso SIGD e Infraestructura		Selección Basada en la Calidad y Costo 		Términos de Referencia	Tiempo Trabajado	$1,322,496.00	2.1.1	Sín	Previsto	10/16/17		10/23/17		11/10/17				11/21/17						12/18/17				1/1/18		12/30/19						Dsarrolladores de Automatización de Procesos sobre la base de la Arquitectura presentada al Banco										$1,180,800	$141,696	$1,322,496
	MINEDUC	2.4			Diseño de cursos para apoyo al desarrollo del currículum nacional, de redes de acompañamiento y de plataforma virtual 		Selección Basada en la Calidad y Costo 		Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia	Suma global	$655,200.00	2.4.1	Sín	Previsto	10/16/17		10/23/17		11/10/17				11/21/17						12/18/17				1/1/18		12/27/19						Comprende varios productos, iniciando con el diseño de currsos de plataforma vitual y continuando con los relacionados a las redes	Precios Unitarios	Bienes 								$585,000	$70,200	$655,200
	MINEDUC	2.4			Propuesta curricular e integración en el curriculum general de areas disciplinares de ciencias de la computación		Selección Basada en la Calidad y Costo 		Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia	Suma global	$1,120,000.00	2.4.2	Sín	Previsto	10/16/17		10/23/17		11/10/17				11/21/17						12/18/17				1/1/18		6/19/20							Suma Alzada	Bienes 								$1,000,000	$120,000	$1,120,000
	MINFIN	1.2			 Documento de Plan estratégico que permita el análisis y planificación prospectiva de los requerimientos y flujos de talento humano en educación		Selección Basada en la Calidad y Costo 		Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia	Suma global	$280,000.00	1.2	Sín	Previsto	10/16/17		10/23/17		11/10/17				11/21/17						12/18/17				1/1/18		12/28/18																$250,000	$30,000	$280,000
	MINFIN	1.3			Documento de Plan estratégico que permita el análisis y planificación prospectiva de los requerimientos y flujos de talento humano en salud		Selección Basada en la Calidad y Costo 		Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia	Suma global	$280,000.00	1.3	Sín	Previsto	10/16/17		10/23/17		11/10/17				11/21/17						12/18/17				1/1/18		12/28/18																$250,000	$30,000	$280,000
	MINFIN	1.4			Estudio que contiene el análisis de propuestas de mecanismos para garantizar la solvencia fiscal de los pagos a mediano y largo plazo por concepto de desvinculación de funcionarios públicos		Selección Basada en la Calidad y Costo 		Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia	Suma global	$224,000.00	1.4	Sín	Previsto	1/18/19		1/25/19		2/14/19				2/25/19						3/22/19				4/5/19		9/27/16																$200,000	$24,000	$224,000
	MINFIN	1.5			Informes de Implementación del mecanismo de rendición de cuentas y medidas correctivas de procesos de optimización del TH		Selección Basada en la Calidad y Costo 		Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia	Suma global	$627,200.00	1.3	Sín	Previsto	1/18/19		1/25/19		2/14/19				2/25/19						3/22/19				4/5/19		9/27/16																$560,000	$67,200	$627,200
	MINFIN	4			Auditorias	Tres auditorías	Selección Basada en la Calidad y Costo 		Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia	Suma global	$212,800.00	4.1	Sín	Previsto																					12/17/18						Tres auditorías, las fechas hacen referencia a la primera										$190,000	$22,800	$212,800
	MINFIN	4			Evaluación y Monitoreo		Selección Basada en la Calidad y Costo 		Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia	Suma global	$168,000.00	4.2	Sín	Previsto																					12/17/18						Tres fases las fechas hacen referencia al primero										$150,000	$18,000	$168,000
	MSP	3.1			Consultoria para el Diseño de modelo de gestión funcionales (medicamentos)para la provisión de servicios		Selección Basada en la Calidad y Costo 		Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia	Suma global	$112,000.00	3.1.1	Sín	Previsto	3/29/18		5/13/18		5/28/18		43268		7/17/18		8/31/18		10/5/18		10/30/18		12/4/18		1/8/19		4/8/19						Los resultados de esta consultoría determinarán la ejecución de las actividades posteriores e inversiones iniciales. Se estima que los mismos sean aprox de US$ 5.4 millones	Llave en mano	Obras 								$100,000	$12,000	$112,000
	MSP	3.1			Consultoria para el Diseño del modelo de gestión funcional (laboratorio/imagenología) para la provisión de servicios		Selección Basada en la Calidad y Costo 		Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia	Suma global	$112,000.00	3.1.2	Sín	Previsto	3/29/18		5/13/18		5/28/18		43268		7/17/18		8/31/18		10/5/18		10/30/18		12/4/18		1/8/19		4/8/19							Llave en mano	Obras 								$100,000	$12,000	$112,000
	MSP	3.1			Consultoria para el Diseño de plan de acción a corto plazo para la digitalización del sector salud	Consultoria para el Diseño de Agenda Digital, Plan de acción a corto plazo, y Especificaciones Técnicas para la digitalización del sector salud SBCC	Selección Basada en la Calidad y Costo 		Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia	Suma global	$448,000.00	3.1.3	Sín	Previsto	3/29/18		5/13/18		5/28/18		43268		7/17/18		8/31/18		10/5/18		10/30/18		12/4/18		1/8/19		4/8/19							Precios Unitarios	Obras 								$400,000	$48,000	$448,000
	MSP	3.1			Consultoría para el dimensionamiento de componentes tecnológicos prioritarios más diseño de red de conectividad y especificaciones técnicos especificanco Valor agregado al área TICS.		Selección basada en las calificaciones de los consultores		Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia	Suma global	$89,600.00	3.1.4	Sín	Previsto	5/15/18		6/29/18		7/14/18		43315		9/2/18		10/17/18		11/21/18		12/16/18		1/20/19		2/24/19		5/25/19							Llave en mano	Obras 								$80,000	$9,600	$89,600
	MSP	3.6			Consultoría para la Implementación y migración de aplicaciones a CDA		Normativa nacional		Términos de Referencia	Suma global	$192,000.00	3.6.2		Previsto	1/30/18		3/16/18		3/31/18		43210		5/20/18		7/4/18		8/8/18		9/2/18		10/7/18		11/11/18		2/9/19						Precios Unitarios	Precios Unitarios	Obras 								$0	$192,000	$192,000
																																										Suma alzada	Obras 								$5,045,800.00	$797,496.00	$5,843,296.00
	CONSULTORÍAS INDIVIDUOS																																										Servicios de No Consultoría 
	Unidad Ejecutora :	Componete (si aplica)	División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) 	Región
wb323545: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
	Nombre del Contrato :	Descripción adicional :	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Tipo de Contrato 
(Seleccionar una de las opciones):	Monto Estimado, en u$s :	Cantidad Estimada de Consultores :	Componente Asociado :	Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones):	Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones):	Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A)						Nombre del Consultor
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.	Período Desde
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.	Hasta
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.	Cargo
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.	Comentarios																		Servicios de No Consultoría 
															No Objeción a los TdR de la Actividad		Fin de las Contrataciones		Fecha Fin de la Actividad																							Suma global	Servicios de No Consultoría 
															Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real																						Suma global	Consultoría - Firmas 
	MINEDUC	2.1			Validación y verificación de productos finales	asesores especialistas en TIC en función de los requerimientos	Comparación de Calificaciones		Suma global	$165,312.00	2	2.1.2	Sín	Previsto	11/10/17		1/1/18		12/30/19						Los productos a validar serán establecidos de acuerdo a la Arquitectura presentada al Banco, tomando en consideración los criterios de selección que se establecerán en el RO 																										$147,600	$17,712	$165,312
	MINEDUC	2.1			Implementación de los servicios institucionales en apoyo tecnológico	asesores especialistas en TIC en función de los requerimientos	3CV			$192,192.00	2	2.1.3	Sín	Previsto	11/10/17		1/1/18		12/30/19						Los productos serán establecidos de acuerdo a la Arquitectura presentada al Banco, tomando en consideración los criterios de selección que se establecerán en el RO 																										$171,600	$20,592	$192,192
	MSP	3.8.1			Coordinador 	Responsable de la unidad de gestión del proyecto (contraparte)	3CV		Tiempo Trabajado	$178,659.00	1	3	Sín	Previsto	2/22/18		3/4/18		3/12/20			11/1/17	3/1/20																												$159,516	$19,143	$178,659
	MSP	3.8.1			Especialista de Adquisiciones	Responsable de la aplicación de las políticas de adquisiciones del Banco	3CV		Tiempo Trabajado	$104,348.00	1	3	Sín	Previsto	2/22/18		3/4/18		11/13/19			11/1/17	10/1/19																												$93,168	$11,180	$104,348
	MSP	3.8.1			Especialista financiero	Responsable de llevar los reportes financieros, avanes del proyecto, etc	3CV		Tiempo Trabajado	$99,489.00	1	3	Sín	Previsto	2/22/18		3/4/18		3/12/20			11/1/17	3/1/20																												$88,830	$10,659	$99,489
	MSP	3.8.1			Especialista de monitoreo y evaluación	Responsable de dar seguimiento al avance del proyecto y consecución de objetivos	3CV		Tiempo Trabajado	$85,276.00	1	3	Sín	Previsto	2/22/18		3/4/18		11/13/19			11/1/17	10/1/19																												$76,140	$9,136	$85,276
	MSP	3.8.1			Apoyo Legal	Soporte en temas normativos y legales para los procesos de adquisiciones y administrativos	3CV		Tiempo Trabajado	$85,276.00	1	3	Sín	Previsto	2/22/18		3/4/18		11/13/19			11/1/17	10/1/19																				Consultoría - Individuos 								$76,140	$9,136	$85,276
	MSP	3.8.1			Apoyo técnico especializado	Apoyo de equipo de intervención para fortalecimientos de capacidades del equipo de gestión	3CV		Suma global	$153,135.00	3	3	Sín	Previsto	2/22/18		3/4/18		7/31/18			11/1/17	7/1/18																				Consultoría - Individuos 								$136,728	$16,407	$153,135

																																										Adq. libros de textos y material de lectura	Bienes 								$949,722.00	$113,965.00	$1,063,687.00
	CAPACITACIÓN																																									Adquisición de Bienes	Bienes 
	Unidad Ejecutora :	Componete (si aplica)	División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) 	Región
wb323545: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
																																		
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.	
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.	
wb323545: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
																			
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.	
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Fin de las Contrataciones del Proceso.	Nombre del Contrato :	Descripción adicional :	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Documento Base 
(Seleccionar una de las opciones):	Tipo de Contrato 
(Seleccionar una de las opciones):	Monto Estimado, en u$s :	Componente Asociado :	Revisión Expost (Seleccionar una de las opciones):	Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones):	Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A)						Detalle
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de No Objeción a PCA del Proceso.	Monto (en Moneda ####)
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de No Objeción a PCA del Proceso.	Comentarios																			Adquisición de Bienes - Sector Salud	Bienes 
															Plan de Capacitación Anual (PCA)		No Objeción a PCA		Fin de la Actividad																							Comparación de Precios para Bienes	Bienes 
															Estimada	Real	Estimada	Real	Estimada	Real																						Especificaciones Técnicas	Bienes 
	MSP	3.4			Consultoría para el Desarrollo de capacidades del talento humano en areas estrategicas de atencion a pacientes	Servicios de consultoria para capacitaciones de desarrollo de capacidades del talento humano en areas estrategicas de atencion en salud ( Re-animación Neonatal y Educación continua en reducción de mortalidad materna, transfusión)	Selección Basada en la Calidad y Costo 			Suma global	$1,545,600.00	3.4.1			(N/A)																											Suministro e instalación de plantas y equipos	Bienes 								$1,380,000	$165,600	$1,545,600
																																										Comparación de Precios para Obras	Obras 
																																										Contratación de Obras Mayores	Obras 
																																										Contratación de Obras Menores	Obras 								$1,380,000.00	$165,600.00	$1,545,600.00
	SUBPROYECTOS																																									Doc. de precalificación para construcción de obras	Obras 
	Unidad Ejecutora :	Componete (si aplica)	División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) 	Región
wb323545: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
	Objeto de la Transferencia :	Descripción adicional :	Número de Proceso:	Tipo de Contrato 
(Seleccionar una de las opciones):	Monto Estimado, en u$s :	Componente Asociado :	Cantidad Estimada de Subproyectos:
wb323545: Numero estimado de subproyectos para esta línea

										
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de No Objeción a PCA del Proceso.	Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones):	Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A)
wb323203: Si los Subproyectos se adjudican en una fecha fija esta es la que se debe relacionar

Si los Subproyecto se adjudican a través de una "Ventana" abierta colocar  N/A									
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de No Objeción a PCA del Proceso.	Detalle
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Transferencia del Proceso.	Monto (en Moneda ####)
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Transferencia del Proceso.	Comentarios																								Obras 
													Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos		Fecha de 
Transferencia
													Estimada	Real	Estimada	Real
																																										Adquisición de Servicios de no consultoría	Servicios de No Consultoría 

																																										Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia	Consultoría - Firmas 
																																										Términos de Referencia	Consultoría - Firmas 

																																										Suma global
	GASTOS OPERATIVOS																																									Doc. de precalificación para construcción de obras	Obras 
	Unidad Ejecutora :	Componete (si aplica)	División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) 	Región
wb323545: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
	
wb323545: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
													
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Transferencia del Proceso.	
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Transferencia del Proceso.														
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	Objeto	Descripción adicional :	Número de Proceso:	Tipo de Contrato 
(Seleccionar una de las opciones):	Monto Estimado, en u$s :	Componente Asociado :	Cantidad Estimada de Subproyectos:
wb323545: Numero estimado de subproyectos para esta línea

	Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones):	Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A)
wb323203: Si los Subproyectos se adjudican en una fecha fija esta es la que se debe relacionar

Si los Subproyecto se adjudican a través de una "Ventana" abierta colocar  N/A				Detalle
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Transferencia del Proceso.	Monto (en Moneda ####)
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Transferencia del Proceso.	Comentarios																								Obras 
													Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos		Fecha de 
Transferencia
													Estimada	Real	Estimada	Real


																																										Términos de Referencia	Consultoría - Firmas 

																																																			$0.00	$0.00	$0.00

	TRANSFERENCIAS - DESVINCULACIONES																																									Doc. de precalificación para construcción de obras	Obras 
	Unidad Ejecutora :	Componete (si aplica)	División Política del País (Región / Departamento / Jurisdicción, Provincia) 	Región
wb323545: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
	
wb323545: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
													
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Transferencia del Proceso.															
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Transferencia del Proceso.															
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	Objeto	Descripción adicional :	Número de Proceso:	Tipo de Contrato 
(Seleccionar una de las opciones):	Monto Estimado, en u$s :	Componente Asociado :	Cantidad Estimada de Subproyectos:
wb323545: Numero estimado de subproyectos para esta línea

	Estado del Proceso (Seleccionar una de las opciones):	Fechas (En caso de no aplicar poner (N/A)
wb323203: Si los Subproyectos se adjudican en una fecha fija esta es la que se debe relacionar

Si los Subproyecto se adjudican a través de una "Ventana" abierta colocar  N/A				Detalle
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Transferencia del Proceso.	Monto (en Moneda ####)
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Transferencia del Proceso.														
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	
Diego A. Berardo: Para poder cargar esta información en el sistema debe estar informada la fecha REAL de Firma del Contrato del Proceso.	
wb323545: Cuando sea claro el ámbito de aplicación
															Comentarios																								Obras 
													Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos		Fecha de 
Transferencia
													Estimada	Real	Estimada	Real
	MINFIN	1.1			Personal con beneficios por desvinculación devengados MINEDUC					1.1.1	2		2018		Dec-18			$133,207,270.00																																	$133,207,270	$0	$133,207,270
	MINFIN	1.1			Personal con beneficios por desvinculación devengados en SALUD					1.1.2	1		2018		Dec-18			$56,792,730.00																																	$56,792,730	$0	$56,792,730
																																										Términos de Referencia	Consultoría - Firmas 

																																																			$190,000,000.00	$0.00	$190,000,000.00
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