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RÉPUBLIQUE GABONAISE
(Union-Travail-Justice)

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

COMMISSION NATIONALE DES TIPPEE
S E C R E T A R I A T  P E R M A N E N T

PROJET DE PREPARATION STRATEGIQUE ET DE RIPOSTE AU COVID-19

Financement : BIRD | ID : P173927

P L A N  D E  P A S S A T I O N  D E S  M A R C H E S  S I M P L I F I E  –  P R O J E T

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet
Emprunteur : République Gabonaise
Ministère Responsable : PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (PR)
Nom du Projet : PROJET DE PREPARATION ET DE RIPOSTE STRATEGIQUES AU 
COVID-19
Identification : P173927
PRET….. N° : …….
Unité de Gestion du Projet : …….

2. Les Composantes du projet :

Composante et sous composantes du projet  Montant USD

…. millions de dollars US1. Composante 1 :…..
  

….. millions de dollars US2. Composante 2 :….

….. millions de dollars US3. Gestion du projet 

Coût Total 9 millions de dollars US
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3. Date d’approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés : 

Nom de la version du Plan de Passation des Marchés Date de transmission Date de Non Objection par la BIRD
#1_PPM_Simplifié__ Gabon COVID19
#2_PPM_Simplifié__ Gabon COVID19

4. Date de publication de l’Avis Général de Passation des Marchés :  
 

5. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 12 mois – Avril 2020 à Mars 2021

6. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System) :  

II. T r a v a u x ,  F o u r n i t u r e s  e t  S e r v i c e s  n o n  I n t e l l e c t u e l s

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de marchés 
soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l’annexe 1 des "Directives de 
Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de 
consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des 
crédits de l’AID".

Catégorie de Marchés/Méthode de Passation des 
Marchés

Seuils pour la 
revue préalable

(US$ équivalent)
Observations

1 Fournitures et Equipements (Sélection compétitive 
et directe) 2,000,000

Tout autre contrat identifié dans le 
Plan de Passation des Marchés 
(PPM)

2
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de 
Fourniture et Montage d’Installations (sélection 
compétitive et directe)

 10,000,000
Tout autre contrat identifié dans le 
Plan de Passation des Marchés 
(PPM)

Travaux, Fournitures et Services (autres que les 
services de consultants) /Entente Directe En dessous des 

seuils de revue 

La Banque examine et approuve 
toute justification d’entente directe 
avec le PPM

2. Pré qualification : Les soumissionnaires pour les travaux et les fournitures seront prés qualifiés en 
accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 

3. Dispositions spéciales sur les marchés : Concernant les acquisitions de véhicules et de 
carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la 
consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de USD 500,000 (en 
prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de 
produits pétroliers). 

4. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre

Fournitures et Services non Intellectuels
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Réf. 
No.

 Description Coût 
estimatif 

(US$) 

Méthode 
passation 

des 
marchés

Pré 
qualification 

(oui/non)

Préférence 
nationale 
(oui/non)

Revue de la 
Banque (à 
priori / à 

posteriori)

Date prévue 
de 

l’ouverture 
des offres

Commentaires/ 
Fin de 

prestations

1. Acquisition 
équipement de 
protection, 
test/équipement de 
laboratoire, 
ambulances 
médicalisées, 
formation personnel 
de santé – réponse 
au COVID19

6 300 000 ED Post 
Qualification Non A 

posteriori N/A A lancer 

2. Logistique, 
transporteur et 
dispatching 

50 000 ED Post 
Qualification Non A 

posteriori N/A A lancer

3. Fourniture d’internet 
et téléphonie mobile 10 000 ED Post 

Qualification Non A 
posteriori N/A A lancer

Coût total en US$ 6 360 00
0  

III.SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés : Décisions de sélection 
sujet à la revue préalable de la Banquet comme indiqué dans l’annexe 1 du Guide de 
Sélection et d’Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le 
cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID

Méthode de sélection Seuils de revue à 
priori

(US$ équivalent)
Observations  

1.
Services de consultants : Firmes (Méthode 
Compétitive / Consultations / Ententes directes)  1,000,000 Tout autre contrat identifié dans le PPM

2. Service de consultants Individuels (Méthode 
Compétitive / Consultations / Ententes directes)  300,000 Tout autre contrat identifié dans le PPM

3. Entente directe (Firmes de Consultants et 
Consultants Individuel)

En dessous des 
seuils de revue

La Banque examine/approuve toute 
justification d’entente directe avec le 
PPM  

2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales: La liste restreinte de consultants 
pour les prestations d’études d’ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 
300,000 US$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US$ 
par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du 
paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d’Emploi des Consultants, et l’Emprunteur ne 
procède pas à une publication dans UNDB.

3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l’utilisation de la 
méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants  est déterminé au 
cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne 
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devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus  au 
paragraphe  3.7  des directives pour la sélection et l’emploi des consultants par les emprunteurs de 
la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID.

4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1 2 3 4 5 6 7
Réf. 
No.

 Description des 
Missions

Coût 
estimatif 
($USD) 

Méthode de 
sélection

Revue de la 
Banque (à priori / 

à posteriori)

Date prévue de 
soumission des 

propositions

Commentaires/ Fin 
de prestations

1. Auditeur comptable et 
financier 2020,2021 et 
clôture

60 000 SFQC À posteriori 15/06/2020

2. Audit global réponse 
au COVID19 130 000 ED À posteriori N/A

3. Recrutement d’un 
auditeur interne pour 
le projet 

50 000 CI À posteriori 15/05/2020

Coût total en US$ 280 000

LEXIQUE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

AO : Appel d’Offres;
CF : Consultation des Fournisseurs ; 
CI : Consultant Individuel ;
ED : Entente directe ;
N/A : Non Applicable ;
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût ;
SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité ;
QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants ;
SMC : Sélection au Moindre Coût ;
CI : Consultant Individuel ;
A posteriori : Revue à posteriori ;
A Priori : Revue à priori ;
PPM : Plan de Passation des Marchés ;
SPCNT : Secrétariat Permanent de la Commission Nationale des TIPPEE.
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PROCUREMENT

PLAN
Gabon : GABON COVID-19 Strategic Preparedness and Response Project (SPRP)

General Information

Country: Gabon Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-05-07

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2020-05-07

Project ID: P173927 GPN Date:

Project Name: GABON COVID-19 Strategic Preparedness and Response Project (SPRP)

Loan / Credit No:  / 

Executing Agency(ies):COMMISSION NATIONALE DES TIPPEE

WORKS

Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalification

(Y/N)

Estimated

Amount (US$)

Actual Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific Procurement

Notice / Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal Submission /

Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation for

Award

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

GOODS

Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalification

(Y/N)

Estimated

Amount (US$)

Actual Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific Procurement

Notice / Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal Submission /

Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation for

Award

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 GA-CN TIPPEE-169285-GO-

UN / Acquisition équipement

de protection,

test/équipement de

laboratoire, ambulances

médicalisées, formation

personnel de santé – réponse

au COVID19

 

 /
Component 1:  Emergency

COVID-19 Response
A posteriori

Passation de

marchés auprès

des agences de

l'ONU

Direct

 

6,300,000.00 0.00
En attente

d'exécution
2020-05-08 2020-05-13 2020-05-25 2020-11-21

 GA-CN TIPPEE-172487-GO-

DIR / Fourniture d’internet

et téléphonie mobile

 

 /

Component 3: Project

Implementation and

Monitoring

A posteriori

Passation de

marché de gré à

gré

Direct

 

10,000.00 0.00
En attente

d'exécution
2020-05-11 2020-05-16 2020-06-20 2020-12-17

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalification

(Y/N)

Estimated

Amount (US$)

Actual Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific Procurement

Notice / Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal Submission /

Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation for

Award

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type  Method

Market

Approach

Contract Type Estimated

Amount (US$)

Actual

Amount (US$)
Process Status Terms of Reference

Expression of Interest

Notice

Short List and Draft

Request for Proposals

Request for Proposals

as Issued

Opening of Technical

Proposals / Minutes

 Evaluation of

Technical Proposal

Combined Evaluation

Report and Draft

Negotiated Contract

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 GA-CN TIPPEE-172488-CS-

QCBS / Auditeur comptable

et financier 2020,2021 et

clôture

 

 /

Component 3: Project

Implementation and

Monitoring

A posteriori

Sélection fondée

sur la qualité et

le coût

Open -

International

 

60,000.00 0.00
En attente

d'exécution
2020-05-29 2020-06-19 2020-08-02 2020-08-30 2020-09-29 2020-11-03 2020-12-08 2021-12-03

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type  Method

Market

Approach

Contract Type Estimated

Amount (US$)

Actual

Amount (US$)
Process Status Terms of Reference

Invitation to

Identified/Selected

Consultant

Draft Negotiated

Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
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 GA-CN TIPPEE-172490-CS-

CDS / Audit global réponse

au COVID19

 

 /
Component 1:  Emergency

COVID-19 Response
A posteriori

Sélection de

consultants par

entente directe

Direct

 

130,000.00 0.00
En attente

d'exécution
2020-05-22 2020-06-01 2020-08-05 2021-02-01


