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Abstracto de Cooperacion Técnica
BR-T1328
I. Informacién Béasica del Proyecto

Pais/Regién:

Nombre de la CT:

Numero de CT:
Jefe de Equipo/Miembros:

Tipo:
Fecha del Abstracto de CT:
Beneficiario:

Agencia Ejecutora:

Financiamiento Solicitado del BID:
Contrapartida Local, si hay:

Periodo de Desembolso (incluye periodo de
ejecucion):

Fecha de Inicio Requerido:
Tipos de Consultores:
Unidad de Preparacion:

Unidad
(UDR):

Prioridad Sectorial GCI-9:

Responsable de Desembolso

Brasil

Apoyo a la implementacién de la Metodologia de la
Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles
(ICES) en Brasil

BR-T1328

Marcia Casseb (FMM/CBR), Jefe de equipo; Horacio
Terraza (INE/WSA), Jefe de equipo alterno; Luis
Loépez-Torres (INE/ESC); Roland Krebs (IFD/FMM);
Marcelo Facchina (FMM/CBR); Katia Miller
(WSA/CBR); Pollyane Alves (CSC/CBR); Krysia
Avila, (LEG/SGO); y Liliana Lopez (INE/WSA).

Investigacion y Difusion
Agosto 2015
Brasil

Banco Interamericano de Desarrollo a través de la
Division de Agua y Saneamiento (INE/WSA)

US$380.000 (Fondo Multidonantes ICES)

48 meses (36 meses periodo de ejecucion)

Ultimo trimestre 2015
Firmas Consultoras y Consultores Individuales
INE/WSA

Sector de Infraestructura y Medio Ambiente
(INE/INE)

Reduccioén de la pobreza y mejora de la equidad,
apoyo a iniciativas de cambio climatico, eficiencia
energética y sostenibilidad en el area ambiental

Il.  Objetivos y Justificacion de la CT:

El objetivo de esta cooperacion técnica es consolidar el posicionamiento de la ICES
como “bien publico regional” fortaleciendo las capacidades técnicas de nuestros
socios estratégicos en Brasil, a través de los instrumentos técnicos y procesos de
coordinacion y formacién de conocimiento necesarios para la aplicacion de la
metodologia ICES en las Ciudades Adicionales del programa.

Adicionalmente, esta Cooperacion Técnica (CT) profundizara la relacién del BID con
socios en la iniciativa privada y sociedad civil en la aplicaciéon de ICES en ciudades
emergentes del pais.
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lll.  Descripcién de las actividades y resultados

Componente 1. Apoyo para la implementaciéon de la Iniciativa en ciudades de
Brasil (US$60.000). Se financiaran actividades para llevar a cabo la continuacion de
Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles en ciudades adicionales de Brasil, en
la etapa de ejecucién, asi como en nuevas ciudades en asociacion estratégica con
el sector privado, actividades donde se requiere del expertise del Banco y de la
coordinacién de ICES y contrataciones de andlisis especializado y asesoria técnica
para el desarrollo de la metodologia, identificacion de medidas de intervencién con
evaluacion de costos y monitoreo del avance de la metodologia hasta su conclusion.
Estas actividades permitiran contar con Planes de Accién con altos estandares de
calidad técnica en las ciudades adicionales de Brasil y fortalecer sus capacidades y
de los socios estratégicos de ICES en Brasil para definir soluciones en los Planes de
Accion.

Componente 2 (US$320,000) — Realizacién de estudios de diagnéstico y de pre
inversion en las ciudades de la ICES en Brasil. Se financiara la realizacion de estudios
diagnosticos para la ciudad de Trés Lagoas en Brasil en asociacion con el Instituto
Votorantim, encargado de la contratacion de una firma consultora para la aplicacion
de la metodologia en la ciudad con el apoyo del BID. Ademas, se financiara el
desarrollo del proyecto conceptual para la construccion de un Centro de
Convenciones en la ciudad de Palmas, que haré parte del proceso de desarrollo de
una nueva centralidad en la regién del Lago de la ciudad.

IV. Presupuesto indicativo

Actividad / Descripcion Financiamiento
Componente Total
Componente 1 Apoyo ala implementacion US$ 60,000.00
de la ICES en ciudades
brasilefas
Componente 2 Realizacion de estudios de US$ 320,000.00

diagnostico y de
preinversion en las ciudades
de la ICES en Brasil

TOTAL US$ 380,000

V. Agencia Ejecutoray estructura de ejecucién

El Banco sera el encargado de ejecutar las actividades de la CT a través de la
Divisiobn de Agua y Saneamiento (INE/WSA) con el apoyo de la Coordinacion
General de la ICES y el equipo ICES Brasil.

VI. Riesgos importantes

Los tres riesgos que pueden afectar el logro de los resultados de la CT son: (i) falta
de coordinacion vertical y horizontal en los gobiernos durante la implementacion de
la ICES; (ii) debilidad institucional y baja capacidad técnica de los gobiernos locales
participantes; (iii) debilidades de coordinacién entre los socios estratégicos, las
firmas consultoras y las ciudades.

Para minimizar el primer riesgo, se mantendran las reuniones de coordinacion con
los diferentes niveles de gobierno cuando sea necesario, en especial en nivel
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estatal. Para minimizar el segundo y el tercer riesgo, se prevé brindar las actividades
de coordinacion, asesoria y soporte técnico previstas en esta CT.

VIl.  Salvaguardias ambientales

Por su naturaleza, los componentes financiados en esta operacion no tendran
impactos ambientales o sociales negativos. Por el contrario, los estudios e
instrumentos de capacitacion a ser preparados en esta CT contribuirdn a la
preparacion de proyectos que tendran impactos ambientales y sociales positivos,
promoviendo mejoras en la calidad ambiental urbana y en las condiciones de vida
de los habitantes de ciudades beneficiarias. Esta CT recibe la clasificacion “C” de
acuerdo a la Politica OP-703 Politicas de Salvaguardias y Medio Ambiente
(ver filtros ambientales).
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