Plan de Adquisiciones
		PLAN DE ADQUISICIONES  DECOOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
		País: Regional					Agencia Ejecutora (AE):          BID
		Número del Proyecto: RG-T2529					Nombre del Proyecto: Aprendizajes en las escuelas del siglo XXI- segunda fase
		Período del Plan: 36 meses
	 	Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:			Bienes y servicios (monto en U$S):_______				Consultorias (monto en U$S):_________

			Actividad	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición         (US$)	Método de Adquisición (2)	Revisión  de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación 	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
								BID %	Local / Otro %


			1	Fortalecimiento de la gestion de infraestructura escolar				100%	0%

				Servicios de consultoria
			1.1	Relevamientos de modelos de planificación y gestión de infraestructura escolar 	$80,000.00	CCII		100%	0%			Investigador principal, 120 dias no consecutivos aprox US 450 diarios.Viaje a 5 paises 
			1.3	Manuales, guias y prototipos de gestion 	$20,000.00	CCII		100%	0%			Investigador principal, 40 dias no consecutivos aprox US 450 diarios.
			1.4	Implementacion de censo de infraestructura escolar 	$90,000.00	SD		100%	0%			SD Camara de Comercio de Barranquilla

				Servicios diferentes a consultoria 
			1.2	Logistica para llevar a cabo talleres de intercambio de experiencia	$210,000.00	CP		100%	0%
			1.3	Edicion diseno e impresion de manuales y guias 	$40,000.00	CP		100%	0%
			1.5	Logistica para llevar a cabo talleres de capacitacion	$130,000.00	CP		100%	0%

			2	Adaptacion de la infraestructura escolar a los procesos de ensenza
				Servicios de consultoria
			2.1	Desarrollo de evaluacion de impacto	$70,000.00	CCII		100%	0%			Investigador principal, 
			2.1	Evaluacion de impacto: instrumentos y recoleccion de datos	$80,000.00	SCC		100%	0%			diseno de instrumentos de recoleccion de datos y recoleccion de datos de linea de base
			2.2	Estudio sobre la infraestructura escolar y el uso de tecnología	$50,000.00	CCII		100%	0%			Investigador principal, 80 dias no consecutivos aprox US 450 diarios.Viaje a 3 paises 
			2.3	Desarrollo y recopilacion de contenido para biblioteca digital	$30,000.00	CCII		100%	0%			Investigador principal, 80 dias no consecutivos aprox US 450 diarios.Viaje a 3 paises 
			2.3	Plataforma digital para biblioteca 	$50,000.00	CCII		100%	0%			2 expertos en tecnologia, 80 dias aprox. US300 cada uno, 1 disenador grafico, 20 dia aprox USD 300

				Servicios diferentes a consultoria 
			2.2	Viajes visitas experiencias existosas de infraestructura y tecnologia	$50,000.00	CP		100%	0%


			3	Administracion y evaluacion 
				Servicios de consultoria
				Evaluacion  final 	$30,000.00	CCII		100%	0%
				Apoyo tecnico y logistico en la ejecucion 	$70,000.00	CCII		100%	0%

		Fecha: 15/Septiembre/14				Preparado por: Maria Soledad Bos			Fecha: 15/Setiembre/14
		(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
		(2) Bienes y Obras:  LP: Licitación Pública;  CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa.    
		(2) Firmas de consultoria:  SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
		(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional ; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional ;SD: Selección Directa. 
		(3)  Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.
		(4)  Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
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