
PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet : 

Nom du pays : République du Bénin

Nom du Projet : PROJET D’APPUI A LA COMPETITIVITE DES FILIERES ET A LA 
DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONS (PACOFIDE)

No d’identification du projet : P168132

Agence d’exécution du Projet : UG/ProCAD

Date du plan de passation des marchés : Mai 2019

Période couverte par ce plan de passation des marchés : du 15 Mai au 31 Décembre 2019

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs 
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016) (“Règlement de 
Passation des Marchés”) l’Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi 
de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des 
marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet. 

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP 
constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à 
toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments 
du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des 
marchés sont énoncés dans STEP. 

Les Dossiers types d’appel d’offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les 
contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés 
dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du 
Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marché est retenue 
(telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les 
procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées. 

Si l’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national ouvert telles 
qu’énoncées dans le code des marchés publics, ces arrangements sont soumis aux 
dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.
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Lorsque l’Emprunteur utilise d’autres procédures que l’appel d’offres national ouvert, ces 
procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement 
de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-
bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Achat de biens d’occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des 
Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés.

 « Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des 
Marchés (Fournitures et Travaux). 

Fournitures : [ne s’applique pas/s’applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du 
Plan de passation des marchés] 

Travaux [ne s’applique pas/s’applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan 
de passation des marchés] 

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

« Sans objet »
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PROCUREMENT

PLAN
Benin : AGRICULTURAL COMPETITIVENESS AND EXPORT DIVERSIFICATION PROJECT

General Information

Country: Benin Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-05-22

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2019-12-16

Project ID: P168132 GPN Date: 2019-05-21

Project Name: AGRICULTURAL COMPETITIVENESS AND EXPORT DIVERSIFICATION PROJECT

Loan / Credit No: IDA / V2690

Executing Agency(ies):COORDINATION UNIT OF AGRICULTURAL DIVERSIFICATION'S SUPPORT PROGRAM

WORKS

Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalification

(Y/N)

Estimated

Amount (US$)

Actual Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific Procurement

Notice / Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal Submission /

Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation for

Award

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

GOODS

Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalification

(Y/N)

Estimated

Amount (US$)

Actual Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific Procurement

Notice / Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal Submission /

Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation for

Award

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 BJ-UCP / PADA-115495-GO-

RFQ / Fourniture de

matériel roulant

 

IDA / V2690
Component 4: Project

management
A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
200,000.00 0.00

En attente

d'exécution
2019-07-20 2019-08-24 2019-11-22

 BJ-UCP / PADA-115496-GO-

RFQ / Fourniture de

matériel informatique

(desktop, laptop, imprimante,

scanner, onduleurs etc)

 

IDA / V2690
Component 4: Project

management
A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
90,000.00 0.00

En attente

d'exécution
2019-06-25 2019-07-25 2019-09-23

 BJ-UCP / PADA-115497-GO-

RFQ / Fourniture de

mobilier et matériels de

bureau

 

IDA / V2690
Component 4: Project

management
A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
100,000.00 0.00

En attente

d'exécution
2019-06-25 2019-08-13 2019-10-12

 BJ-UCP / PADA-115498-GO-

RFQ / Fournitures de

bureau et consommables

informatiques

 

IDA / V2690
Component 4: Project

management
A posteriori Demande de prix Limited

 

Single Stage - One

Envelope
20,000.00 0.00

En attente

d'exécution
2019-06-25 2019-07-30 2019-10-28

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type Method

Market

Approach

Procurement

Process

Prequalification

(Y/N)

Estimated

Amount (US$)

Actual Amount

(US$)

Process

Status

Draft Pre-qualification

Documents

Prequalification

Evaluation Report

 Draft Bidding

Document /

Justification

Specific Procurement

Notice / Invitation

Bidding Documents

as Issued

Proposal Submission /

Opening / Minutes

Bid Evaluation

Report and

Recommendation for

Award

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type  Method

Market

Approach

Contract Type Estimated

Amount (US$)

Actual

Amount (US$)
Process Status Terms of Reference

Expression of Interest

Notice

Short List and Draft

Request for Proposals

Request for Proposals

as Issued

Opening of Technical

Proposals / Minutes

 Evaluation of

Technical Proposal

Combined Evaluation

Report and Draft

Negotiated Contract

Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 BJ-UCP / PADA-115500-CS-

CQS / Recrutement d'un

consultant pour l'élaboration

du CGPP

 

IDA / V2690
Component 4: Project

management
A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Limited

 

20,000.00 0.00
En cours

d'exécution
2019-06-20 2019-07-04 2019-07-11 2019-07-25 2019-08-24
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 BJ-UCP / PADA-115501-CS-

CQS / Recrutement d'un

consultant pour l'élaboration

du CPRP

 

IDA / V2690
Component 4: Project

management
A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Limited

 

20,000.00 0.00
En cours

d'exécution
2019-06-20 2019-07-04 2019-07-11 2019-07-25 2019-08-24

 BJ-UCP / PADA-115506-CS-

INDV / Recrutement d'un

cabinet pour la réalisation

de l'étude de référence

 

IDA / V2690
Component 4: Project

management
A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Open - National

 

80,000.00 0.00
En attente

d'exécution
2019-06-28 2019-06-29 2019-07-13 2019-07-20 2019-08-03 2019-10-02

 BJ-UCP / PADA-115508-CS-

CQS / Recrutement d'un

cabinet pour le recrutement

du personnel clé de l'UCNP

 

IDA / V2690
Component 4: Project

management
A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Open - National

 

80,000.00 0.00
En attente

d'exécution
2019-06-28 2019-07-13 2019-07-27 2019-08-03 2019-08-17 2019-10-16

 BJ-UCP / PADA-115509-CS-

CQS / Recrutement d'un

cabinet pour l'élaboration des

manuels de gestion des

fenêtres de financement du

projet

 

IDA / V2690
Component 4: Project

management
A posteriori

Sélection fondée

sur les

qualifications des

consultants

Open - National

 

90,000.00 0.00
En attente

d'exécution
2019-06-28 2019-07-13 2019-07-27 2019-08-03 2019-08-17 2019-10-16

 BJ-UCP / PADA-150343-CS-

QCBS / Recrutement de

cabinets pour les études de

faisabilité et le contrôle et

la surveillance des travaux

pour la réhabilitation de

1200 km de pistes rurales

 

IDA / V2690
Component 3: Promoting

private sector investment
A posteriori

Sélection fondée

sur la qualité et

le coût

Open -

International

 

625,000.00 0.00
En attente

d'exécution
2020-01-10 2020-01-31 2020-03-15 2020-04-12 2020-05-12 2020-06-16 2020-07-21 2021-01-17

 BJ-UCP / PADA-115510-CS-

QCBS / Recrutement d’un

cabinet pour l’appui

technique à l’amélioration de

la compétitivité des filières

(CRE)

(Compettivness,Reinforcement

Engagement)

 

IDA / V2690
Component 2: Enhancing

value chains competitiveness
A posteriori

Sélection fondée

sur la qualité et

le coût

Open -

International

 

420,000.00 0.00
En attente

d'exécution
2020-01-10 2020-01-31 2020-03-15 2020-04-12 2020-05-12 2020-06-16 2020-07-21 2021-01-17

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description
Loan / Credit

No.
Component Review Type  Method

Market

Approach

Contract Type Estimated

Amount (US$)

Actual

Amount (US$)
Process Status Terms of Reference

Invitation to

Identified/Selected

Consultant

Draft Negotiated

Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 BJ-UCP / PADA-115499-CS-

INDV / Recrutement d'un

consultant pour l'élaboration

du CGES

 

IDA / V2690
Component 4: Project

management
A posteriori Individuel Limited

 

20,000.00 0.00
En cours

d'exécution
2019-06-20 2019-06-25 2019-07-02 2019-07-23 2019-08-22

 BJ-UCP / PADA-115502-CS-

INDV / Recrutement d'un

consultant pour l'élaboration

du ESCP

 

IDA / V2690
Component 4: Project

management
A posteriori Individuel Limited

 

20,000.00 0.00
En attente

d'exécution
2019-06-20 2019-06-25 2019-07-02 2019-07-16 2019-08-15

 BJ-UCP / PADA-115503-CS-

INDV / Recrutement d'un

consultant pour l'élaboration

du PPSD

 

IDA / V2690
Component 4: Project

management
A posteriori Individuel Limited

 

20,000.00 0.00
En cours

d'exécution
2019-06-25 2019-06-30 2019-07-07 2019-07-21 2019-08-20

 BJ-UCP / PADA-115504-CS-

INDV / Recrutement d'un

consultant pour l'élaboration

du manuel d'exécution

 

IDA / V2690
Component 4: Project

management
A posteriori Individuel Limited

 

20,000.00 0.00
En attente

d'exécution
2019-06-25 2019-06-30 2019-07-07 2019-07-21 2019-08-20
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 BJ-UCP / PADA-115505-CS-

INDV / Recrutement d'un

consultant pour l'élaboration

du Manuel de Gestion

Administrative Financière,

Comptable et de Passation

des Marchés

 

IDA / V2690
Component 4: Project

management
A posteriori Individuel Limited

 

20,000.00 0.00
En attente

d'exécution
2019-06-25 2019-06-30 2019-07-07 2019-07-21 2019-08-20

 BJ-UCP / PADA-115511-CS-

INDV / Recrutement d'un

consultant pour les études

complémentaires à la

formulation de la composante

1

 

IDA / V2690

Component 1: Enabling

environment for agribusiness

and export development

A posteriori Individuel Limited

 

20,000.00 0.00
En attente

d'exécution
2019-06-20 2019-06-25 2019-07-02 2019-07-16 2019-09-14

 BJ-UCP / PADA-150341-CS-

INDV / Recrutement d'un

consultant pour l’EIES d’un

tronçon de route à

réhabiliter

 

IDA / V2690

Component 1: Enabling

environment for agribusiness

and export development

A posteriori Individuel Limited

 

20,000.00 0.00
En attente

d'exécution
2020-01-03 2020-01-08 2020-01-29 2020-03-04 2020-08-31


