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	PLAN DE ADQUISICIONES  2015-2017
	Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones 
(1)	Costo estimado de la Adquisición         (US$)	Método de Adquisición 
(2)	Revisión  de adquisiciones 
(Ex-ante o 
Ex-Post) 
(3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación (MM/DD/AA)	Fecha de terminación de actividad (MM/DD/AA)	Comentarios
							BID %	Local / Otro %
	1		COMPONENTE 1.  Fortalecimiento de capacidades locales para la producción de cultivos nativos	$   132,631
		1.1	Consultorias  
		1.1.1	Extensionista agricola (2)	$   38,880	CCIN	Ex-ante	100%		8/1/15	7/30/18	Contratos de 1 año (total de 3 años)
		1.1.2	Asistente Coordinador	$   16,200	CCIN	Ex-ante	100%		8/1/15	7/30/18	Consultoría y no empleado
		1.2	Servicios diferentes a consultoría  
		1.2.1	Talleres (alquiler de salon)	$   23,040	CP	Ex-ante		100%	8/1/15	7/30/18
		1.2.2	Alimentación para talleres	$   5,490	CP	Ex-ante	100%		8/1/15	7/30/18	48 talleres durante 3 años
		1.2.3	Viáticos y pasajes	$   3,447	CP	Ex-ante	100%		8/1/15	7/30/18
		1.2.4	Reuniones mensuales (monitoreo)	$   1,800	CP	Ex-ante	100%		8/1/15	7/30/18
		1.2.5	Teléfono	$   3,000			100%		8/1/15	7/30/18
		1.2.6	Internet	$   1,680			100%		8/1/15	7/30/18
		1.3	Adquisicion de Bienes
		1.3.1	Materiales para talleres	$   11,804	CP	Ex-ante	70%	30%	8/1/15	7/30/18
		1.3.2	Incentivos para productores	$   24,660		Ex-ante	100%		8/1/15	7/30/18	Se hará 3 pagos de este incentivo;  dando un adelanto de USD 25; USD 25 segun avance de campo y un pago final a la entrega de su cosecha. Cada año ingresan nuevos productores (425 en total).
		1.3.3	Semillas	$   1,500				100%	8/1/15	7/30/18	El IMAP proveera las semillas para empezar la producción cada año
		1.3.4	Contenedores para almacenar semillas	$   1,130		CP	100%		8/1/15	8/30/15
	2		COMPONENTE 2.  Procesamiento, venta y distribucion de productos elaborados con plantas nativas	$   140,192
		2.1	Consultoria 
		2.1.1	Instructora de Cocina	$   11,200	CCIN	Ex-ante	100%		9/1/16	8/30/18	Contrato de 1 año (total de 2 años)
		2.1.2	Asistente de Instructora de Cocina	$   8,400	CCIN	Ex-ante	100%		9/1/16	8/30/18	Contrato de 1 año (total de 2 años)
		2.1.3	Consultor para Mercadeo y Comercialización	$   5,100	CCIN	Ex-ante	100%		2/1/16	4/30/16
		2.1.4	Diseñador Gráfico	$   2,400	CCIN	Ex-ante	100%		2/1/16	4/30/16
		2.1.5	Agente de Promoción y Ventas	$   34,544	CCIN	Ex-ante	100%		4/1/16	3/30/18	Contrato de 1 año (total de 2 años)
		2.2.	Servicios diferentes a consultoría  
		2.2.1	Viáticos	$   19,398			100%		9/1/16	8/30/18	Movilización para Instructora de Cocina, Asistente a la Instructora de Cocina, Consultor para Mercadeo y Comercialización, Diseñador Gráfico y Agente de Promoción y Ventas
		2.2.2	Teléfono	$   3,000			100%		8/1/15	7/30/18
		2.2.3	Internet	$   1,680			100%		8/1/15	7/30/18
		2.2.4	Alquiler (instalación para almacenar productos elaborados)	$   5,850				100%	1/1/17	8/30/18	Almacenamiento temporal de productos elaborados antes de salir al mercado
		2.2.5	Mantenimiento (instalaciones para procesamiento de alimentos)	$   8,820			53%	47%	8/1/15	7/30/18
		2.2.6	Luz y agua (instalaciones para procesamiento)	$   9,000			100%		8/1/15	7/30/18
		2.2.7	Gas (instalaciones para procesamiento)	$   1,800			100%		8/1/15	7/30/18
		2.3	Adquisicion de Bienes
		2.3.1	Equipo de cocina (estufa, olla, moldes, ustensilios y enseres)	$   12,000	CP	Ex-ante	100%		9/1/16	9/30/16
		2.3.2	Ingredientes	$   3,000	CP	Ex-ante	100%		9/1/16	9/30/16
		2.3.3	Empaques	$   5,000	CP	Ex-ante	100%		9/1/16	9/30/16
		2.3.4	Materiales de mercadeo y promoción	$   9,000	CP	Ex-ante	100%		5/1/16	8/30/18	Promoción continua
	3		COMPONENTE 3.  Implementación de programa de nutricion materno-infantil	$   28,742
		3.1	Consultorias  
		3.1.1.	Nutricionista	$   9,600	CCIN	Ex-ante	100%		3/1/16	2/29/2018	Contrato de 1 año (total de 2 años)
		3.2.	Servicios diferentes a consultoría  
		3.2.1.	Talleres   	$   5,490	CP	Ex-ante	100%		3/1/16	2/29/2018
		3.2.2	Viáticos	$   1,212		Ex-ante	100%		3/1/16	2/29/2018
		3.2.3	Teléfono	$   3,000		Ex-ante	100%		8/1/15	7/30/18
		3.2.4	Internet	$   1,680		Ex-ante	100%		8/1/15	7/30/18
		3.3	Adquisicion de Bienes
		3.3.1	Tecnología para monitoreo	$   5,000	CP	Ex-ante	100%		3/1/16	3/30/16
		3.3.2	Compus y programas 	$   2,760	CP	Ex-ante	100%		3/1/16	3/30/16
	4		Administración del proyecto	$   92,410
		4.1	Coordinador de proyecto	$   28,800	CCIN	Ex-ante	100%		8/1/15	7/30/18
		4.2	Contadora	$   21,600	CCIN	Ex-ante	100%		8/1/15	7/30/18
		4.3	Materiales de oficina	$   3,060				100%	8/1/15	7/30/18
		4.4	Oficina y espacio de capacitación	$   7,200				100%	8/1/15	7/30/18
		4.5	Auditoría externa	$   4,950	 SBC	Ex-ante	100%		8/1/15	7/30/18	Auditoría annual
		4.6	Imprevistos	$   11,800	CP	Ex-ante	100%		8/1/15	7/30/18
			Evaluacion final	15,000.00	CP	Ex-post		100%	5/31/18	30/7/2018
			Total	$   393,975
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