
REPUBLIQUE DU SENEGAL                                                        

PROJET DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIE
Avance de Préparation du Projet (PPA) du FSRP-3 pour le Senegal 

(FSRP-SN)

Information sur le Projet : 
Pays : République du Sénégal
Nom du Projet : Programme de Résilience du Système Alimentaire en Afrique de 
l’Ouest - Phase 3 (Sénégal)
No d’identification du projet : P180244
Agence d’exécution du Projet (PPA): Unité de Coordination du Projet (UCP) du 

Projet Regional
d’Appui au Pastoralisme au Sahel – Phase 2 au Sénégal (PRAPS-2-SN).

Date du plan de passation des marchés : février 2023
Période couverte par ce plan de passation des marchés : 12 mois  

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés pour 
les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” daté 
de novembre 2020, l’Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et 
de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser 
ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la 
passation des marchés du projet. 

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés 
dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions 
suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de 
passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels 
que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont 
énoncés dans STEP. 

Sauf disposition contraire arrêtée avec la Banque dans l’accord juridique, 
l’emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la 
passation des marchés de la Banque, le Système électronique de la Banque de 
suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) pour préparer, 
valider et actualiser les plans de passation des marchés et conduire toutes les 
transactions liées à la passation des marchés du projet. 

Le plan de passation des marchés et ses mises à jour comprendront notamment 
les éléments suivants :

 Une description succincte des activités/marchés ;

 Les méthodes de sélection à appliquer;
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  Les coûts estimés ;

 Les calendriers;

 Les exigences de revue de la Banque et

 Toute autre information pertinente en rapport avec la passation des 
marchés.

Dispositions Complémentaires au PPM

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront 
être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi 
que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans 
les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le 
paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la 
procédure de passation des marchés ne nécessite pas d’appel à un marché autre 
que national, les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent 
être appliquées, conformément au plan de passation. Si l’Emprunteur utilise ses 
propres procédures d’appel d’offres national ouvert, ces arrangements sont 
soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des 
marchés et aux conditions suivantes : 

a) Publication de l’appel d’offres/à propositions au niveau national

b) Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;

c) Le dossier d’appel d’offres/a propositions oblige le 
Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer 
un agreement signe, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour 
confirmer qu’il applique et respecte les Directives de la Banque pour 
la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la 
Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l’inspection et 
l’audit ;

d) Les documents de passation des marchés contiennent des dispositions 
convenues avec la Banque, destiner à atténuer les risques et impacts 
environnementaux, sociaux (y compris l’exploitation et les abus 
sexuels et les violences à caractère sexiste), et sur l’hygiène et la 
sécurité (« ESHS ») ;

e) Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des 
attributions, risques et responsabilités ;

f) La publication des informations relatives à l’attribution du marché ;

g) Le droit de la Banque d’examiner le dossier et les activités de passation 
des marchés ;

h) L’existence d’un mécanisme efficace d’examen des plaintes ; et 

i) La gestion et l’archivage des dossiers relatifs au Processus de 
passation des marchés. 

Les autres modalités nationales de passation des marchés (autre que sous forme 
d’appel d’offres /à proposition national ouvert) qui pourraient être appliquées par 



l’emprunteur (appel d’offres limité/restreint, demande de prix/consultation de 
fournisseurs, entente directe) doivent être conformes avec les principes 
Fondamentaux de Passation de Marchés de la Banque et garantir que les 
Directives de la Banque contre la corruption, son cadre de sanctions et les recours 
contractuels visés dans l’accord juridique s’appliquent. En toutes circonstances, 
les procédures nationales de Passation de Marchés à utiliser doivent prendre 
dûment en compte les aspects liés à la qualité.
Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des 
marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans 
le Plan de passation des marchés : « Sans objet »

Achat de biens d’occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement 
de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans 
le Plan de passation des marchés.  « Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de 
Passation des Marchés (Fournitures et Travaux). 

Fournitures : ne s’applique pas

Travaux : ne s’applique pas 
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PROCUREMENT
PLAN Western and Central Africa : WEST AFRICA FOOD SYSTEM RESILIENCE PROGRAM (FSRP) PHASE 3
General Information
Country: Western and Central Africa Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2023-07-24

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2023-07-24
Project ID: P180244 GPN Date:
Project Name: WEST AFRICA FOOD SYSTEM RESILIENCE PROGRAM (FSRP) PHASE 3
Loan / Credit No: IDA / V4840
Executing Agency(ies):WEST AFRICA FOOD SYSTEM RESILIENCE PROGRAM  - Senegal

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 SN-FSRP-SN-373573-GO-RFQ
/ Acquisition d'équipements i
nformatiques et de fourniture
s

IDA / V4840 Project Management A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 100,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2023-09-11 2023-11-06 2024-05-04

 SN-FSRP-SN-373575-GO-RFB
/ Acquisition de véhicules IDA / V4840 Project Management A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope 200,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2023-09-26 2023-10-01 2023-11-12 2023-12-12 2024-01-16 2024-07-14

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 SN-FSRP-SN-373562-CS-CQS
/ Sélection d' un consultant (f
irme) pour l'élaboration du m
anuel d'exécution du projet F
SRP-SN

IDA / V4840 Project Management A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Limited 50,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-07-31 2023-08-14 2023-09-13 2023-10-18 2024-04-15

 SN-FSRP-SN-373563-CS-CQS
/ Sélection d'un cabinet pour
appuyer le recrutement du p
ersonnel de l'UCP

IDA / V4840 Project Management A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Limited 50,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-08-24 2023-09-07 2023-10-07 2023-11-11 2024-05-09

 SN-FSRP-SN-373564-CS-QCB
S / Sélection de cabinet(s) po
ur la réalisation d’étude(s) te
chnique(s) de faisabilité

IDA / V4840 Project Management A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 150,000.00 0.00 En attente d'exéc

ution 2023-08-30 2023-09-20 2023-11-03 2023-12-01 2023-12-31 2024-02-04 2024-03-10 2025-03-10

 SN-FSRP-SN-373565-CS-CQS
/ Sélection d'un consultant p
our les études sur la localisat
ion de l’abattoir de Dakar (e
mplacement à envisager, des
ign technique, respect des n
ormes sanitaires et environn
ementales, modalités de gest
ion)

IDA / V4840 Regional Food Market Integr
ation and Trade A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Limited 50,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-09-11 2023-09-25 2023-10-25 2023-11-29 2024-05-27

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 SN-FSRP-SN-373561-CS-IND
V / Sélection d'un consultant
individuel pour l'élaboration
de la stratégie de passation
des marchés et du PPM 18 m
ois du FSRP- SN

IDA / V4840 Project Management A posteriori Individuel Limited 16,667.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-07-25 2023-07-30 2023-08-20 2023-09-24 2024-03-22

 SN-FSRP-SN-373566-CS-IND
V / Sélection d'un consultant
individuel en appui au Minist
ère de l'Elevage et des Produ
ctions animales pour la prépa
ration du FSRP - SN.

IDA / V4840 Project Management A posteriori Individuel Direct - National 20,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-07-26 2023-08-05 2023-08-26 2023-09-30 2024-03-28


