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ABSTRACTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

I. Información Básica del Proyecto 

▪ País/Región: COLOMBIA/CAN - Grupo Andino 
▪ Nombre de la CT: Apoyo a la ejecución temprana del Programa de Agua, 

Saneamiento Básico y Electrificación para el Pacífico 
Colombia II 

▪ Número de CT: CO-T1848 
▪ Jefe de Equipo/Miembros: NAVARRETE JIMENEZ, MANUEL JOSE (INE/WSA) Líder 

del Equipo; OYAMADA KROUG, JORGE RUBEN (INE/WSA) 
Jefe Alterno del Equipo de Proyecto; LOPEZ, LILIANA M. 
(INE/WSA); GIRALDO AYALA, ANDREA MARCELA 
(CAN/CCO); GARCIA MERINO, LUCIO JAVIER (INE/WSA); 
CRAUSAZ SARZOSA, ERNESTO PATRICIO (VPC/FMP); 
ESCUDERO, CAROLINA (VPC/FMP); JIMENEZ ARRIOLA 
JUAN CARLOS (INE/WSA); CORREA IDROBO, NAHIMA 
(VPS/ESG) 

▪ Taxonomía: Apoyo Operativo 
▪ Número y nombre de la operación que apoyará 

la CT: 
Programa de Agua, Saneamiento Básico y Electrificación 
para el Pacífico Colombiano como parte del “Plan Todos 
Somos Pazcífico” – II - CO-L1317  

▪ Fecha del Abstracto de CT: 12 Aug 2026 
▪ Beneficiario: Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio 
▪ Agencia Ejecutora: INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 
▪ Financiamiento solicitado del BID: US$200,000.00 
▪ Contrapartida Local: US$0.00 
▪ Periodo de Desembolso: 36 meses 
▪ Tipos de consultores: Individuos; Empresas 
▪ Unidad Responsable de Preparación: INE/WSA - Agua y Saneamiento 
▪ Unidad Responsable de Desembolso: CAN/CCO - Representación Colombia 
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n): 
▪ CT incluida en CPD (s/n): 

Sí 
No 

▪ Alineación con la EstratégiaBID+ 2024-2030: Infraestructura sostenible, resiliente e inclusiva; Capacidad 
institucional, Estado de derecho y seguridad ciudadana; 
Políticas y gestión del sector público 

II. Objetivos y Justificación de la CT 

2.1 El objetivo general de la CT es brindar apoyo en el inicio e implementación de la  
Fase II del programa Todos Somos PAZcífico, con el objetivo de acelerar su 
ejecución, fortalecer las capacidades de los equipos responsables y proporcionar 
insumos técnicos que optimicen los plazos y los procesos de adquisiciones. 

2.2 La Cooperación Técnica (CT) se justifica por la necesidad de atender los desafíos de 
ejecución identificados en la Fase I del Programa Todos Somos PAZcífico  
(CO-L1317) y en la preparación de la Fase II, incluyendo los desafíos para la 
identificación de proyectos estructurados, demoras en la gestión socioambiental, 
dificultades en contratación, restricciones operativas del contexto territorial y 
complejidad administrativa y fiduciaria del esquema de ejecución. 
La CT permitirá mejorar la gestión integral de proyectos, fortalecer los procesos de 
adquisiciones, seguimiento y control, actualizar estudios y diseños prioritarios en agua 
potable y saneamiento, y generar insumos técnicos para una ejecución oportuna de 
las inversiones. Asimismo, la CT contribuirá a agilizar la ejecución temprana, reducir 
riesgos operativos, y maximizar el impacto de las inversiones previstas en el Litoral 
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Pacífico Colombiano, una región con brechas importantes de infraestructura y acceso 
a servicios básicos. 

III. Descripción de las Actividades y Resultados 

3.1 Componente I: Fortalecimiento a la Gestión Documental (US$100.000). 
Este componente apoyará la organización, trámite, control y seguimiento de la 
documentación asociada a la ejecución del préstamo CO-L1317 y al ciclo de vida de 
los proyectos. Las actividades buscarán asegurar el cumplimiento de la normativa 
archivística aplicable, la correcta implementación de instrumentos de gestión 
documental, la atención oportuna de requerimientos de control y la preservación de la 
memoria institucional. 

3.2 Componente II: Fortalecimiento de capacidades institucionales, técnicas y 
operativas del FTSP (US$100.000). Este componente financiará la contratación de 
consultores individuales para capacitar al personal de la unidad ejecutora del 
préstamo durante la etapa inicial de implementación, incluyendo apoyo técnico para la 
preparación de planes de monitoreo, planes de ejecución plurianual, planes 
operativos anuales, planes de adquisiciones, entre otros documentos y procesos 
asociados. 

IV. Presupuesto 

Presupuesto Indicativo (en US$) 

Actividad/Componente BID/Financiamiento por 
Fondo 

Financiamiento Total 

Fortalecimiento a la 
Gestión Documental 
(US$100.000). 

$100,000.00 $100,000.00 

Fortalecimiento de 
capacidades 
institucionales, técnicas y 
operativas del FTSP 
(US$100.000). 

$100,000.00 $100,000.00 

Total $200,000.00 $200,000.00 

V. Agencia Ejecutora y Estructura de Ejecución 

5.1 La operación será ejecutada por el Banco, a través de la División de Agua y 
Saneamiento (INE/WSA). La Representación del BID en Colombia (CAN/CCO) 
actuará como Unidad Responsable del Desembolso (UDR). El Jefe de Equipo de la 
CT coordinará la implementación, llevará a cabo los procesos de contratación de 
servicios de consultoría, monitoreará los avances de actividades y productos, y 
supervisará los servicios de firmas consultoras y consultores individuales.  
El Beneficiario podrá brindar insumos técnicos a los informes presentados por los 
consultores. 

5.2 La ejecución por parte del Banco se sustenta en las complejidades de incorporar 
estos recursos en el ciclo presupuestario del Gobierno colombiano y en la experiencia 
técnica de INE/WSA para llevar adelante los procesos de contratación asociados a 
esta CT. 

VI. Riesgos Importantes 

6.1 Los principales riesgos están asociados al contexto de ejecución, la capacidad 
institucional y las características propias del proyecto. Entre ellos se incluyen cambios 
de autoridades o prioridades gubernamentales, condiciones de seguridad o acceso en 
algunos territorios del litoral Pacífico colombiano, limitada articulación entre actores, 
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rotación de personal, retrasos en la toma de decisiones, dificultades para consolidar 
insumos técnicos y disponibilidad limitada de información confiable. Para mitigarlos, 
se implementará un esquema de coordinación y seguimiento liderado conjuntamente 
por el FTSP y el Banco, con responsabilidades, cronogramas y puntos focales 
definidos; reuniones periódicas de coordinación técnica e institucional; mecanismos 
de intercambio de información; apropiación de productos por parte de equipos 
técnicos y directivos; y acompañamiento técnico continuo de consultores 
especializados. El riesgo residual se considera moderado. 

VII. Aspectos Ambientales y Sociales 

7.1 Esta Cooperación Técnica está destinada a financiar los estudios de prefactibilidad o 
factibilidad de proyectos de inversión específicos y los estudios ambientales y sociales 
asociados a los mismos; por lo tanto, los términos de referencia y los productos de 
esta TC serán consistentes con los requisitos aplicables del Marco de Política 
Ambiental y Social (ESPF) del Banco. 


