EC-L1250 PA 18 MESES

		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD (EC-L1250)
		Oct-19

		PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA - 18 MESES 
		No	EDT	Descripción del Contrato			Costo Estimado          (US$)	Método de Adquisición	Revisión                  Ex-ante o          Ex-post	Fuente de Financiamiento		Precalificación                                    SI / NO	Fechas Estimadas		Estado: Pendiente,       en Proceso,  Adjudicado, o Cancelado	Obervaciones
					BID	Aporte Local				% BID	% LOCAL / OTRO		Publicación Anuncio Específico de Adqusición	Terminación Contrato
		1. BIENES
		1	3.2.2.2.5	Equipamiento tecnológico para MPCEIP	400,000	48,000	448,000	LPI	Ex-ante	89%	11%	NO	Mar-21	Nov-21	Pendiente	Forma parte del producto 3.2. Planes de Inversión de reforma Institucional (PIRIS) implementados.  Actividad 3.2.2  PIRIS para el reordenamiento, racionalización y fortalecimiento de agencias públicas que prestan servicios al secor productivo. Numeral 3.2.2.2. PIRI MPCEIP.  Comprende la adquisición del equipamiento tecnológico que se establecerá en la actividad 3.2.2.3 Análisis de arquitectura y TICs para definir requerimientos de automatizaciones del MPCEIP
 EJECUTOR: MPCEIP mediante PIRI en MDT
		2	4.2.2	Equipos tecnologicos para optimizar el procesamiento transaccional	250,000	30,000	280,000	LPI	Ex-ante	89%	11%	NO	May-21	Nov-21	Pendiente	Forma parte del prducto 4..2 Fortalecimiento de la Plataforma de Interoperabilidad. El equipamiento se definirá de acuerdo a 4..2.1 arquitectura del modelo de interoperabilidad 
EJECUTOR: SGP - BENEFICIARIO: DINARDAP

				Sub Total Bienes			728,000

		2. OBRAS

				Sub Total Obras			0

		3. SERVICIOS DIFERENTE A CONSULTORIA
		1	2.6	Certificación de la norma ISO 37001 Antisoborno (5 instituciones)	300,000	36,000	336,000	LPI	Ex-ante	89%	11%	NO	May-20	Sep-23	Pendiente	Posible división en contratos individuales por institución. El valor corresponde a 5 instituciones.
Comprende la certificación ISO 37001 para 5 instituciones 
EJECUTOR SGP - BENEFICIARIOS 5 INSTITUCIONES POR DEFINIR
		2	4.2.1	Servicio de Soporte de Operación del Ruter	835,000	100,200	935,200	LPI	Ex-ante	89%	11%	NO	May-20	Jun-22	Pendiente	Forma parte del producto 4.1 Fortalecimiento de la Plataforma Ruter (portal de servicios del Estado)
Comprende una contratación de servicios que contenga: asistencia técnica a instituciones priorizadas (1 año); Capacitaciones y Cursos virtuales en generación de objetivos de aprendizaje e implementación de la plataforma; servicios de soporte mediante una mesa de ayuda durante 2 años
EJECUTOR SGP - BENEFICIARIO: MINTEL

				Sub Total Servicios Diferente a Consultorias			1,271,200

		3. SERVICIOS DE CONSULTORIA - FIRMAS CONSULTORAS

		1	1.1.2	Estudio de apoyo para la elaboración y actualización de la Agenda Nacional de Competitividad y Desarrollo Sostenible (ANC)	200,000	24,000	224,000	SBCC	Ex-ante	89%	11%	NO	Apr-20	Oct-20	Pendiente	Lista corta con consultores internacionales.
Forma parte del producto 1.1 Actividades de apoyo técnico para implementar el Consejo de Competitividad. La consultoria comprende informes de apoyo para que la Agenda Nacional de Ccmpetitividad  contenga las principales reformas requeridas priorizadas, indicadores y metas
EJECUTOR: STCNC-VPR
		2	2.1.3	Consultoría de acompañamiento para la implementación del ciclo de gobernanza 	180,000	21,600	201,600	SBCC	Ex-ante	89%	11%	NO	Oct-20	Aug-22	Pendiente	Lista corta con Firma consultora que dará acompañamiento a la implementación del ciclo de gobernanza definido en 2.1.1 y  2.1.2
Forma parte del producto 2.1 Modelo de gobernanza de la política regulatoria
EJECUTOR: SGP
		3	2.2.1	Desarrollo de una metodología de análisis de impacto regulatorio para el Ecuador, aplicada en casos seleccionados (piloto)	500,000	60,000	560,000	SBCC	Ex-ante	89%	11%	NO	May-20	Feb-21	Pendiente	Lista corta con consultores internacionales (firma consultora).
Forma parte del producto 2.2. Modelo de gestión del flujo de regulaciones. 
La consultoría comprende el desarrollo de la metodología de análisis de impacto regulatorio para el Ecuador y los resultados del piloto seleccionado.  
EJECUTOR: SGP
		4	2.2.2	Diseño del proceso y marco normativo para la consulta pública y capacitación 	120,000	14,400	134,400	SBCC	Ex-ante	89%	11%	NO	Apr-20	Mar-21	Pendiente	Lista corta firma consultora. Forma parte del producto 2.2. Modelo de gestión del flujo de regulaciones. 
La consultoría comprende el diseño del proceso y marco normativo para la consulta pública, capacitaciones y socialización.  
EJECUTOR: SGP
		5	2.2.3	Portal interactivo de consulta pública para regulaciones 	200,000	24,000	224,000	SBCC	Ex-ante	89%	11%	NO	May-20	Apr-21	Pendiente	Lista corta con consultores internacionales.
Forma parte del producto 1.3 Modelo de gestión del flujo de regulaciones. 
La consultoría comprende el desarrollo del portal interactivo para espacios de diálogo y construcción normativa.
EJECUTOR: SGP
		6	2.2.4	Agendas regulatorias (pilotos)	150,000	18,000	168,000	SBCC	Ex-post	89%	11%	NO	Jul-20	Aug-21	Pendiente	Lista corta 
Forma parte del producto 2.2 Modelo de gestión del flujo de regulaciones 
La consultoría comprende la metodología para la elaboración de las agendas regulatorias; la implementación de 5 pilotos y procesamiento de información; 5 agendas regulatorias resultado de los pilotos aplicados
EJECUTOR: SGP
		7	2.3	Evaluación ex post del stock regulatorio en 4 sectores priorizados	240,000	28,800	268,800	SBCC	Ex-ante	89%	11%	NO	May-20	Feb-21	Pendiente	Lista corta con consultores internacionales.
EJECUTOR SGP
		8	2.6	Certificación de la norma ISO 37001 Antisoborno (5 instituciones)	300,000	36,000	336,000	SBCC	Ex-ante	89%	11%	NO	May-20	Sep-23	Pendiente	Lista corta, posible división en contratos individuales por institución. El valor corresponde a 5 instituciones.
Comprende la certificación ISO 37001 para 5 instituciones 
EJECUTOR SGP
		9	2.8	Laboratorio de innovación para mejoramiento de servicios públicos, implementado	150,000	18,000	168,000	SBCC	Ex-post	89%	11%	NO	Feb-20	Mar-21	Pendiente	Lista corta con consultores nacionales
La consultoría comprende (i) la Linea de base del Plan de Acción de Gobierno Abierto, diagnóstico para el diseño institucional de laboratorio, ecosistema de innovación, mapeo de actores, recursos; (ii) Modelo de Gestión del Laboratorio; (iii) Estratégia y herramientas de comunicación y convenios de compromiso de alianzas estratégicas; (iv) Informe de Evento  y campaña digital; (v) Certificados de capacitación en la metodología, modelo de gestión, procedimientos y herramientas para el funcionamiento del laboratorio; (vi) resultados de la implementación del proyecto piloto; (vii) plan operativo anual, plurianual y las estrategias de sostenibilidad del laboratorio de innovación.
EJECUTOR: SGP
		9	2.9.1	Incremento de bases de datos abiertos	50,000	6,000	56,000	SBCC	Ex-post	89%	11%	NO	May-20	Nov-20	Pendiente	Lista corta con consultores nacionales
Forma parte del producto 2.9 Rediseño del Portal de datos abiertos. 
EJECUTOR: SGP
		10	2.9.2	Incremento de funcionalidades del Portal 	100,000	12,000	112,000	SBCC	Ex-post	89%	11%	NO	May-20	Feb-21	Pendiente	Lista corta con consultores nacionales
Forma parte del producto 2.9 Rediseño del Portal de datos abiertos.  
La consultoría comprende el desarrollo de las nuevas funcionalidades
EJECUTOR: SGP
		11	3.1.1	Estudio detallado con diagnostico y plan de acción para la mejora del acceso a financiamiento y sostenibilidad de MIPYMEs 	300,000	36,000	336,000	SBCC	Ex-ante	89%	11%	NO	Jul-20	Jan-21	Pendiente	Forma parte del producto 3.1. Estrategia para la mejora del acceso a financiamiento y sostenibilidad de MIPYMEs, desarrollada. Comprende una consultoría para establecer el plan de acci[on para la mejora de acceso a financiamiento y sostenibilidad de MIPYMEs 
EJECUTOR. MEF
		12	3.2.1.2.1	Desarrollo de herramientas metodológicas para la valoración de activos públicos productivos, estándares de servicio y capacitación para aplicación de la metodología 	400,000	48,000	448,000	SBCC	Ex-ante	89%	11%	NO	May-20	Jan-22	Pendiente	Lista corta con consultores internacionales.
Forma parte del producto 3.2. Planes de Inversión de reforma Institucional (PIRIS) implementados.  Actividad 3.2.1  PIRIS  para el fortalecimiento de la capacidad de gestión de los activos públicos no financieros para maximizar su contribución a la productividad total de los factores. Numeral 3.2.1.2 PIRI INMOBILIAR. 
La consultoría comprende el desarrollo de: (i)  herramientas metodológicas para la valoración de activos públicos productivos, (ii) estándares de servicio y (iii) capacitación para aplicación de la metodología.
EJECUTOR: INMOBILIAR mediante PIRI en MDT en componente ejecutado por el MEF
		13	3.2.2.2.2	Análisis y mejora de Procesos de apoyo a la competitividad priorizados  (MPCEIP)	300,000	36,000	336,000	SBCC	Ex-ante	89%	11%	NO	May-20	Dec-21	Pendiente	Forma parte del producto 3.2. Planes de Inversión de reforma Institucional (PIRIS) implementados.  Actividad 3.2.2  PIRIS para el reordenamiento, racionalización y fortalecimiento de agencias públicas que prestan servicios al secor productivo. Numeral 3.2.2.2. PIRI MPCEIP.  Comprende una  consultoría o varias con firmas para la optimización de procesos como:  (i) Viceministerio de Acuaculura y Pesca (Análisis físicos, químicos, microbiológicos y virales; Registro y trazabilidad de los recursos pesqueros); (ii) Viceministerio de Producción e Industrias (Atención de quejas por infracciones u omisiones a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor); (iii) Viceministerio de Comercio Exterior (Certificación de Origen (Tecnología de la Información y Comunicaciones); (iv) Coordinación General de Planificación Estratégica (Reforma y Reprogramación a la Planificación Institucional); (v) Coordinación General Administrativa Financiera (Otorgamiento y control de Permisos y Licencias)
 EJECUTOR: MPCEIP mediante PIRI en MDT  en componente ejecutado por el MEF.
		14	3.2.2.2.3	Análisis de arquitectura y TICs para definir requerimientos de automatizaciones  (MPCEIP)	100,000	12,000	112,000	SBCC	Ex-post	89%	11%	NO	May-20	Dec-20	Pendiente	Forma parte del producto 3.2. Planes de Inversión de reforma Institucional (PIRIS) implementados.  Actividad 3.2.2  PIRIS para el reordenamiento, racionalización y fortalecimiento de agencias públicas que prestan servicios al secor productivo. Numeral 3.2.2.2. PIRI MPCEIP.   Lista corta, nacional.  Comprende una  consultoría para revisar la Arquitectura empresarial despues de la fusión, establecer requerimientos de desarrollos nuevos y requerimientos de equipamiento tecnológico
EJECUTOR:  MPCEIP mediante PIRI en MDT  en componente ejecutado por el MEF
		15	3.2.2.3.1	Diagnostico situacional en profundidad, propuesta de modelo de gestión e instrumentos para su redefinición del SERCOP	500,000	60,000	560,000	SBCC	Ex-ante	89%	11%	NO	Mar-20	Jul-22	Pendiente	Forma parte del producto 3.2. Planes de Inversión de reforma Institucional (PIRIS) implementados.  Actividad 3.2.2  PIRIS para el reordenamiento, racionalización y fortalecimiento de agencias públicas que prestan servicios al secor productivo. Numeral 3.2.2.3. PIRI SERCOP .   Comprende  del desarrollo de las siguientes fases:  (i) Diagnostico situacional en profundidad ( incluye desarrollo de nueva matriz de competencias del SERCOP); (ii)  diseño del Nuevo Modelo de Gestión  (Plan estratégico,  diseño detallado de la estructura); (iii) instrumentos de redefinición (Estatuto Orgánico Funcional por Procesos, Manual de Clasificación de Puestos-incluye análisis de brechas y racionalización del TH, Evaluación de impacto financiero, y estrategia sostenibilidad financiera ); (iv) manual de procesos y procedimientos actualizado
EJECUTOR: SERCOP mediante PIRI en MDT  en componente ejecutado por el MEF
		16	3.2.2.3.3.1	Asesoría para el diseño y definición de una nueva arquitectura para el Sistema Nacional de Contratación del Ecuador (SOCE).	100,000	12,000	112,000	SBCC	Ex ante	89%	11%	NO	Mar-20	Jan-21	Pendiente	Forma parte del producto 3.2. Planes de Inversión de reforma Institucional (PIRIS) implementados.  Actividad 3.2.2  PIRIS para el reordenamiento, racionalización y fortalecimiento de agencias públicas que prestan servicios al secor productivo. Numeral 3.2.2.3. PIRI SERCOP. numeral  3.2.2.3.3. Implementación del plan estratégico de innovación tecnológica del SERCOP  
EJECUTOR: SERCOP mediante PIRI en MDT  en componente ejecutado por el MEF
		17	4.2.2	Desarrollo de componentes transversales para la simplificación de trámites	905,000	108,600	1,013,600	SBCC	Ex-ante	89%	11%	NO	Jul-20	Jun-23	Pendiente	Lista corta con consultores internacionales.
Forma parte del producto 4.1. Fortalecimiento de la Plataforma Ruter (Portal de servicios del Estado) 
La consultoría comprende: 1 Análisis y recomendaciones de arquitectura;  2 Automatización del proceso de la Ley (incluye levantamiento de procesos); 3 APP móvil; 4 Mejoras a RUTER (servicios web, mejoras al registro, accesibilidad, portal único); 5. Adaptación - Turnero; 6. Adaptación - Flujos (simple); 7. Adaptación - Trazabilidad  
EJECUTOR: SGP - BENEFICIARIO: MINTEL
		18	4.2.3	Informes de fiscalización técnica de los componentes tecnológicos de la Plataforma RUTER 	100,000	12,000	112,000	SBCC	Ex-post	89%	11%	NO	Jul-20	Jun-23	Pendiente	Lista corta con consultores nacionales
Forma parte del producto  4.1. Fortalecimiento de la Plataforma Ruter (Portal de servicios del Estado). 
La consultoría comprende la fiscalización de los entregables de la actividad 4.1.2 Desarrollo de componentes transversales para la simplificación de trámites
EJECUTOR: SGP - BENEFICIARIO MINTEL
		19	4.3.1	Arquitectura del Modelo de Gestión de Interoperabilidad 	200,000	24,000	224,000	SBCC	Ex-ante	89%	11%	NO	May-20	Jan-21	Pendiente	Lista corta con consultores internacionales.
Forma parte del producto 4.2. Fortalecimiento de la Plataforma  de Interoperabilidad . 
La consultoría comprende : 1. Análisis y recomendaciones respecto del Modelo de Gestión de Interoperabilidad y 2. Arquitectura de implementación del Modelo de Gestión de Interoperabilidad; TDRs para desarrollos tecnológicos
EJECUTOR: SGP - BENEFICIARIO: DINARDAP
		20	4.3.3	Desarrollo especializado del componente de distribución de servicios (pasarela de servicios y monetización)	370,000	44,400	414,400	SBCC	Ex-ante	89%	11%	NO	May-21	May-22	Pendiente	Lista corta con consultores internacionales.
Forma parte del producto 4. 2. Fortalecimiento de la Plataforma  de Interoperabilidad . 
La consultoría comprende: 1. lago y virtualización de datos; 2. articulación de buses; 3. volcados de información, 4. convergencia a block chain
5. integración sau; 6. Desarrollo de un modelo de negocio de monetización de la transaccionalidad y selfservice y su aplicativo
EJECUTOR: SGP - BENEFICIARIO: DINARDAP
		21	4.3.4	Informes de fiscalización técnica de los desarrollos tecnológicos (del componente de distribución de servicios - pasarela de servicios y monetización)	40,000	4,800	44,800	SBCC	Ex-post	89%	11%	NO	May-21	May-22	Pendiente	Forma parte del producto 4. 2. Fortalecimiento de la Plataforma  de Interoperabilidad . 
La consultoría comprende la fiscalización técnica de la ejecución de la actividad 4.2.3. Desarrollo especializado del componente de distribución de servicios (pasarela de servicios y monetización)
EJECUTOR: SGP - BENEFICIARIO: DINARDAP
		22	4.1.1	Procesos empresariales mejorados, simplificados y/o digitalizados (100 trámites en 5 años)	3,550,000	426,000	3,976,000	SBCC	Ex-ante	89%	11%	NO	May-20	Aug-23	Pendiente	Lista corta con consultores internacionales.
Forma parte del producto 4.3 Simplificación y digitalización de trámites relacionados con el ambiente de la operación de negocios. 
La consultoría comprende tres fases, la primera de 50 trámites simplificados, la segunda de 30 trámites y la tercera de 20 trámites
EJECUTOR: SGP
		23	4.4.1	Diseño del modelo de gestión para la prestación de servicios públicos integrados	100,000	12,000	112,000	SBCC	Ex-post	89%	11%	NO	May-20	Oct-20	Pendiente	Forma parte del producto 4.4 Modelo de prestación de servicios integrados
EJECUTOR: SGP
		24	5.3	Auditoría	60,000	7,200	67,200	SBCC	Ex-post	89%	11%	NO	Sep-20	Mar-21	Pendiente	Comprende las auditorías externas anuales
El monto corresponde a la auditoría externa del primer año
EJECUTOR: MEF


		Sub Total Servicios de Consultoría - Firmas Consultoras					10,320,800

		4. SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL
		1	1.1.1	Consultorías individuales para conformar el equipo de apoyo para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Competitividad (STCNC)	171,600	20,592	192,192	SCC/SD	Ex-ante	89%	11%	NO	Mar-20	May-21	Pendiente	Consultorías individuales, forman parte del producto 1.1 Acividades de apoyo técnico para implementar el CNC
De acuerdo a la planificación, el equipo de Apoyo a la STCNC comprende  contrataciones anuales de los siguientes consultores individuales:  un Director Ejecutivo con un perfil de Servidor Publico (SP) 14; un economista senior (SP14), dos economistas jr (SP11) y un técnico junior (administración) (SP11), durante el tiempo de ejecución del Programa. En estas 5 contrataciones los entregables corresponderán a informes mensuales de acuerdo a lo que se estipule en los TDR correspondientes. El valor señalado en este PA corresponde al primer año de contratación de acuerdo al PEP  
EJECUTOR: STCNC-VPR
		2	1.2.1	Consultorías individuales para conformar el equipo técnico de apoyo a  las Mesas Ejecutivas para Resolver Obstáculos (MERO)	125,000	15,000	140,000	SCC/SD	Ex-ante	89%	11%	NO	Sep-20	Nov-21	Pendiente	Consultorías individuales, forman parte del producto 1.2 Mesas Ejecutivas para Resolver Obstáculos
De acuerdo a la planificación, el equipo técnico para las mesas comprende contrataciones anuales de los siguientes consultores individuales:  un Director; un especialista en gestión pública senior; dos especialistas en gestión pública junior  y un técnico junior (administración),  hasta la finalización de la ejecución del Programa. En estas 5 contrataciones los entregables corresponderán a informes mensuales de acuerdo a lo que se estipule en los TDR correspondientes. El valor señalado en este PA corresponde al primer año de contratación de acuerdo al PEP  
EJECUTOR: STCNC-VPR
		3	1.3.6	Consultorías individuales para conformar el equipo técnico de apoyo para la ejecución de los Instrumentos de Innovación 	125,000	15,000	140,000	SCC/SD	Ex-ante	89%	11%	NO	Sep-20	Nov-21	Pendiente	Consultorías individuales. Forman parte del producto 1.3 Instrumentos de Innovación
De acuerdo a la planificación, el equipo técnico de apoyo a la implementación de los instrtumentos de innovación comprende contrataciones anuales de los siguientes consultores individuales:  un Director; un especialista senior; dos especialistas junior  y un técnico junior (administración),  hasta la finalización de la ejecución del Programa. En estas 5 contrataciones los entregables corresponderán a informes mensuales de acuerdo a lo que se estipule en los TDR correspondientes. El valor señalado en este PA corresponde al primer año de contratación de acuerdo al PEP. Los instrumentos de Innovación serían aportes no reembolsables de apoyo a la innovación empresarial, aportes no reembolsables de apoyo al emprendimiento, misiones tecnológicas para la innovación, aportes no reembolsables de apoyo a agentes intermediarios del ecosistema.  
EJECUTOR: STCNC-VPR
		4	2.1.1	Consultorías individuales para conformar el equipo técnico  para el diseño e implementación del ciclo de gobernanza 	100,800	12,096	112,896	SCC/SD	Ex-ante	89%	11%	NO	Mar-20	Jun-21	Pendiente	Consultorías individuales. Forman parte del producto 2.1 Modelo de Gobernanza de la Política Regulatoria
De acuerdo a la planificación, el equipo técnico para el diseño e implementación del ciclo de gobernanza comprende contrataciones anuales de los siguientes consultores individuales:  un Técnico Senior (SP14); dos técnicos junior (SP11),  durante 4 años de la ejecución del Programa. En estas 3 contrataciones los entregables corresponderán a informes mensuales de acuerdo a lo que se estipule en los TDR correspondientes. El valor señalado en este PA corresponde al primer año de contratación de acuerdo al PEP.   
EJECUTOR: SGP
		5	2.1.2	Asistencias Técnicas de apoyo al diseño e implementación del ciclo de Gobernanza (al menos 3 contrataciones int directas AT)	100,000	12,000	112,000	SD	Ex-ante	89%	11%	NO	Feb-20	Jun-20	Pendiente	Asistencias Técnicas. Forman parte del producto 2.1 Modelo de Gobernanza de la Política Regulatoria
Se efectuarán al menos 3 contrataciones internacionales directas, en calidad de asistencia técnica, a expertos seleccionados junto al Banco en los siguientes temas:  Tema 1. Institucionalidad, revisión y diseño de regulaciones; Tema 2. Mecanismos de seguimiento y monitoreo; Tema 3. Desarrollo de estrategia de política regulatoria
EJECUTOR: SGP
 
		6	2.1.4	Revisión de Metodología para el Índice de Capacidad para la Gestión Regulatoria (contratación directa) con acompañamiento	46,800	5,616	52,416	SD	Ex-ante	89%	11%	NO	Feb-20	Apr-20	Pendiente	Consultoría individual. Forma parte del producto 2.1 Modelo de Gobernanza de la Política Regulatoria
Comprente una selección directa
EJECUTOR: SGP
		7	4.2.4	Consultorías individuales para conformar el equipo de apoyo técnico para la implementación del Fortalecimiento de la Plataforma RUTER	100,000	12,000	112,000	SCC/SD	Ex-ante	89%	11%	NO	Apr-21	Jun-23	Pendiente	Consultorías individuales. Forman parte del producto 4.1 Fortalecimiento de la Plataforma Ruter 
De acuerdo a la planificación, el equipo técnico para la implementación del fortalecimiento de la Plataforma Ruter comprende contrataciones anuales de los siguientes consultores individuales por un lapso de aproximadamente tres años:  un especialista técnico que será el gerente de proyecto y un especialista de seguimiento. En estas 2 contrataciones los entregables corresponderán a informes mensuales de acuerdo a lo que se estipule en los TDR correspondientes. El valor señalado en este PA corresponde a la contratación total de acuerdo al PEP.   
EJECUTOR: SGP
		8	1.1.1	Consultorías individuales para conformar el EGP MEF 	160,800	19,296	180,096	SCC/SD	Ex-ante	89%	11%	NO	Mar-20	May-21	Pendiente	Consultorías individuales,  para contratar el Equipo de Gestión del Ministerio de Finanzas EGP-MEF 
De acuerdo a la planificación, el equipo deEGP-MEF comprende  contrataciones anuales de los siguientes consultores individuales:  un Coordinador General EGP (sp14); dos especialistas de planeación y monitoreo (SP 11); un especialista de adquisiciones (SP11);  un especialista financiero (SP11), durante el tiempo de ejecución del Programa. En estas contrataciones los entregables corresponderán a informes mensuales de acuerdo a lo que se estipule en los TDR correspondientes. El valor señalado en este PA corresponde al primer año de contratación de acuerdo al PEP  
EJECUTOR: STCNC-VPR
		9	1.1.2	Consultorías individuales para conformar el EGP VPR/CTCNC	130,800	15,696	146,496	SCC/SD	Ex-ante	89%	11%	NO	Mar-20	May-21	Pendiente	Consultorías individuales,  para contratar el Equipo de Gestión de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Competitivodad/ Vicepresidencia de la República EGP STCNC-VPR
De acuerdo a la planificación, el equipo de EGP STCNC-VPR comprende  contrataciones anuales de los siguientes consultores individuales:  un Coordinador General EGP (sp14); un especialista de planeación y monitoreo (SP 11); un especialista de adquisiciones (SP11);  un especialista financiero (SP11), durante el tiempo de ejecución del Programa. En estas contrataciones los entregables corresponderán a informes mensuales de acuerdo a lo que se estipule en los TDR correspondientes. El valor señalado en este PA corresponde al primer año de contratación de acuerdo al PEP  
EJECUTOR: STCNC-VPR
		10	1.1.2	Consultorías individuales para conformar el EGP SGP	130,800	15,696	146,496	SCC/SD	Ex-ante	89%	11%	NO	Mar-20	May-21	Pendiente	Consultorías individuales,  para contratar el Equipo de Gestión de la Secretaría General de la Presidencia de la República EGP SGP
De acuerdo a la planificación, el equipo de EGP SGP comprende  contrataciones anuales de los siguientes consultores individuales:  un Coordinador General EGP (sp14); un especialista de planeación y monitoreo (SP 11); un especialista de adquisiciones (SP11);  un especialista financiero (SP11), durante el tiempo de ejecución del Programa. En estas contrataciones los entregables corresponderán a informes mensuales de acuerdo a lo que se estipule en los TDR correspondientes. El valor señalado en este PA corresponde al primer año de contratación de acuerdo al PEP  
EJECUTOR: SGP
		Sub Total Servicios de Consultoría Individual					1,334,592

		5. GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA   
		Sub Total Gastos Operativos del Programa					0

				TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA (18 meses)			13,654,592


		Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa
		Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.



EC-L1250 CASOS ESPECIALES NO-PA

		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD (EC-L1250)
		Jun-19

		CASOS ESPECIALES QUE NO ENTRAN EN EL PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA - 18 MESES 
		No	EDT	Descripción del Contrato			Costo Estimado          (US$)	Método de Adquisición	Revisión                  Ex-ante o          Ex-post	Fuente de Financiamiento		Precalificación                                    SI / NO	Fechas Estimadas		Estado: Pendiente,       en Proceso,  Adjudicado, o Cancelado	Obervaciones
					BID	Aporte Local				% BID	% LOCAL / OTRO		Publicación Anuncio Específico de Adqusición	Terminación Contrato
		1.
		1	2.1.5	Asistencia técnica especializada en temas de mejora regulatoria (OCDE) 	300,000	36,000	336,000	NA	Ex-ante	89%	11%	NO	Jul-20	Dec-22	Pendiente	Forma parte del producto 2.1. Modelo de gobernanza de la política regulatoria
Asistencia técnia con la OCDE mediante cartas acuerdo para cubrir consultores específicos
EJECUTOR: SGP
		2	2.7	Customización de la Plataforma georeferenciada de la Inversión en Obra Pública	250,000	30,000	280,000	NA	Ex-ante	89%	11%	NO	Jun-20	Apr-21	Pendiente	Asistencia técnica con el BID mediante cartas acuerdo para cubrir consultores específicos
EJECUTOR: SGP
		3	3.2.2.2.1	Personal con beneficios por desvinculación producto del Proceso de Fusión del MPCEIP	1,200,000		1,200,000	NA	Ex-ante	100%	0%	NO	Jan-20	Jan-20	Pendiente	Forma parte del producto 3,2 Actividades de reordenamiento, racionalización y fortalecimiento de agencias públicas que prestan servicios al sector productivo; actividad 3.2.1 Fortalecimiento institucional del MPCEIP producto de la fusión
Comprende las desvinculaciones por proceso de fusión del MPCEIP EJECUTOR: PIRI MPCEIP en MDT en componente ejecutado por el MEF
		4	3.2.2.1.1	Personal con beneficios por desvinculación en el Ministerio de Energía resultado del proceso de optimización	2,500,000		2,500,000	NA	Ex-ante	100%	0%	NO	Jan-20	Jan-20	Pendiente	Forma parte del producto 3,2 Actividades de reordenamiento, racionalización y fortalecimiento de agencias públicas que prestan servicios al sector productivo; actividad 3.2.3 Fortalecimiento institucional y desvinculaciones del Ministerio de Energía 
EJECUTOR: PIRI MERNNR en MDT en componente ejecutado por el MEF

				Sub Total 			4,316,000











































































