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		PLAN DE ADQUISICIONES  DECOOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
		País: Regional					Agencia Ejecutora (AE):              INDES                             Sector Público: o Privado: Público
		Número del Proyecto: RG-T2259					Nombre del Proyecto: Programa Regional de Certificación en Gestión de Proyectos PM4R+
		Período del Plan:
	 	Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:			Bienes y servicios (monto en U$S): -				Consultorias (monto en U$S): 393.000

		No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición         (US$)	Método de Adquisición (2)	Revisión  de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación 	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
								BID/MIF %	Local / Otro %
		1		Componente 1. Diseño del Modelo de Certificación y Desarrollo de Contenido	76,000
				Consultorias
				Consultor individual 1: banco de preguntas para el examen de certificación Nivel III	6,000	CCIN	Ex-post	100		Sep-13
				Consultor individual 2: Webinars y videos del material Nivel II	15,000	CCIN	Ex-post	100		May-13
				Consultor individual 3: Webinars y videos del material Nivel III	15,000	CCIN	Ex-post	100		Sep-13
				Consultor individual 4: Contenido del Nivel III	20,000	CCIN	Ex-post	100		Abr-13
				Consultor individual 5: Desarrollo e implementación del taller para tutores Nivel II	10,000	CCIN	Ex-post	100		Jun-13
				Consultor individual 6: Desarrollo e implementación del taller para tutores Nivel III	10,000	CCIN	Ex-post	100		Oct-13
		2		Componente 2. Implementación de las pruebas piloto, ajustes y despliegue	249,000
				Consultor individual 7: Edición de la Guía Nivel II	5,000	CCIN	Ex-post	100		May-13
				Consultor individual 8: Edición de la Guía Nivel III	5,000	CCIN	Ex-post	100		Sep-13
				Consultor individual 9: Edición de la Guía para el Taller de Planificación	5,000	CCIN	Ex-post	100		Jun-13
				Consultor individual 10: Desarrollo de Taller Planificación - Fase Virtual	10,000	CCIN	Ex-post	100		May-13
				Consultor individual 11: Facilitación del Piloto Taller Planificación	12,000	CCIN	Ex-post	100		Jun-13
				Consultor individual 11: Facilitación del Piloto Nivel III	12,000	CCIN	Ex-post	100		Jul-13
				Consultor individual 12: 20 Facilitación de talleres de expansión	200,000	CCIN	Ex-post	100		A partir de Jul-13
		3		Componente 3. Institucionalización y mecanismos para la difusión de las metodología y buenas prácticas	68,000
				Consultor individual 13: Plan de difusión	10,000	CCIN	Ex-post	100		Abr-13
				Consultor individual 14: Desarrollo del material para Seminario Ejecutivo	8,000	CCIN	Ex-post	100		Jun-13
				Consultor individual 15: Evaluación final del Programa	50,000	CCIN	Ex-post	100		Jul-13
		4		Unidad Ejecutora
				Gastos Operativos	60,000	CCIN	Ex-post	100		Abr-13
		Total			453,000	Preparado por: Ernesto Mondelo			Fecha: 03/08/13
		(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
		(2) Bienes y Obras:  LP: Licitación Pública;  CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa.    
		(2) Firmas de consultoria:  SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
		(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa. 
		(3)  Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.
		(4)  Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
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