Estructura del Proyecto
	
		Nombre Organismo Prestatario	Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica)	Iniciales Organismo Sub-ejecutor
		PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS
		NOTA: 
1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco
2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
		COMPONENTES? (SI / NO)	Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
		SI	1. Legalizacion de la tenencia de la tierra
			2. Provision de infraestructura, equipamiento y saneamientoambiental.
			3. Incremento de capital social y humano
			4. Fortalecimiento de la capacidad de gestión
			5. Gerencia y administracion
		NOTA:
Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes


Plan de Adquisiciones
	INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES 
EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
	1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
	Dato	Desde	Hasta
	Cobertura del Plan de Adquisiciones:	01/07/2015	31/12/2016
	2. Versión del Plan de Adquisiciones
	Versión ( 1-2015) :
	3. Tipos de Gasto
	Categoría de Adquisición	Monto Financiado por el Banco	Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
	Obras	[$USD] 103,130,510.40	[$USD] 114,589,456.00
	Bienes	[$USD] 27,000.00	[$USD] 30,000.00
	Servicios de No Consultoría	[$USD] 81,000.00	[$USD] 90,000.00
	Capacitación	[$USD] 27,000.00	[$USD] 30,000.00
	Gastos Operativos	[$USD] 0.00	[$USD] 0.00
	Consultoría (firmas + individuos)	[$USD] 2,341,800.00	[$USD] 2,602,000.00
	Transferencias	[$USD] 900,000.00	[$USD] 1,000,000.00
	Subproyectos Comunitarios	[$USD] 1,080,000.00	[$USD] 1,200,000.00
	No asignados	[$USD] 0.00	[$USD] 0.00
	Total	[$USD] 107,587,310.40	[$USD] 119,541,456.00
	4. Componentes
	Componente de Inversión	Monto Financiado por el Banco	Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
	1. Legalizacion de la tenencia de la tierra	[$USD] 900.00	[$USD] 1,000,000.00
	2. Provision de infraestructura, equipamiento y saneamientoambiental.	[$USD] 179,300.00	[$USD] 195,500,000.00
	3. Incremento de capital social y humano	[$USD] 14,000.00	[$USD] 15,500,000.00
	4. Fortalecimiento de la capacidad de gestión	[$USD] 4,200.00	[$USD] 4,500,000.00
	5. Gerencia y administracion	[$USD] 1,600.00	[$USD] 3,500,000.00
	Total	[$USD] 200,000.00	[$USD] 220,000,000.00


DETALLE POR COMPONENTE
	COMPONENTE 1:  SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA															Licitación Pública Internacional con Precalificación
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección			Licitación Pública Internacional en 2 etapas 
						Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Documento de Licitación	Firma del Contrato				Licitación Pública Internacional por Lotes 
	BUENOS AIRES	Mensura y subdivisión de barrios a intervenir		Comparación de Precios 		$ 7,500	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16	Puede contratarse mediante firma de Convenios con municipios, colegios profesionales de Ingenieros Agrimensores
	CABA			Comparación de Precios 		$ 6,000	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	CATAMARCA			Comparación de Precios 		$ 4,500	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	CHACO			Comparación de Precios 		$ 4,500	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	CHUBUT			Comparación de Precios 		$ 3,000	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	CORDOBA			Comparación de Precios 		$ 4,500	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	CORRIENTES			Comparación de Precios 		$ 3,000	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	ENTRE RIOS			Comparación de Precios 		$ 3,000	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	FORMOSA			Comparación de Precios 		$ 4,500	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	JUJUY			Comparación de Precios 		$ 3,000	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	LA PAMPA			Comparación de Precios 		$ 3,000	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	LA RIOJA			Comparación de Precios 		$ 2,250	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	MENDOZA			Comparación de Precios 		$ 3,000	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	MISIONES			Comparación de Precios 		$ 2,250	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	NEUQUEN			Comparación de Precios 		$ 3,000	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	RIO NEGRO			Comparación de Precios 		$ 4,500	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	SALTA			Comparación de Precios 		$ 2,250	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	SAN LUIS			Comparación de Precios 		$ 6,000	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	SANTA CRUZ			Comparación de Precios 		$ 2,250	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	SAN JUAN			Comparación de Precios 		$ 3,000	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	SANTA FE			Comparación de Precios 		$ 4,500	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	S. DEL ESTERO			Comparación de Precios 		$ 3,000	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	T, DEL FUEGO			Comparación de Precios 		$ 3,000	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	TUCUMAN			Comparación de Precios 		$ 4,500	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
		TOTAL COMPONENTE 1				$ 90,000										Comparación de Calificaciones
	COMPONENTE 2: OBRAS															Sistema Nacional
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Selección/Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección			Ex-Post
						Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso Especial de Adquisiciones	Firma del Contrato				Ex-Ante
	BUENOS AIRES	PLUVIALES | RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO | EQUIPAMIENTO URBANO	ANTARTIDA ARGENTINA	Licitación Pública Nacional 		$ 1,565,510	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	BUENOS AIRES	PLUVIALES | RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO | EQUIPAMIENTO URBANO	LA MORITA	Licitación Pública Nacional 		$ 3,293,239	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	BUENOS AIRES	JARDÍN DE INFANTES MUNICIPAL N°25	VILLA TRANQUILA | ISLA MACIEL	Licitación Pública Nacional 		$ 723,928	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	BUENOS AIRES	Corredor verde	EL CARMEN	Licitación Pública Nacional 		$ 2,786,394	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	CABA	PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SANEAMIENTO		Licitación Pública Nacional 		$ 5,000,000	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	CATAMARCA	Equipamiento Comunitario: SUM Y PLAZA BARRIO VIRGEN DEL VALLE Y SUM BARRIO CRISTO REY	RIBERAS DEL VALLE SECTOR NORTE	Licitación Pública Nacional 		$ 561,808	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	CATAMARCA	Infraestructura Pública: RED DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DE AGUA,  RED CLOACAL, CONEXIONES DE CLOACAS, DESAGÜES PLUVIALES SUPERFICIALES, RED VIAL, OBRAS DE REGULACIÓN HÍDRICA, MUROS DE CONTENCIÓN	RIBERAS DEL VALLE SECTOR CENTRO	Licitación Pública Nacional 		$ 4,052,359	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	CHACO	Equipamiento Comunitario y costanera laguna Toba	GRAN TOBA	Licitación Pública Nacional 		$ 2,075,093	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	CHUBUT	Red de Agua; red cloacal, sistema de desagues pluviales, red de gas, red vial, red peatonal 1, contenedores de residuos, parquización y arbolado, sede vecinal y playón polideportivo.	Bº Moreira, Banderita	Licitación Pública Nacional 		$ 3,860,342	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	CHUBUT	Red Electrica de media tension y alumbrado Público, Red peatonal.	Bº San Miguel y Pte. Peron- 2ª etapa	Licitación Pública Nacional 		$ 1,044,821	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	CORDOBA	PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SANEAMIENTO		Licitación Pública Nacional 		$ 5,000,000	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	CORRIENTES	Centro de capacitación comunitaria y Plaza	BAÑADO SUR	Licitación Pública Nacional 		$ 1,154,715	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	ENTRE RIOS	PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SANEAMIENTO		Licitación Pública Nacional 		$ 5,000,000	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	FORMOSA	PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SANEAMIENTO		Licitación Pública Nacional 		$ 5,000,000	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	JUJUY	PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SANEAMIENTO		Licitación Pública Nacional 		$ 5,000,000	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	La Pampa	Sistema de Desagües Cloacales, Conexiones domiciliarias de cloaca a red, Sistema de Desagües Pluviales y canal sobre Bv. Brown, Saneamiento de Pozos Ciegos, escaleras y rampas	San Cayetano	Licitación Pública Nacional 		$ 1,133,160	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	La Pampa	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Conexiones domiciliarias de agua a red, Red Primaria de Media Tensión, Red de Gas Natural, Conexiones domiciliarias de gas a red, Red peatonal, Señalética urbana, Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública	Del Oeste	Licitación Pública Nacional 		$ 3,785,153	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	LA RIOJA	Infraestructura Pública RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	ZONA NOROESTE	Licitación Pública Nacional 		$ 1,316,484	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	LA RIOJA	Infraestructura Pública NEXO DESAGÜES PLUVIALES Y NEXO RED VIAL	ZONA NOROESTE	Licitación Pública Nacional 		$ 3,676,344	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	MENDOZA	Completamiento de redes, agua, cloaca, electricidad, alumbrado gas y conexiones de las mismas. Red Vial, peatonal, pluviales, SUM, contenedores, arbolado, señalética, Sede vecinal, colector aluvional, muro de contención, canal revestido y espacios verdes.	B° Los Paraísos, Favorita centro, Favorita Nueva, San Agustín los 15 y complejo deportivo Ceferino Namuncurá	Licitación Pública Nacional 		$ 4,958,670	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	NEUQUEN	Ampliacion del sistema de agua, cloaca y planta de tratamiento cloacal	Sector Sur	Licitación Pública Nacional 		$ 4,787,922	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	MISIONES	PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SANEAMIENTO		Licitación Pública Nacional 		$ 5,000,000	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	NEUQUEN	PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SANEAMIENTO		Licitación Pública Nacional 		$ 5,000,000	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	RIO NEGRO	Red cloacal el Frutillar, Etapa II	El Frutillar, Pampa de Huenuleo	Licitación Pública Nacional 		$ 4,632,895	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	SALTA	Infraestructura Pública: RED CLOACAL, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y NEXO	LA LONJA I, II Y III	Licitación Pública Nacional 		$ 2,789,909	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	SALTA	Infraestructura Pública: DESAGÜES PLUVIALES SUPERFICIALES Y RED VIAL	LA LONJA I, II Y III	Licitación Pública Nacional 		$ 4,530,912	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	SAN LUIS	PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SANEAMIENTO		Licitación Pública Nacional 		$ 5,000,000	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	SANTA CRUZ	PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SANEAMIENTO		Licitación Pública Nacional 		$ 5,000,000	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	SAN JUAN	Red de cloacas y conexiones domiciliarias	Cloacas Zona 4	Licitación Pública Nacional 		$ 4,400,261	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	SANTA FE	Redes de Infraestructura y acometidas a lotes: agua, cloacas, electricidad, pluviales, pavimento. Fortalecimiento capital social y humano y regularización dominial	Villa Moreno	Licitación Pública Nacional 		$ 4,901,778	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	S. DEL ESTERO	Infraestructura Pública ETAPA 2: GAS Y RED PEATONAL	LA CATOLICA 2 - SECTOR 3	Licitación Pública Nacional 		$ 843,968	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	TIERRA DEL FUEGO	PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SANEAMIENTO		Licitación Pública Nacional 		$ 5,000,000	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	TUCUMAN	Infraestructura Pública: RED DE AGUA, CONEXIONES DE AGUA, DESAGÜES PLUVIALES SUPERFICIALES, RED VIAL, RED PEATONAL, RED DE GAS, CONTENEDORES, NOMENCLADORES DE CALLES, PROTECCIÓN DE TALUDES, SANEAMIENTO DE POZOS CIEGOS	RIBERAS DEL SALI - CAPITAL CENTRO	Licitación Pública Nacional 		$ 1,713,790	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
		SUB TOTAL				$ 114,589,456										Rechazo de Ofertas
	COMPONENTE 2: CONSULTORÍAS INDIVIDUOS															Suma Alzada	Bienes 
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Monto Estimado			Cantidad Estimada de Consultores:	Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección			Llave en mano	Obras 
					Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:				No Objeción a los TdR de la Actividad	Firma Contrato				Precios Unitarios	Obras 
	BUENOS AIRES	Formulación del Proyecto Ejecutivo Integral según las necesidades de cada barrio	Incluye tres posiciones de formuladores (urbano, social, ambiental o legal) de axcuerdo a los requerimientos de cada proyecto	Comparación de Calificaciones	$ 30,000	90%	10%	9	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015	Cuando se contraten consultores individuales se seleccionarán mediante el sistema de ternas

Cuando se contraten los servicios a Universidades, ONGs y/o Colegios Profesionales se firmarán Convenios.			Suma alzada	Obras 
	CABA			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015					Servicios de No Consultoría 
	CATAMARCA			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	CHACO			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	CHUBUT			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	CORDOBA			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	CORRIENTES			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	ENTRE RIOS			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	FORMOSA			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	JUJUY			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	LA PAMPA			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	LA RIOJA			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	MENDOZA			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	MISIONES			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	NEUQUEN			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	RIO NEGRO			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	SALTA			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	SAN LUIS			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	SANTA CRUZ			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	SAN JUAN			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	SANTA FE			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	S. DEL ESTERO			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	T, DEL FUEGO			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	TUCUMAN			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
		SUB TOTAL			$ 260,000
	COMPONENTE 2: TRANSFERENCIAS															Sistema Nacional
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Selección/Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección			Ex-Post
						Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso Especial de Adquisiciones	Firma del Convenio				Ex-Ante
	BUENOS AIRES	Ejecución de proyectos por cooperativas				$ 1,000,000	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun15 / Jun16	Oct15 / Dic16
		SUB TOTAL				$ 1,000,000
		TOTAL COMPONENTE 2		$ 115,849,456
	COMPONENTE 3: CONSULTORÍAS INDIVIDUOS															Suma Alzada	Bienes 
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Monto Estimado			Cantidad Estimada de Consultores:	Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección			Llave en mano	Obras 
					Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:				No Objeción a los TdR de la Actividad	Firma Contrato				Precios Unitarios	Obras 
	BUENOS AIRES	Integración de los equipos de campo de los barrios de cada jurisdicción	Los equipos se integran con 5 posiciones básicas (Inspección de obras y Promotores urbano, social, legal y ambiental) de acuerdo a los requerimientos de cada proyecto	Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16	Incluye 5 posiciones por equipo para nuevos proyectos 2016
	CABA			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	CATAMARCA			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	CHACO			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	CHUBUT			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	CORDOBA			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	CORRIENTES			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	ENTRE RIOS			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	FORMOSA			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	JUJUY			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	LA PAMPA			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	LA RIOJA			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	MENDOZA			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	MISIONES			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	NEUQUEN			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	RIO NEGRO			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	SALTA			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	SAN LUIS			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	SANTA CRUZ			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	SAN JUAN			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	SANTA FE			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	S. DEL ESTERO			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	T, DEL FUEGO			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	TUCUMAN			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
		SUB TOTAL		$ 1,440,000
	COMPONENTE3: SUBPROYECTOS															Especificaciones Técnicas	Bienes 
	Unidad Ejecutora:	Objeto de la Transferencia:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:	Cantidad Estimada de Subproyectos:	Fechas		Comentarios			Suministro e instalación de plantas y equipos	Bienes 
						Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos	Fecha de 
TransferenciaFecha de 
Transferencia				Suministro e instalación de sist. de información	Bienes 
	BUENOS AIRES	Proyectos de Fortalecimiento de Capital Social  y Proyectos de Iniciativas Comunitarias		Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	CABA			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	CATAMARCA			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	CHACO			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	CHUBUT			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	CORDOBA			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	CORRIENTES			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	ENTRE RIOS			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	FORMOSA			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	JUJUY			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	LA PAMPA			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	LA RIOJA			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	MENDOZA			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	MISIONES			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	NEUQUEN			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	RIO NEGRO			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	SALTA			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	SAN LUIS			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	SANTA CRUZ			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	SAN JUAN			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	SANTA FE			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	S. DEL ESTERO			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	T, DEL FUEGO			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	TUCUMAN			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
		SUB TOTAL				$ 1,200,000											Obras 
		TOTAL COMPONENTE 3		$ 2,640,000	$ 2,640,000
	COMPONENTE 4: CONSULTORÍAS INDIVIDUOS															Suma Alzada	Bienes 
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Monto Estimado			Cantidad Estimada de Consultores:	Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección			Llave en mano	Obras 
					Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:				No Objeción a los TdR de la Actividad	Firma Contrato				Precios Unitarios	Obras 
	BUENOS AIRES	Asistencia técnica para Refuerzo de Ues	Los refuerzos se ajustan a los requerimientos de las áreas de cada Unidad Ejecutora (urbano, obras, social, legal, administrativo, contable, ambiental)	Comparación de Calificaciones	$ 64,000	90%	10%	4	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16	Consultorías de refuerzo a UEs CONTRATOS  4m 2015 / 12m 2016
	CABA			Comparación de Calificaciones	$ 48,000	90%	10%	3	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	CATAMARCA			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	CHACO			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	CHUBUT			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	CORDOBA			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	CORRIENTES			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	ENTRE RIOS			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	FORMOSA			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	JUJUY			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	LA PAMPA			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	LA RIOJA			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	MENDOZA			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	MISIONES			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	NEUQUEN			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	RIO NEGRO			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	SALTA			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	SAN LUIS			Comparación de Calificaciones	$ 48,000	90%	10%	3	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	SANTA CRUZ			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	SAN JUAN			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	SANTA FE			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	S. DEL ESTERO			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	T, DEL FUEGO			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	TUCUMAN			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
		SUB TOTAL			$ 832,000
	COMPONENTE 4: CAPACITACIÓN															Tiempo Trabajado	Consultoría - Firmas 
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección				Consultoría - Individuos 
						Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso de Expresiones de Interés	Firma del Contrato					Consultoría - Individuos 
	UCN	Capacitación UCN y UEs		Comparación de Calificaciones		$ 30,000	90%	10%	Componente 4	Ex-Post	Jun15 / Dic16	Jul15 / Dic16
		SUB TOTAL				$ 30,000
		TOTAL COMPONENTE 4		$ 862,000
	COMPONENTE 5: BIENES																Contrato En Ejecución
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección			Contrato Terminado
						Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso Especial de Adquisiciones	Firma del Contrato
	UCN	Mobiliario y Hardware		Comparación de Precios 		$ 30,000	100%	0%	Componente 5	Ex-Post	Jun15 / Dic16	Oct15 / Dic16				Licitación Pública Internacional 
		SUB TOTAL				$ 30,000
	COMPONENTE 5: CONSULTORÍAS FIRMAS															Contratación Directa 
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones)	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones)	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección			Sistema Nacional
						Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso de Expresiones de Interés	Firma del Contrato				Selección basada en el menor costo 
	UCN	Auditoría externa		Selección Basada en la Calidad y Costo 		$ 70,000	100%	0%	Componente 5	Ex-Post	Jul/Dic 2015	Jul/Dic 2015				Selección Basado en Presupuesto Fijo 
		SUB TOTAL				$ 70,000										Precios Unitarios	Bienes 
		TOTAL COMPONENTE 5		$ 100,000
																Contratación Directa 
																3CV
																Sistema Nacional


DETALLE POR CATEGORÍA
	PLAN DE ADQUISICIONES PROMEBA IV
	OBRAS															Sistema Nacional
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional: (BARRIO)	Método de Selección/Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección			Ex-Post
						Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso Especial de Adquisiciones	Firma del Contrato				Ex-Ante
	BUENOS AIRES	PLUVIALES | RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO | EQUIPAMIENTO URBANO	ANTARTIDA ARGENTINA	Licitación Pública Nacional 		$ 1,565,510	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	BUENOS AIRES	PLUVIALES | RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO | EQUIPAMIENTO URBANO	LA MORITA	Licitación Pública Nacional 		$ 3,293,239	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	BUENOS AIRES	JARDÍN DE INFANTES MUNICIPAL N°25	VILLA TRANQUILA | ISLA MACIEL	Licitación Pública Nacional 		$ 723,928	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	BUENOS AIRES	Corredor verde	EL CARMEN	Licitación Pública Nacional 		$ 2,786,394	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	CABA	PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SANEAMIENTO		Licitación Pública Nacional 		$ 5,000,000	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	CATAMARCA	Equipamiento Comunitario: SUM Y PLAZA BARRIO VIRGEN DEL VALLE Y SUM BARRIO CRISTO REY	RIBERAS DEL VALLE SECTOR NORTE	Licitación Pública Nacional 		$ 561,808	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	CATAMARCA	Infraestructura Pública: RED DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DE AGUA,  RED CLOACAL, CONEXIONES DE CLOACAS, DESAGÜES PLUVIALES SUPERFICIALES, RED VIAL, OBRAS DE REGULACIÓN HÍDRICA, MUROS DE CONTENCIÓN	RIBERAS DEL VALLE SECTOR CENTRO	Licitación Pública Nacional 		$ 4,052,359	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	CHACO	Equipamiento Comunitario y costanera laguna Toba	GRAN TOBA	Licitación Pública Nacional 		$ 2,075,093	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	CHUBUT	Red de Agua; red cloacal, sistema de desagues pluviales, red de gas, red vial, red peatonal 1, contenedores de residuos, parquización y arbolado, sede vecinal y playón polideportivo.	Bº Moreira, Banderita	Licitación Pública Nacional 		$ 3,860,342	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	CHUBUT	Red Electrica de media tension y alumbrado Público, Red peatonal.	Bº San Miguel y Pte. Peron- 2ª etapa	Licitación Pública Nacional 		$ 1,044,821	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	CORDOBA	PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SANEAMIENTO		Licitación Pública Nacional 		$ 5,000,000	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	CORRIENTES	Centro de capacitación comunitaria y Plaza	BAÑADO SUR	Licitación Pública Nacional 		$ 1,154,715	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	ENTRE RIOS	PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SANEAMIENTO		Licitación Pública Nacional 		$ 5,000,000	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	FORMOSA	PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SANEAMIENTO		Licitación Pública Nacional 		$ 5,000,000	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	JUJUY	PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SANEAMIENTO		Licitación Pública Nacional 		$ 5,000,000	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	La Pampa	Sistema de Desagües Cloacales, Conexiones domiciliarias de cloaca a red, Sistema de Desagües Pluviales y canal sobre Bv. Brown, Saneamiento de Pozos Ciegos, escaleras y rampas	San Cayetano	Licitación Pública Nacional 		$ 1,133,160	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	La Pampa	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Conexiones domiciliarias de agua a red, Red Primaria de Media Tensión, Red de Gas Natural, Conexiones domiciliarias de gas a red, Red peatonal, Señalética urbana, Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública	Del Oeste	Licitación Pública Nacional 		$ 3,785,153	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	LA RIOJA	Infraestructura Pública RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	ZONA NOROESTE	Licitación Pública Nacional 		$ 1,316,484	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	LA RIOJA	Infraestructura Pública NEXO DESAGÜES PLUVIALES Y NEXO RED VIAL	ZONA NOROESTE	Licitación Pública Nacional 		$ 3,676,344	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	MENDOZA	Completamiento de redes, agua, cloaca, electricidad, alumbrado gas y conexiones de las mismas. Red Vial, peatonal, pluviales, SUM, contenedores, arbolado, señalética, Sede vecinal, colector aluvional, muro de contención, canal revestido y espacios verdes.	B° Los Paraísos, Favorita centro, Favorita Nueva, San Agustín los 15 y complejo deportivo Ceferino Namuncurá	Licitación Pública Nacional 		$ 4,958,670	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	NEUQUEN	Ampliacion del sistema de agua, cloaca y planta de tratamiento cloacal	Sector Sur	Licitación Pública Nacional 		$ 4,787,922	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	MISIONES	PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SANEAMIENTO		Licitación Pública Nacional 		$ 5,000,000	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	NEUQUEN	PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SANEAMIENTO		Licitación Pública Nacional 		$ 5,000,000	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	RIO NEGRO	Red cloacal el Frutillar, Etapa II	El Frutillar, Pampa de Huenuleo	Licitación Pública Nacional 		$ 4,632,895	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	SALTA	Infraestructura Pública: RED CLOACAL, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y NEXO	LA LONJA I, II Y III	Licitación Pública Nacional 		$ 2,789,909	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	SALTA	Infraestructura Pública: DESAGÜES PLUVIALES SUPERFICIALES Y RED VIAL	LA LONJA I, II Y III	Licitación Pública Nacional 		$ 4,530,912	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	SAN LUIS	PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SANEAMIENTO		Licitación Pública Nacional 		$ 5,000,000	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	SANTA CRUZ	PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SANEAMIENTO		Licitación Pública Nacional 		$ 5,000,000	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	SAN JUAN	Red de cloacas y conexiones domiciliarias	Cloacas Zona 4	Licitación Pública Nacional 		$ 4,400,261	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	SANTA FE	Redes de Infraestructura y acometidas a lotes: agua, cloacas, electricidad, pluviales, pavimento. Fortalecimiento capital social y humano y regularización dominial	Villa Moreno	Licitación Pública Nacional 		$ 4,901,778	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	S. DEL ESTERO	Infraestructura Pública ETAPA 2: GAS Y RED PEATONAL	LA CATOLICA 2 - SECTOR 3	Licitación Pública Nacional 		$ 843,968	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	TIERRA DEL FUEGO	PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SANEAMIENTO		Licitación Pública Nacional 		$ 5,000,000	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	TUCUMAN	Infraestructura Pública: RED DE AGUA, CONEXIONES DE AGUA, DESAGÜES PLUVIALES SUPERFICIALES, RED VIAL, RED PEATONAL, RED DE GAS, CONTENEDORES, NOMENCLADORES DE CALLES, PROTECCIÓN DE TALUDES, SANEAMIENTO DE POZOS CIEGOS	RIBERAS DEL SALI - CAPITAL CENTRO	Licitación Pública Nacional 		$ 1,713,790	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
		TOTAL OBRAS				$ 114,589,456										Rechazo de Ofertas
	BIENES																Contrato En Ejecución
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección			Contrato Terminado
						Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso Especial de Adquisiciones	Firma del Contrato
	UCN	Mobiliario y Hardware		Comparación de Precios 		$ 30,000	100%	0%	Componente 5	Ex-Post	Jun15 / Dic16	Oct15 / Dic16				Licitación Pública Internacional 
		TOTAL BIENES				$ 30,000
	SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA															Licitación Pública Internacional con Precalificación
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de seleccióncción			Licitación Pública Internacional en 2 etapas 
						Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Documento de Licitación	Firma del Contrato				Licitación Pública Internacional por Lotes 
	BUENOS AIRES	Mensura y subdivisión de barrios a intervenir		Comparación de Precios 		$ 7,500	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16	Puede contratarse mediante firma de Convenios con municipios, colegios profesionales de Ingenieros Agrimensores
	CABA			Comparación de Precios 		$ 6,000	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	CATAMARCA			Comparación de Precios 		$ 4,500	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	CHACO			Comparación de Precios 		$ 4,500	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	CHUBUT			Comparación de Precios 		$ 3,000	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	CORDOBA			Comparación de Precios 		$ 4,500	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	CORRIENTES			Comparación de Precios 		$ 3,000	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	ENTRE RIOS			Comparación de Precios 		$ 3,000	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	FORMOSA			Comparación de Precios 		$ 4,500	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	JUJUY			Comparación de Precios 		$ 3,000	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	LA PAMPA			Comparación de Precios 		$ 3,000	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	LA RIOJA			Comparación de Precios 		$ 2,250	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	MENDOZA			Comparación de Precios 		$ 3,000	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	MISIONES			Comparación de Precios 		$ 2,250	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	NEUQUEN			Comparación de Precios 		$ 3,000	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	RIO NEGRO			Comparación de Precios 		$ 4,500	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	SALTA			Comparación de Precios 		$ 2,250	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	SAN LUIS			Comparación de Precios 		$ 6,000	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	SANTA CRUZ			Comparación de Precios 		$ 2,250	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	SAN JUAN			Comparación de Precios 		$ 3,000	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	SANTA FE			Comparación de Precios 		$ 4,500	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	S. DEL ESTERO			Comparación de Precios 		$ 3,000	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	T, DEL FUEGO			Comparación de Precios 		$ 3,000	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
	TUCUMAN			Comparación de Precios 		$ 4,500	90%	10%	Componente 1	Ex-Post	Jun15 / Oct16	Oct15 / Jun16
		TOTAL SERVICIOS NO CONSULTORIA				$ 90,000										Comparación de Calificaciones
	CONSULTORÍAS FIRMAS															Contratación Directa 
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones)	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones)	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección			Sistema Nacional
						Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso de Expresiones de Interés	Firma del Contrato				Selección basada en el menor costo 
	UCN	Auditoría externa		Selección Basada en la Calidad y Costo 		$ 70,000	100%	0%	Componente 5	Ex-Post	Jul/Dic 2015	Jul/Dic 2015				Selección Basado en Presupuesto Fijo 
		TOTAL CONSULTORIA FIRMAS				$ 70,000										Precios Unitarios	Bienes 
	CONSULTORÍAS INDIVIDUOS															Suma Alzada	Bienes 
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Monto Estimado			Cantidad Estimada de Consultores:	Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección			Llave en mano	Obras 
					Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:				No Objeción a los TdR de la Actividad	Firma Contrato				Precios Unitarios	Obras 
	BUENOS AIRES	Formulación del Proyecto Ejecutivo Integral según las necesidades de cada barrio	Incluye tres posiciones de formuladores (urbano, social, ambiental o legal) de axcuerdo a los requerimientos de cada proyecto	Comparación de Calificaciones	$ 30,000	90%	10%	9	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015	Cuando se contraten consultores individuales se seleccionarán mediante el sistema de ternas

Cuando se contraten los servicios a Universidades, ONGs y/o Colegios Profesionales se firmarán Convenios.			Suma alzada	Obras 
	CABA			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015					Servicios de No Consultoría 
	CATAMARCA			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	CHACO			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	CHUBUT			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	CORDOBA			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	CORRIENTES			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	ENTRE RIOS			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	FORMOSA			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	JUJUY			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	LA PAMPA			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	LA RIOJA			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	MENDOZA			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	MISIONES			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	NEUQUEN			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	RIO NEGRO			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	SALTA			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	SAN LUIS			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	SANTA CRUZ			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	SAN JUAN			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	SANTA FE			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	S. DEL ESTERO			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	T, DEL FUEGO			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
	TUCUMAN			Comparación de Calificaciones	$ 10,000	90%	10%	3	Componente 2	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Jul/Dic 2015
		SUB TOTAL			$ 260,000
	BUENOS AIRES	Asistencia técnica para Refuerzo de Ues	Los refuerzos se ajustan a los requerimientos de las áreas de cada Unidad Ejecutora (urbano, obras, social, legal, administrativo, contable, ambiental)	Comparación de Calificaciones	$ 64,000	90%	10%	4	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16	Consultorías de refuerzo a UEs CONTRATOS  4m 2015 / 12m 2016
	CABA			Comparación de Calificaciones	$ 48,000	90%	10%	3	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	CATAMARCA			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	CHACO			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	CHUBUT			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	CORDOBA			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	CORRIENTES			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	ENTRE RIOS			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	FORMOSA			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	JUJUY			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	LA PAMPA			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	LA RIOJA			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	MENDOZA			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	MISIONES			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	NEUQUEN			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	RIO NEGRO			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	SALTA			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	SAN LUIS			Comparación de Calificaciones	$ 48,000	90%	10%	3	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	SANTA CRUZ			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	SAN JUAN			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	SANTA FE			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	S. DEL ESTERO			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	T, DEL FUEGO			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
	TUCUMAN			Comparación de Calificaciones	$ 32,000	90%	10%	2	Componente 4	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Sep15 / Jun16
		SUB TOTAL			$ 832,000
	BUENOS AIRES	Integración de los equipos de campo de los barrios de cada jurisdicción	Los equipos se integran con 5 posiciones básicas (Inspección de obras y Promotores urbano, social, legal y ambiental) de acuerdo a los requerimientos de cada proyecto	Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16	Incluye 5 posiciones por equipo para nuevos proyectos 2016
	CABA			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	CATAMARCA			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	CHACO			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	CHUBUT			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	CORDOBA			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	CORRIENTES			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	ENTRE RIOS			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	FORMOSA			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	JUJUY			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	LA PAMPA			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	LA RIOJA			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	MENDOZA			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	MISIONES			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	NEUQUEN			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	RIO NEGRO			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	SALTA			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	SAN LUIS			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	SANTA CRUZ			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	SAN JUAN			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	SANTA FE			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	S. DEL ESTERO			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	T, DEL FUEGO			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
	TUCUMAN			Comparación de Calificaciones	$ 60,000	90%	10%	5	Componente 3	Ex-Post	Jun/Dic 2015	Oct15 / Jun16
		SUB TOTAL			$ 1,440,000
		TOTAL CONSULTORIA  INDIVIDUOS		$ 2,532,000												Suma global + Gastos Reembolsables	Consultoría - Firmas 
	TRANSFERENCIAS															Sistema Nacional
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Selección/Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección			Ex-Post
						Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso Especial de Adquisiciones	Firma del Convenio				Ex-Ante
	BUENOS AIRES	Ejecución de proyectos por cooperativas				$ 1,000,000	90%	10%	Componente 2	Ex-Post	Jun15 / Jun16	Oct15 / Dic16
		TOTAL TRANSFERENCIAS				$ 1,000,000
	CAPACITACIÓN															Tiempo Trabajado	Consultoría - Firmas 
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección				Consultoría - Individuos 
						Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso de Expresiones de Interés	Firma del Contrato					Consultoría - Individuos 
	UCN	Capacitación UCN y UEs		Comparación de Calificaciones		$ 30,000	90%	10%	Componente 4	Ex-Post	Jun15 / Dic16	Jul15 / Dic16
		TOTAL CAPACITACION				$ 30,000
	SUBPROYECTOS															Especificaciones Técnicas	Bienes 
	Unidad Ejecutora:	Objeto de la Transferencia:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado:	Cantidad Estimada de Subproyectos:	Fechas		Comentarios			Suministro e instalación de plantas y equipos	Bienes 
						Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos	Fecha de 
Transferencia				Suministro e instalación de sist. de información	Bienes 
	BUENOS AIRES	Proyectos de Fortalecimiento de Capital Social  y Proyectos de Iniciativas Comunitarias		Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Dic16
	CABA			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Dic16
	CATAMARCA			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Dic16
	CHACO			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Dic16
	CHUBUT			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Dic16
	CORDOBA			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Dic16
	CORRIENTES			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Dic16
	ENTRE RIOS			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Dic16
	FORMOSA			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Dic16
	JUJUY			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Dic16
	LA PAMPA			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Dic16
	LA RIOJA			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Dic16
	MENDOZA			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Dic16
	MISIONES			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Dic16
	NEUQUEN			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Dic16
	RIO NEGRO			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Dic16
	SALTA			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Dic16
	SAN LUIS			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Dic16
	SANTA CRUZ			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Dic16
	SAN JUAN			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Dic16
	SANTA FE			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Dic16
	S. DEL ESTERO			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Dic16
	T, DEL FUEGO			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Dic16
	TUCUMAN			Comparación de Calificaciones		$ 50,000	90%	10%	Componente 3		Jun15 / Oct16	Oct15 / Dic16
		TOTAL SUBPROYECTOS				$ 1,200,000											Obras 
																Adquisición de Servicios de no consultoría	Servicios de No Consultoría 
																Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia	Consultoría - Firmas 
																Términos de Referencia	Consultoría - Firmas 
																Suma global
																Tiempo Trabajado
																Comparación de Calificaciones
																Contratación Directa 
																3CV
																Sistema Nacional


