
	

	 1

	
	
	
	
	
	
	
 

 
 

REFORMULACIÓN DEL PROGRAMA MULTIFASE DE 

REORDENAMIENTO URBANO DE LA CEJA, FASE I 
	

PROYECTO TRANSPORTE URBANO LA PAZ – EL 

ALTO: LÍNEA PLATEADA (BO-L1079) 
	

 
 

PLAN DE REASENTAMIENTO 
INVOLUNTARIO 

 
 
 

MAYO 2017 

 
 
 
 
 
 
  



	

	 2

CONTENIDO 

PLAN	DE	REASENTAMIENTO	INVOLUNTARIO	 4	

INTRODUCCIÓN	 4	
CONTEXTO	DEL	PROYECTO	 5	
ACTIVIDAD	ECONÓMICA	DE	LOS	DISTRITOS	1	Y	6	 7	
NECESIDAD	DE	REASENTAMIENTO	 10	

CAPÍTULO	I:	PRINCIPIOS,	DEFINICIONES	Y	OBJETIVOS	 12	

PRINCIPIOS	 12	
DEFINICIONES	 14	
OBJETIVOS DEL PLAN DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO	 15	
OBJETIVO	GENERAL	 15	
OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	 15	
DESCRIPCIÓN	DEL	PROYECTO	Y	ACTIVIDADES	DEL	MISMO	QUE	REQUIEREN	REASENTAMIENTO	
INVOLUNTARIO	 15	
ANÁLISIS	DE	ALTERNATIVAS	PARA	REDUCIR	EL	REASENTAMIENTO	 20	

CAPÍTULO II: MARCO REGULATORIO NACIONAL E INTERNACIONAL	 20	

MARCO LEGAL INTERNACIONAL Y NACIONAL APLICABLE A REASENTAMIENTO Y 

DESPLAZAMIENTO ECONÓMICO	 20	
DECLARACIÓN	DE	DERECHOS	HUMANOS	DE	LAS	NACIONES	UNIDAS	 21	
DECLARACIÓN	DE	LAS	NACIONES	UNIDAS	SOBRE	LOS	DERECHOS	HUMANOS	DE	LOS	PUEBLOS	INDÍGENAS.
	 21	
CONVENIO	169	DE	LA	OIT	 22	
ORGANIZACIÓN	DE	ESTADOS	AMERICANOS	 22	
CONSTITUCIÓN	POLÍTICA	DEL	ESTADO	(7	DE	FEBRERO	DE	2009)	 22	
LEY	DE	EXPROPIACIÓN	POR	CAUSA	DE	UTILIDAD	PÚBLICA	(30	DE	DICIEMBRE	DE	1884)	 23	
DECRETO	LEY	N°	12760,	CÓDIGO	CIVIL	(6	DE	AGOSTO	DE	1975)	 23	
DECRETO	LEY	N°	12760,	CÓDIGO	CIVIL	(6	DE	AGOSTO	DE	1975)	 23	
LEY	Nº		031,	LEY	MARCO	DE	AUTONOMÍAS	Y	DESCENTRALIZACIÓN	“ANDRÉS	IBÁÑEZ”	(19	DE	JULIO	DE	
2010)	 24	
LEY	Nº	165	LEY	GENERAL	DE	TRANSPORTE	(16	DE	AGOSTO	DE	2011)	 24	
LEY	Nº	1333,	LEY	DEL	MEDIO	AMBIENTE	(27	DE	ABRIL	DE	1992)	 24	
LEY	Nº	530	LEY	DEL	PATRIMONIO	CULTURAL	BOLIVIANO	(23	DE	MAYO	DE	2014)	 25	
LEY	Nº	261	CONSTRUCCIÓN,	IMPLEMENTACIÓN	Y	ADMINISTRACIÓN	DEL	SISTEMA	DE	TRANSPORTE	POR	
CABLE	(TELEFÉRICO)	EN	LAS	CIUDADES	DE	LA	PAZ	Y	EL	ALTO	(15	DE	JULIO	DE	2012)	 25	
LEY	N°	332	(28	DE	DICIEMBRE	DE	2012)	 25	
LEY	Nº.	466	DE	LA	EMPRESA	PÚBLICA	(26	DE	DICIEMBRE	DE	2013)	 25	
DECRETO	SUPREMO	N°	1980	(23	DE	ABRIL	DE	2014)	 25	
LEY	N°	630	(15	DE	ENERO	DE	2015)	 25	
LEY	N°	652		CONSTRUCCIÓN	E	IMPLEMENTACIÓN	DEL	SISTEMA	DE	TRANSPORTE	POR	CABLE	
(TELEFÉRICO)	EN	LAS	CIUDADES	DE	LA	PAZ	Y	EL	ALTO	‐	SEGUNDA	FASE	(26	DE	ENERO	DE	2015)	 26	
LEY	N°	926	SOBRE	FRANJAS	DE	RESERVA	Y	SEGURIDAD	DEL	SISTEMA	DE	TRANSPORTE	POR	CABLE	(12	DE	
ABRIL	2017)	 26	
DECRETO	DE	ORGANIZACIÓN	DEL	PODER	EJECUTIVO	(DS	29894,	7	DE	FEBRERO	2009).	 26	
POLÍTICAS OPERACIONALES DEL BID	 28	
ANÁLISIS	DE	EQUIVALENCIAS	ENTRE	NORMATIVA	NACIONAL/EXPERIENCIA	ACUMULADA	MT	Y	
SALVAGUARDIAS	BID	 30	
EXPERIENCIAS	ACUMULADAS	EN	REASENTAMIENTO	POR	MI	TELEFÉRICO,	MEDIDAS	
COMPLEMENTARIAS	A	LA	INDEMNIZACIÓN.	 32	



	

	 3

CAPÍTULO	III:	PROCESO	METODOLÓGICO	 33	

CENSO	Y	ENCUESTA	SOCIO‐ECONÓMICA	DE	INDIVIDUOS,	FAMILIAS	Y	NEGOCIOS;	INCLUYENDO	FICHAS	DE	
RECOLECCIÓN	DE	DATOS.	 33	
RESULTADOS	DEL	LEVANTAMIENTO	DEL	CENSO.	 34	
REGISTRO	CATASTRAL	Y	DE	TENENCIA	Y	PROPIEDAD	DE	LA	TIERRA.	 37	
PROCEDIMIENTO	PARA	EL	AVALÚO	DE	BIENES	Y	TIERRAS.	 38	
PROCEDIMIENTO	PARA	SANEAMIENTO	DE	TIERRAS	Y	PROPIEDADES.	 40	
PROCEDIMIENTO	PARA	EXPROPIACIÓN	POR	RAZONES	DE	UTILIDAD	PÚBLICA	 41	
1.	 VERIFICACIÓN	DE	LA	IDENTIFICACIÓN.	 42	
2.	 NOTIFICACIÓN.	 43	
3.	 AVALÚOS.	 43	
4.	 DETERMINACIÓN	DEL	MONTO	INDEMNIZABLE.	 44	
5.	 PAGO.	 45	

CAPÍTULO	IV:	IMPACTOS	Y	MEDIDAS	DE	COMPENSACIÓN	 47	

IDENTIFICACIÓN	DE	AFECTACIONES	 47	
CARACTERÍSTICAS	DE	LOS	AFECTADOS	 50	
CRITERIOS	DE	ELEGIBILIDAD	 51	

CAPÍTULO	V:	COORDINACIÓN	INTER‐INSTITUCIONAL	 53	

ORGANIZACIÓN	Y	COORDINACIÓN	INTER‐INSTITUCIONAL	RESPONSABLE	DE	LA	PREPARACIÓN	Y	
EJECUCIÓN	DEL	REASENTAMIENTO	 53	

CAPÍTULO	VI:	RELACIONAMIENTO	COMUNITARIO	 55	

PROCESO	DE	RELACIONAMIENTO	Y	CONSULTA	CON	LOS	AFECTADOS	 55	
MECANISMOS	DE	ATENCIÓN	DE	QUEJAS	Y	RECLAMOS	DE	LOS	AFECTADOS	 57	

CAPÍTULO	VII:	MONITOREO	 59	

CAPÍTULO	VIII:	PRESUPUESTO	Y	CRONOGRAMA	 61	

NORMATIVA	Y	BIBLIOGRAFÍA	CONSULTADA	 62	

ANEXOS	 63	

ANEXO	1:	ETC	MT:		MEDIDAS	COMPLEMENTARIAS	A	LA	INDEMNIZACIÓN	 63	
ANEXO	Nº	2	METODOLOGÍA	DEL	COMPONENTE	SOCIAL	 65	
DIAGNÓSTICO	SOCIOECONÓMICO	Y	CENSO	DE	POBLACIÓN	AFECTADA	 ERROR!	BOOKMARK	NOT	
DEFINED.	
ANÁLISIS	SOCIAL	 ERROR!	BOOKMARK	NOT	DEFINED.	
GRADOS	DE	VULNERABILIDAD	 ERROR!	BOOKMARK	NOT	DEFINED.	
RELEVAMIENTO	DE	DATOS	Y	AVALÚO	SOCIOECONÓMICO	FAMILIAR	(FICHA	DE	CAMPO)	 ERROR!	
BOOKMARK	NOT	DEFINED.	
CÁLCULO	DE	LUCRO	CESANTE	 ERROR!	BOOKMARK	NOT	DEFINED.	
SISTEMATIZACIÓN	DEL	RELEVAMIENTO	DE	DATOS	Y	AVALÚO	SOCIOECONÓMICO	FAMILIAR	 ERROR!	
BOOKMARK	NOT	DEFINED.	
DICTAMEN	Y	AVALUÓ	SOCIOECONÓMICO	 ERROR!	BOOKMARK	NOT	DEFINED.	
ANEXO	3:	FORMULARIO		PARA	RELEVAMIENTO	SOCIAL	DE	AFECTADOS	 69	
ANEXO	4.		PLANILLA	DE	CÁLCULO	PARA	LUCRO	CESANTE.		 71	
ANEXO		5:		RESÚMENES	DEL	MARCO	JURÍDICO	DE	EXPROPIACIONES	DE	LA	EETC	MT	Y	DE	LA	
METODOLOGÍA	PARA	DETERMINAR	LA	INDEMNIZACIÓN	JUSTA	DE	BIENES	PRIVADOS	DECLARADOS	DE	
UTILIDAD	Y	NECESIDAD	PÚBLICA,	2015	 72	
ANEXO	6:	LÍNEA	PLATEADA:	AFECTACIONES	POR	CONSTRUCCIÓN	DE	ESTACIONES	Y	TORRES	 79	



	

	 4

	
 

Plan de Reasentamiento Involuntario 

Introducción 
 
El presente Plan de Reasentamiento, PR, establece los lineamientos y procedimientos a 
seguir en el proceso de reasentamiento involuntario que se refiere al desplazamiento 
físico (reubicación o pérdida de vivienda) y al desplazamiento económico (pérdida de 
activos o de acceso a activos que ocasiona pérdida de fuentes de ingreso u otros 
medios de subsistencia) como resultado de la adquisición de predios para  el  Proyecto 
Transporte Urbano La Paz – El Alto: Línea Plateada cuya construcción de estaciones y 
emplazamientos de torres requiere la liberación de predios y/o restricciones sobre el uso 
de la tierra.  Se entiende como medios de subsistencia a toda la gama de medios que 
utilizan las personas, las familias y las comunidades para ganarse la vida, como 
ingresos salariales, jornales, agricultura, comercio minorista, trueque y otros. 
 
El Plan de Reasentamiento  se basa en la Política Operacional 710 (OP710) del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) activada para el presente Proyecto porque se tiene 
previsto la adquisición de predios. La OP-710 fue aprobada por el Directorio en julio de 
1998 y la misma busca reducir al mínimo la necesidad del reasentamiento involuntario, y 
obliga a elaborar un Plan de Reasentamiento en los casos en que éste sea inevitable 
buscando minimizar los efectos materiales y socioeconómicos directos de las 
actividades del reasentamiento en las zonas donde el Proyecto tendrá su ejecución. 
 
El reasentamiento se considera involuntario cuando las personas o comunidades 
afectadas no tienen derecho a negarse a la adquisición de tierras o restricciones sobre 
el uso de la tierra que den como resultado el desplazamiento físico o económico.  
 
El Plan de Reasentamiento se basa en la inicial identificación de un mínimo de predios 
privados afectados por el emplazamiento de torres, la mayor parte de las intervenciones 
para la construcción de las estaciones, torres y áreas complementarias se ubican en 
áreas liberadas o públicas. Esta identificación fue realizada por la EETC MT y la 
Empresa Contratista Ejecutora del Proyecto la Empresa Teleféricos Doppelmayr Bolivia 
S.A., EDB, sobre la base de un Estudio de Definición de Líneas (EDL), estudio que 
requiere algunas complementaciones pero que no significarán grandes modificaciones 
en la ubicación y superficie y que servirán para la preparación del Informe de Estudio de 
Afectación-IEA que será entregado a la EETC MT para que ésta declare, en su caso, el 
procedimiento de Necesidad y Utilidad Pública para un número limitado de bienes 
inmuebles necesarios para el Proyecto.  
 
El presente documento denominado Plan de Reasentamiento, presenta los lineamientos 
centrales para los mecanismos de compensación (indemnización, reposición, y/o 
reubicación) de individuos, familias y negocios asentados y/o que realizan actividades 
económicas  en la zona de ejecución de Proyecto.  Medidas que se reajustarán cuando 
se tenga la información final. Para esto, se requiere evaluaciones técnicas y 
socioeconómica que determinarán el número de familias que serán compensadas o 
reubicadas de tal manera que el reasentamiento no sea causa de empobrecimiento, 
privaciones graves y prolongadas para las personas afectadas. 
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Asimismo, el presente documento contempla los instrumentos sociales que permitan 
establecer las medidas compensatorias específicas para las familias de Alta 
Vulnerabilidad, cuyas actividades económicas, viviendas y/o terrenos resulten afectados. 
 
Asimismo, si bien se reconoce a la Expropiación como el acto del gobierno por medio 
del cual, en ejercicio de su soberanía, se apropia de derechos de propiedad de una 
persona o los modifica, en los alcances de este Plan de Reasentamiento la ausencia de 
títulos de propiedad de la tierra y otros recursos no debe ser un obstáculo para la 
compensación, ya que la OP-710 considera que se deben tomar en cuenta las 
necesidades de quienes no están protegidos por la ley.  

Igualmente, plantea que en las zonas urbanas cuyos habitantes carezcan de títulos de 
propiedad de sus predios, se debería reconocer los derechos de estas unidades 
familiares establecidas y ofrecerles otras viviendas aceptables, junto a servicios básicos, 
además de darles la oportunidad de obtener, con el tiempo, la escritura de propiedad 
correspondiente. 

Finalmente el  Plan de Reasentamiento se ha elaborado en conformidad a lo establecido 
en la normativa legal vigente del Estado Plurinacional de Bolivia, para conducir un 
proceso planificado que evite el desalojo forzado, debiendo las personas afectadas 
recibir beneficios específicos para reponer las condiciones de vida a niveles iguales o 
mejores que los que tenían antes del reasentamiento, garantizando que las personas 
sean tratadas de manera equitativa y que se respeten sus derechos. 

Contexto del Proyecto 
	
El Proyecto está ubicado en la ciudad de El Alto que  presenta una tasa anual de 
crecimiento poblacional de 5,1%, superior al promedio nacional de 2,4%. Pasó de 
405.000 habitantes en 1992 a 846.880 habitantes el 2012 de acuerdo al Censo Nacional 
de Población y Vivienda (Censo 2012) del Instituto Nacional de Estadística (INE). De 
acuerdo a la misma fuente al 2016 la población estimada alcanzaría a 901.000 
habitantes. Durante muchos años El Alto fue una sección municipal de la ciudad de La 
Paz hasta que en 1988 la Ley Nro. 1017 la elevó a rango de ciudad.   
 
Los 14 distritos de la ciudad de El Alto conforman un abanico complejo de diversidades, 
contradicciones y una composición social dinámica y en transformación. Es una 
población relativamente joven, con un desarrollo y estructuras desiguales, por una parte, 
en el ‘centro’ se ubican las urbanizaciones y barrios residenciales más antiguos que 
cuentan con mayor dotación de servicios e infraestructura y una dinámica económica y 
comercial, asimismo albergan las principales oficinas públicas. Por el contrario,  no 
sucede los mismo con las urbanizaciones y los barrios de los distritos más pobres o de 
la ‘periferia’ en los que la desigualdad, en términos de ingresos, acceso a servicios y 
oportunidades económicas es más alta.  
 
La población económicamente activa de El Alto, según los datos del Censo 2012,  
comprende a unas 379.143 personas. El principal sector es el del comercio mayorista y 
minorista, así como el transporte que  representan el 36% de las actividades, mientras 
que los servicios representan el 25%. Estos datos contrastan con los datos del Censo 
2001 cuando el comercio representaba el 30% de las actividades y  estaba en tercer 
lugar.  Estas modificaciones inter censales muestran los cambios que se han dado en la 
economía del país.  En cuanto al sector secundario está dominado por la construcción y 
representa el 9% de la fuerza laboral alteña. Los anteriores datos muestran la economía 
dinámica  de El Alto visibilizada en el número de negocios, servicios y  comercialización,  
pero este aumento también significa el incremento de la informalidad.  



	

	 6

 
El Alto estaría compuesto por tres círculos espaciales distintos, correspondientes a la 
antigüedad de la implantación de los diferentes barrios y a la centrífuga dinámica urbana 
(POUPEAU 2015). Es en primer anillo que se encuentran los distritos 1 y 6 donde se 
ubican tanto las estaciones ya construidas como las que se construirán, así como el 
emplazamiento de las torres se darán en barrios de las urbanizaciones 16 de Julio, Villa 
Dolores, Tejada Rectangular, barrios  que junto a Villa Dolores y Ciudad Satélite  son los 
más antiguos y densamente poblados.  
 
Figura Nº 1: Mapa de El Alto y representación esquematizada de sus anillos 
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Es en este primer anillo donde se ubica la Ceja, importante nudo urbano que concentra 
comercio, servicios,  equipamientos educativos y culturales, así como oficinas y centros 
administrativos de la ciudad de El Alto, del gobierno regional y central y por el que 
circularían, aproximadamente, 300.000 personas diariamente.  
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Los  barrios  mencionados están integrados en  los distritos 1 y 6 del municipio y ocupan 
el centro de los tres anillos de El Alto,  tal como se puede visualizar en el mapa realizado 
por POUPEAU que se basa en el   análisis cartográfico de los datos del censo de 2001i. 
(Ver Figura 1). En el Distrito 1 se encuentran Villa Dolores, Tejada Rectangular, Faro 
Murillo y Ciudad Satélite y el Distrito 6 está integrado la urbanización 16 de Julio que 
consta de 3 secciones y un anexo. Los datos poblaciones de los dos distritos muestran 
una población joven de migrantes de tercera generación. Porcentualmente hay más 
mujeres que hombres en los dos distritos. La población de mujeres alcanza a 77,882 
personas mientras que los hombres son 70, 623. Esta situación puede deberse a varios 
factores como la longevidad (generalmente mayor en las mujeres), la proporción de 
población dedicada a servicios domésticos, la migración diferencial desde zonas rurales, 
o la migración temporal. Estos factores pueden favorecer el predominio demográfico de 
la mujeres (BM 2012). 

Actividad económica de los Distritos 1 y 6 
 
En relación a los rubros a los que se dedican los habitantes de los mencionados distritos 
se mantiene la tendencia de todo el municipio de El Alto, aunque en mayores 
porcentajes, lo que muestra su potencialidad pero también sus debilidades.  La mayor 
parte de la población de los dos distritos, 37%, se dedica al comercio 
mayorista/minorista, al transporte y almacenamiento de mercancías. Le sigue el rubro de 
los servicios, 32%, frente al 18% de actividades relacionadas con la industria 
manufacturera. Tal como se refleja en los Cuadro Nº  1 y el subsiguiente Cuadro Nº  2.  
 
 

 
Elaboración propia en base a los datos del INE 2012 
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Cuadro	Nº	 1
Actividad	económica	Distritos	1	y	6

Agricultura,	ganadería,
caza,pesca	y	sivicultura

Industria
manufacturera

Construcción

Comercio,	transporte	y
almacenes

Otros	servicios

Sin	esp.	/Des.
Incompleta	y	otros
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Cuadro Nº  2 
POBLACIÓN EMPADRONADA DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD, SEGÚN ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 
Distritos 1 y 6

Actividad económica Hombres Mujeres Total 

Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura 780 427 1.207
Industria manufacturera 9.133 5.819 14.952 
Construcción 3.961 503 4.464 

Comercio, transporte y almacenes 15.063 16.603 31.126 
Otros servicios 12.434 14.418 26.852 

Sin especificar 1.283 1.305 2.588
Total 42.654 39.075 81.729 
INE, Elaboración propia en base a los datos del INE 2012 
 
 
En el Distrito 6 se ubica la Feria 16 de Julio, la más grande de Bolivia y considerada la 
segunda feria más grande de Latinoamérica, en ella sobre una superficie de 33 
hectáreas se instalan los jueves y domingos, cerca de 10.000 vendedores registrados. 
Se calcula que se realizan transacciones de al menos dos millones de dólares y que la 
visitan  aproximadamente 70.000 personas.  
 
En este Distrito 6 la principal actividad de las mujeres, 43%, está relacionada con el 
comercio frente al 40% de las mujeres del Distrito 1 donde se ubica la Ceja. Las mujeres 
dedicadas a la industria manufacturera del Distrito 6 también superan a las mujeres 
(18%) del Distrito 1 (10%),  empero estas últimas están mayoritariamente ubicadas en el 
sector de los servicios (41% frente al 31%). Ver al respecto el Cuadro Nº 3 y el Cuadro  
Nº 4. .   
 
 

 
Elaboración propia en base a los datos del INE 2012 
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Cuadro	Nº	 3
Mujeres	actividad	económica	Distrito	6	

Agricultura,	ganadería,
caza,pesca	y	sivicultura
Industria	manufacturera

Construcción

Comercio,	transporte	y
almacenes
Otros	servicios

Sin	esp.	/Des.	Incompleta	y
otros
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Elaboración propia en base a los datos del INE 2012 
 
Si se compara la actividad económica de los hombres se establece que los hombres del 
Distrito 1, donde se encuentra La Ceja, se dedican en un 36% al comercio y transporte y 
el 31% a los servicios frente a los hombres del Distrito 6 (donde se ubica la Feria 16 de 
Julio) en menor medida, 32%, se dedican al comercio y transporte así como a los 
servicios, 25% y su participación en actividades manufactureras es mayor a la de los 
hombres del distrito 1, 24% frente al 16%.  Ver al respecto los Cuadro Nº  5 y Nº  6 
 

 
Elaboración propia en base a los datos del INE 2012 
 

 
Elaboración propia en base a los datos del INE 2012 
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Cuadro	Nº	4
Mujeres	actividad	económica	Distrito	1	

Agricultura,	ganadería,
caza,pesca	y	sivicultura
Industria	manufacturera

Construcción

Comercio,	transporte	y
almacenes
Otros	servicios

Sin	esp.	/Des.
Incompleta	y	otros

1%

16%
7%

36%

31%

9%

Cuadro	Nº	5
Hombres	actividad	económica	Distrito	1	

Agricultura,	ganadería,
caza,pesca	y	sivicultura
Industria	manufacturera

Construcción

Comercio,	transporte	y
almacenes
Otros	servicios

Sin	esp.	/Des.
Incompleta	y	otros

1%

24%

11%

32%

25%

7%

Cuadro	Nº	6
Hombres	actividad	económica	Distrito	6	

Agricultura,	ganadería,
caza,pesca	y	sivicultura
Industria	manufacturera

Construcción

Comercio,	transporte	y
almacenes
Otros	servicios

Sin	esp.	/Des.	Incompleta	y
otros
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Finalmente, en relación  a los servicios se establece que los dos distritos tienen 
porcentajes casi similares y superan más del 90% para el acceso a energía eléctrica y al 
servicio de agua por cañería. Subsistiendo rezagos en alcantarillado.  
 
Cuadro Nº  7: Servicios básicos en los Distritos 1 y 6 de El Alto 

 
La concentración de equipamientos en estos dos distritos es mayor al de distritos pobres 
o nuevos.  
 
Conforme elaborado en el Análisis Ambiental y Social del Proyecto, se activa la Política 
Operacional sobre Pueblos Indígenas (OP- 765) por haber en el área de intervención del 
proyecto una población significativa que se auto identifica como Aymara. Sin embargo, 
se considera que no aplica activar los requisitos diferenciados de la política de 
reasentamiento OP-710 para el reasentamiento de comunidades indígenas, debido a 
que no se reasentará a un colectivo indígena con identidad compartida y arraigo 
territorial.  

Necesidad de Reasentamiento 
 
Por las características de ejecución del Proyecto, a través un contrato de llave en mano, 
la identificación definitiva de los emplazamientos de las torres y estaciones, así como los 
impactos por necesidad de adquisición de predios, se realizará durante la fase de 
ejecución del Proyecto. En esta fase se ha realizado una definición preliminar del 
trazado de la Línea Plateada, incluyendo el emplazamiento de torres y estaciones, a 
través de una aproximación satelital y una inspección en campo conjunta entre técnicos 
de EETC MT y la empresa Doppelmayr, encargada de la ejecución del Proyecto. Se 
estima que la variación en los emplazamientos de las torres será de orden menor, y que 
la identificación preliminar de las afectaciones por adquisición de predios presentado a 
continuación tiene alto grado de confiabilidad. Sin embargo, en el caso de realizarse 
modificaciones a los emplazamientos por situaciones de orden técnico, y que resulten en 
cambios en las afectaciones prediales y en la identidad de los afectados, se actualizará 
el presente plan conforme los procedimientos presentados en la sección III. 
 
En el Distrito 6 dónde se encuentra los tres sectores de la urbanización  16 de Julio,   la 
infraestructura física principal que se construirá consiste en la ampliación de la estación 
16 de Julio con una estructura independiente para la estación de la Línea Plateada. El 
predio ya está liberado. 
 
Se construirán 5 torres, 3 de ellas se emplazarán en predios públicos (Torres 1, 2, y 3). 
La 4 se construirá en una plaza y contamina visualmente a una obra en forma de  

Servicios básicos 
distrito 1 

Totales % 

Servicios básicos 
distrito Servicios 

básicos distrito 66 
 

 
 

Totales 

 
 

% 

   

Total viviendas 
encuestadas 26.909   

Total viviendas 
encuestadas 

27.388  

Tiene energía 
eléctrica 25.105 93,3

Tiene energía 
eléctrica 

25.667 93,7

Tiene Agua 
(Cañería de red)  24.824 92,3

Tiene Agua (Cañería 
de red)

25.571 
93,4

Tiene  
alcantarillado  24.048 89,4

Tiene  alcantarillado
24.361 88,9
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campanario, la torre 5 requiere la expropiación parcial de un  predio privado porque 
afecta un patio, por las características de la propiedad podrían darse algunas 
modificaciones.  
 
Cabe  señalar que las torres 4 y 5 físicamente se encuentran en la ciudad de El Alto, 
pero administrativamente estarían en barrios del macro distrito Max Paredes de la 
ciudad de La Paz. 
 
La torre 6 que se encuentra en la Avenida Panorámica afectaría a 2 casetas de Yatiris 
(especialistas rituales aymaras) cualquiera sea la ubicación donde se ubique la torre. 
Una de las casetas está abandonada y la otra pertenece a un adulto mayor. Los 
afectados pertenecen a una Asociación y cuentan con documentación del Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz,  GAMLP situación que se presenta porque anteriomente 
el municipio de El Alto era una sección municipal de La Paz.  
 
En el Distrito 1 se ubican 16 torres, 6 en Villa Dolores, 1 en un predio público (torre 9) y 
otro en un predio de una empresa privada (torre 8). Las demás se emplazan en aceras y 
en vértice de una plaza (7, 10, 11, y 12).  
 
La estación intermedia es de interconexión con la Línea Morada y se ubica en la 
Estación Faro Murillo. En la misma se encuentra la torre 13. La Estación Faro Murillo 
será construida de forma secuencial, iniciándose con las secciones correspondientes a 
la Línea Morada. La construcción de esta estación afecta a cinco viviendas de forma 
total. Se ha iniciado el proceso de expropriación de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por la EETC MT en enero de 2017. El presente plan incluye medidas de 
compensación complementarias con el fin de cumplir con los alcances de la política de 
reasentamiento del Banco.  
 
Para la construccion de los accesos viales a la Estación Faro Murillo, se afecta un área 
de dominio público actualmente utilizada para actividades económicas, en particular por 
un conjunto de  gremiales y yatiris – especialistas rituales aymaras. Se ha identificado un 
total de 53 afectados que deberán ser reasentados.  
 
Seis torres se ubican en la zona Tejada Rectangular, 5 torres se construirán en aceras y 
en un cruce de vías (torres 14, 16, 17, 18,19). La torre 15 requiere la expropiación 
parcial de un inmueble. 
 
Finalmente en Ciudad Satélite se construirá una estación anexa a la Estación Mirador 
(Teleférico Amarillo), en relación a esta estación del Teleférico Plateado, de acuerdo a 
los Planos de Mi Teleférico, 2017, se plantean 3 alternativas constructivas:   
 
Alternativa 1: Se ubica en un sitio adyacente a la terminal Mirador del Teleférico 
Amarillo. Los terrenos por afectar son de la Policía Boliviana, es decir de otra repartición 
del Estado. Los usuarios tendrían que desplazarse por un pasillo de unos 40 metros de 
longitud a nivel para dirigirse al teleférico amarillo. Afectará a algunos árboles de 
eucaliptus que fueron introducidos desde Australia. Esta opción ya cuenta  con la 
Categorización de la Autoridad Ambiental Departamental. 
 
Alternativa 2: La propuesta es construir la Estación Satélite de la Línea Plateada sobre 
un paso elevado que pasaría por encima de la Av. Panorámica Sur para unirse a la 
estación del Teleférico Amarillo, se afectaría a infraestructuras privadas.  Considerando 
que el Teleférico Amarillo genera un enorme tráfico peatonal y de vehículos de 
transporte público,  construir  una infraestructura  al frente de lo que ya está construido  
generaría  un impacto ambiental  por el congestionamiento de personas y mayor ruido 
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molestando  a los habitantes del sector. Esta opción no  cuenta  con la Categorización 
de la Autoridad Ambiental Departamental. 

Alternativa 3: Esta  alternativa es parecida a la alternativa 2, la diferencia es que la 
estación se construiría sobre la misma Avenida Panorámica Sur. No habría 
expropiaciones pero si perjudicaría  la visibilidad de los habitantes del barrio de Satélite. 
La zona seria afectada por el tema de la degradación paisajística. Esta opción no cuenta  
con la Categorización de la Autoridad Ambiental Departamental. 

 
Del análisis de las 3 alternativas de infraestructura  analizados se concluye que la 
alternativa 1 es la que presentaría menor  impacto ambiental y paisajístico. Así mismo se 
evitaría afectaciones a la propiedad privada y menor congestionamiento de peatones y 
vehículos de transporte público. El PR se basa en esta alternativa. En el caso de 
elegirse una alternativa distinta, se actualizará el PR.  
 
Asimismo se emplazarán 2 torres, una sobre una jardinera (torre 20) y la última (torre 
21) en la actual estación de la Línea Amarilla. 
 
De acuerdo a la anterior información se establece que se requiere un número limitado de 
expropiaciones parciales ya que la mayor parte de las edificaciones y emplazamiento de 
torres se ubican en predios públicos o en áreas liberadas.. Se afectan los puestos de 
trabajo de 2 Yatiris, y se afecta a 2 gremialistas. Si bien se construirán torres en aceras 
que son considerados espacios públicos y afectan a un número limitado de propiedades, 
en el emplazamiento de los mismos se evitará la pérdida de iluminación natural y vista a 
la calle y no se limitará el acceso a la vivienda o garajes.  

Capítulo I: Principios, Definiciones y Objetivos 

Principios 
 
El objetivo general del reasentamiento debe consistir en mejorar la calidad de vida, la 
seguridad física, la capacidad productiva y los ingresos de todas las poblaciones 
afectadas o, como mínimo, dejarlos, dentro de un período razonable, en el mismo nivel 
que tenían antes.  
 
Los principios por los que debe orientarse el Plan de Reasentamiento son los siguientes: 
 
Evitar o minimizar los desplazamientos de población:  Hay que evitar el 
reasentamiento cada vez que sea posible. Antes de adoptar las decisiones 
fundamentales hay que estudiar otras opciones y considerar lugares alternativos para 
los cuales no se necesite un reasentamiento o se necesite uno de menor magnitud. 
Cuando el reasentamiento sea inevitable, hay que tratar de reducir el número de 
personas afectadas por el proyecto.  
 
Asegurar la participación de la comunidad: La participación de la comunidad es 
esencial para que el plan de reasentamiento culmine con éxito. La participación facilita el 
suministro de información y sirve para que el plan de reasentamiento tenga en cuenta 
las necesidades y las aspiraciones de la población afectada. Promueve una mayor 
transparencia y alienta a la comunidad a tomar un papel más activo en el desarrollo 
económico y en el funcionamiento y el mantenimiento de la infraestructura local. Un 
proceso efectivo de consulta también es indispensable para no generar expectativas 
excesivas ni especulaciones.  
 
Considerar el reasentamiento como una oportunidad de desarrollo sostenible: El 
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reasentamiento debe incluir, como mínimo, una compensación completa por la pérdida 
de bienes e ingresos. Para lograr un verdadero desarrollo sostenible, las medidas de 
reasentamiento deben incluir el desarrollo económico, la infraestructura y los servicios y 
no limitarse únicamente a las medidas de mitigación. 
 
Definir los criterios para la compensación: Se necesitan definir criterios de 
elegibilidad para determinar el derecho a la reposición de tierras o vivienda, la 
indemnización en dinero, o la rehabilitación económica y otros beneficios. Las 
definiciones deben comprender conceptos básicos como qué constituye la “unidad 
familiar”, así como las fechas en que se han de tasar las pérdidas. 
 
Compensar según el costo de reposición: Las personas desplazadas no deberían 
subvencionar el proyecto principal por recibir una compensación injusta y, por lo tanto, 
deben recibir el costo íntegro de reposición de sus bienes. La indemnización únicamente 
en dinero no constituye por lo general la mejor solución. Si fuese preciso recurrir a ella, 
habría que ofrecer también apoyo para cerciorarse de que es utilizada para la reposición 
de los bienes. En este proceso deberían participar tanto mujeres como hombres. Es 
posible que los hogares desplazados necesiten también ayuda para transportar sus 
posesiones, su equipo y su ganado, así como alojamiento temporal y apoyo en el lugar 
en que se instalen. 
 
Compensar la pérdida de derechos consuetudinarios: La inexistencia de títulos de 
propiedad de la tierra o de otros recursos no debe constituir un obstáculo para la 
compensación, aunque en muchos países las normas jurídicas vigentes para la 
expropiación y la indemnización únicamente son aplicables a quienes tienen plenos 
derechos de propiedad respecto de la tierra y la vivienda. Los planes de reasentamiento 
deberían complementar las disposiciones legales vigentes y, concretamente, tener en 
cuenta las necesidades de quienes no están protegidos por la ley. 
 
Crear oportunidades económicas para la población desplazada: En las zonas 
urbanas, los PR deben asegurarse de que las personas desplazadas tengan 
oportunidades de empleo y esto reviste particular importancia cuando se desplazan 
trabajadores del sector informal de una ciudad o suburbios. 
 
Proporcionar un nivel aceptable de vivienda y servicios: El plan de reasentamiento 
debe servir de oportunidad para mejorar la calidad de la vivienda y la prestación de 
servicios. Las opciones en cuanto a la vivienda pueden incluir la construcción de 
unidades completas, el suministro de unidades básicas o lotes con servicios básicos. 
Como alternativa, se puede prestar asistencia a las familias para que repongan su 
vivienda utilizando la indemnización que perciben como pago total o parcial si la vivienda 
es de calidad considerablemente superior.  
 
Tener en cuenta las cuestiones de seguridad: Un reasentamiento mal planificado 
causa pobreza e inseguridad y sirve de terreno fértil para la delincuencia organizada, o 
el tráfico de drogas 
 
Asimismo, en el marco de la Constitución Política del Estado, CPE, del Estado 
Plurinacional de Bolivia que contiene valores y principios fundamentales para el 
reconocimiento de los derechos y garantías fundamentales de los bolivianos, el presente 
Plan de Reasentamiento asumirá los siguientes principios transversales:  
 
Respeto a las diferencias: Toda familia o actividad económica identificada en el 
diagnóstico socioeconómico, recibirá una respuesta acorde al impacto que le fue 
identificado, es decir que la restitución deberá ser en condiciones iguales o mejores. 
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Equidad: Las soluciones de reasentamiento deben ser pertinentes a los impactos 
causados por el desplazamiento involuntario. Deben tener en cuenta tanto la diversidad 
cultural como la heterogeneidad socioeconómica de los pobladores para establecer 
acciones diferenciales en los temas en los que se identifiquen vulnerabilidades, 
incluyendo las de género y las generacionales. 
 
Celeridad: Las entidades responsables de la ejecución de las acciones y actividades 
relacionadas con los reasentamientos, asignarán los recursos físicos, profesionales, 
administrativos y financieros necesarios para su ejecución, en el tiempo previsto. 

Definiciones 
	
Con la finalidad de generar una mejor comprensión de los objetivos y alcances del Plan 
de Reasentamiento se presentan, a continuación, las definiciones que se aplican al 
mismo, en el marco de la OP 710 del BID.   
	
Plan de Reasentamiento Involuntario: Es el documento en el cual se establece el 
proceso o las acciones que permitirán apoyar a las personas afectadas, con la finalidad 
de restablecer los niveles de vida previos al traslado. 
 
Compensación: Pago en dinero o especie al que tienen derecho las personas 
afectadas según lo dispuesto por normas o leyes del gobierno. 
 
Efectos del proyecto: Los efectos materiales y socioeconómicos, directos e indirectos, 
que tiene el proyecto en su zona de ejecución. 
 
Efectos del reasentamiento: Los efectos materiales y socioeconómicos directos de las 
actividades de reasentamiento en las zonas del proyecto y en las áreas donde reside la 
población de acogida. 
 
Expropiación: Acto del gobierno por medio del cual, en ejercicio de su soberanía, se 
apropia de derechos de propiedad de una persona o los modifica. 
 
Grupos vulnerables: Distintos grupos de personas que puedan sufrir de forma 
desproporcionada debido a actividades relacionadas con el proyecto. 
 
Fecha de corte: Fecha límite de identificación de personas y familias que resultarán 
impactadas y a partir de la cual ya no se considerarán a nuevos afectados; corresponde 
a la fecha en que se concluye el censo sobre condiciones socioeconómicas de la 
población, así como, con la precisión del estado de edificaciones u otros que serán 
comprometidos como consecuencia de la obra pública. 
 
Indemnización: El pago de una compensación por pérdidas o daños sufridos. 
 
Mitigación: Compensación a las comunidades afectadas por las pérdidas sufridas, 
como consecuencia de un proyecto financiado por el Banco. 
 
Persona afectada: Persona que resulta afectada por la pérdida de su lugar de 
residencia, de los medios que le proporcionan la subsistencia, o de las fuentes de 
trabajo y/o ingresos. 
 
Población afectada: Las personas afectadas directamente por actividades relacionadas 
con un proyecto a través de la pérdida del empleo, la vivienda, tierras u otros activos. 
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Reasentamiento: El proceso completo de traslado y rehabilitación causado por 
actividades relacionadas con un proyecto. 
 
Rehabilitación: El restablecimiento de medios de subsistencia, condiciones de vida y 
sistemas sociales. 
 
Traslado: El desplazamiento de personas, activos e infraestructura pública. 
 
Zona del proyecto:  Zonas situadas dentro de las áreas de construcción del proyecto o 
adyacentes a éstas, que son modificadas por el proyecto (por ejemplo formación de 
embalses, creación de zonas de riego, derechos de paso para proyectos de 
infraestructura). 
	

Objetivos del Plan de Reasentamiento Involuntario 

Objetivo General 
 
El objetivo general del Plan de Reasentamiento es prevenir y mitigar los impactos 
sociales y económicos negativos por el reasentamiento involuntario de un número 
limitado de personas por las ampliaciones de las estaciones 16 de Julio y Mirador y por 
la construcción de torres debido a la ejecución de la construcción de la  Línea Plateada 
de teleférico que conectará las zonas Norte y Sur de la ciudad de El Alto, el Plan se 
ejecutará en concordancia con la Política Operacional (OP 710) del BID, la legislación 
nacional y los criterios de diseño aplicables al Proyecto.   

Objetivos específicos 
 
Los objetivos específicos del presente Plan son: 
 

1. Definir principios y criterios para identificar, valorar y compensar los impactos 
socio-económicos causados por la construcción de la Línea Plateada. 

2. Determinar los procedimientos que serán utilizados para el diseño e 
implementación del Plan de Reasentamiento. 

3. Establecer mecanismos de apoyo y seguimiento a las familias afectadas durante 
el proceso de reasentamiento para que alcancen iguales o mejores condiciones 
de vida. 

4. Proponer procedimientos que fortalezcan la gestión de expropiación  de 
inmuebles y restablecimiento de actividades económicas afectadas cuando sea 
necesario. 

 

Descripción del proyecto y actividades del mismo que requieren reasentamiento 
involuntario 
 
La Línea Plateada hace parte de la propuesta de la Red de Integración Metropolitana 
(RIM) y busca  contribuir a solucionar los  problemas de movilidad en el Área 
Metropolitana de La Paz y El Alto, buscando la complementariedad entre todos los 
modos de transporte, a través de las estaciones que funcionarán como intercambiadores 
modales y en función de un anillo articulador, permitiendo reducir tiempos de viaje, 
costos para transportarse, pero fundamentalmente promoviendo una accesibilidad 
eficiente, equitativa y segura en beneficio de las usuarias y usuarios. 
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La RIM, no solamente incluye a las Líneas del teleférico, sino busca la 
complementariedad con otros modos de transporte, incidiendo en un sistema integrado 
de transporte, de modo de complementarse con las líneas troncales, líneas ramales, 
estaciones: nodo, Intermedia y final, rutas alimentadoras y rutas dedicadas, mismas que 
forman el anillo de integración del Sistema Integrado de Transporte (SIT), como se 
presenta en la siguiente imagen: 
 
Figura Nº 2. Red de Integración Metropolitana (RIM) 

 
Fuente: ETTC-MT 
 
El Proyecto de construcción de la Línea Plateada (LP) se propone la construcción de 
una línea de teleférico que conecte la zona norte de El Alto, a la altura de la 16 de julio, 
sobrevolando por la Ceja y conectándose con la zona Sur de El Alto hasta ciudad 
Satélite. Esta línea será parte de la Red de Integración Metropolitana (RIM), que contará 
con 10 líneas de teleférico, y está siendo implementada en dos fases. En la primera fase 
fueron construidas tres líneas (Roja, Amarilla y Verde) que ya se encuentran en 
operación. En la segunda hay una línea en funcionamiento (Azul),  cinco líneas que 
están actualmente en construcción (Blanca, Café, Naranja, Morada, Dorada) y  dos en 
planificación (Plateada y Celeste), en ella se incluye el financiamiento para la 
construcción de la LP como nueva línea. La construcción y operación de las líneas de 
teleférico son responsabilidad de la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi 
Teleférico” (EETC MT).  
 
La Línea Plateada tendrá una longitud de 2.61 kilómetros que se realizarán en 8,7 
minutos. Tendrá la capacidad de transportar 3 mil pasajeros – hora por sentido, durante 
17 horas por día. Conectará con estaciones de las Líneas Roja (16 de Julio), Morada 
(Faro Murillo – en construcción) y Amarilla (Mirador). La Línea Plateada inicia en 
terrenos adyacentes a la Estación 16 de Julio (Línea Roja), por lo que se conecta 
con la Línea Roja y Azul al norte, con una estación intermedia en la estación Faro 
Murillo con una interconexión con la Línea Morada (Estación E-M2 Faro Murillo) y la 
estación terminal en la estación Mirador (Línea Amarilla) al Sur por lo que se conectará 
con la Línea Amarilla 
 
Figura Nº 3. Ubicación de la Línea Plateada 
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Fuente: ETTC-MT 
 
El trazado sigue en su mayor parte la ceja de la ladera que divide geográficamente la 
ciudad de El Alto con ciudad de La Paz.  La construcción de estaciones y 18 torres se 
ubican en barrios de los distritos 1 y 6 del Gobierno Municipal de El Alto. Empero, el 
emplazamiento de 3 torres se ubican en 2 barrios del Macro Distrito Max Paredes del 
Gobierno Municipal de La Paz. 
 
La Línea Plateada  permitirá reducir tiempos de viaje, costos para transportarse, 
además de promover una accesibilidad eficiente, equitativa y segura en beneficio de las 
usuarias y usuarios. Se plantea que en la situación actual usando transporte público el 
usuario debe realizar el recorrido en dos tramos y  un transbordo en el sector de la Ceja. 
 
Ofrecerá una capacidad máxima de movilización diaria de pasajeros, que se encuentra 
en el orden de los 102.000 pax/día (17 horas de funcionamiento diario) con una vida útil 
estimada de 40 años, mismo que impacta altamente en la movilidad urbana global de la 
ciudad, producto de la intervención urbana realizada. 
 
Tiene como objetivo (con esta línea) cerrar el anillo de integración de la Red de 
Integración Metropolitana (RIM), como se puede apreciar en el grafico superior, con la 
implementación de esta línea se genera la vinculación de las diversas zonas de las 
ciudades de La Paz y El Alto a través de las líneas en operación de la Fase I y las que 
están en plena ejecución de la Fase II. 
 
Las características de la Línea Plateada se presentan en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro Nº 8. Características de la Línea Plateada 
 

Características Unidad Descripción
Estación de salida  Estación 16 de Julio 
Estación de llegada Estación Mirador
Longitud Km 2,7 
Número de Estaciones Terminales  2 
Número de Estaciones Intermedias  1 
Tiempo de viaje estimado min 9,75 
Capacidad Estimada pax/hora/sentido 3.000 
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Horas de funcionamiento h/d 17 
Pasajeros por Cabina  10 
Número estimado de cabinas  Aprox. 123 
Número estimado de torres  Aprox. 20 
Fuente: EETC - MT 
 
Estación 16 de Julio 
 
Las características de la Estación 16 de Julio serán las siguientes: 

 Tendrá conectividad con  la estación de la Línea Azul y Línea Roja 
 Disponibilidad de espacio tanto para área del edificio y áreas complementarias 
 Proximidad con la Av. Panorámica, Vía de 1er nivel de la ciudad de El Alto. 
 La estación se construye en áreas liberadas 
 En el sector se requiere emplazar 6 torres que  afectan predios públicos y 

privados. 
 Se requiere la afectación parcial del patio de una vivienda. 

 
  
Figura Nº 4. Estación 16 de Julio 

 
Fuente: EETC – MT 
 
Estación Faro Murillo 
 
Las características de la Estación Faro Murillo serán las siguientes: 

 Conectividad con la estación 16 de Julio y estación Mirador. 
 Disponibilidad de espacio tanto para área del edificio y áreas complementarias. 
 Proximidad con la Av. Cívica, vía de 1er orden. 
 Se encuentra en proceso de construcción. 
 Para la anterior construcción de las secciones correspondientes a la Línea 

Morada se requiere el reasentamiento de 5 viviendas y aproximadamente  53 
carpas de gremiales/yatiris  ubicados en vía pública. 

  
Figura Nº 5. Estación Faro Murillo 



	

	 20

 
Fuente: EETC – MT 
 
Figura Nº 6. Estación Mirador 
 
Cuenta con la propuesta de tres alternativas, dos de las cuales se muestran a 
continuación: 
 
OPCIÓN A B 
IMAGEN 

CARACTERISTICA
S 

Conectividad con la estación 
Faro Murillo 
- Disponibilidad de espacio 
tanto para área del edificio y 
áreas complementarias. 
- Proximidad con la 
Panorámica Sur, vía 1º orden.

Conectividad con la estación Faro 
Murillo 
Disponibilidad de espacio (lo 
mínimo requerido). 
Proximidad con la Panorámica Sur, 
Vía 1er orden. 

 
Para el presente  Plan de Reasentamiento se asume la opción A para el emplazamiento 
de la estación de la Línea Plateada conexa a la estación Mirador de la línea Amarilla que  
no requiere  la expropiación de ningún inmueble. Esta es en la actualidad la alternativa 
preferencial que podría modificarse por razones técnicas. De optarse por otra 
alternativa, se actualizará el presente Plan de Reasentamiento según los procedimientos 
detallados en el Capítulo III: Proceso Metodólogico.  
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Análisis de Alternativas para reducir el Reasentamiento 
 
Para limitar el número de afectaciones y evitar la expropiación y adquisición de predios 
se ha optado por el emplazamiento de las torres en predios públicos, para ello la EETC 
MT cuenta con la Ley N° 652,  para la Construcción e Implementación del Sistema de 
Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto - Segunda Fase 
(26 de enero de 2015). Por medio de esta ley la EETC MT puede obtener transferencias, 
a título gratuito, de predios públicos, en efecto el artículo 5 instituye que se autoriza a las 
entidades públicas a la transferencia a título gratuito y entrega de las áreas que hayan 
sido identificadas como necesarias y útiles para llevar adelante el mencionado proyecto. 
Como no se ha definido el emplazamiento final pueden darse afectaciones menores a 
alguna edificación de estos predios. 
 
De esta forma de las 21 torres que se construirán, 7 se realizarán en predios públicos, 11 
se emplazan en aceras y espacios públicos y solo se requeriría la adquisición parcial de 2  
predios. Como no esta definida la ubicación de la estación conexa a la estación El 
Mirador se desconoce si se requiere la expropiación de un inmueble. La recomendación 
de la EAS es de optar por la alternativa que usa los predios conexos a la estación y que 
evita afectar una vivienda con todas las implicaciones que esto conlleva. 
 
La identificación de los futuros emplazamientos fue realizada por la EETC MT y la 
Empresa Contratista Ejecutora del Proyecto la Empresa Teleféricos Doppelmayr Bolivia 
S.A., EDB, sobre la base de un Estudio de Definición de Líneas (EDL), estudio que partió 
de la necesidad de minimizar las afectaciones a las viviendas y que requerirá  algunas 
complementaciones pero que no significarán grandes modificaciones en la ubicación y 
superficie establecida.  

Capítulo II: Marco Regulatorio Nacional e Internacional 

Marco legal internacional y nacional aplicable a reasentamiento y 
desplazamiento económico  
 
El marco jurídico aplicado en el presente plan está constituido por la normativa 
internacional y nacional, por leyes, políticas, decretos y reglamentos pertinentes a las 
actividades de reasentamiento e indemnización relacionados específicamente con el 
proyecto; normativa que debe ejecutarse en el marco de lo dispuesto por el marco legal 
vigente y los alcances de la OP 710. 
 

NORMAS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN A LAS 
PERSONAS CON RELACIÓN A REASENTAMIENTOS INVOLUNTARIOS 

 
 
En el ámbito internacional existe una amplia normativa enmarcada en la defensa de los 
derechos humanos de las personas y colectividades que por diversas causas sufren o 
sufrieron desplazamientos involuntarios, éstas pueden ser causadas por conflictos 
sociales y armados, cambio de uso del suelo, pérdida de  oportunidades de trabajo, 
construcción de nuevas obras, etc. Y estas situaciones  impactan en mayor medida a 
grupos minoritarios, a poblaciones en pobreza y con alto grado de vulnerabilidad. 
 
El derecho internacional promueve normas que prohíben el traslado involuntario y 
forzoso ya que este tiende a incrementar la pobreza y vulnerabilidad de los hogares 
afectados. Por ende, la mayoría de los Estados han aceptado el establecimiento de 
garantías mínimas para el cumplimiento del respeto a la dignidad humana, la 
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preservación de ecosistemas estratégicos para lograr un ejercicio de un orden justo en 
el desplazamiento. De estos Acuerdos Internacionales vale el resaltar los siguientes: 
  

 La Declaración de los Derechos Humanos de Naciones  (ONU) 1948, Artículos 
17, 22, y 25. 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU), 1976 , preámbulo. 
 El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, (ONU) , 

1976 Art. 17 inciso 1. 
 La Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica 1972. 

Organización de Estados Americanos (OEA).	

Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
 
Esta Declaración define los principios que garantizan los derechos de las personas 
desplazadas. Las normas que protegen los derechos de afectados por los 
desplazamientos involuntarios señalan: 
 
 Todo ser humano tendrá derecho a la protección contra reasentamientos 

arbitrarios que le alejen de su hogar o de su lugar de residencia habitual 
(Principio 6). 
 

 Se encuentran prohibidos internacionalmente los reasentamientos arbitrarios en 
caso de proyectos en gran escala, que no estén justificados por un interés 
público superior o primordial (Principio 6). 

 
 Antes de decidir el desplazamiento de personas las autoridades competentes se 

asegurarán que se han explorado todas las alternativas viables para evitarlo.  
 
 Cuando no quede ninguna alternativa, se tomarán todas las medidas necesarias 

para minimizar el desplazamiento y sus efectos adversos (Principio 7). 
 
 Las autoridades responsables del desplazamiento se aseguran en la mayor 

medida posible de que se facilita alojamiento adecuado a las personas 
desplazadas en condiciones satisfactorias de seguridad, alimentación, salud e 
higiene y que no se separan a los miembros de la misma familia (Principio 7). 

 
 Se buscará contar siempre con el consentimiento libre e informado de los 

desplazados (Principio 7). 
 
 Las autoridades competentes tratarán de involucrar a las personas afectadas en 

particular las mujeres en la planificación y gestión de su reasentamiento 
(Principio7).  

 
 El desplazamiento no se llevará a cabo de tal manera que viole los derechos a la 

vida, dignidad, libertad, y seguridad de los afectados (Principio 8).  
 
 Se deberán adoptar medidas adecuadas para facilitar a los futuros reasentados 

información completa sobre las razones y procedimientos de su desplazamiento 
y, en su caso, sobre la indemnización y reasentamiento (Principio7). 

 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos 
Indígenas. 
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 La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los 
pueblos indígenas, aprobada el 7 de septiembre del 2007, ha sido reconocida por 
el Estado boliviano mediante la Ley N° 3760, promulgada el 7 de Noviembre de 
2007, establece en su artículo 23 que los pueblos indígenas de Bolivia tienen 
derecho a participar activamente en la adopción de decisiones que afecten a sus 
derechos, debiendo determinar y elaborar los programas de desarrollo 
económico y social que les conciernan, conjuntamente con las entidades 
públicas y privadas que realicen estos proyectos y/o programas. 

 
 En los artículos 8, 10 18, 20, 23, 26, 27, 28 y 32 se abordan temas de las 

obligaciones de los Estados, la necesidad de concertar cualquier desplazamiento 
de las poblaciones, el derecho de los pueblos a participar en la toma de 
decisiones, compensación justa en caso de afectación, determinar prioridades y 
estrategias para su desarrollo y el derecho a la tierra, reconocimiento a sus 
leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de tierras. 

Convenio 169 de la OIT 
 
El Convenio 169 de la OIT (Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes) firmado y aprobado mediante Ley de la República en 1991, tienen como 
objetivo el de asegurar que los miembros de estos pueblos gocen de igualdad de 
derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la 
población, respetando su identidad social, cultural, costumbres, tradiciones y sus 
instituciones. Esto incluye sus derechos consuetudinarios sobre territorios ancestrales y 
sobre la tierra. 

Organización de Estados Americanos 
 
La Convención de San José de Costa Rica de la Organización de Estados Americanos 
establece: 
 
 Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede 

subordinar el uso y goce al interés social. Ninguna persona puede ser privada de 
sus bienes excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de 
utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas 
en la ley (Artículo 21). 
 

 Aprobado y ratificado por el Estado boliviano mediante Ley N° 1430 de 11 de 
febrero de 1993. 

 
 

NORMAS NACIONALES DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
Y DE LA PROPIEDAD PRIVADA 

 

Constitución Política del Estado (7 de febrero de 2009) 
 
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia consagra a la propiedad 
privada como un derecho fundamental, estableciendo en los parágrafos I y II del artículo 
56 que toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre 
que ésta cumpla una función social, garantizando que el uso que se haga de ella no sea 
perjudicial al interés colectivo; pero el ejercicio a la propiedad privada no es ilimitado, al 
contrario tiene ciertas restricciones de orden legal, en ese sentido el artículo 57 de la 
nombrada norma suprema establece como límite la expropiación que se impondrá por 
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causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme a ley y previa indemnización 
justa. La propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión. 
 
El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva, que 
comprende el territorio indígena originario campesino, las comunidades interculturales 
originarias y de las comunidades campesinas. La propiedad colectiva se declara 
indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y no está sujeta al 
pago de impuestos a la propiedad agraria. 
 
Por otro lado, los numerales 11 y 26 del parágrafo II del artículo 298 de la norma 
referida, determinan que entre las competencias exclusivas del nivel central del Estado, 
están las obras públicas de infraestructura de interés del nivel central del Estado y la 
expropiación de inmuebles por razones de utilidad y necesidad pública; conforme al 
procedimiento establecido por ley. 
 

Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública (30 de diciembre de 1884) 
 
Se constituye en la norma primigenia de este tipo de procedimientos, misma que en su 
artículo 1, establece que dado que el derecho de propiedad es inviolable no se puede 
obligar a ningún particular, corporación o establecimiento de cualquier especie, a ceder 
o enajenar su propiedad para obras de interés público, sin la existencia de los siguientes 
requisitos: 
 

1. Declaración solemne de que la obra proyectada es de utilidad pública, y permiso 
competente para ejecutarla; 

2. Declaración de que es indispensable que se ceda o enajene el todo o una parte 
de la propiedad para ejecutar la obra de utilidad pública; 

3. Justiprecio de lo que haya de cederse o enajenarse; 
4. Pago del precio de la indemnización. 

 
Por otro lado, el artículo 25 de la referida norma dispone que, una vez realizado el pago 
de la indemnización, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos, ninguna autoridad 
o persona particular podrá obstaculizar la ejecución de la obra. 
 

Decreto Ley N° 12760, Código Civil (6 de agosto de 1975) 
 
De la misma forma, el artículo 105 del Código Civil, señala que: “La propiedad es un 
poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma 
compatible con el interés colectivo.”; siguiendo la misma línea, el parágrafo I del artículo 
108 estipula que: “La expropiación sólo procede con pago de una justa y previa 
indemnización, en los casos siguientes: 1) Por causa de utilidad pública, 2) Cuando la 
propiedad no cumple una función social”. El parágrafo II, señala que: “La utilidad pública 
y el incumplimiento de una función social se califican con arreglo a leyes especiales, las 
mismas que regulan las condiciones y el procedimiento para la expropiación”. 
 

Decreto Ley N° 12760, Código Civil (6 de agosto de 1975) 
 
De la misma forma, el artículo 105 del Código Civil, señala que: “La propiedad es un 
poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma 
compatible con el interés colectivo.”; siguiendo la misma línea, el parágrafo I del artículo 
108 estipula que: “La expropiación sólo procede con pago de una justa y previa 
indemnización, en los casos siguientes: 1) Por causa de utilidad pública, 2) Cuando la 
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propiedad no cumple una función social”. El parágrafo II, señala que: “La utilidad pública 
y el incumplimiento de una función social se califican con arreglo a leyes especiales, las 
mismas que regulan las condiciones y el procedimiento para la expropiación”. 
 
 

 
NORMAS NACIONALES ADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 
 
 

Ley Nº  031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (19 de julio 
de 2010) 
 
Con relación a transportes el  Articulo 96 señala que de  acuerdo a la competencia 
exclusiva del Numeral 32, Parágrafo II del Artículo 298, de la Constitución Política del 
Estado el nivel central del Estado tiene las siguientes competencias exclusivas: 1) 
Formular y aprobar las políticas estatales, incluyendo las referidas a la infraestructura en 
todas las modalidades de transporte. 2) Proponer iniciativas normativas y ejercer y 
ejecutar mecanismos de financiamiento para proyectos en el sector. 
 
Asimismo, establece las competencias de todos los niveles del Estado, entre los que se 
incluyen las competencias en materia medio ambiental, que incluyen la elaboración, 
reglamentación y ejecución de políticas, regímenes de evaluación de impacto ambiental 
y control de calidad ambiental y política de cambio climático, para el Nivel Central y 
aspectos específicos para cada uno de los otros niveles. 
 

Ley Nº 165 Ley General de Transporte (16 de agosto de 2011) 
 
El parágrafo I del artículo 10 de la Ley dispone que el Sistema de Transporte Integral, 
llegue efectivamente a toda la población del país articulándola al desarrollo social, 
productivo y social.  
 
Asimismo, el artículo 67 declara de necesidad y utilidad pública toda obra de 
infraestructura vial, instalaciones de terminales terrestres, aeroportuarias, puertos, 
instalaciones, estaciones, vías férreas y derechos de vía, destinada al servicio público, 
debiendo gozar prioritariamente de todos los privilegios que las leyes conceden para ese 
caso; contando con preferencias para la adquisición y el acceso a los componentes y 
materiales necesarios para la construcción y mantenimiento de la infraestructura. 
 

Ley Nº 1333, Ley del Medio Ambiente (27 de abril de 1992) 
 
El propósito de la ley es la protección y conservación de los recursos naturales 
regulando la actividad humana con relación a la naturaleza, y promoviendo el desarrollo 
sostenible para mejorar la calidad de vida de la población. Brinda el marco legal de la 
gestión ambiental y el desarrollo sostenible del país, estableciendo los mecanismos de 
la planificación ambiental y estudios de impacto ambiental, los medios de control y 
seguimiento de la calidad ambiental, el manejo integral y sostenible de los recursos 
naturales. 
 
La Ley determina las características, competencias, normatividad, deberes y 
obligaciones relativas a los recursos: agua, aire y atmósfera, suelo, bosques y tierras 
forestales, flora y fauna silvestre, recursos hidrobiológicos y Áreas Protegidas. Cualquier 
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obra, proyecto o actividad que por sus características requiera de EEIA, con carácter 
previo a su inicio, deberá contar con la Declaratoria de Impacto Ambiental determinada 
por los organismos sectoriales competentes. 
 

Ley Nº 530 Ley del Patrimonio Cultural Boliviano (23 de mayo de 2014) 
 
La ley tiene por objeto normar y definir políticas públicas que regulen la clasificación, 
registro, restitución, repatriación, protección, conservación, restauración, difusión, 
defensa, propiedad, custodia, gestión, proceso de declaratorias y salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Boliviano. 
 

 
LEYES Y DECRETOS PARA LA IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE POR CABLE 
 

Ley Nº 261 Construcción, Implementación y Administración del Sistema de Transporte 
por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto (15 de julio de 2012) 
 
Se declara de interés del nivel central del Estado la construcción, implementación y 
administración del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La 
Paz y Alto. Y el artículo 4 también  declara de necesidad y utilidad pública las 
expropiaciones que sean necesarias para la implementación del Sistema de Transporte.  

Ley N° 332 (28 de diciembre de 2012) 
 
De forma posterior, por esta ley se declara de necesidad y utilidad pública la 
expropiación de bienes inmuebles, para el Proyecto “Construcción, Implementación y 
Administración del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La 
Paz y El Alto”; y se establece el procedimiento aplicable. 
 

Ley Nº. 466 de la Empresa Pública (26 de diciembre de 2013) 
 
Se establece el régimen de las empresas públicas del nivel central del Estado para que 
con eficiencia, eficacia y transparencia contribuyan al desarrollo económico y social del 
país, transformando la matriz productiva y fortaleciendo la independencia y soberanía 
económica del Estado Plurinacional de Bolivia, en beneficio de todo el pueblo boliviano. 
 

Decreto Supremo N° 1980 (23 de abril de 2014)  
 
Mediante este decreto se crea la Empresa Pública denominada Empresa Estatal de 
Transporte por Cable “Mi Teleférico”, con tipología de Empresa Estatal, carácter 
estratégico, personalidad jurídica y duración indefinida, patrimonio propio, autonomía de 
gestión administrativa, financiera, comercial, legal y técnica, con sujeción a las 
atribuciones de la Ministra o Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda como 
responsable de la política del sector. Por otro lado, la Disposición Final Única señala que 
asume competencia, derechos y obligaciones emergentes de los procesos de 
contratación así como de los contratos de obras, bienes, servicios generales y servicios 
de Consultoría suscritos por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. 
 

Ley N° 630 (15 de enero de 2015) 
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Posteriormente, se promulga esta la Ley cuyo parágrafo II, artículo 1 , otorga a la 
Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico” la facultad de dar continuidad a 
los procedimientos de expropiación y regularización del derecho propietario, iniciados 
por el Ministerio, en el marco de la Ley N° 332 de 28 de diciembre de 2012. De igual 
forma, el parágrafo III le otorga facultades para iniciar procedimientos de expropiación 
hasta el pago a los titulares, ya sea de manera directa o través de la autoridad 
jurisdiccional, y de regularizar el derecho de propiedad a su favor. 

Ley N° 652  Construcción e Implementación del Sistema de Transporte por Cable 
(Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto - Segunda Fase (26 de enero de 2015) 
 
El artículo 2  declara de necesidad y utilidad pública la expropiación de los bienes 
inmuebles que sean identificados como útiles y necesarios por la EETC MT para la 
construcción e implementación del STC en las ciudades de La Paz y  El Alto, en su 
segunda fase; por su parte el artículo 4 dispone que en los Procedimientos de 
Expropiación se aplicará lo previsto por el artículo 1 de la Ley N° 261 de 15 de julio de 
2012 y artículo 3 de la Ley N° 332 de 28 de diciembre de 2012. En relación a las 
transferencias a título gratuito, el artículo 5 instituye que se autoriza a las entidades 
públicas a la transferencia a título gratuito y entrega de las áreas que hayan sido 
identificadas como necesarias y útiles para llevar adelante el mencionado proyecto. 

Ley N° 926 sobre Franjas de Reserva y Seguridad del Sistema de Transporte por Cable 
(12 de Abril 2017) 
 
La Ley establece los parámetros para la determinación de las franjas de reserva y 
seguridad, para la planificación, diseño, construcción, operación, mantenimiento y 
seguridad del Sistema de Transporte por Cable – STC. El Artículo 5 determina que la 
franja de reserva necesaria para el STC será de hasta treinta y cinco (35) metros a cada 
lado del eje del trazado de las líneas, identificado en el Estudio de Definición de Líneas. 
El Artículo 6 señala que constituida la franja de seguridad, no corresponderá 
compensación alguna por su uso. Por razones de seguridad o mantenimiento, la entidad 
o empresa a cargo de la operación del STC quedará autorizada a ocupar temporalmente 
las áreas de influencia, de los predios públicos o privados, indispensables, ubicados por 
debajo o alrededor de la franja de seguridad para los servicios e instalaciones 
necesarias, hasta un plazo de treinta (30) días calendario. Para tal efecto, deberá 
comunicar a los propietarios de los predios públicos o privados, la necesidad de 
ocupación de los predios con un tiempo anticipado de quince (15) días calendario. 
Finalmente, El operador del STC deberá poner en conocimiento de los Gobiernos 
Autónomos Municipales, los trazados de las líneas proyectadas en el Estudio de 
Definición de Líneas y los límites fijados para las franjas de reserva y seguridad, con el 
fin de que las construcciones, plantaciones, estructuras, edificaciones e instalaciones, 
sea de carácter público, privado o mixto, no tengan una altura mayor que la limitada en 
dicha superficie, ni constituyan un riesgo para el STC. 
 
 

 
OTRAS NORMAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES 

 

Decreto de Organización del Poder Ejecutivo (DS 29894, 7 de febrero 2009). 
 

Administración Central 
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Se sintetiza las atribuciones y la estructura interna de los ministerios involucrados con 
EETC MT. 
  

Ministerio de Planificación del Desarrollo 
 
Entre sus atribuciones principales se establece: 
 
 Planificar y coordinar el desarrollo integral del país mediante la elaboración, 

seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Económico y Social, en 
coordinación con los Ministerios, Entidades Territoriales Autónomas y 
Descentralizadas, Organizaciones Sociales, Comunitarias y Productivas, y 
Entidades Descentralizadas y Desconcentradas correspondientes. 

 Definir políticas para fortalecer la presencia del Estado Plurinacional como actor 
económico, productivo y financiero para la redistribución equitativa de la riqueza, 
excedentes, ingresos y oportunidades. 

 Realizar el seguimiento y evaluación de la implementación de los planes y 
programas comprendidos en el Sistema de Planificación Integral Estatal para el 
desarrollo, tanto en sus enfoques de innovación, equidad y armonía con la 
naturaleza como en sus impactos y resultados. 

 Realizar el seguimiento y evaluación de la aplicación de los programas del Sistema 
Estatal de Inversión y Financiamiento para el desarrollo. 

 Gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento externo, de 
Cooperación Económica y Financiera Internacional, en el marco del Plan de 
Desarrollo Económico y Social, en coordinación con los Ministerios	 de	 Relaciones	
Exteriores	y	Economía	y	Finanzas	Públicas.	

Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 
 
Sus atribuciones, en relación a transporte, son: 
 

 Proponer y coadyuvar en la formulación de las políticas del Plan General de 
Desarrollo Económico Social en coordinación con las Entidades Territoriales del 
Estado, en el área de su competencia, así como su respectivo seguimiento. 

 Proponer, dirigir y ejecutar las políticas sectoriales de desarrollo económico y 
social en coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo. 
Formular y elaborar normas de catastro urbano, en el marco de la planificación 
de ordenamiento territorial, en coordinación con los gobiernos autónomos. 

 Formular, promover, coordinar y ejecutar políticas y normas de transporte 
terrestre, aéreo, marítimo, fluvial, lacustre, ferroviario y otros, cuando el alcance 
abarque más de un departamento y/o tenga carácter internacional. 

 Garantizar la provisión de servicios de las áreas de su competencia en el marco 
de los principios de universalidad, accesibilidad, continuidad, calidad y equidad. 

 Impulsar y coordinar la participación de la sociedad civil organizada, para 
efectivizar el control social y generar mecanismos de transparencia en la gestión 
pública, dentro de las áreas de su competencia. 

 Proponer la creación de empresas públicas estratégicas, en el área de su 
competencia. 

Gobiernos Departamentales y Municipales 
 
Tanto los Gobiernos Departamentales como los Gobiernos Municipales tienen 
competencias exclusivas en el área de transporte de acuerdo a la Constitución Política 
del Estado, CPE. 
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1) De acuerdo al Numeral 9, Parágrafo I del Artículo 300,  los gobiernos 

departamentales tienen las siguientes: 1) Aprobar políticas departamentales de 
transporte e infraestructura vial interprovincial e intermunicipal. �2) Planificar y 
promover el desarrollo del transporte interprovincial por carretera, ferrocarril, 
fluvial, y otros medios, en el departamento. 3.) Ejercer competencias de control y 
fiscalización para los servicios de transportes de alcance interprovincial e 
intermunicipal. �4) Regular el servicio y las tarifas de transporte interprovincial e 
intermunicipal.  

2) De acuerdo al Numeral, 18 Parágrafo I del Artículo 302, de la CPE los gobiernos 
municipales tienen las siguientes competencias: 1) Planificar y desarrollar el 
transporte urbano, incluyendo el ordenamiento del tránsito urbano. �2) Efectuar 
el registro del derecho propietario de los vehículos automotores legalmente 
importados, ensamblados o fabricados en el territorio nacional. �3) Desarrollar, 
promover y difundir la educación vial con participación ciudadana. �4)  Regular 
las tarifas de transporte en su área de jurisdicción, en el marco de las normas, 
políticas y parámetros fijados por el nivel central del Estado. �5) La competencia 
exclusiva municipal en transporte urbano, ordenamiento y educación vial, 
administración y control del transito urbano, se la ejercerá en lo que corresponda 
en coordinación con la Policía Boliviana. 

 
La Figura Nº 7 sintetiza la normativa aplicada y emitida para la ejecución de las dos 
fases que fueron o están en siendo ejecutados por la EETC MT.	
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reducción de pobreza consistentes con la sostenibilidad ambiental y social de largo 
plazo.  

Los objetivos específicos de las Políticas y Salvaguardias son: (i) potenciar la 
generación de beneficios de desarrollo de largo plazo para los países miembros, a 
través de resultados y metas de sostenibilidad ambiental y social en todas las 
operaciones y actividades del Banco y a través del fortalecimiento de las capacidades de 
gestión ambiental de los países miembros prestatarios, (ii) asegurar que todas las 
operaciones y actividades del Banco sean ambiental y socialmente sostenibles, 
conforme lo establecen las directrices establecidas en las Políticas; y (iii) incentivar la 
responsabilidad ambiental y social corporativa dentro del Banco.  

Dado de que el Proyecto será ejecutado con el financiamiento del BID, durante la 
ejecución del mismo se aplican las políticas operacionales, PO, acordadas y que son  
complementarias a la normativa y legislación nacional. Las mismas son las siguientes:  
 
OP-703 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias 
OP-704 Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales 
OP-710 Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario 
OP-765 Política Operativa sobre Pueblos Indígenas 
OP-761 Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo 
OP-102 Política de Acceso a la Información 
 
Para este PR son importantes los alcances de la (PO-102) sobre Disponibilidad de 
Información y que considera que la información debe ponerse a disposición del público 
en el tiempo y la forma apropiados para mejorar la transparencia y por ende, la calidad 
de las actividades. 
 
La Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo (PO-761) reconoce que 
la búsqueda de la igualdad requiere de acciones dirigidas a la equidad, lo cual implica la 
provisión y distribución de beneficios o recursos de manera que se reduzcan las brechas 
existentes, reconociendo asimismo que estas brechas pueden perjudicar tanto a mujeres 
como a hombres. 
 
La Política identifica dos líneas de acción: (i) la acción proactiva, que promueve 
activamente la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a través de todas 
las intervenciones de desarrollo del Banco; y (ii) la acción preventiva, que integra 
salvaguardias a fin de prevenir o mitigar los impactos negativos sobre mujeres u 
hombres por razones de género, como resultado de la acción del Banco a través de sus 
operaciones financieras. Se entiende por empoderamiento de la mujer la expansión en 
los derechos, recursos y capacidad de las mujeres para tomar decisiones y actuar con 
autonomía en las esferas social, económica y política. 
 
En febrero de 2006, el BID aprobó su Política Operativa sobre Pueblos Indígenas (PO 
765) y su Estrategia para el Desarrollo Indígena. El objetivo de esta política es potenciar 
la contribución del Banco al desarrollo de los pueblos indígenas en el logro de los 
siguientes objetivos: a) Apoyar el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas, 
incluyendo el fortalecimiento de sus capacidades de gestión) Salvaguardar a los pueblos 
indígenas y sus derechos de impactos adversos potenciales y a la exclusión en los 
proyectos de desarrollo financiados por el Banco. 
 
Como se tiene previsto a adquisición de predios se activa la Política Operacional (PO-
710) sobre Reasentamiento Involuntario. La PO fue aprobada por el Directorio en julio 
de 1998. La misma busca reducir al mínimo la necesidad del reasentamiento 
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involuntario, y a elaborar un Plan de Reasentamiento (PR) en los casos en que éste sea 
inevitable. PR que debe estar orientado en los siguientes principios:  
 

 Evitar o minimizar los desplazamientos de población. 
 Asegurar la participación de la comunidad. 
 Considerar el reasentamiento como una oportunidad de desarrollo sostenible. 
 Definir los criterios para la compensación. 
 Compensar según el costo de reposición. 
 Compensar la perdida de derechos consuetudinarios. 
 Crear oportunidades económicas para la población desplazada. 
 Proporcionar un nivel aceptable de vivienda y servicios. 
 Tener en cuenta las cuestiones de seguridad. 
 Los planes de reasentamiento deben tener en cuenta a la población de acogida. 
 Obtener información precisa. 
 Incluir el costo del reasentamiento en el costo general del proyecto. 
 Tener en cuenta el marco institucional apropiado. 
 Establecer procedimientos independientes de supervisión y arbitraje. 

 

Análisis de equivalencias entre normativa nacional/experiencia acumulada MT y 
salvaguardias BID:  
	
Para analizar la compatibilidad del Marco Legal con los requisitos de la PO-710   sobre 
Reasentamiento Involuntario  del BID se consideran los siguientes elementos: las 
alternativas para el reasentamiento, los impactos cubiertos, los criterios de elegibilidad 
para la asistencia de compensación y reasentamiento,  la información inicial requerida 
(censo, instrumentos, la evaluación social requerida),  el reconocimiento de los 
diferentes tipos de afectación y la protección a los grupos vulnerables.  
 
Existen diferencias entre la Legislación Boliviana y las Políticas Operacionales del 
Banco, aunque también existen semejanzas. A continuación un breve resumen de lo 
identificado: 
 
La legislación boliviana no establece la figura legal del reasentamiento involuntario; sin 
embargo la política del Banco, prevé el Reasentamiento Involuntario y amplia el 
concepto considerando que el desplazamiento en proyectos de desarrollo debe ser 
considerado no sólo como una medida de mitigación sino como una oportunidad para el 
desarrollo. No obstante esta diferencia, ambos coinciden en afectar lo menos posible 
para evitar los reasentamientos o reducirlos al mínimo. 
 
Tiene que tomarse en cuenta que la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública 
es del siglo XIX (30 de diciembre de 1884) y aunque contiene algunos anacronismos, los 
mismos han sido superados tanto por la Constitución Política del Estado como las 
normas posteriores que contienen valores y principios fundamentales para  el 
reconocimiento de derechos y garantías fundamentales de los bolivianos y bolivianas, 
los que deben ser respetados  y plenamente garantizados por los administradores y 
funcionarios públicos. 
 
La otra diferencia está en los criterios de elegibilidad, para el Banco la ausencia de 
títulos legales sobre la tierra y otros recursos no debe ser un obstáculo para la 
compensación, aunque en muchos países las disposiciones legales existentes para la 
expropiación e indemnización sólo se aplican a las personas que tienen plenos derechos 
de propiedad de la tierra y la vivienda.  



	

	 32

 
El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce a los propietarios que presenten 
documentación con registro en Derechos Reales (DD.RR). para expropiar inmuebles o 
compensar el valor del terreno por la Liberación del Derecho de Vía (LDDV ) y las 
mejoras existentes dentro el Derecho De Vía (DDV). La legislación reconoce dos tipos 
de tenencias: los propietarios y los poseedores. Ambos son reconocidos para 
compensación en concordancia con la política PO-710 . 
 
En las expropiaciones llevadas a cabo por la Empresa Estatal de Transporte por Cable 
Mi Teleférico, el reconocimiento también es a los propietarios  legales de los predios o 
inmuebles para ello aplican  el Reglamento Operativo de Expropiaciones y 
Transferencias de bienes inmuebles, aprobado por Resolución Administrativa N° 
030/2015 de 30 de abril de 2015, que determina el procedimiento a seguir tanto en la 
expropiación y la transferencia de bienes inmuebles declarados de necesidad y utilidad 
pública, conforme a la Ley N° 652 de 26 de enero de 2015.  
 
Se ha avanzando de manera significativa en cuanto a los criterios y procedimientos para 
determinar la indemnización justa, en un campo en el que existen algunas 
inconsistencias y procedimientos diferentes en los municipios. De esta forma se busca 
que la indemnización por expropiación tenga la finalidad de mantener el patrimonio del 
expropiado en el mismo estado que se encontraba antes de la expropiación.  Sin 
embargo no existe el monitoreo posterior y por lo tanto se desconoce si las personas y 
familias recuperan o mejoran su anterior situación. En este sentido, reconocer una 
indemnización justa no significa ir en detrimento del patrimonio del Estado, sino lograr un 
equilibrio entre los intereses del Estado y el respeto de los derechos y garantías de las 
personas.  
 
En cuanto a la información inicial requerida (censo, instrumentos de evaluación social, 
medición de los grados de vulnerabilidad, etc.) existe un desequilibrio entre el andamiaje 
legal que ha formulado la EETC MT y que establece una serie de  procedimientos y 
metodologías frente a los procedimientos de la parte social que interviene de manera 
puntual y enmarcada en el manejo de los conflictos. 
 
Otra diferencia es la falta de procedimientos para los distintos impactos que puede 
producir el reasentamiento involuntario dado de que no se realizan estudios de base y 
encuestas para recabar datos precisos y verificables sobre las necesidades especiales 
de los grupos vulnerables.   Este levantamiento de información es importante para poder 
identificar los grupos o sectores particularmente expuestos a riesgos ya que el 
reasentamiento es difícil para todos, pero es especialmente traumático para quienes  
carecen relativamente de poder o están más profundamente apegados al lugar en que 
viven. Los grupos más vulnerables son las mujeres, las personas de edad y los pueblos 
indígenas. Las mujeres tienden a ser vulnerables porque en la planificación del 
reasentamiento se suele hacer caso omiso de sus intereses, asimismo los ingresos de la 
mujer y sus actividades productivas suelen considerarse como complementarias a las 
del hombre y no se tienen debidamente en cuenta en los planes de compensación. Y en 
relación a las personas de edad los cambios producidos les provocan desajustes por los 
cambios en su forma de vida o los nuevos patrones de empleo, también pueden sufrir 
conflictos generacionales ya que sus necesidades son distintas a la de los jóvenes. 
 
Finalmente un tema central que la OP 710 recalca es la consulta a la comunidad y la 
participación de ésta para que el plan de reasentamiento sea eficaz, flexible y pueda 
llevarse a feliz término. Reconociendo que en la práctica no siempre es fácil lograr la 
participación activa de todos los sectores de la población afectada se plantea que 
cuando sea posible, la población afectada debe participar en el diseño del plan de 
reasentamiento porque esta participación asegura que las medidas de compensación  
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reflejan las necesidades de la población afectada así mismo facilita una mayor 
transparencia y equidad. 
 

Experiencias  acumuladas  en  reasentamiento  por  Mi  Teleférico,  medidas 
complementarias a la indemnización.  
	
Tal como se desarrollará en el Capítulo III, el equipo jurídico y técnico de la EETC MT ha 
desarrollado una amplia normativa para las expropiaciones y las indemnizaciones, para 
ello se ha respaldado, además de la normativa vigente sobre el tema, de una serie de 
leyes y normativas para  la transferencia coactiva de la propiedad privada partiendo de 
dos características de la misma, i) el ser una transferencia de carácter coactivo, lo que 
hace de ella una institución característica del Derecho Público que no puede ser 
asimilada a la compraventa prevista en el derecho privado; ii) el expropiado tiene 
derecho a recibir a cambio una indemnización equivalente al valor económico del objeto 
expropiado, lo que la diferencia de la confiscación, pero sólo se reconoce a los 
poseedores de títulos.  
 
Asimismo, reconociendo que la valuación de inmuebles para la expropiación en Bolivia 
no cuenta para su aplicación con una normativa específica, única, universal e inequívoca 
el EETC MT ha elaborado  una “Metodología para determinar la indemnización justa de 
bienes privados declarados de utilidad y necesidad pública”, que empero puede ser 
enriquecida con los alcances y principios de la Política Operacional (OP-710) sobre 
Reasentamiento Involuntario, sobre todo en lo referido a los instrumentos de carácter 
social que hacen que el apoyo a las personas y familias afectadas no sólo sean de 
carácter esporádico o delegado a terceros, sino centralmente a que se establezcan de 
manera clara los procedimientos y políticas para restituir a los afectados como mínimo 
sus condiciones iniciales o mejorarlas, pues está confirmado que reasentamientos mal 
planificados pueden tener efectos a largo plazo no solamente para la población afectada 
sino para el proyecto en términos de resistencia local y tensión política. 
 
A pesar de las brechas entre el marco normativo para la adquisición de predios y la 
política OP-710 del Banco, en la práctica estas diferencias son parcialmente superadas 
a través de las soluciones especificas que la EETC MT implementa a través de las 
especificaciones que debe cumplir la Empresa Contratista de la obra para atender a las 
necesidadades de los casos especiales. En el Anexo Nº 1 se resumen las medidas 
complementarias a la indemnización y que fueron implementadas por la EETC MT ante 
las situaciones que se presentaron en la ejecución de la primera fase. Las  acciones 
emprendidas por MT no tiene procedimientos establecidos para el apoyo a las personas 
y unidades familiares después de la expropiación total de los inmuebles. Frente a los 
casos que se  presentaron procedieron, en algunos casos, a buscar apoyo a otras 
instancias para apoyar a las familias, como el Ministerio de la Presidencia,  o unidades 
de Atención del Adulto Mayor del GMALP.  
 
Los informes sociales muestran situaciones de pobreza, marginalidad, precariedad y 
distintos grados de vulnerabilidad social como hogares a cargo de padres o madres 
solos/as, personas de la tercera edad, menores de edad a cargo de la dirección del 
hogar, o  familias numerosas. La EETC MT  a través de la aplicación del instrumento de 
la Ficha Social establece los grados de vulnerabilidad, y procedió, a través de la 
Empresa Contratista a proporcionar algún apoyo como el pago de alquileres a personas 
afectadas por una reubicación total reconociendo los casos en que las unidades 
familiares no contaban con derecho propietario o pertenecían a grupo vulnerable, 
empero no queda claro porque a algunas familias se les pagó 6 meses y a otras 3 
meses de alquiler. Como no se realizó un monitoreo del restablecimiento de sus niveles 
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de vida se tiene una información inicial sobre la situación final de  algunas de las familias 
reubicadas.  
 
Las anteriores situaciones también se presentaron en las expropiaciones parciales, 
algunas familias extensas y con bajos recursos económicos recibieron apoyo con la 
construcción de viviendas o el pago de sus impuestos. En relación a afectaciones a 
colectividades se tuvieron 3 casos importantes: i) la afectación a 20 casetas de la 
Asociación de Sahumerios y Curanderos que fueron reconstruidas en predios de la 
nueva Estación 16 de Julio de la Línea Azul, ii)  la reconstrucción de ambientes 
afectados a las unidades productivas de un Hogar de Niñas; iii) la afectación a 28 
puestos de venta del Mercado Las Rosas, que fueron reasentados al interior de la 
Estación de Cotahuma. Pero nuevamente las medidas se diseñaron y ejecutaron sin 
contar con un instrumento para planificar de forma sistemática la asignación de medidas 
de compensación por tipo de afectación. 
 
No está explicitado pero si se han otorgado algunas medidas de reparación a quienes no 
tenían derecho propietario como por ejemplo cuidadoras de predio, pero las medidas de 
mitigación son dispersas. Al parecer no hay un tipo de vivienda que se ofrezca, depende 
de la situación de pobreza y tampoco hay una sistematización de los casos como 
tampoco carpetas de afectados/as. 

Capítulo III: Proceso Metodológico e Identificación de Afectados 

Censo  y  encuesta  socio‐económica  de  individuos,  familias  y  negocios; 
incluyendo fichas de recolección de datos.  
 
A continuación se describen las etapas que se realizaron y que se llevarán a cabo para 
la formulación y ejecución del Plan de Reasentamiento en relación con las etapas 
técnicas de la obra.	
 
Por procedimiento la  determinación de la ubicación y superficie de los bienes inmuebles 
privados declarados de Necesidad y Utilidad Pública es la Empresa Teleféricos 
Doppelmayr Bolivia S.A., quien identifica y determina, mediante documentos y planos, la 
ubicación y superficie de los bienes inmuebles necesarios para el Proyecto una vez 
concluido y presentado el Estudio de Definición de Líneas (EDL). Asimismo, una vez que 
realiza la mencionada identificación y ubicación presenta los mismos, con la debida 
aprobación de la Empresa Supervisora constituyéndose en documentos y planos 
aprobados por esas instancias. 
 
Para los fines de este Plan de Reasentamiento la Empresa Teleféricos Doppelmayr 
Bolivia S.A junto al equipo técnico de la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi 
Teleférico realizaron los estudios preliminares y definieron preliminarmente el 
emplazamiento de las 21 torres, así como la ubicación de las estaciones conexas en las 
estaciones 16 de Julio, Faro Murillo y la Estación El Mirador. Asimismo, para este PR el 
proceso de reubicación y compensaciones sobre las afectaciones para el 
emplazamiento de la estación Faro Murillo y sus accesos, está aún en proceso.  
 
La identificación de impactos potenciales durante la selección de alternativas 
tecnológicas dio lugar a la siguiente situación.  
 
 
Cuadro Nº 10 Ubicación de Estaciones Línea Plateada 
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Estaciones Afectaciones
a 

particulares 

Afectaciones predios 
públicos/privados 

Observaciones

Estación  16  de 
Julio 

  Sin  afectación,  predio  de
propiedad de MT. 

Estación  Faro 
Murillo 

 5 viviendas y 53 gremialistas proceso de liberación 
iniciado 

Estación Satélite  Parcialmente a predio de la 
Policía 

Sin  afectación,  predio  en 
propiedad de MT . 

 
Asimismo por el emplazamiento de 21 torres se ha identificado la afectación parcial a 
tres predios individuales o particulares (2 hogares e inicialmente 1 caseta de Yatiris); 
tres afectaciones a predios públicos y uno corresponde a  una empresa privada. Doce 
de las torres se ubican en aceras y vías públicas y dos de las torres se ubican en 
predios de propiedad de la EETC MT. 
 
Cuadro Nº 11 Emplazamiento de torres de la Línea Plateada 
 
Emplazamiento 

Torres 
Afectaciones 
Individuales 

Afectaciones 
Predios 
Públicos

Afectaciones a 
predio privado 

Aceras y vías 
Públicas 

 3 3 1 (*) 12 
(*) Se trata de un predio de COBEE 
 
	
Una vez que se cuente con los diseños definitivos se procederá a efectuar la 
complementación de los diagnósticos técnicos, legales y socioeconómicos de los 
predios afectados. Con base en estos diagnósticos, se finalizará la identificación de los 
impactos, se definirán las alternativas de solución y de ser necesario se ajustará el Plan 
de Reasentamiento. Este Plan reformulado será consultado y validado con la población 
afectada y será enviado al BID para la respectiva No Objeción, antes de iniciarse la 
ejecución. 
 
La ejecución del Plan de Reasentamiento se llevará a cabo antes del inicio de obras y 
durante todo el proceso de contratación de la obra con el acompañamiento a la 
restitución de condiciones de vida de los afectados. 
 

Resultados del levantamiento del censo 
 
Paralelamente al desarrollo de los diseños conceptuales en el marco de la Gestión 
Social de la EETC MT se realizaron visitas domiciliarias y un inicial diagnóstico social 
aplicando para ello  el Formulario de Relevamiento de Datos y Avalúo Socio Económico 
Familiar (ver AnexoNNN). La fecha de corte del censo para las viviendas y los puestos 
gremiales afectados por la Estación Faro Murillo es el 15 de marzo de 2017. La fecha de 
corte para las afectaciones por las torres de la Línea Plateada es el 16 de mayo 2017. 
La sistematización de los datos preliminares dan como resultado la siguiente 
caracterización social de los inmuebles y propiedades parcialmente afectadas ya que las 
torres se emplazan en los patios de dos inmuebles.    
 
Afectaciones por las torres de la Línea Plateada 
 
Los siguientes datos han sido preliminarmente levantados de acuerdo al primer 
acercamiento a los predios a ser afectados por el proyecto. Conforme vaya avanzando 
el proceso de expropiación de estos predios identificados, se realizarán mas visitas, en 
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los cuales se podrán conformar una base de datos sólida, con una uniformidad de datos 
y características socioeconómicas de los afectados. Sin embargo, a efectos de poder 
brindar la mayor información disponible, es que se ha realizado estas caracterizaciones 
de las familias afectadas.  
 
Torre 5: Afectación parcial - La torre será ubicada en el patio 
El afectado tiene 70 años, tiene ocho hijos de los cuales solo dos viven en la vivienda; 
viven además tres nietos de 10, 8 y 3 años de edad. 
El propietario vive en otro inmueble.  
La vivienda también alquila espacios a tres negocios.  
 
Torre 15: Afectación parcial - La torre será ubicada en el patio 
La afectada tiene 73 años de edad, vive actualmente en otro inmueble. Es casada y 
tiene 6 hijos, todos son mayores de edad y conformaron su propia familia. Uno de los 
hijos vive en este inmueble y tiene un negocio de parqueo de autos y baño publico, los 
que no serán afectados. 
 
Torre 6: Afectacion a 2 casetas de yatiris. Una abandona y otra de un adulto mayor. 
Propietario de la caseta tiene 75 años de edad, casado y padre de 8 hijos los cuales ya 
conformaron sus propias familias. Tiene casa propia.  
Trabajaba como albañil, hace 15 años atras comenzò a trabajar como Yatiri, genera 
entre 300 a 500 Bs semanal 
 
Cuadro Nº 12 Inmuebles y propiedades afectadas por el trazado de la Línea 
Plateada 
 
 
Distritos Zona Afectaciones 

Individuales 
Afectaciones 
Predios 
Públicos 

Afectaciones  
Predios 
Privados 

Afectaciones 
espacios  
públicos 

6 16 de Julio 1 3  1 
 Avenida 

Panorámica 
2    

1 Villa Dolores 1 1 4 
1 Tejada 

Rectangular 
1 1  5 

TOTAL  4 5 1 10 
 
 
Cuadro Nº 15 Casos de reposición  por afectación de predios públicos 
 
Entidad Antena Oficina/ 

deposito 
Caseta Tendido 

eléctrico 
ENTEL  1  
SEDCAM  1   
Radio Patria 
Nueva 

1    

Policía   1  
COBEE     
 
Asimismo se ha identificado que existe ocupación del espacio público por actividades 
que realiza una vendedora en un día de feria y una caseta también ubicada sobre la 
acera. En los dos casos se apoyará a estas personas en la reubicación de sus puestos 
en la misma área en coordinación con el municipio y la asociación de gremialistas del 
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área. Cabe señalar que la implementación de las torres se realiza en aproximadamente 
30 días. 
 
Finalmente en el análisis social se establecieron los criterios y parámetros que se 
aplicarán para determinar la existencia de condiciones de vulnerabilidad social de los/las 
afectados/as o la ausencia de los mismos y el grado de vulnerabilidad (El detalle de los 
procedimientos del Análisis Social se encuentra en el Anexo Nº 2). 
 
Afectaciones por la Estación Faro Murillo 
 
De acuerdo al diagnóstico social realizado hasta la fecha, los afectados tienen las 
siguientes características: 
 
Vivienda 1: La vivienda no es habitada. La afectada tiene 48 años de edad y tiene 
domicilio en otro inmueble. Se identificó un puesto de venta de comida (sándwiches de 
chorizo), que es atendida por una señora que refiere ser la empleada de 
aproximadamente 25 años de edad. El puesto de venta de comida, solo se habre 
durante el día, quedándose la vivienda deshabitada por la noche.  
 
Vivienda 2: El propietario de la vivienda falleció. En la actualidad se realiza gestiones 
con su hijo, quien indicó que realiza la declaratoria de herederos, para poder demostrar 
su derecho propietario. La vivienda es habitada por un inquilino, que trabajo como 
transportista, el mismo que solo llega a dormir en la vivienda. 
 
Vivienda 3: Los afectados constituyen una familia casada de 54 y 52 años de edad, y 
dos hijos de edad mayor. La actividad laboral del jefe de hogar es chofer de transporte 
pesado. En dicha vivienda tienen 2 tiendas, siendo una venta de misceláneos y chiflería, 
y la segunda tienda con la venta de huevos. Indican que ésta vivienda fue adquirida 
hace 4 años atrás, el cual, solamente muestra un documento privado de compra – venta.  
 
Vivienda 4: Esta vivienda se encuentra deshabitada, y en condiciones de precariedad. 
De acuerdo a la documentación presentada, la propietaria es una adulta mayor, con 
cuatro hijos.  
 
Vivienda 5: El propietario de esta vivienda tiene 64 años de edad, casado con y padre de 
cuatro hijos mayores de edad. En la casa viven ambos padres con dos de sus hijos.  
 
El censo de los gremiales afectados ha identificado 59 asentamientos de Yatiris 
(Especialistas rituales Aymaras), de los cuales 6 espacios fueron abandonados, los 
mismos que no tienen ocupación física. De la información recopilada, se ha identificado 
las superficies que ocupan cada uno de los Yatiris y también se ha realizado la 
caracterización de su actual actividad en plena vigencia. De los 53 Yatiris activos, 47 
todavía trabajan en dicha actividad (yatiris y amautas), 2 cambiaron a la actividad de la 
venta de productos misceláneos denominados “chifleros”, 1 vende bebidas alcohólicas 
para los rituales (cerveza), 1 vende café y mates, y las 2 restantes venden comida, 
principalmente chicharrón de pollo y pescado frito. Los puestos consisten en carpas 
elementales cubiertas de plástico.  
 
Vulnerabilidad 
 
Se entiende por vulnerabilidad la característica de una persona o grupo desde el punto 
de vista de su capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto 
provocado por un proyecto. Implica una combinación de factores que determinan el 
grado hasta el cual la vida y la subsistencia de alguien quedan en riesgo por un evento 
distinto e identificable de la sociedad. Se establece que una familia/persona es 
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vulnerable cuando el o la jefe del hogar pertenece a alguno de los siguientes grupos: 
 
 Madre sola o padre solo, son casos de familias desintegradas por viudez, 

divorcio u otro motivo que deja a la madre a cargo de los hijos y a su vez, como 
jefa de familia. 
 

 Tercera edad. Engloba a las personas mayores de 60 años que son jefes de 
familia y tienen a su cargo la dirección del hogar y la toma de decisiones. 

 
 Menores de edad a cargo de la dirección del hogar.- Son casos en los cuales 

los padres han muerto, han migrado o simplemente no tienen la capacidad 
de dirigir el hogar por enfermedad o alcoholismo. 

 
 Personas con discapacidad o enfermedad que son jefes de familia y tienen a 

su cargo la dirección del hogar y la toma de decisiones. 
 
Adicionalmente, una familia es vulnerable cuando se trata de: 
 
 Familia Numerosa, se refiere a las familias que tienen 5 o más hijos o 

dependientes, menores de edad. Se considera la mayoría de edad a partir de los 
18 años, sin embargo en muchos casos, el cuartel se constituye en el paso de 
niños a hombres, pudiendo contraer familia o responsabilidades en la 
comunidad. No obstante, los hijos mayores de 18 años que se encuentran 
estudiando aún dependen de la familia, por lo que cuenta a estos hijos dentro del 
grupo mencionado. 

 
 Miembros de la familia con discapacidad. En este grupo se encuentra algún 

miembro de la familia con alguna incapacidad física, mental o enfermedad 
crónica, En este caso la familia será considerada dentro del grupo de familias 
vulnerables.	

 
La determinación del Grado de Vulnerabilidad se establece en relación a los impactos-
por efectos constructivos- en una familia considerada socialmente vulnerable de acuerdo 
a los criterios anteriormente establecidos. El grado de vulnerabilidad identificado se 
considera primordial para determinar el tipo de compensación y acompañamiento que se 
brindará a las personas afectadas para que su situación de vida sea igual o mejor a la 
identificada al iniciar el Proyecto. 
 
Durante el levantamiento de información en campo se pudo identificar de forma 
preliminar un dos hogares que tienen al menos una o más de las condiciones antes 
mencionadas. En ambos casos se trata de adultos mayores. Estos serán considerados 
dentro del grupo vulnerable. Conforme se genere datos más detallados sobre los 
afectados, incluyendo información sobre niveles de pobreza, se actualizará el listado de 
afectados en estado de vulnerabilidad, así como las medidas de compensación 
asignadas.  
 

Registro catastral y de tenencia y propiedad de la tierra.  
 
La empresa estatal “Mi Teleférico” solo utiliza de manera referencial el certificado 
catastral (catastro urbano) para el avalúo de la propiedad a ser expropiada. Pese a este 
criterio al propietario del bien inmueble no se le exige la tenencia del certificado catastral 
en ninguna de las etapas del avalúo. 
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En lo referente a la tenencia y propiedad de la tierra la EETC MT no cuenta con una 
metodología para tratar los casos en los cuales los poseedores no cuenten con los 
documentos legales correspondientes que indiquen su derecho propietario, los cuales 
son: 
 

‐ Testimonio de compra-venta 
‐ Tarjeta de Propiedad o Folio Real 

A pesar de que no es un requisito para la realización del avalúo se debería tomar en 
cuenta que sin la documentación adecuada no se podrá realizar todo el proceso legal 
por el cual la propiedad a ser expropiada pase a nombre de la EETC MT, y al mismo 
tiempo, el de colaborar a los propietarios del bien expropiado a tener toda su 
documentación legal en orden.  Este proceso legal tiene como base la Minuta de 
Transferencia, la cual después tendrá que ser elevada a un Testimonio, con el cual se 
podrá conseguir el Folio Real, documento que da pleno derecho propietario sobre el 
terreno. 
 
Por tanto, durante el análisis legal y catastral de los predios afectados, se necesita 
identificar la prevalencia de los siguientes casos y definir una metodología para poder 
resolver los casos identificados: 

a. En el caso de que el/los poseedor/es actual/es del bien inmueble solo 
cuente/n con minuta de transferencia de parte del anterior propietario y 
este último todavía siga vivo. 
 

b. En el caso de que el/los poseedor/es actual/es del bien inmueble solo 
cuente/n con minuta de transferencia de parte del anterior propietario y 
este último haya fallecido. 

 
c. En el caso de que el/los poseedor/es actual/es del bien inmueble solo 

cuente/n con minuta de transferencia de parte del anterior propietario y 
este último siga vivo pero que tampoco cuente con la documentación 
legal que le acredite derecho propietario. 

 
d. En el caso de que el/los poseedor/es actual/es del bien inmueble cuente/n 

con un testimonio sin registrar en derechos reales el cual indique una 
superficie menor a la que está ocupando físicamente y esta superficie 
esté fuera de los márgenes de tolerancia marcados por el municipio 
correspondiente. 

 
e. En el caso de que el/los poseedor/es actual/es del bien inmueble no 

cuente/n con ninguna documentación legal que acredite su derecho 
propietario. 

 

Procedimiento para el avalúo de bienes y tierras. 
  
La EETC MT divide en dos el procedimiento de avalúo que utiliza y para ello plantea dos 
metodologías: 

 
a. Metodología para determinar la indemnización justa de terrenos. 

 
b. Metodología para determinar la indemnización justa de construcciones. 
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a. Para determinar la indemnización justa de terrenos la EETC MT sigue los 
siguientes pasos: 

 
 Obtención de al menos tres referencias de valores  de terreno por metro 

cuadrado próximos al predio a ser valuado. Los mismos tendrán que cumplir con 
condiciones topográficas, de accesibilidad, viabilidad geométrica, servicios y de 
uso de suelo similares. En caso de no encontrar terrenos se consideraran 
propiedades con construcción, a las cuales se les sustraerá el precio de la 
construcción para así tener un precio de referencia. 

 
 De la sumatoria de todos los valores encontrados se obtiene un promedio. 

 
 Se realiza un cálculo para conseguir un coeficiente de corrección, el mismo está 

basado en: 
 

 Coeficiente topográfico: grado de inclinación del terreno. 
 

 Coeficiente de accesibilidad: Tipo de vía de acceso a la propiedad. 
 

 Coeficiente geométrico: forma del terreno. 
 

 Coeficiente de ubicación: Ubicación del predio en relación al manzano. 
 

 Coeficiente de vía: material de la vía de acceso a la propiedad. 
 

 Coeficiente de servicios: Servicios básicos. 
 

 Coeficiente de ajuste: Expectativa de venta. 
 

 El producto de todos estos coeficientes da como resultado el “Coeficiente de 
corrección”. 

  
 Finalmente, teniendo el precio de referencia y el coeficiente de corrección se 

multiplican éstos junto con la superficie del terreno para determinar el valor del 
terreno. 

 
b. Para determinar la indemnización justa de construcciones, la EETC MT sigue los 

siguientes pasos: 
 
 Trabajo de campo: en el cual se identificara la cantidad de bloques construidos y 

sus dimensiones expresadas en metros cuadrados. También se consideran las 
mejoras realizadas a cada bloque. Se identifica la tipología de construcción de 
cada bloque en base a la calidad de materiales utilizados para su construcción.  
 

 Se considera 5 tipologías distintas: 
 

 Muy buena 
 Buena 
 Económica 
 Interés social 
 Marginal 
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 Una vez asignada una tipología se tiene un precio unitario por metro cuadrado 
construido en el cual está incluido los impuestos de ley, contribuciones sociales y 
la utilidad de la construcción. 

 
 Del producto del precio por metro cuadrado y del área construida por bloque se 

obtiene un avalúo inicial. 
 

 Se realiza un cálculo para conseguir un coeficiente de corrección, el mismo está 
basado en: 
 

 Coeficiente de antigüedad: antigüedad de la construcción. 
 Coeficiente de corrección diferido: características de ventilación, 

iluminación y funcionalidad. 
 Coeficiente de estado de conservación: grado de mantenimiento. 
 Coeficiente de uso: uso que se le da a la construcción. 

 
 El producto de todos estos coeficientes da como resultado el “Coeficiente de 

corrección”. 
 

 Finalmente teniendo el avalúo inicial y el coeficiente de corrección se 
multiplican éstos para determinar el valor de la construcción. 
 

 Sumando los valores conseguidos en el avalúo del terreno y del avalúo de los 
bloques construidos se obtiene el avalúo total del predio a ser expropiado. 

 
Este proceso de avaluo es una parte de la metodología desarrollada para determinar la 
Indemnización Justa o Monto Indemnizable de bienes privados declarados de utilidad y 
necesidad pública para el Proyecto de Cosntrucción de las tres líneas del STC. En sus 
procedimientos es un importante avance en relación a la práctica desarrollada por los 
municipios. Pero la indemnización únicamente en dinero no constituye por lo general la 
mejor solución. Por ello se desarrolla este Plan de Reaseantamiento para que la EETC 
MT asuma en el costo de la reposición el apoyo necesario a las familias afectadas para 
cerciorarse de que la imdenización es utilizada para para la reposición de los bienes y 
para apoyar a los hogares desplazados y que necesiten ayuda a transportar sus 
posesiones, su equipo, así como alojamiento temporal y apoyo en el lugar en que se 
instalen. 

Procedimiento para saneamiento de tierras y propiedades.  
  
La EETC MT no cuenta con una metodología de saneamiento de tierras y propiedades, 
tanto para áreas desalojadas como para nuevas viviendas.  
 
El Plan de Reasentamiento plantea que para las áreas desalojadas se tome en 
consideración los puntos mencionados en el punto relacionado con el Registro Catastral 
del presente capítulo, los cuales indican los posibles casos que se pueden presentar por 
la falta de documentación legal de parte de los propietarios cuyos terrenos serían 
expropiados. 
 
Uno de los objetivos el Plan de Reasentamiento es compensar según el Costo de 
Reposición, pero al mismo tiempo se establece que la indemnización únicamente en 
dinero no constituye por lo general la mejor solución, por ello también es necesario 
ofrecer apoyo para cerciorase  de que es utilizada para la reposición de los bienes. Por 
ello se establece que la EETC MT debe  ayudar a los propietarios cuyo terreno y/o 
construcción fueron expropiados de manera total a encontrar una similar en base al 
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avalúo realizado. En el presente Plan de Reasentamiento se incorpora medidas para 
prestar asistencia a las familias, que así lo requiera para que repongan su vivienda 
utilizando la indemnización que perciben como pago por la expropiación. Este 
procedimiento está fundamentado en la “Metodología para determinar la indemnización 
justa de bienes privados declarados de utilidad y necesidad publica” del EETC MT del 
2015, que establece que el patrimonio del expropiado se debe mantener inalterado. 
Tomando en consideración este criterio se debe apoyar con opciones para que el 
expropiado/a recuperen o mejores sus condiciones. Estas opciones pueden incluir una 
combinación de las siguientes:  
 

a) Identificación de un menos de opciones de terrenos y/o viviendas con 
características similares al predio expropiado referidas a: 

- Topográfica: grado de inclinación del terreno. 
- Accesibilidad: Tipo de vía de acceso a la propiedad 
- Geometría: forma del terreno. 
- Ubicación: Ubicación del predio en relación al manzano. 
- Servicios básicos. 

b) Verificación de documentación legal del nuevo predio. 
 

c) Comparación de la nueva propiedad en relación al avaluó realizado, tanto 
en los casos de ser solo terreno o de bloques construidos. 

 
d) Asesoramiento para el expropiado en la realización de todos los trámites; 

tanto legales como técnicos, en el proceso de compra-venta del nuevo 
predio. 

Procedimiento para Expropiación por razones de utilidad pública  
 
La Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico” ha establecido todos sus 
procedimientos, metodologías y etapas,  tanto para la expropiación de bienes inmuebles 
así como para las transferencias a título gratuito de predios e inmuebles de las 
entidades que hayan sido identificadas como necesarias y útiles para llevar adelante el 
proyecto, sobre la base, gestión y puesta en marcha de todo un andamiaje jurídico de 
leyes y decretos tales como la Ley Nº 261 para la Construcción, Implementación y 
Administración del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La 
Paz y El Alto (15 de julio de 2012);  Ley N° 332 (28 de diciembre de 2012); Ley Nº.466 
de la Empresa Pública (26 de diciembre de 2013);  Decreto Supremo N° 1980 (23 de 
abril de 2014); Ley N° 630 (15 de enero de 2015); Ley N° 652  Construcción e 
Implementación del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La 
Paz y El Alto - Segunda Fase (26 de enero de 2015) y Ley N° 926 sobre Franjas de 
Reserva y Seguridad del Sistema de Transporte por Cable (12 de Abril 2017).	
 
Si bien toda esta normativa ha permitido acelerar la construcción e implementación del 
STC en las ciudades de La Paz y  El Alto, tanto en su primera como en su segunda fase, 
se requiere que la EETC tenga flexibilidad para ampliar algunos de los plazos que deben 
cumplir las familias afectadas, por ejemplo en relación al avalúo y  los 10 días hábiles 
administrativos, computables desde la fecha de notificación, para presentar de manera 
formal, un avalúo técnico elaborado por un profesional competente. Se considera que 
este plazo es muy corto para familias que por sus características sociales puede que no 
tengan toda su documentación disponible y menos conozcan como conseguir los 
servicios de profesionales para el avalúo. Asimismo, incluso si solicitaran a que el 
Colegio de Arquitectos les proporcione una lista de tres peritos, no siempre los mismos 
podrán estar disponibles y realizar el trabajo en tan poco tiempo. Por ello, en base a la 
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experiencia desarrollada en la dos fase se recomienda modificar los plazos establecidos 
en su reglamento y metodología. Para fines de la Línea Plateada, los  plazos deberán 
flexibilizarse de acuerdo a los casos y las características de las familias afectadas. 
Además, como parte del proceso de involucramiento con los afectados, se deberá 
informar de manera apropiada los procedimientos que por sus características técnica y 
jurídicas no son fácilmente comprensibles. Asimismo, se debe apoyar a que las familias 
se preparen para los procesos para la expropriación proporcionándoles asistencia y 
tiempo.  
	
En el procedimiento de Expropiación de la EETC MT se establecen 5 etapas:  
Identificación, Notificación, Avalúos, Determinación del monto indemnizable, Pago. En el 
Anexo 4 se resumen los fundamentos legales así como la propuesta metodológica para 
este procedimiento. 
 

1. Identificación. 
 

Se procederá a determinar la ubicación y superficie de bienes inmuebles privados 
declarados de necesidad y utilidad pública, de dos formas: 
 

A) Cuando exista el Estudio de Definición de Líneas-EDL, que definirá la 
ubicación y superficie de las áreas requeridas. 

 
B) Cuando no se cuente con el-EDL, y si las condiciones técnicas lo permiten, se 
determinará la ubicación y superficie de las áreas requeridas en base al Estudio 
de Identificación-EI, que deberá ser complementado con un Informe Técnico 
Especial-ITE. 

 
A) En caso de contar con el Estudio de Definición de Líneas-EDL, deberá emplearse 
éste documento para la ubicación y definición de las áreas de afectación. Para el efecto 
se seguirán los siguientes pasos: 
 

 La Empresa Contratista Ejecutora del Proyecto, concluido el Estudio de 
Definición de Líneas-EDL, elaborará el Informe de Estudio de Afectación-IEA, 
para la implementación y construcción de la estación, torre y áreas 
complementarias, para ello identificará y determinará mediante documentos y 
planos, la ubicación y superficie de los bienes inmuebles necesarios para el 
mencionado proyecto. 
 

 Dicho documento será remitido a la Supervisión para su revisión y aprobación; a 
su vez la Supervisión remitirá dicho documento, mediante carta, a la Gerencia de 
Desarrollo de Proyectos. 
 

 La Gerencia de Desarrollo de Proyectos, dará visto bueno al Informe de Estudio 
de Afectación emitido por la empresa contratista ejecutora del proyecto, 
aprobado por la supervisión y emitirá Informe Técnico de Afectación - ITA. 
 

A) El Informe Técnico de Afectación - ITA, contendrá planos e información que 
respalden la identificación de la ubicación y superficie de bienes inmuebles privados 
útiles y necesarios para el proyecto, el cual deberá contar con el visto bueno del Jefe de 
Departamento. 

 
B) Cuando no se disponga del Estudio de Definición de Líneas-EDL, se podrá definir las 
áreas de afectación soportándose a través del Estudio de Identificación-EI, de ser 
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necesario se podrá solicitar un Informe Técnico Especial-ITE, para el efecto se seguirán 
los siguientes pasos: 
 

 La Gerencia de Desarrollo de Proyectos, realizará una evaluación del Estudio de 
Identificación-EI, y en caso de ser necesario, solicitará el documento final de los 
Informes Técnicos Especiales-ITE, que permiten determinar las áreas de 
afectación necesarias de alguna estación, torre y áreas complementarias de 
manera total o parcial. 
 

 El Estudio de Identificación- EI, y el Informe Técnico Especial-ITE, serán 
evaluados por la Gerencia de Desarrollo de Proyectos y adjuntados como 
respaldo del Informe Técnico de Afectación-ITA. 
 

 El Informe Técnico de Afectación-ITA, contendrá planos e información de 
identificación de ubicación y superficie de los bienes inmuebles privados 
necesarios para el proyecto, el cual deberá contar con el visto bueno del Jefe de 
Departamento. 
 

2. Notificación. 
 

La Gerencia Jurídica de la EETC - MT, en base al Informe Técnico de Afectación, 
elaborará un Informe Jurídico de Afectación, que sustente la emisión de la Resolución 
Administrativa; debiendo en el mismo sentido proceder a su publicación en un periódico 
de circulación nacional y notificar con la misma a los propietarios de los bienes 
inmuebles identificados como necesarios para el proyecto, conforme establece la 
normativa vigente. 
 

3. Avalúos. 
 

Los propietarios, de acuerdo al numeral 2 del artículo 3° de la Ley Nº 332 de 28 de 
diciembre de 2012, en el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, computables 
desde la fecha de notificación, presentarán de manera formal, un avalúo técnico 
elaborado por un profesional competente, que consigne un monto único y determinable, 
correspondiente a su bien inmueble; en caso de no presentar su avalúo, los propietarios 
se someterán al avalúo que determine la EETC - MT. 
 
La Gerencia de Desarrollo de Proyectos, efectuada la notificación señalada, instruirá a la 
Empresa Contratista Especializada, realizar el respectivo avalúo del bien inmueble 
determinado. La Empresa Contratista Especializada, deberá realizar el levantamiento 
técnico de avalúo in situ del bien inmueble objeto de expropiación en un plazo de ocho 
(8) días hábiles a partir del ingreso al bien inmueble y remitirá el avalúo a la supervisión 
para su revisión y aprobación. 
 
En el plazo de dos (2) días hábiles, la Supervisión deberá presentar el correspondiente 
avalúo técnico a la EETC-MT. El mismo que deberá contener una planilla que registre el 
nombre y la firma de los responsables de la elaboración, revisión, supervisión y 
fiscalización. La Empresa Contratista Especializada, deberá aplicar la Metodología de 
Avalúos elaborada para el proyecto, en apego a lo establecido por el artículo 57 de la 
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y con base a los parámetros 
técnicos de carácter indicativo del Decreto Supremo N° 22902, Resolución 
Administrativa GAMLP/ATM/N° 017/2014 y Resolución Suprema N° 09407, con la 
finalidad de determinar la indemnización justa del bien inmueble declarado de necesidad 
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y utilidad pública. La Empresa Contratista emitirá un Informe Técnico de Afectación 
Complementario, que verifique o ajuste el área inicialmente identificada. 
 
La Supervisión del proyecto verificará la aplicación de la Metodología de Avalúos y 
emitirá su aprobación respectiva. Asimismo, revisará y aprobará el Informe Técnico de 
Afectación Complementario emitido por la empresa contratista. La Gerencia de 
Desarrollo de Proyectos, revisará el avalúo y a través de Informe Técnico de 
Aprobación, aprobará el avalúo presentado por la empresa contratista, que contará con 
el visto bueno del Jefe de Departamento y Gerente de Desarrollo de Proyectos. 
Asimismo, mediante Informe Técnico de Afectación complementario, dará el Visto Bueno 
al Informe Técnico de Afectación emitido por la contratista y aprobado por la 
Supervisión. 
 
La superficie identificada mediante Resolución Administrativa, podrá ser ajustada al 
momento de realizar el avalúo, de acuerdo al replanteo in situ realizado por la empresa 
contratista. En caso de corresponder un proceso de dormición, la superficie definitiva 
será la establecida en el avalúo determinado por el perito dirimidor. 

 

4. Determinación del monto indemnizable. 
 

Cuando el propietario presente su avalúo, la Gerencia de Desarrollo de Proyectos 
comparará el avalúo elaborado por la empresa contratista y del propietario, cuyos 
resultados, conclusiones y recomendaciones determinarán el monto considerado como 
indemnizable contenido en un Informe Técnico Comparativo, elaborado por el 
profesional asignado, que contará con el visto bueno del Jefe de Departamento y 
Gerente de Desarrollo de Proyectos. 
 
La Gerencia de Desarrollo de Proyectos, para comparar los avalúos existentes, deberá 
considerar el contenido de los mismos, evaluando sus similitudes y diferencias que 
inciden en la definición del monto indemnizable. Cuando el avalúo presentado por el 
propietario es menor al determinado por la EETC-MT, se comunicará al propietario que 
su monto es considerado como indemnizable, solicitando su pronunciamiento en el plazo 
de tres (3) días hábiles. 
 
Cuando el avalúo presentado por el propietario es mayor al determinado por la EETC- 
MT, se comunicará al propietario que el monto del avalúo establecido por la EETC-MT, 
es considerado como indemnizable, solicitando su pronunciamiento al respecto de 
manera escrita en el plazo de tres (3) días hábiles. 
 
De existir más de un monto en el avalúo presentado por el propietario, la Gerencia de 
Desarrollo de Proyectos, comparará dichos montos, con el monto determinado por la 
EETC-MT, y se procederá de la siguiente manera: 
 

 Si los montos del avalúo presentado por el propietario son mayores al 
determinado por la EETC-MT, se comunicará al propietario que el monto 
considerado como indemnizable es el determinado por la EETC-MT, para 
que manifiesten su aceptación o rechazo de forma expresa en el plazo de 
tres (3) días hábiles. 

 
 Si los montos presentados en el avalúo del propietario, uno fuera inferior y 

el otro superior al monto determinado por la EETC-MT, corresponderá 
solicitar al propietario consigne un monto único, fijo y determinable de su 
bien inmueble de forma escrita, en plazo de tres (3) días hábiles. 
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 Si los montos del avalúo presentado por el propietario, son menores al 
determinado por la EETC-MT, corresponderá solicitar al propietario 
consigne un monto único, fijo y determinable de su bien inmueble de 
manera escrita en el plazo de tres (3) días hábiles. 

 
 Cumplido el plazo de tres (3) días hábiles, se procederá la determinación 

del monto indemnizable. El monto determinado por la EETC-MT, será 
comunicado mediante carta, al propietario, para que éste en el plazo de 
tres (3) días hábiles, se pronuncie con la aceptación o rechazo. 

 
 La aceptación del propietario, será comunicada a la EETC-MT mediante 

carta, debiendo la Gerencia de Desarrollo de Proyectos, elaborar el 
Informe Técnico Final de Avalúo, que señale el monto indemnizable. 

 
 El rechazo del propietario, será comunicado mediante carta a la empresa 

y se procederá conforme lo previsto en el numeral 3 del artículo 3° de la 
Ley N° 332 de 28 de diciembre de 2012, en el marco del artículo 4° de la 
Ley N° 652 de 26 de enero de 2015. 

 
En caso de rechazo del monto indemnizable comunicado por la EETC MT o la existencia 
de un conflicto de mejor derecho propietario, la EETC-MT, oficiará al Colegio de 
Arquitectos o Sociedad de Ingenieros según corresponda, para la designación del perito 
dirimidor, que procederá a determinar el monto indemnizable definitivo, conforme el 
numeral 3 del artículo 3° de la Ley N° 332 de 28 de diciembre de 2012, en el marco del 
artículo 4° de la Ley N° 652 de 26 de enero de 2015. 
 
El perito dirimidor, en el plazo de diez (10) hábiles a partir de la notificación con su 
designación, salvo excepciones debidamente fundamentadas, deberá presentar a la 
EETC-MT el avalúo técnico, que consigne un monto único y determinable del bien 
inmueble, siendo éste monto de carácter concluyente o definitivo, sin posibilidad de 
reconsiderar los avalúos previos. 
 
La Gerencia de Desarrollo de Proyectos, elaborará un Informe Técnico Final de Avalúo, 
que consigne el monto indemnizable establecido por el perito dirimidor; peritaje que 
deberá ser puesto en conocimiento del propietario o propietarios, para iniciar el proceso 
de pago, de igual forma elaborará el informe Técnico de Afectación Complementario II, 
que ratifique que la superficie identificada por el perito dirimidor, corresponde al bien 
inmueble identificado. 

 

5. Pago. 
 
La ejecución del pago por expropiación, se inicia con la elaboración de los siguientes 
informes a cargo de las Gerencias dependientes de la EETC-MT: 
 

 Informe Técnico de Afectación Complementario – ITAC, elaborado por la 
Gerencia de Desarrollo de Proyectos, que ajuste la ubicación y superficie 
del bien inmueble identificado, de acuerdo al replanteo in situ; de 
corresponder a un proceso de dirimición, elaborará el Informe Técnico de 
Afectación Complementario II, en base al avalúo pericial que consigna la 
superficie ajustada. 

 
 Informe Técnico Final de Avalúo, que señale el monto indemnizable por la 

expropiación de bienes inmuebles. 
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 Informe Jurídico, elaborado por la Gerencia Jurídica, de acreditación del 
derecho propietario del bien inmueble útil y necesario para el proyecto. 

 
Emitido el Informe Jurídico, la Gerencia Jurídica, remitirá a la Gerencia Ejecutiva, 
mediante nota y en fotocopias legalizadas la carpeta de expropiación, solicitando 
instruya a la Gerencia Administrativa Financiera, el pago del monto indemnizable 
definitivo. La EETC-MT, realizará el pago de manera directa con la suscripción de la 
Minuta de transferencia o mediante autoridad jurisdiccional en caso de inconcurrencia o 
renuencia a la suscripción del documento de transferencia por el propietario del bien 
inmueble, la existencia de conflicto de mejor derecho propietario o la reclamación de un 
tercero por razón de servidumbre, hipoteca, arriendo, gravamen u otro que afecte la 
propiedad. 
 
En caso de efectuar el pago mediante autoridad jurisdiccional, la EETC-MT, deberá 
apersonarse ante la autoridad competente en la vía civil voluntaria y efectuar la solicitud 
de orden de depósito judicial del monto indemnizable y consiguiente suscripción del 
documento de transferencia, conforme lo previsto en el numeral 5 del artículo 3 de la Ley 
Nº 332 de 28 de diciembre de 2012, en el marco de lo establecido por el artículo 4 de la 
Ley Nº 652 de 26 de enero de 2015. Ejecutado el pago, la Gerencia Jurídica deberá 
iniciar el trámite de regularización de derecho propietario a favor de la EETC-MT, 
conforme el parágrafo III de la Ley N° 630 de 15 de enero de 2015. 
 

Lineamientos para elaborar una actualización del Plan de Reasentamiento 
 
Si por razones geológicas, de ubicación o de diseño la Empresa Contratista estableciera 
que se requieren modificaciones al Estudio de Definición de Líneas-EDL, y que la misma 
signifique modificaciones para la ubicación de las estaciones, emplazamiento de torres o 
construcciones conexas y que den lugar a nuevas áreas de afectación con las 
consiguientes implicaciones de impactos físicos y de reasenatamiento deberán seguirse 
los siguientes lineamientos. 
 
A fin de garantizar el restablecimiento de las condiciones socio-económicas de las 
familias afectadas y mitigar los impactos negativos que puedan producirse deberá 
elaborarse una Actualización del Plan de Reasentamiento que debe contener las 
mismas bases y alcances del PR.. 
 
Los criterios de identificación de beneficiarios, sus características y las soluciones de 
compensación y mitigación deberán ser claros, consistentes y compatibles con los 
establecidos en el presente Plan de Reasentamiento. 
La actualización integrará mínimamente los siguientes elementos: 
 

a) Un censo socio-económico de las personas afectadas y la valoración de los 
activos. 

b) Una descripción de la compensación y los tipos de asistencia que se 
proporcionarán. 

c) El desarrollo de consultas con las personas y familias afectadas sobre las 
alternativas aceptables. 

d) Los medios de verificación de la concertación de las medidas de compensación. 
e) Descripcion de la estrategia de intervención a ser implementada 
f) Las responsabilidades institucionales para la ejecución y los mecanismos y 

procedimientos para la atención de quejas y reclamos. 
g) Disposiciones sobre seguimiento y evaluación. 
h) Calendario y presupuesto. 
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El desarrollo del censo deberá establecer la fecha de corte y establecer las 
características físicas de las afectaciones, proporcionará información socioeconómica 
actualizada de las familias afectadas, su grado de vulnerabilidad y las medidas de 
asistencia adecuadas a sus condiciones. 
 
El documento de actualización deberá contar con la no objeción del Banco para su 
implementación.  
 
Se adjunta en el Anexo 2 los procedimientos jurídicos y sociales a nivel detallado. 

Capítulo IV: Impactos y medidas de compensación  

Identificación de afectaciones  
 
Tal como se estableció en la información inicial en el Distrito 6 dónde se encuentra la 16 
de Julio  la infraestructura física principal que se construirá consiste en la ampliación de 
la estación 16 de Julio con una estructura independiente para la estación de la Línea 
Plateada. El predio ya está liberado. 
 
Se construirán 5 torres, 3 de ellas se emplazarán en predios públicos (Torres 1, 2, y 3). 
La 4 se construirá en una plaza y contamina visualmente a un campanario, la torre 5 
requiere la expropiación parcial de un  predio privado porque afecta un patio.  Cabe  
señalar que las torres 4 y 5 físicamente se encuentran en la ciudad de El Alto, pero 
administrativamente estarían en barrios del macro distrito Max Paredes de la ciudad de 
La Paz. 
 
La torre 6 que se encuentra en la Avenida Panorámica afectaría a 2 casetas de Yatiris 
cualquiera sea la ubicación donde se ubique la torre. Una de las casetas está 
abandonada y la otra pertenece a un adulto mayor Al parecer existe conflictos de límites 
entre el GAMEA por lo que no pueden ser reubicados ya que está asociación  cuenta 
con documentación del GAMLP.  
 
16 torres se ubican en el Distrito 1, 6 Villa Dolores, 1 en un predio público (torre 9) y otro 
en un predio de una empresa privada (torre 8). Las demás se emplazan en aceras y en 
vértice de una plaza (7, 10, 11, y 12).  
 
La estación intermedia se ubica en la estación Faro Murillo con una interconexión con la 
Línea Morada (Estación E-M2 Faro Murillo) que está en construcción y que estaría 
liberada. En ella se ubica la torre 13. 
 
 
Figura N° 8  Mapa de ubicación de la 16 de Julio, Distrito 6 
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En  el Distrito 1 se ubican 16 torres entre  Tejada Rectangular, 5 se construirán en 
aceras y en un cruce de vías (14, 16, 17, 18,19). La torre 15 requiere la expropiación 
parcial de un inmueble. 
 
Finalmente en Ciudad Satélite se construirán una estación anexa a la Estación Mirador, 
y para ello se proponen tres alternativas, una de ellas se edificaría en un área que ya 
está liberada, la segunda opción requiere la expropiación de un inmueble. Asimismo se 
emplazarán 2 torres, una sobre una jardinera (20) y la última en la actual estación de la 
Línea Amarilla. 
 
 
Figura N° 9 Mapa de ubicación de Ciudad Satélite, Distrito 1 
 

 
 
 
De acuerdo a la anterior información se establece que se requiere un número limitado de 
expropiaciones parciales (2 en principio)ya que la mayor parte de las edificaciones y 
emplazamiento de torres se ubican en predios públicos o en áreas liberadas, tal como se 
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establece en el siguiente cuadros donde se describe los impactos que se presentan, así 
como los grupos de población que los enfrentan. 
 
Cuadro Nª 11: Tipo de impactos 
 

  

VARIABLES QUE 
DETERMINAN EL 

IMPACTO 
IMPACTO  CATEGORIAS 

Estación 
16 de 
Julio 

Sin afectación, predio 
en propiedad de MT 

  
  

Torre 1 

Sin afectación, predio 
en propiedad de MT 

  
  

Torre 2 

Afectación parcial a 
propiedad de empresa 
publica ENTEL 

  
 Público 

Torre 3 

Afectación parcial, 
Radio Patria Nueva 

Pérdida parcial del terreno, 
sin pérdida de 
funcionalidad    Público 

Torre 4 

Afectación parcial 
propiedad publica, 
Plaza  

Pérdida parcial del terreno, 
contaminación visual 

Área pública del Municipio 

Torre 5 

Afectación parcial a 
propiedad privada, 
patio. 

Pérdida parcial del terreno, 
a determinar pérdida de 
funcionalidad con los 
estudios técnicos a detalle.   Privado 

Torre 6 

Afectación parcial 
Casetas Yatiris 

La reubicación se la 
realizará por la noche sin 
afectar su actividad 
comercial.   Privado 

Torre 7 

Afectación vía publica y 
caseta 

La reubicación se la 
realizará por la noche sin 
afectar su actividad 
comercial.   Privado 

Torre 8 

Afectación parcial, 
predio de COBEE 

Pérdida parcial del terreno, 
sin perdida de 
funcionalidad   Privado 

Torre 9 

Afectación parcial 
predio del SEDCAM 

Pérdida parcial del terreno, 
sin perdida de 
funcionalidad    Público 

Torre 10 

Afectación parcial vía 

Se mitigará el impacto, con 
la compensación a los dos 
gremialistas por lucro 
cesante.   Área pública del Municipio/privado

Torre 11 
Afectación parcial vía 

Pérdida parcial de los 
ingresos  Área pública del Municipio/privado 

Torre 12 

Afectación parcial 
propiedad pública, 
Plaza del Niño 

Pérdida parcial del terreno, 
sin perdida de 
funcionalidad   Área pública del Municipio 

Torre 13 

Afectación propiedad 
pública y casetas 

Pérdida parcial de los 
ingresos  Área pública del Municipio/privado 

Estación 
Faro 
Murillo 

Afectación propiedad 
pública y casetas 

  
 Área pública del Municipio/privado
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Torre 14 

Afectación parcial vía 

Pérdida parcial de 
asoleamiento y 
accesibilidad a lote 
colindante   Área pública del Municipio 

Torre 15 

Afectación parcial 
propiedad privada 

Pérdida parcial del terreno, 
a determinar pérdida de 
funcionalidad   Privado 

Torre 16 
Afectación parcial vía 

Pérdida parcial de 
asoleamiento a lote 
colindante   Área pública del Municipio 

Torre 17 
Afectación parcial vía 

Pérdida de vegetación de 
área pública   Área pública del Municipio 

Torre 18 

Afectación parcial vía 

Pérdida parcial de 
asoleamiento y 
accesibilidad a lote 
colindante   Área pública del Municipio 

Torre 19 
Afectación parcial vía 

Pérdida parcial del terreno, 
sin perdida de 
funcionalidad   Área pública del Municipio 

Torre 20 
Afectación parcial vía 

Pérdida parcial del terreno, 
sin perdida de 
funcionalidad   Área pública del Municipio 

Torre 21 

Sin afectación, predio 
en propiedad de MT 

  
  

Estación 
Satélite 

Sin afectación, predio 
en propiedad de MT . 
Depende de la opción 
que se asuma 

  

  

Características de los afectados  
 
 Se establecen las siguientes categorías: 
 
Privados:  
 
Personas individuales y/o colectivas  que tienen inmuebles, terrenos o lucro cesante en 
el área directa de construcción de las estaciones o torres. 
 
También se encuentran las entidades privadas que son responsables de  servicios, tales 
como luz, agua, sistemas de comunicación fibra óptica u otros. 
 
Públicos:  
 
Instituciones públicas tales como Gobernaciones, Municipios que tienen predios para su 
funcionamiento así como mejoras  en el área directa de construcción establecidas en 
(postas sanitarias, núcleos escolares, terrenos fiscales, plazas, vías, otros), incluido 
servicios como telefonía, transporte, caminos, luz, etc. 
 
De la información inicial se establece que los afectados serán:  
 

a) Personas individuales: expropiaciones parciales a 2 predios, afectaciones 
económicas a 2 gremialistas y 2 Asociaciones de Yatiris  (con personería jurídica 
o informales).  

b)  Predio de una entidad privada COBEE BPCo, Compañía Boliviana de Energía 
Eléctrica – (Bolivian Power Company Limited),  
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Afectación a predios de instituciones públicas:  
 
SEDCAM de la Gobernación de La Paz,  
ENTEL,  
Radio Patria Nueva 
Aceras, vías y plaza del GAMEA y GAMLP.  
 

Medidas de compensación y criterios de elegibilidad 
 
El principal criterio de elegibilidad que se ha considerado para ejecutar el Plan de 
Reasentamiento constituye la forma y tipo de afectación que se puede causar a las 
unidades familiares  y a las casetas de Yatiris que serán afectadas por una expropiación 
parcial por efectos constructivos del emplazamiento de torres. La población afectada ha 
sido evaluada de acuerdo a criterios socioeconómicos, legales, físicos, estableciéndose 
que son elegibles para el reasentamiento.  
 
Con base a los resultados del censo se han identificado diferentes niveles 
socioeconómicos de los afectados, la evaluación social ha permitido identificar que las 
condiciones económicas de las familias que habitan en las viviendas a afectar, 
presentan en su mayoría niveles de baja vulnerabilidad. Por lo tanto, estas familias 
serán participes y beneficiarios de lo establecido en el presente Plan de reasentamiento. 
 
Asimismo se ha desarrollado un análisis de vulnerabilidad que ha permitido establecer 
factores de vulnerabilidad de la población cuyo objetivo fundamental será determinar 
planes de acompañamiento y asistencia adecuados a su condición de vulnerabilidad. 
 
MEDIDAS DE COMPENSACIÓN POR AFECTACIÓN PARCIAL DE TERRENOS CON 
DERECHO PROPIETARIO 
 
La afectación parcial de terrenos se indemnizará con base a la metodología para 
determinar la indemnización justa de terrenos establecida en Metodología para 
Determinar la Indemnización Justa de Terrenos Bienes Privados Declarados de Utilidad 
y Necesidad Pública de la EETC MT.    
 
MEDIDAS DE COMPENSACIÓN POR AFECTACIÓN DE VIVIENDAS CON DERECHO 
PROPIETARIO 
 
La afectación de terrenos y viviendas se indemnizará con base a la metodología para 
determinar la indemnización justa de terrenos establecida en Metodología para 
Determinar la Indemnización Justa de Terrenos Bienes Privados Declarados de Utilidad 
y Necesidad Pública de la EETC MT. Se brindará asistencia a las familias para que 
repongan su vivienda utilizando la indemnización que perciben. Se brindará apoyo en el 
traslado de sus pertenencias.    
 
MEDIDAS DE COMPENSACIÓN POR AFECTACIÓN PARCIAL DE TERRENOS SIN 
DERECHO PROPIETARIO 
 
Se aplicará la metodología establecida para determinar la indemnización justa de 
terrenos previo apoyo jurídico y social a  los propietarios para el saneamiento de su 
derecho propietario. También se les debe apoyar en la actualización de la superficie final 
que será inscrita en Derechos Reales.  
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MEDIDAS DE COMPENSACIÓN POR AFECTACIÓN DE VIVIENDAS SIN DERECHO 
PROPIETARIO 
Se aplicará la metodología establecida para determinar la indemnización justa de la 
vivienda previo apoyo jurídico y social a  los propietarios para el saneamiento de su 
derecho propietario. Se brindará asistencia a las familias para que repongan su vivienda 
utilizando la indemnización que perciben. En el caso que los afectados tienen otro 
terreno en propiedad, como alternativa se les podrá reponer una infraestructura 
equivalente a la afectada. Se brindará apoyo en el traslado de sus pertenencias. 
 
MEDIDAS DE COMPENSACION PARA INQUILINOS AFECTADOS 
Se brindará asistencia para encontrar una vivienda equivalente en alquilar. Se brindará 
apoyo en el traslado de sus pertenencias. 
 
MEDIDAS DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE CASETAS 
 
Sobre los datos del Censo en curso se repondrá las casetas afectadas en iguales o 
mejores condiciones de acuerdo al avalúo y los documentos de respaldo respectivos. Se 
apoyará para asegurar la continuidad de la actividad económica y el mantenimiento  de 
las condiciones favorables y ventajosas que ofrecía la ubicación. 
 
MEDIDAS PARA RESTAURACION DE MEDIOS DE VIDA 
 
El emplazamiento de las torres en aceras y vías públicas afecta las actividades de un 
kiosco y la venta de material de limpieza. En una feria semanal. Estas actividades se 
desarrollan sobre el derecho de vía. Se reubicará tanto al kiosco como al puesto 
ambulante en otros espacios de la feria.  
 
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS SOBRE PUESTOS COMERCIALES 
 
En el caso de los gremiales afectados por la Estación Faro Murillo, se implementarán las 
siguientes medidas de mitigación para evitar afectaciones a sus ingresos económicos:  

 El reasentamiento se realizará en el mismo sector a aproximadamente 100 
metros del emplazamiento actual, a fin de evitar una afectación al acceso a su 
clientela. 

 El reasentamiento se realizará durante la noche, a fin de evitar la interrupción de 
sus actividades económicas.  

 Se brindará apoyo en el traslado de sus puestos comerciales. 
 Firma de contratos de arrendamiento en el nuevo emplazamiento. Se firmaron el 

13 de abril de 2017, contratos administrativos de arrendamiento entre la entidad 
estatal propietaria del área pública - ENFE - y los gremiales afectados. Con estos 
contratos se aumenta la seguridad de permanencia en el lugar, en comparación 
con su situación anterior.   

 
Acompañamiento a Familias Vulnerables 
 
Para los afectados identificados como vulnerables, se establecerán las actividades de 
acompañamiento, tomando en cuenta los criterios de vulnerabilidad del área social. Si 
una familia o persona es identificada en este grupo requerirá de un acompañamiento 
para la adaptación a las nuevas condiciones, en términos de la afectación al patio de su 
vivienda y la reinstalación de sus actividades socioeconómicas. 
 
El profesional social coordinará las medidas de acompañamiento con el área legal  e 
infraestructura, en función al ámbito respectivo. Las medidas que se asuman podrán ser 
referencial y no exclusivamente las siguientes, dada a dinámica y temporalidad de las 



	

	 54

condiciones sociales. 
 
Las familias vulnerables cuyas actividades productivas hayan sido afectadas y en 
función al tipo de afectación, recibirán apoyo y orientación para la inversión de dinero en 
la reposición de la afectación, podrá realizarse por ejemplo a través de la compra de 
insumos u orientación para la habilitación de espacios, que permitan restituir en iguales 
o mejores condiciones la afectación. 
 
Acompañamiento y orientación especial a los afectados de la Tercera Edad y madres 
solas para el cobro y debida inversión de la indemnización (si corresponde) en beneficio 
del afectado. 

Capítulo V: Coordinación Inter‐institucional 
	

Organización y coordinación inter‐institucional responsable de  la preparación y 
ejecución del reasentamiento 
	
 
 Entidad  Responsabilidades 
Pública Privada Otro  
Empresa 
Estatal de 
Transporte por 
Cable “Mi 
Teleférico” 

   Contratante para el 
Diseño, Construcción y 
Puesta en Marcha, 
Contratación Directa-
Llave en Mano de 
acuerdo a 
especificaciones 
técnicas. 

 Aprueba el Plan de 
Reasentamiento y 
realiza tareas de 
inducción, seguimiento 
y monitoreo al equipo 
PR de la Empresa 
Contratista y la 
Empresa Supervisora. 

 Realiza trabajos de 
campo y gabinete 
relacionados con el PR 
incluyendo demandas 
interpuestas por 
afectados. 

 Aprueba carpetas de 
los afectados. 

 Fiscaliza el proceso del 
PR. 

 Cancela el monto de 
las indemnizaciones. 

Gerencia de 
Desarrollo de 
Proyectos 

   Da visto bueno al 
Informe de Estudio de 
Afectación emitido por 
la empresa contratista 
ejecutora del proyecto, 
aprobado por la 
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supervisión y emitirá 
Informe Técnico de 
Afectación - ITA. 

  Organismo 
Financiador  
BID 

 Supervisa y acompaña 
la ejecución del PR 
para el cumplimiento de 
la OP 710. 

 Otorga las No 
Objeciones a todos los 
documentos e 
instrumentos del PR 

 Empresa 
Teleféricos 
Doppelmayr Bolivia 
S.A. 

  Concluido el Estudio de 
Definición de Líneas-
EDL, elabora el Informe 
de Estudio de 
Afectación-IEA, para la 
implementación y 
construcción de la 
estación, torre y áreas 
complementarias. 

 Identificará y 
determinará mediante 
documentos y planos, 
la ubicación y superficie 
de los bienes 
inmuebles necesarios 

 Contrata al equipo 
multidisciplinario del PR 
para el proceso de 
implementación del 
mismo y las 
correspondientes 
reposiciones.. 

 Tiene bajo su 
responsabilidad las 
partidas del PR. 

 Ejecuta la construcción 
de las reposiciones de 
las afectaciones 
correspondientes a las 
afectaciones físicas de 
acuerdo al número y 
tipo de reposiciones y/o 
reubicaciones, en 
coordinación con el 
equipo PR de la 
empresa de 
Supervisión. 

 La Empresa Contratista 
Especializada, deberá 
aplicar la Metodología 
de Avalúos 

 Empresa de 
Supervisión 

  Revisa y ajusta el 
diseño final del PR. 

 Contrata al equipo 
multidisciplinario para 
supervisar el PR. 

 Supervisa y realiza el 
seguimiento de la 
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implementación del PR. 
 Verifica la aplicación de 

la Metodología de 
Avalúos y emitirá su 
aprobación respectiva. 

 Revisa y aprueba el 
Informe Técnico de 
Afectación 
Complementario 
emitido por la empresa 
contratista. 

    
 
	
En relación a las expropiaciones se resume en el siguiente cuadro las responsabilidades 
de las empresas. Se añade la coordinación con los gobiernos municipales porque el 
Plan de Reasentamiento establece el que se debe apoyar el proceso de saneamiento 
del derecho propietario de las familias afectadas que no tuviesen su documentación. 

 

EXPROPIACIONES  

Empresas GAM 

EETC MT Doppelmayr Supervisión 
Fiscalización 
(EETC MT) 

La Paz El Alto 

Estudio 
preliminar de 
los espacios 
a ser 
expropiados 

Estudio final y 
delimitación 
exacta del 
área a ser 
expropiada 

Revisión y aprobación 
 

Seguimiento al 
proceso de 
avalúo y firma 
de minuta de 
transferencia 

Coordinación 
para elaborar 
el certificado 
catastral del 
área 
expropiada 

Coordinación 
para elaborar 
el certificado 
catastral del 
área 
expropiada 

Capítulo VI: Relacionamiento Comunitario 

Proceso de relacionamiento y consulta con los afectados 
 
La información hacia los actores involucrados los alcances de la construcción de la 
Línea Plateada, los impactos sociales y ambientales así como las medidas de mitigación 
fueron socializadas en talleres que se realizaron con las Juntas Vecinales de los 
Distritos 1 y 6 de la ciudad de El Alto. Se coordinó con las y los dirigentes de estas 
Juntas y se realizaron eventos de consulta en Ciudad Satélite, Villa Dolores, 16 de Julio  
ra Sección y dos distritos de la urbanización 16 de Julio. Esas zonas están ubicadas  en 
el área de influencia directa del Proyecto. Y en sus espacios ya se han construido 
estaciones y torres para las líneas Roja, Amarilla y Azul en actual funcionamiento. 
 
Los aportes de estas consultas están relacionadas con observaciones sobre el costo del 
servicio, la mejora de la atención a los pasajeros, y una preocupación sobre la temática 
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de los efectos de la violencia e inseguridad ciudadana. En los talleres se informó sobre 
el emplazamiento de las 21 torres así como la construcción de las estaciones conexas. 
 

 
Taller en Villa Dolores, 4 de mayo de 2017 
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Taller Socialización con  JV Obreros Ferroviarios Ceja, 5 de mayo 2017 
 
 
Por el número relativamente bajo de afectados por la adquisición de predios, así como 
por la diversidad de tipos de afectaciones, se ha considerado oportuno llevar a cabo el 
proceso de consulta con los afectados de forma individual. Esto se aplica a las 
viviendas, predios privados, casetas de Yatiris y puestos de venta afectados por la 
Estación Faro Murillo y las torres de la Línea Plateada. La relación se dio a través de 
reuniones en los predios familiares donde se les informó sobre sus derechos y sobre la 
alternativas relacionadas con la afectaciones, todo ello  para generar las condiciones 
que lleven a ejecutar el Proyecto. En un diálogo interactivo se informó sobre las posibles 
afectaciones y las medidas de mitigación y compensación. El proceso de consulta 
continuará para finalizar y formalizar las medidas de compensación mediante 
documentos que tengan valor legal. 
 
En el caso de los gremiales afectados por la Estación Faro Murillo, se ha realizado un 
amplio proceso de consulta desde el mes de Octubre de 2016. Los afectados 
conformaron una asociación para este fin: la “Asociación y bases unidas Amautas, 
gremiales, artesanos en defensa de nuestras fuentes de trabajo de la Av. Panorámica 
Sur a Coordinar con nuestras autoridades”. Se realizaron reuniones semanales de 
seguimiento y coordinación con EETC MT, el GAMEA y ENFE, resultando en acuerdos 
sobre el proceso de reasentamiento y las medidas de mitigación presentadas en el 
capitulo IV.  

Mecanismos de atención de quejas y reclamos de los afectados 
 
Sistema de Atención de Consultas y Reclamos del PR  
 
Descripción 
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Este mecanismo y sus procedimientos buscan responder las consultas, las quejas y 
dudas de los hogares afectados por la construcción y operación del Proyecto, así como 
los reclamos relacionados con la implementación del Plan de Reasentamiento. El 
mecanismo de reclamos deberá ser un mecanismo oportuno, relevante, temprano, 
accesible y culturalmente apropiado. Los reclamos que se refieren al PR podrán surgir 
principalmente de los siguientes factores: 
 

 Desacuerdos relativos al derecho a la propiedad (herencias, divorcio). 
 Desacuerdos relativos al avalúo de propiedades.  
 Desacuerdos relativos a otras compensaciones y beneficios. 
 Problemas relativos a la forma y al periodo de compensación. 

 
 Objetivo 
 
Atender oportunamente los requerimientos de la población afectada y dar respuesta en 
plazos prudenciales a los reclamos realizados por la población. 
 
 Acciones 
 

 Contar con oficinas de atención de Consultas, Quejas y Reclamos que brinden 
información y atención a la población afectada que expresa sus quejas, 
sugerencias, inquietudes o molestias con respecto a la ejecución de proyecto, en 
especial al proceso de reasentamiento.  

 
 La Empresa Contratista y la Empresa Supervisora deberán habilitar oficinas y 

brindar atención los sábados y domingos, días donde la población cuenta con 
mayor disponibilidad de tiempo. 

 
 Canal de comunicación y recepción: Los casos deberán recibirse a través de 

diversos medios, que deberán ser ampliamente difundidos: buzón de quejas y 
sugerencias, línea gratuita para teléfonos fijos y móviles, correo electrónico, 
atención directa con el personal encargado de la oficina de atención, o un 
mecanismo que sea apropiado a las costumbres de la zona y gratuita. 

 
 Registro y seguimiento del caso: se debe elaborar una base de datos de los 

requerimientos realizados por la población, para luego ser clasificado y 
respondido, de ser posible con pruebas, en un tiempo prudente y con un lenguaje 
sencillo. Es muy importante que se responda al usuario afectado en la fecha 
acordada, así como la actualización del estado del requerimiento.  

 
 El seguimiento y control de los casos presentados podrá ser realizado por la 

elabora ración de reportes mensuales de las quejas y reclamos registrados y 
atendidos, o por encuestas a la población sobre el nivel de satisfacción en el 
acceso de información y respuesta ante los requerimientos presentados.  

 
 Resolución de conflictos: En caso que los afectados no estén de acuerdo con la 

respuesta ofrecida por parte del personal encargado, se debe abrir el diálogo, 
considerando los aspectos de no concordancia con el proceso del proyecto, y 
comunicar el proceso o gestión que se realizará al respecto. 

 
 En caso de persistencia del desacuerdo del reclamante se podrá conformar un 

Comité integrado por los profesionales del área social y de conflictos de la EETC 
MT, la Contratista y la Empresa de Supervisión que analizará opciones que 
puedan dar satisfacción al reclamante.    
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Indicadores 
 
a) Registro de casos atendidos y solucionados. 
b) Efectividad en la resolución de conflictos (pasos, duración acuerdo y conformidad de 
la contraparte). 
c) Nivel de satisfacción de las respuestas a reclamos de la población afectada 
formuladas por las Oficinas de atención de Consultas y Reclamos. 

Capítulo VII: Monitoreo 
 
Seguimiento y evaluación 
 
El seguimiento y evaluación de la implementación de las acciones propuestas en el PR 
son necesarios para garantizar que las actividades de reasentamiento sean llevadas a 
cabo de manera eficiente y oportuna. 
 
La Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, a través de la Empresa de 
Supervisión será responsable de realizar el seguimiento y monitoreo a la 
implementación del PR y al cumplimiento de los acuerdos concertados con las familias 
afectadas. Se realizará seguimiento y evaluación a la mejora o al menos a la restitución 
de las condiciones socio-económicas de las familias afectadas durante y después de la 
implementación de las medidas definidas para mitigar los impactos, para ello existirá el 
criterio del antes y después del reasentamiento. 
 
El seguimiento se realizará principalmente en momentos clave: 
 

MOMENTOS 
CLAVE 

 

SEGUIMIENTO 
 

EVALUACION MEDIOS DE 
VERIFICACION 

 
En el momento del 
reasentamiento y la 
afectación parcial de 
terrenos con y sin 
derecho propietario.  

Se verificará el 
momento de inicio de los 
procedimientos de 
expropiación  
obras de reposición a 
conformidad de las 
familias afectadas. 
 
Se hará seguimiento de los 
procedimientos para el 
avalúo y la indemnización 
justa. 
 
Medidas de Asistencia 
Implementados para 
familias vulnerables. 
 
 

Se verificará que la 
indemnización sea justa 
y que los tiempos hayan 
sido cumplidos 
 
Se realizarán 
visitas domiciliarias 
de evaluación de  
continuidad de la 
funcionalidad de la 
vivienda o de actividad 
económica de los 
negocios de los 
predios afectados. 
 
Se verificará las 
medidas de 
asistencia 
implementadas para 
restituir la calidad de 
vida de las familias. 
 
Se evaluará el 
número de planes de 
acompañamiento 
implementados a las 
familias vulnerables. 

Acta de 
conformidad de 
inicio de 
procedimiento 
firmada por el o la  
afectada y 
autoridades 
vecinales. 
 
Documentos de 
saneamiento de 
familias sin 
documentos 
 
Acta de 
conformidad de 
conclusión de 
procedimiento 
firmada por el 
afectado. 
 
Fotografías 
del antes, durante y 
después del predio. 
 
Número y detalle 
de Planes de 
Acompañamiento 
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Durante el 
reasentamiento 
y a la conclusión 
de las obras de 
reposición de las 
Casetas de los Yatiris 

 Se hará seguimiento 
al proceso de reposición y/o 
construcción de 
obras de reposición. 
 
Medidas de Asistencia 
Implementados para 
personas vulnerables. 
 
 

Se verificará que la 
reposición y/o 
construcción cumpla 
con las 
especificaciones 
técnicas y 
cronograma 
establecido. 
 

Acta de conformidad 
de reposición. 
 
Fotografías avaladas 
por Supervisión. 

 Medidas de Asistencia 
implementados 
Planes de 
Acompañamiento 
implementados con las 
familias vulnerables 

 
 

� Número y detalle 
de Medidas de 
Asistencia 
implementadas 
� Número y detalle 
de Planes de 
Acompañamiento 
brindados 
 

Restitución de la 
actividad 
económica de personas 
que utilizan predios 
públicos.  
 
 

Se verificará la 
restitución y 
continuidad de la 
actividad económica de las 
personas afectadas. 
 
Durante la 
implementación del 
proyecto, se verificará 
que los afectados  
que disponían de un 
negocio o actividad 
económica tienen nuevos 
sitios para el desarrollo de 
sus actividades, 
 

Se realizarán 
visitas domiciliarias 
de evaluación de 
continuidad de la 
actividad 
económica de los 
negocios  afectados. 
 
 

Informes de Visita 
Domiciliaria de 
acompañamiento 
al afectado. 
 
Informes de evaluación 
social 
 

Registro de 
quejas y 
consultas 
durante la 
implementación 
n del PR 

Se revisará 
periódicamente el 
libro de quejas y 
reclamos para 
verificar la atención y 
solución a éstos. 
 
Se realizarán visitas 
domiciliarias de 
verificación de 
atención al reclamo. 

Se evaluará la 
atención y las 
soluciones adoptadas 
ante las quejas y/o 
reclamos. 
 
Se plantearán 
soluciones ante las 
dificultades. 
 

Registro de los 
reclamos y quejas en 
los mecanismos 
establecidos. 
 
Respuesta de 
atención y solución 
del equipo técnico y 
social. 
 
Acta de 
conformidad del 
afectado a la solución 
planteada y a su 
cumplimiento. 
 

    
 
 
También se prepararán informes trimestrales acerca de la marcha y los efectos del Plan 
de Reasentamiento durante la fase de implementación de las opciones de compensación, 
y semestrales durante la fase de monitoreo de restablecimiento de niveles de vida de los 
afectados. Este informe debe contener una información consolidada que permita obtener 
un panorama general de las acciones y repercusiones en materia de R. Los informes de 
avance deben brindar información cuantitativa precisa sobre el número de personas 
afectadas, indemnizadas y si se hubiese presentado una reubicación. Se debe 
documentar el avance de la realización de los componentes de rehabilitación económica 
e infraestructura del PR. Este informe también referir los aspectos financieros del plan e 
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indicar los problemas o las cuestiones pendientes que hayan afectado la ejecución del 
PR . 

Capítulo VIII: Cronograma 
	

N
° 

CONCEPTO 

AÑO 1  AÑO 2  PRESUP
UESTO 
ESTIMA
DO 

MES  MES 

1  2  3 4 5 6 7 8 9
1
0 

1
1 

1
2  1 2 3 4 5  6  7  8 

A  Actividades previas                                                                

1 

Contratación de 
personal para el PR por 
la empresa Contratista 
ETDB                                                             

  

2 
Contratación de 
personal para el PR por 
la empresa Supervisora                                                             

  

3 
Contratación de 
personal por la 
empresa EETC‐MT                                                             

  

B 
Compensación por 
indemnización                                                                

1 
Reunión de 
socialización                                                                

2 
Identificación/Notificac
ión                                                                

3 

Avalúos/ 
Determinación del 
monto indemnizable                                                                

4  Entrega de carpetas                                                                

5  Pago de indemnización                                                                

6 

Seguimiento y 
asistencia a familias 
vulnerables                                           

C 
Compensación por 
reposición Casetas                                                                

1  Identificación                                                                

2 
Determinación de la 
reposición                                                                 

3  Reposición de casetas                                                                 

4 
Seguimiento y 
asistencia                                                                 

D 

 Apoyo por 
desplazamiento 
temporal                                                                

1 
 Identificacion 
                                                                

2 

 Apoyo en reubicación 
d de kiosco y puesto de 
venta.                                                                

3                                                                   
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Anexos 

Anexo 1: ETC MT:  Medidas complementarias a la indemnización 
 

Reconocimiento de 
diferentes tipo de 

afectaciones 
 

Impacto y medidas de mitigación Observaciones 

Reasentamiento físico 
por expropiación total  

1) Expropiación total  a persona sin 
derecho propietario. 

 Alquiler de vivienda por 6 
meses 

 
2) Hijo con problemas de salud 

 Se solicita  intervención de 
Gestión Social del Ministerio 
de la Presidencia. 

 
3) Esposa con problemas de cáncer 

 Se solicita  intervención de 
Gestión Social del Ministerio 
de la Presidencia. 

 
4) Cuidadora de predio por 60 años 

 La propietaria indemnizó con 
un terreno por el sector y 6 
mil dólares en efectivo. 
Gestión  realizada  con el 
Municipio de La Paz. 

 
5) No cuenta con derecho propietario. 
Propiedad en litigio.  

 Alquiler 6 meses de una 
vivienda. 

 
6) No contaba con vivienda, sólo era 
cuidadora durante 20 años. 

 Construcción de dos cuartos. 
 
7) Familia con necesidad de vivienda 
y lugar comercial. 

 Alquiler de vivienda por tres 
meses. 

 
8) Adulto mayor, problemas 
familiares con familia política. 

 Demolición de cuartos. 
 
9) Afectación a 20 casetas de 
Asociación de Sahumerios y 
Curanderos. 

 Reconstrucción de casetas 
en predios de la nueva 
estación. 

 
 
 

Los informes sociales 
muestran situaciones de 
pobreza, marginalidad, 
precariedad y distintos 
grados de vulnerabilidad 
social:  
 
- Hogares a cargo de padres 
o madres solos/as 
 
- Personas de la tercera edad
 
- Miembros de familia con 
capacidades diferentes 
(Física, Mental o Enfermedad 
crónica). 
 
- Menores de edad a cargo 
de dirección del hogar 
 
- Familias numerosas 
 
Pero la EETC MT no tiene un 
instrumento para establecer 
los grados de vulnerabilidad. 
 
Se recurre a otras instancias 
para apoyar a las familias, 
como el Ministerio de la 
Presidencia,  o unidades de 
Atención del Adulto Mayor 
del GMALP, a excepción de 
este última y en un caso, no 
se conoce el tipo de ayuda 
que recibe el/la afectada. 
 
Se reconoce casos en los 
que las familias no tiene 
derecho propietario pero no 
se tiene información sobre 
sus situaciones después del 
pago de 6 meses de alquiler. 
 
Tampoco queda claro porque 
a una familia se le ofrece 3 
meses de alquiler y a otra 6 
meses. 
 
La presión de no dejar los 
predios logra mejora de la 
situación de una afectada.  
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Se reconoce la identidad 
cultural así como sus 
actividades como grupo. 
 
 

Reasentamiento físico 
por expropiación parcial 

1) Problemas de Préstamos 
Bancarios 

 Demolición de vivienda. 
 
2) Familia de bajos recursos 
económicos, población en riesgo y 
necesidad de vivienda. 

 Construcción de vivienda. 
 
3) Familia extensa de bajos recursos 
económicos.  

 Pago de Impuestos 
 
4) Familia de bajos recursos 
económicos  y necesidad de vivienda 

 Construcción de vivienda 
 
5) Familia de bajos recursos 
económicos, el dinero de 
expropiación fue utilizado en la 
devolución de anticrético. 

 Apoyo en la construcción de 
su muro medianero. 

 
6) Afectación a unidades productivas 
de un Hogar de Niñas. 

 Reconstrucción de ambientes 
afectados. 

 
 

Se presentan las mismas 
situaciones de vulnerabilidad 
indicadas anteriormente. 
 
Nuevamente las medidas de 
mitigación son dispersas. 
 
No queda clara la medida de 
mitigación relacionada con la 
demolición de la vivienda. 
 
Al parecer no hay un tipo de 
vivienda que se ofrezca, 
depende de la situación de 
pobreza. 
 
No hay una sistematización 
de los casos como tampoco 
carpetas de afectados/as. 
 
No se ayuda a buscar 
viviendas. 
 

Desplazamiento 
económico 

1) Afectación a mujeres comerciantes 
en la acera. 

 Se plantea enviar nota a la 
Unidad de Mercados del 
GMALP para la reubicación 
de comerciantes afectadas. 

 
2) Demolición de mercado  afectando 
a 28 comerciantes. 

 Reposición del mercado en la 
estación. 

 
 
 

Si bien se realizan informes 
detallados de la situación de 
precariedad económica y 
social de las afectadas.  Al 
parecer se resignan a la 
afectación y piden apoyo 
para su reubicación. 
 
No existe una política 
establecida para  el 
restablecimiento de medios 
de subsistencia, condiciones 
de vida y sistemas sociales. 
 

Lucro cesante No se encontraron casos específicos La EETC MT no tiene un 
instrumento para medir Lucro 
Cesante. 

Reconocimiento de 
diferentes tipos de 
afectados 

No está explicitado pero si se 
reconocen a propietarios con títulos 
de propiedad, así a los que no tienen 
derecho propietario. 

No queda claro como queda 
la situación de las personas o 
familias que por litigios no 
reciben el monto  
indemnizable y la misma es 
depositada por orden judicial 
ante el juez.  
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Sí está establecido el 
procedimiento para que 
ejecutado el mencionado 
pago la Gerencia Jurídica  
inicie el trámite de 
regularización de derecho 
propietario a favor de la 
EETC-MT.  

Otras medidas de 
mitigación: efectivo, 
especie, asistencia 

 Pago de impuestos 
 Construcción de muro 

medianero 
 Demolición 
 Apoyo en el traslado 
 Cartas a centros educativos 

explicando ausencias. 
 Cartas a responsables 

laborales por ausencia. 
 Remisión a otros servicios de 

apoyo estatal o municipal 

El poco tiempo con el que 
cuentan las familias para 
desalojar los predios, buscar 
una nueva vivienda y 
trasladarse al nuevo lugar  
afecta a algunos miembros 
de la familia que deben dejar 
de trabajar o estudiar para 
realizar las anteriores 
actividades. 
 
No se establecen 
procedimientos de acuerdo al 
grado de vulnerabilidad. 

Elaboración propia en base a documentación social de la EETC MT. 
 
Es importante el valor agregado  realizado por el área social y de los informes sociales 
se desprende una serie de iniciativas que permitieron mitigar algunos de los impactos 
producidos por el reasentamiento total y parcial, así como restaurar algunos medios de 
vida.  
 

Anexo Nº 2 Procedimientos utilizados para el Diseño del Plan de Reasentamiento 
 

 Levantamiento topográfico 
Implica determinar las características físicas de los predios y mejoras que se 
deben realizar para la ejecución del proyecto. Esto comprende: 

 
 Revisión de la documentación obtenida en la fase de diseño.. 

 
 Elaboración de los listados de inmuebles afectados. 

 
 Contratación de levantamientos topográficos de los predios requeridos de 

acuerdo con los parámetros del estatuto de contratación. 
 

 Divulgación e información a propietarios y residentes de los predios requeridos 
sobre fechas y horarios del levantamiento topográfico y sobre la documentación 
requerida (las fechas y horarios deben ser acordados con la comunidad). 

 
 Elaboración de los levantamientos topográficos. 

 
 Es recomendable que en las visitas para elaboración de levantamientos 

topográficos y avalúos asista un profesional social. Es indispensable la presencia 
del propietario del inmueble, quien deberá entregar copia de los documentos que 
acreditan la propiedad o tipo de tenencia. Ambas visitas deben documentarse 
con actas firmadas por los funcionarios y los propietarios o personas que se 
crean con derecho sobre el inmueble. 
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 Estudio de títulos y estado de situación de la tenencia de la tierra 
 

 Durante la elaboración de los levantamientos topográficos se recolectarán los 
documentos necesarios para el estudio de títulos (escrituras, promesas de 
compra-venta, recibos de pago de impuesto predial, servicios públicos y demás 
documentos requeridos por los abogados). Se elaborará un acta de recibo de 
estos documentos donde conste tipo de documento entregado y fecha. 

 
 En caso de poseedores en todas sus variaciones se recurrirá al desarrollo de 

documentación que de constancia del estado de situación de la tenencia con 
base al testimonio de autoridades y otros procedimientos según los usos y 
costumbres de la comunidad en cuestión. Todo este proceso será 
minuciosamente documentado. 

 
Esto comprende: 

 
 Identificar a los titulares de derechos reales y generar estudios de los títulos de 

cada uno de los predios afectados. 
 

 Identificar posesión con derecho a reclamación de derechos sobre la tierra y 
activos sobre ella. 

 
 Identificar los bienes inmuebles públicos (entidades a las que pertenecen, 

función social). 
 

 Identificación de situaciones jurídicas que eventualmente podrían impedir el 
proceso de enajenación voluntaria. 

 
 Conciliación de la información jurídica y catastral de los predios afectados 

(identificación de inconsistencias en las medidas catastrales y jurídicas y solución 
de problemas identificados). 

 
 Elaboración de listados de los titulares de derechos reales y de poseedores, las 

limitaciones y gravámenes que recaigan sobre los predios. 
 

 Conciliación de los estudios de títulos, registros topográficos, avalúos y datos 
sociales de cada inmueble. 

 
 Identificación de casos que requieren manejo especial (poseedores, 

usufructuarios de hecho,  etc.) 
 

Diagnóstico socioeconómico y Censo de población afectada 
 
Esta etapa se inicia cuando los diseños definitivos están terminados y cuando se han 
identificado los predios afectados. Consiste en la elaboración de un censo detallado de 
las unidades sociales presentes en el área intervenida por las obras, con el objeto de 
contar con información actualizada y detallada sobre las características demográficas, 
económicas y sociales de los propietarios y residentes en los predios requeridos por el 
proyecto. Comprende las siguientes actividades: 
 

 Cuantificar las unidades sociales de propietarios y poseedores sobre los 
inmuebles afectados. 
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 Describir y analizar las características demográficas, sociales, económicas y 
culturales de la población que reside o realiza actividades económicas en los 
predios requeridos para el proyecto. 

 Caracterizar los grupos de población e identificar las unidades sociales más 
vulnerables. 

 Elaborar el censo oficial de los propietarios y poseedores de los predios 
requeridos por el proyecto (El formato de encuesta utilizado, debe contener un 
campo en el que se consigne el nombre y documento de identificación de las 
personas que residen y las actividades económicas que se desarrollan en cada 
uno de los predios). Incluye diseño de los cuestionarios por usos del predio y 
tenencia. 

 Para la recolección de información y divulgación a propietarios y poseedores de 
los predios afectados. Se comunican fechas y horarios de la aplicación de la 
encuesta que deben ser acordados con la comunidad. Con el fin de garantizar la 
presencia de los afectados el día del censo, se recomienda consultar con los 
líderes y representantes de las organizaciones cuál es el mejor momento para 
programar las visitas domiciliarias de los encuestadores. 

 Sistematización y análisis de la información recolectada, debe vincularse a la que 
aporta el levantamiento topográfico, el estudio de títulos y el avalúo para tener la 
información completa sobre cada predio y unidad social, elaboración de las 
fichas del predio y unidad social). 

 Disponer de una línea base que permita identificar y avaluar las afectaciones 
(Elaboración de los avalúos de los bienes afectados y de las pérdidas de 
ingresos y renta si es el caso, conciliación y aprobación de los registros 
topográficos y los avalúos. Es recomendable que en las visitas de los 
evaluadores asista un profesional social. Es indispensable la presencia del 
propietario de los bienes afectados. La visita debe documentarse con actas 
firmadas por los funcionarios y los propietarios o personas que se crean con 
derecho sobre el inmueble. 

 
 Elegir dentro de las modalidades de compensación, las que mejor respondan a 

las necesidades de la población afectada. 
 

Análisis Social 
 
Para la caracterización de los afectados y su entorno social, incluyendo los niveles de 
vulnerabilidad se propone el Formulario Relevamiento Social de Afectados. (Ver Anexo 
2).   
 
En el mismo se hace  un relevamiento de datos  y  avalúo socio económico familiar. 
 
Cabe señalar que el área social establece la metodología de relacionamiento con la 
comunidad y los afectados y establece los criterios y parámetros que se aplicarán para 
determinar la existencia de condiciones de vulnerabilidad social de los/las afectados/as o 
la ausencia de los mismos y el grado de vulnerabilidad. 
 
Se entiende por vulnerabilidad la característica de una persona o grupo desde el punto 
de vista de su capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto 
provocado por un proyecto. Implica una combinación de factores que determinan el 
grado hasta el cual la vida y la subsistencia de alguien quedan en riesgo por un evento 
distinto e identificable de la sociedad. 
 
Se establece que una familia/persona es vulnerable cuando el o la jefe del hogar 
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pertenece a alguno de los siguientes grupos: 
 
 Madre sola o padre solo, son casos de familias desintegradas por viudez, 

divorcio u otro motivo que deja a la madre a cargo de los hijos y a su vez, como 
jefa de familia. 
 

 Tercera edad. Engloba a las personas mayores de 60 años que son jefes de 
familia y tienen a su cargo la dirección del hogar y la toma de decisiones. 

 
 Menores de edad a cargo de la dirección del hogar.- Son casos en los cuales 

los padres han muerto, han migrado o simplemente no tienen la capacidad 
de dirigir el hogar por enfermedad o alcoholismo. 

 
 Personas con discapacidad o enfermedad que son jefes de familia y tienen a 

su cargo la dirección del hogar y la toma de decisiones. 
 
Adicionalmente, una familia es vulnerable cuando se trata de: 
 
 Familia Numerosa, se refiere a las familias que tienen 5 o más hijos o 

dependientes, menores de edad. Se considera la mayoría de edad a partir de los 
18 años, sin embargo en muchos casos, el cuartel se constituye en el paso de 
niños a hombres, pudiendo contraer familia o responsabilidades en la 
comunidad. No obstante, los hijos mayores de 18 años que se encuentran 
estudiando aún dependen de la familia, por lo que cuenta a estos hijos dentro del 
grupo mencionado. 

 
 Miembros de la familia con discapacidad. En este grupo se encuentra algún 

miembro de la familia con alguna incapacidad física, mental o enfermedad 
crónica, En este caso la familia será considerada dentro del grupo de familias 
vulnerables. 

 

Grados de Vulnerabilidad 
 
La determinación del Grado de Vulnerabilidad se establece en relación a los impactos -
por efectos constructivos- en una familia considerada socialmente vulnerable de acuerdo 
a los criterios anteriormente establecidos. El grado de vulnerabilidad identificado se 
considera primordial para determinar el tipo de acompañamiento que se brindará a las 
personas afectadas para que su situación de vida sea igual o mejor a la identificada al 
iniciar el Proyecto. 
 

Relevamiento de Datos y Avalúo Socioeconómico Familiar (Ficha De Campo) 
  
Corresponde al trabajo de campo para el relevamiento de información primaria de los 
afectados, involucra la visita domiciliaria y aplicación de la Ficha de Campo al 
afectado/a, para determinar información primaria respecto a las características sociales 
y económicas del grupo familiar. 
 
Para una mejor referencia incluye fotografías del grupo familiar en el lugar de la 
afectación. 
 

Cálculo de Lucro Cesante 
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En caso de afectación a actividades económicas o comerciales que se afectan por las 
actividades constructivas del Proyecto corresponde realizar la valoración y establecer la 
forma de compensación, por un tiempo determinado. 
 
Previamente se deberá desarrollar un análisis de la viabilidad de reposición inmediata 
del negocio en un área próxima, la identificación del tiempo que demorará en instalarse 
nuevamente la actividad y en caso de cesación temporal de la actividad se deberá 
establecer la ganancia periódica que ofrece el negocio o actividad en base a la 
aplicación de la Planilla de Cálculo de Lucro Cesante. Se adjunta en Anexo 3) la Planilla 
de Cálculo para Lucro Cesante. 
 

Sistematización del Relevamiento de Datos y Avalúo Socioeconómico Familiar 
 
En base a la información primaria relevada en campo, corresponde la sistematización de 
la información de la afectación en gabinete y el análisis de datos, para establecer la 
vulnerabilidad o no de la familia y relación con la vivienda, asimismo realiza el cruce de 
información con las otras áreas. 
 

Dictamen y avaluó socioeconómico 
 
En base a la información relevada en campo y sistematizada en gabinete, el Dictamen y 
avalúo justifica los resultados y define la existencia o no de vulnerabilidad de la familia 
afectada y el grado que corresponda, de acuerdo al tipo de afectación; asimismo 
determina la incidencia del factor de vulnerabilidad en el tipo de compensación definido. 
 
En casos de alta y media vulnerabilidad, se recomienda el acompañamiento a las 
personas afectadas. Los casos de baja vulnerabilidad y/o sin vulnerabilidad no requieren 
acompañamiento especial.  
	 
 

Anexo 3: Formulario  para Relevamiento Social de Afectados 
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Estado Plurinacional de Bolivia  

Empresa  E
s

tatal  de  Transporte  por  Ca ble  “M i  Teleférico” 

   

 

www.miteleferico.bo 

Av. Manco Kapac,  entre av. Republica e Ismael Vásquez (Ex ENFE), -2- 2179300 

 
 
 RELEVAMIENTO SOCIAL DE AFECTADOS  

 
RELEVAMIENTO DATOS  Y  AVALÚO SOCIOECONOMICO FAMILIAR 

 
 

1.- IDENTIFICACIÓNYLOCALIZACIÓN                                                                Fecha:  

 
Nombre Varón:  

CODIGO: 

 
Nombre Mujer:  

Público o Privado : 

 
Telf /Cel:                                   

Ingreso Eco/Mes: 

 
Provincia: 

Municipio:  Barrio/OTB:  

2.- DATOS DE AFECTACIÓN 
 
Tipo de afectación:   a) Total           b)  Parcial               c)  Pública 
 
Condiciones de ocupación:       a) Compra Propia              b) Herencia                 c) Propiedad colectiva        
 
 
d) Anticresista     e) Inquilino    f) Cuidador    g) Otro     
 
Paga algún tasa de impuesto:                   SI                         NO    

 

 
Existe lugar comercial en la vivienda:  

 
Tiene negocios  en otras zona o 
barrios?   
NO                  SI                 Dónde?. 
 

 
Lugar de su vivienda: 
 

 

 
3.- SITUACIÓN DEL PUESTO O NEGOCIO 
 
Descripción/ Estado de la casa: (Materiales, tamaños, etc.) 
 
 
 
 
 

4.- CARACTERIZACIÓN DE LA FAMILIA DE LA PERSONA AFECTADA 
 
No 

A B C D E F G H 
INGRESOS 
MENSUAL* 

 
Nombre/Apellido 

 
Sexo 

 
Parentesco. 

 
Estado 
civil 

 
Edad 

 
Idioma 

 
Nivel Educación. 

 
Profesión/Oficio 

Trabajo 

1  
 
 

        

2  
 
 

        

3  
 
 

        

4  
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Anexo 4.  Planilla de Cálculo para Lucro Cesante. 

 
	
	
	
	 	

 
                         Estado Plurinacional de Bolivia  

                                   Empresa  Es tatal  de  Transporte  por  Cable  “M i  Teleférico” 

       

 

www.miteleferico.bo 

Av. Manco Kapac,  entre av. Republica e Ismael Vásquez (Ex ENFE), -2- 2179300 

 
BOLETA PARA LUCRO CESANTE 

Fecha:  
 
 
 
 

Afectad/@:  _________________________________  Código:   ___________________ 
 

Progresiva Inicio: _________________________________  Progresiva Final: ___________________ 
 
Departamento: _________________________________  Municipio:  ___________________ 
 
Barrio/OTB:           _________________________________           Antigüedad del Comercio:  _____________ 

 
 

  
 
 
 
 

CALCULO DEL LUCRO CESANTE 

N° 
ITEMS 

Venta, servicios, N° de clientes, y otros 
Actividad 

diaria 
Actividad 
fin semana 

Actividad 
toda la 
semana 

Total 
Vendido 

Ganancia 
Neta 

Tiempo 
de la obra 

Lucro 
Cesante  

Observaciones 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
TOTAL EXPRESADO EN BOLIVIANOS  

  

 
LITERAL TOTAL 
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Anexo  5:  Fotografías de algunos impactos identificados 

 
Torre 3, zona 16 de Julio, antena Radio Illimani, predio público. 
 
 

		
 
Torre Nro. 4 Zona: 16 DE Julio "Autopista", impacto visual a campanario 
 
 

		
	
Torre No. 10,  Afectación temporal  a  gremialista en día de feria que son los jueves.  
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Anexo 6: Resúmenes del Marco jurídico de expropiaciones de la EETC MT y de la 
Metodología para determinar la indemnización justa de bienes privados 
declarados de utilidad y necesidad pública, 2015 

 
1. Marco jurídico de expropiaciones de la EETC MT  
 
La Expropiación es una institución de Derecho Público, constitucional y administrativo, 
que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad privada desde su titular, a un 
ente de la Administración Pública dotado de patrimonio propio. La expropiación posee 
dos notas características: Primera, es una transferencia de carácter coactivo, lo que 
hace de ella una institución característica del Derecho Público que no puede ser 
asimilada a la compraventa prevista en el derecho privado; Segunda, el expropiado tiene 
derecho a recibir a cambio una indemnización equivalente al valor económico del objeto 
expropiado, lo que la diferencia de la confiscación. 
 
En ese entendido, la normativa aplicable a este tipo de procedimientos es la siguiente: 
 

• Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 
• Ley de Expropiaciones de 30 de diciembre de 1884. 
• Decreto Ley N° 12760, Código Civil de 06 de agosto de 1975. 
• Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo. 
• Ley N° 261 de 15 de julio de 2012, “De Construcción, Implementación y 

Administración 
del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El 

Alto”. 
• Ley N° 332 de 28 de diciembre de 2012 “Declaratoria de Necesidad y Utilidad 

Pública de la Expropiación de Bienes Inmuebles y Transferencia de Bienes 
Públicos para el Proyecto “Construcción, Implementación y Administración del 
Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El 
Alto”. 

• Decreto Supremo N° 1980, de 23 de abril de 2014. 
• Ley N° 630 de 15 de enero de 2015. 
• Ley N° 652 de 26 de enero de 2015 “De Construcción e Implementación del 

Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto 
- Segunda Fase”. 

• Reglamento Operativo de Expropiaciones y Transferencias de bienes inmuebles, 
aprobado por Resolución Administrativa N° 030/2015 de 30 de abril de 2015. 

• Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa 
Rica, aprobado y ratificado por el Estado boliviano mediante Ley N° 1430 de 11 
de febrero de 1993. 

 
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia consagra a la propiedad 
privada como un derecho fundamental, estableciendo en los parágrafos I y II del artículo 
56 que toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre 
que ésta cumpla una función social, garantizando que el uso que se haga de ella no sea 
perjudicial al interés colectivo; pero el ejercicio a la propiedad privada no es ilimitado, al 
contrario tiene ciertas restricciones de orden legal, en ese sentido el artículo 57 de la 
nombrada norma suprema establece como límite la expropiación que se impondrá por 
causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme a ley y previa indemnización 
justa. 
 
Por otro lado, los numerales 11 y 26 del parágrafo II del artículo 298 de la norma 
referida, determinan que entre las competencias exclusivas del nivel central del Estado, 
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están las obras públicas de infraestructura de interés del nivel central del Estado y la 
expropiación de inmuebles por razones de utilidad y necesidad pública; conforme al 
procedimiento establecido por ley. 
 
En el sentido descrito, se constituye norma primigenia de este tipo de procedimientos, la 
Ley de 30 de diciembre de 1884, de Expropiación por Causa de Utilidad Pública, misma 
que en su artículo 1, establece que dado que el derecho de propiedad es inviolable no 
se puede obligar a ningún particular, corporación o establecimiento de cualquier especie, 
a ceder o enajenar su propiedad para obras de interés público, sin la existencia de los 
siguientes requisitos: 
 

5. Declaración solemne de que la obra proyectada es de utilidad pública, y permiso 
competente para ejecutarla; 

6. Declaración de que es indispensable que se ceda o enajene el todo o una parte 
de la propiedad para ejecutar la obra de utilidad pública; 

7. Justiprecio de lo que haya de cederse o enajenarse; 
8. Pago del precio de la indemnización. 

 
Ahora bien, partiendo de la consigna que el expropiado tiene derecho a recibir a cambio 
una indemnización equivalente al valor económico del objeto expropiado, el artículo 7 de 
la mencionada Ley señala que: “Declarada la necesidad de ocupar el todo o parte de 
una propiedad, se justipreciará el valor de ella ....”; asimismo, el artículo 8 establece: “El 
precio íntegro de la tasación se satisfará al interesado con anticipación al desahucio, o 
se depositará si hubiere reclamación de tercero por razón de enfiteusis, servidumbre, 
hipoteca, arriendo u otro cualquier gravamen que afecte la propiedad, dejando a los 
tribunales ordinarios la declaración de los respectivos derechos”. 
 
Por otro lado, el artículo 25 de la referida norma dispone que, una vez realizado el pago 
de la indemnización, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos, ninguna autoridad 
o persona particular podrá obstaculizar la ejecución de la obra. 
 
De la misma forma, el artículo 105 del Código Civil, señala que: “La propiedad es un 
poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma 
compatible con el interés colectivo.”; siguiendo la misma línea, el parágrafo I del artículo 
108 estipula que: “La expropiación sólo procede con pago de una justa y previa 
indemnización, en los casos siguientes: 1) Por causa de utilidad pública, 2) Cuando la 
propiedad no cumple una función social”. El parágrafo II, señala que: “La utilidad pública 
y el incumplimiento de una función social se califican con arreglo a leyes especiales, las 
mismas que regulan las condiciones y el procedimiento para la expropiación”. 
 
Ahora bien, mediante Ley N° 261 de 15 de julio de 2012, artículo 4, se declara de interés 
del nivel central del Estado la construcción, implementación y administración del Sistema 
de Transporte por Cable (Teleférico) en las ciudades de La Paz y Alto. 
 
De forma posterior, por Ley N° 332 de 28 de diciembre de 2012, se declara de 
necesidad y utilidad pública la expropiación de bienes inmuebles, para el Proyecto 
“Construcción, Implementación y Administración del Sistema de Transporte por Cable 
(Teleférico) en las ciudades de La Paz y El Alto”; y se establece el procedimiento 
aplicable. 
 
Dentro el referido procedimiento, son aplicables los preceptos de la Ley N° 2341 de 23 
de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo, en lo referente a los plazos 
administrativos; es así que el artículo 33 determina cuál aquel a ser considerado para las 
notificaciones a los propietarios con la Resolución Ministerial, misma que se llevará a 
cabo dentro de los 5 días administrativos. En cuanto a la publicación de la Resolución 
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Ministerial a través de prensa y mediante Edicto, el artículo 34 dispone que la misma se 
realizará por una sola vez y en un órgano de prensa de circulación nacional. 
 
Mediante Decreto Supremo N° 1980 de 23 de abril de 2014, se creó la Empresa Pública 
denominada Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, con tipología de 
Empresa Estatal, carácter estratégico, personalidad jurídica y duración indefinida, 
patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, financiera, comercial, legal y 
técnica, con sujeción a las atribuciones de la Ministra o Ministro de Obras Públicas, 
Servicios y Vivienda como responsable de la política del sector. Por otro lado, la 
Disposición Final Única señala que asume competencia, derechos y obligaciones 
emergentes de los procesos de contratación así como de los contratos de obras, bienes, 
servicios generales y servicios de Consultoría suscritos por el Ministerio de Obras 
Públicas, Servicios y Vivienda. 
 
Posteriormente, en fecha 15 de enero de 2015 se promulga la Ley N° 630, cuyo 
parágrafo II, artículo 1 , otorga a la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi 
Teleférico” la facultad de dar continuidad a los procedimientos de expropiación y 
regularización del derecho propietario, iniciados por el Ministerio, en el marco de la Ley 
Nro. 332 de 28 de diciembre de 2012. De igual forma, el parágrafo III le otorga 
facultades para iniciar procedimientos de expropiación hasta el pago a los titulares, ya 
sea de manera directa o través de la autoridad jurisdiccional, y de regularizar el derecho 
de propiedad a su favor. 
 
El artículo 2 de la Ley N° 652 de 26 de enero de 2015, declara de necesidad y utilidad 
pública la expropiación de los bienes inmuebles que sean identificados como útiles y 
necesarios por la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, para la 
“Construcción e implementación del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en las 
ciudades de La Paz y El Alto, en su segunda fase”; por su parte el artículo 4 dispone que 
en los Procedimientos de Expropiación se aplicará lo previsto por el artículo 1 de la Ley 
N° 261 de 15 de julio de 2012 y artículo 3 de la Ley N° 332 de 28 de diciembre de 2012. 
En relación a las transferencias a título gratuito, el artículo 5 instituye que se autoriza a 
las entidades públicas a la transferencia a título gratuito y entrega de las áreas que 
hayan sido identificadas como necesarias y útiles para llevar adelante el mencionado 
proyecto. 
 
Para la EETC MT es destacable  y valioso aporte de la Disposición Final Única de la 
mencionada Ley que dispone que en los procedimientos expropiatorios llevados 
adelante por esta Empresa: “.una vez efectuada la indemnización y solamente en caso 
de resistencia de la entrega del bien inmueble expropiado, por parte de los propietarios o 
terceros, mediante orden judicial será el Juez Civil quien disponga la entrega del 
inmueble con la ayuda de la fuerza pública en caso de ser necesario”. 
 
En las expropiaciones llevadas a cabo por la Empresa Estatal de Transporte por Cable 
Mi Teleférico, también se observa de manera ineludible el Reglamento Operativo de 
Expropiaciones y Transferencias de bienes inmuebles, aprobado por Resolución 
Administrativa N° 030/2015 de 30 de abril de 2015, que determina el procedimiento a 
seguir tanto en la expropiación y la transferencia de bienes inmuebles declarados de 
necesidad y utilidad pública, conforme a la Ley N° 652 de 26 de enero de 2015. 
 
Finalmente, el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - 
Pacto de San José de Costa Rica sobre el Derecho a la propiedad Privada determina 
que: “1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede 
subordinar tal uso y goce al interés social; 2. Ninguna persona puede ser privada de sus 
bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad 
pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. ” 
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2. Resumen de la Metodología para determinar la indemnización justa de 
bienes privados declarados de utilidad y necesidad pública, 2015 
 
 

a. Introducción 
 
La valuación de muebles para la expropiación en Bolivia llevadas a cabo por el nivel 
central del Estado no cuenta con la normativa específica, única, universal e inequívoca 
que deba ser utilizada. 
 
 

b. Antecedentes generales 
 
Artículo número 57 de la Constitución Política del Estado determina que “la expropiación 
se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada y conforme con la ley y 
previa indemnización justa. La propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión”. 
 
Artículo 108 del código civil y la ley de expropiaciones del 30 de diciembre de 1884, 
constituyen la base normativa de la ley número 332 del 28 de diciembre de 2013. 
 
El artículo tres de la ley 332 de 28 de diciembre de 2012, establece el procedimiento de 
expropiación de los bienes inmuebles necesarios para el proyecto referido, 
correspondiendo se pague el monto eternizable a favor del titular del derecho 
propietario, a cuyo efecto se tendrá en cuenta los avalúos presentados por el interesado 
y el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 
 
 

c. Indemnización justa  
 
Normativa boliviana vigente: 
 
En el Estado plurinacional de Bolivia, la iniciación justa se encuentra reconocida por la 
normativa vigente tanto en el nivel central del Estado como en los otros niveles. 
 

• El artículo 57 la concesión política del Estado establece que para que proceda la 
expropiación debe declararse la necesidad y utilidad pública y realizarse la previa 
indemnización justa. 

• El artículo 108 del código civil en su párrafo primero establece que la 
expropiación procede con pago de una justa y previa indemnización. 

• El artículo 1 de la ley de expropiaciones de 30 de diciembre de 1884 reconoce 
que debe efectuarse el pago del precio de indemnización. 

• El numeral cuatro del artículo tres de la ley Nº 332 de 28 de diciembre de 2002 
establece que determinado el monto de mi sable, se dispondrá el pago 
correspondiente. 

• El párrafo I del artículo 123 de la ley Nº 2028 de municipalidades de 28 de 
octubre de 1999 dispone que el monto de la indemnización o justiprecio por 
expropiación de bienes inmuebles urbanos serán el valorar acordado entre 
partes, pues su caso, establecido por la autoridad competente, previo avalúo 
para pericial. 

 
 

d. Naturaleza del pago de expropiación 
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Expropiación no es un crédito del resarcimiento, es una carga que debe cumplir el 
beneficiado de la expropiación. 
 
La indemnización expropiatoria, comprende todos perjuicios que se ocasionen por la 
expropiación en el patrimonio, no solamente el valor de la cosa expropiada, de modo 
que el patrimonio de expropiado se mantenga inalterado, sin que se produzca pérdida o 
enriquecimiento alguno. 
 
La indemnización por expropiación tiene asignada de mantener el patrimonio de 
expropiado en el mismo estado que se encontraba antes del expropiación, en virtud del 
principio de igualdad ante la ley en el reparto de las cargas públicas y dado el 
funcionamiento de utilidad pública o interés social implícito en la expropiación.  
 

e. Gobierno Autónomo Municipal El Alto 
 
Se resume el procedimiento seguido por el GAMEA indicando que de acuerdo a la 
información otorgada por el director General asuntos jurídicos del gobierno municipal de 
El Alto, fotocopias del proceso de expropiación que lleva adelante el municipio, se tiene 
que la normativa aplicable que regula el proceso de expropiación sería la siguiente: 
 

a) Proyecto de la obra aprobada 
b) Informe técnico de áreas a ser expropiadas 
c) Informe catastral de registro de propiedad (emitido por la Unidad de Bienes 

Inmuebles) y avalúo catastral de las áreas a ser expropiadas 
d) Informen de Derecho Propietario. 

 
En la Metodología propuesta, a partir de esta etapa hay un cambio de registro y por ello 
se plantea otros elementos no consignados anteriormente. A efectos de determinar el 
justiprecio se dispone la conformación de una Comisión mixta por cinco miembros 
compuesta por la Oficialía de Mayor de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, asesoría 
jurídica y Oficialía mayor administrativa financiera, a fin de que efectúe el avalúo de 
justiprecio. Esta Comisión mixta determina el avalúo del justiprecio conforme lo 
dispuesto por el artículo 123 de la ley de municipalidades 
 
El avalúo catastral siempre consigna el monto de la base imponible del bien inmueble, 
éste fluctúa cada año no es fijo. La indemnización no versa respecto a al valor catastral, 
sino al valor acordado entre partes en primer instancia, es realizada en vía 
administrativa, en caso de renuencia, se inicia la segunda etapa llamada la judicial, 
llegando a pagarse lo determinado por el perito dirimidor, el cual es nombrado por el 
juez que conoce la causa, determinando por sentencia, superando este valor mayor al 
catastral.  
 
Finalmente, no es condición de solicitud de planos aprobados, ya que el avalúo catastral 
incluye el lote de terreno, así como en las construcciones, por otro lado nos exige este 
requisito porque su normativa no lo señala como indispensable.  
 

f. Conclusión de indemnización justa 
 
La propuesta metodológica concluye que la indemnización comprende una valoración de 
diferentes circunstancias y valores que deben ser tomados en cuenta, convergiendo los 
mismos para el cálculo del mismo. 
 
También se señala que la normativa boliviana vigente se encuentra contenida en la 
Constitución Política del Estado que contiene valores y principios fundamentales, que 
contiene una visión integral de tal manera que reconoce derechos y garantías 
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fundamentales de los bolivianos, mismos que vistos desde un punto de vista integral 
deben ser respetados plenamente garantizados a los administrados.. Pero es necesario 
aclarar que la normativa boliviana no contiene elementos relacionados con el 
Reasentamiento Involuntario.  
 
Finalmente  plantean que reconocer una indemnización justa no significa ir en 
detrimento del patrimonio del Estado, sino lograr un equilibrio entre los intereses del 
Estado y les respeto de los derechos y garantías de las personas, siendo totalmente 
legal realizar un cálculo de la indemnización que compensa hacer valoraciones técnicas 
que permitan arribar a un monto indemnizable que permita establecer un equilibrio entre 
los intereses de los actores intervinientes en un proceso de expropiación.  
 
g. Algunos criterios para determinar la indemnización justa 
 

a. Temporalidad 
b. Catastro urbano como referente 
c. Totalidad de las construcciones 
d. Ubicación 
e. topografía 
f. Vía 
g. Acceso 
h. Servicios 
i. Superficie 
j. Depreciación 
k. Ajustes de desviaciones 
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Anexo 6: Línea Plateada: Afectaciones por construcción de estaciones y torres 
 
Municipio Distrito Zona Tipo de 

obra 
Privado Público 

El Alto 6 16 de Julio Estación  El predio es ya de 
propiedad de MT. 
Fue liberada con 
la Línea Azul y por 
transferencia de 
Bolivia TV 

El Alto 6 16 de Julio Torre 1  ENTEL. Afecta 
estructura, va en 
Y y  está adosada 
al mástil de la 
misma Estación 
Línea Azul 

El Alto 6 16 de Julio Torre 2   ENTEL.  No hay 
afectación 

El Alto 6 16 de Julio Torre 3  Radio Patria 
Nueva.  Se afecta 
antena  

La Paz 9 Bartolina 
Sisa-Alto 
Tejar 

Torre 4  Contaminación 
visual de espacio 
público entre 
Campanario y vía 
de la autopista 

La Paz 7 La Lengüeta Torre 5 Expropiación 
parcial por 
afectación de un 
patio. Pueden 
darse  cambios 
después del 
relevamiento 
topográfico

 

La Paz 9 Av. 
Panorámica-
Distrito Max 
Paredes (*) 

Torre 6 Afectación a 2 
casetas 
cualquiera sea la 
ubicación. Una 
abandonada y 
otra de un adulto 
mayor 

 

El Alto 1 Villa Dolores Torre 7 Afectación a 
caseta. No tiene 
papeles (**) 

La torre se 
emplaza  en la 
acera 

El Alto 1 Villa Dolores Torre 8 COBEE. 
Expropiación 
parcial, cae en 
un patio, no 
afecta nada 

 

El Alto 1 Villa Dolores Torre 9  Gobernación de 
La Paz, predio del 
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SEDCAM. Se 
afecta 
parcialmente una 
edificación para 
deposito de 
asfalto 

El Alto 1 Villa Dolores Torre 10 Posiblemente 
lucro cesante de 
una gremialista 
en día de feria 
que son los 
jueves

La torre se 
emplaza  en la 
acera 

El Alto 1 Villa Dolores Torre 11  La torre se 
emplaza  en la 
acera 

El Alto 1 Villa Dolores Torre 12  Se afecta un 
vértice de la Plaza 
Niño 

El Alto 1 Villa Dolores Estación 
Faro 
Murillo 

Por inicio de 
obras de la Línea 
Morada se 
reubicaran a 
Yatiris en predios 
de ENFE (***)  
Asimismo hay 5 
predios los 
cuales se 
encuentran en 
proceso de 
expropiación.

 

El Alto 1 Tejada 
Rectangular 

Torre 14  Se encuentra en 
la acera de la 
Panorámica Norte

El Alto 1 Tejada 
Rectangular 

Torre 15 Se realizará un 
proceso de 
expropiación 
parcial del 
inmueble . 

 

El Alto 1 Tejada 
Rectangular 

Torre 16 No hay 
afectación visual 

Está ubicada en 
acera y calzada, 

El Alto 1 Tejada 
Rectangular 

Torre 17  Esta en acera, se 
afecta un árbol. 

El Alto 1 Tejada 
Rectangular 

Torre 18  En la acera.  Se 
decidió por la 
opción uno que  
no afecta puertas 
de ingreso. 

El Alto 1 Tejada 
Rectangular 

Torre 19  Esta ubicada en 
un cruce de vías 
con bastante 
tráfico. 

El Alto 1  Torre 20  Está en jardinera 
El Alto 1 Tupac Amaru 

(La Paz)/ 
Torre 21  Ubicada en la 

Estación Línea 
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Ciudad 
Satélite (El 
Alto) 

Amarilla. 

      
Fuente: Elaboración propia en base a datos del área social y trabajo de campo. 
 
 (*) Están ubicados en los espacios públicos del GAMEA pero cuentan con 
documentación del GAMLP.  
(**) Una zona comercial donde anteriormente se encontraba un kiosco cerrado, a la 
fecha fue comprado por otra persona. 
(***) Para esta reubicación conformaron una Asociación de Bases Unidas Amautas, 
Gremiales, Artesanos en defensa de nuestras fuentes de trabajo de la Av. Panorámica 
Sur. Ya firmaron contratos con ENDE y pagarán un alquiler mensual de  70 Bs,  a partir 
del 15 de abril de 2017. 
(****) Propiedad de la Sra. Dionisia Huanca Flores,  adulta mayor y que estaría de 
acuerdo con la expropiación parcial.  
 

 
 
1  Garfias & Mazurek (2005) citado por Poupeau 
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