Estructura del Proyecto
		Chile
		CH-L 1142 Programa de Fortalecimiento de la Gestión Estratégica de la Seguridad Pública en Chile

		Nombre Organismo Prestatario	Nombre Organismos Participantes	Inicial Organismo 	Componente
		Ministerio de Interior y Seguridad Pública (MISP)	Carabineros De Chile	Carabineros	Componente 1:  Modernización de las Policías para prevenir e investigar los robos con violencia en la RMS




			Policía de Investigaciones de Chile	PDI




			Subsecretaría del Interior	SSI




			Subsecretaría de Prevención del Delito	SPD	Componente 2: Fortalecimiento de la prevención local de la seguridad 




			Subsecretaría del Interior - Ciberseguridad	SSI - Ciberseguridad	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Plan de Adquisiciones oct
	Chile
	CH-L 1142 Programa de Fortalecimiento de la Gestión Estratégica de la Seguridad Pública en Chile
		2021
	INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES 
EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
	1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
	Dato	Desde	Hasta
	Cobertura del Plan de Adquisiciones:	Segundo semestre 2021	Segundo semestre de 2021

	2. Versión del Plan de Adquisiciones
	Versión 2: 30 del 09 de 2021	Año 2021

	2. Tipos de Gasto
	Categoría de Adquisición	Monto Financiado por el Banco USD	Monto Aporte Local USD	Costo Total USD
	1. Obras	[$USD] 0.00	[$USD] 0.00	[$USD] 0.00
	2. Bienes	[$USD] 1,380,655.00	[$USD] 0.00	[$USD] 1,380,655.00
	3. Servicios de No Consultoría	[$USD] 4,868,075.00	[$USD] 7,237,109.00	[$USD] 12,105,184.00
	4. Capacitación	[$USD] 53,208.00	[$USD] 0.00	[$USD] 53,208.00
	5. Gastos Operativos	[$USD] 33,889.00	[$USD] 0.00	[$USD] 33,889.00
	6. Consultoría firmas	[$USD] 331,944.00	[$USD] 0.00	[$USD] 331,944.00
	7. Consultorías individuos	[$USD] 1,054,547.00	[$USD] 0.00	[$USD] 1,054,547.00
	8. Transferencias  y Becas	[$USD] 0.00	[$USD] 0.00	[$USD] 0.00
	9. Subproyectos Comunitarios	[$USD] 0.00	[$USD] 0.00	[$USD] 0.00
	10. No asignados 	[$USD] 0.00	[$USD] 0.00	[$USD] 0.00
	Total	[$USD] 7,722,318.00	[$USD] 7,237,109.00	[$USD] 14,959,427.00

	3. Componentes
	Componente de Inversión	Monto Financiado por el Banco USD	Monto Aporte Local USD	Total USD
	Componente 1. Modernización de las Policías para prevenir e investigar los robos con violencia en la RMS	[$USD] 1,919,701.00	[$USD] 0.00	[$USD] 1,919,701.00
	Componente 2. Fortalecimiento de la prevención local de la seguridad	[$USD] 706,562.00	[$USD] 0.00	[$USD] 706,562.00
	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos	[$USD] 5,082,166.00	[$USD] 7,237,109.00	[$USD] 12,319,275.00
	Gestión del Proyecto	[$USD] 13,889.00	[$USD] 0.00
	Evaluación Programa	[$USD] 0.00	[$USD] 0.00	[$USD] 0.00
	Total	[$USD] 7,722,318.00	[$USD] 7,237,109.00	[$USD] 14,945,538.00


	Total Préstamo	[$USD] 7,722,318.00	[$USD] 7,237,109.00







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Detalle Plan Adquisiciones
	Ministerio del Interior y Seguridad Pública - Subsecretaría del Interior
	CH-L 1142 Programa de Fortalecimiento de la Gestión Estratégica de la Seguridad Publica en Chile 2021
	PLAN DE ADQUISICIONES SSI Y SSI UNIDAD EJECUTORA - VERSIÓN 2 - SEPTIEMBRE 2021

	Nº	2. BIENES
		Unidad Ejecutora:	Actividad:	Iniciativa	Producto	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
										Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso Especial de Adquisiciones	Firma del Contrato
	1	Carabineros	Adquisición de Equipamiento Tecnológico.	3.1.B	2.2	Compra de equipamiento tecnológico para monitorear los indicadores asociados al Plan Estratégico de Desarrollo Policial.	Sistema Nacional			[$USD] 20,000	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Convenio Marco , Gran Compra o Licitación Pública
	2	Carabineros	Adquisición de Servidores	10	2.3	Implementación o mejoras, de los sistemas informáticos del área de operaciones (AUPOL, PROSERVIPOL). 	Sistema Nacional			[$USD] 300,000	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Convenio Marco , Gran Compra o Licitación Pública
	3	Carabineros	Adquisición de computadores de escritorio	10	2.3	Implementación o mejoras, de los sistemas informáticos del área de operaciones (AUPOL, PROSERVIPOL).   	Sistema Nacional			[$USD] 300,000	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Convenio Marco , Gran Compra o Licitación Pública
	4	Carabineros	Adquisición de Software para seguimiento de Proyectos y control de cumplimiento de Objetivos estratégicos.	3.2	2.2	Desarrollo de un sistema de monitoreo y cumplimiento de los objetivos estratégicos y de los planes de acción que se deriven del Plan Estratégico Plurianual. 	Sistema Nacional			[$USD] 50,000	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Convenio Marco / Licitación Pública/Trato Directo
	5	Carabineros	Adquisición de elementos para la difusión del Plan de Sensibilización de la Institución.
	8	2.2	Corresponde a la adquisición de insumos  destinados a la difusión del Plan de Sensibilización Institucional.	Sistema Nacional			[$USD] 100,000	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Convenio Marco o Licitación Pública
	6	Carabineros	Impresión y difusión del PEDP
	3.1.G	Producto nuevo que está en línea con el apoyo a los PGO y PGA	Corresponde a la adquisición de elementos destinados a la difusión del Plan Estratégico y Desarrollo Policial (PEDP), en el cual se considerarán impresiones del PEDP (resumen ejecutivo – PEDP completo) y otros insumos destinados a la difusión interna del mismo.	Sistema Nacional			[$USD] 20,000	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Convenio Marco o Licitación Pública
	7	Carabineros	Gastos operacionales
	3.1.A		Consiste en la compra que equipamiento de la Unidad Subejecutora	Sistema Nacional			[$USD] 20,000	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Convenio Marco 
	8	PDI	Tarjetas BAM y equipamiento de oficina	10.3 - 10.4	1.6	Equipamiento de oficina unidad ejecutora	Sistema Nacional			[$USD] 3,350	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
	9	PDI	Adquisición licencias Windows y licencias Microsoft Project	10.2	1.6	Adquisición licencias Windows y licencias Microsoft Project	Sistema Nacional			[$USD] 3,468	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
	10	PDI	Plataforma de entrenamiento y simulación	12	1.7	Adquisición de Plataforma de entrenamiento y simulación	Sistema Nacional			[$USD] 25,785	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
	11	PDI	Software CENACIB - IMPLEMENTADO - Burp Suite, Tanable.io, Plan Moodle Large, Sistema integrado gráfico, Equipos Audiovisual, Sandbox, Equipos computacionales de altas prestaciones, servidor potenciado.	12	1.7	Adquisición y actualización de software especializado para la supervisión, análisis, mitigación y prevención de las amenazas cibernéticas que puedan afectar los activos digitales de la Institución, y el mejoramiento a nivel institucional del desempeño en materias de ciberseguridad	Sistema Nacional			[$USD] 67,682	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
	12	PDI	Implementación Área Calidad de Datos	9	9.1	Adquisición de WorkStation, Pantallas y softwares para el control de calidad de datos	Sistema Nacional			[$USD] 49,667	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
	13	SPD	Software de optimización de recursos policiales a hotspots	3	3.4	Software planes integrales de seguridad. Desarrollo metodológico de punta con integración de fuentes de información, soporte tecnológico y adquisición de software, para desarrollo de planes regionales y comunales de seguridad que identifiquen problemas específicos y provean los insumos necesarios para enfrentar los problemas de seguridad en cada zona específica.	Sistema Nacional			[$USD] 95,000	100.00%	0.00%	Componente 2: Fortalecimiento de la prevención local de la seguridad 	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
	14	SPD	Plataforma Sherlock-IA	3	3.4	Adquisición de software. Planes Integrales de Seguridad. Desarrollo metodológico de punta con integración de fuentes de información, soporte tecnológico y adquisición de software, para desarrollo de planes regionales y comunales de seguridad que identifiquen problemas específicos y provean los insumos necesarios para enfrentar los problemas de seguridad en cada zona específica.	Sistema Nacional			[$USD] 100,000	100.00%	0.00%	Componente 2: Fortalecimiento de la prevención local de la seguridad 	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
	15	SSI - CIBERSEGURIDAD	Adquisición equipamiento laboratorio forense	11	4.2	Servicio infraestructura forense para CSIRT. Permitirá al CSIRT contar con herramientas que permitan el análisis de ataques de día cero que pudieran afectar a un Servicio Público e infraestructura crítica del país, permitiendo la generación y desarrollo de técnicas de mitigación y contención de esas amenazas.	Norma BID			[$USD] 88,529	100.00%	0.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Ex ante	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Contratación directa
	16	SSI - CIBERSEGURIDAD	Adquisición de equipamiento de redes y seguridad CSIRT	6	4.2	Permitirá al CSIRT contar con infraestructura de comunicaciones y seguridad especializada para sus funciones para una operación totalmente independiente de la infraestructura de seguridad que da servicios internos a la Subsecretaría del Interior	Sistema Nacional			[$USD] 137,174	100.00%	0.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
		SUBTOTAL 								[$USD] 1,380,655	[$USD] 0	[$USD] 0


	Nº	3. SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA
		Unidad Ejecutora:	Actividad:	Iniciativa	Producto	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
										Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Documento de Licitación	Firma del Contrato
	1	SSI	Pasajes, pago de seminarios especializados, hoteles, viáticos	2	2.6	Conocimientos de experiencias extranjeras en materias vinculadas al proyecto	Sistema Nacional			[$USD] 20,000	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública o Contratación Directa.
	2	PDI	Certificaciones para el Proyecto de soluciones para Centro Nacional de Ciberseguridad (CENACIB)			Adquisición de soluciones y/o plataformas para el entrenamiento, investigación y desarrollo para el fortalecimiento en materias de ciberseguridad, incrementando los niveles de supervisión y mitigación de amenazas, que puedan afectar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información institucional.	Sistema Nacional			[$USD] 91,612	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
	3	SSI - CIBERSEGURIDAD	Renovación Servicio de Arriendo de Infraestructura de Comunicaciones y Seguridad para la RCE	1	4.1	Entrega servicios de acceso a Internet y conectividad entre Ministerios y Servicios Públicos de forma segura permitiendo la detección y mitigación de ciberataques	Sistema Nacional			[$USD] 5,616,692	0.00%	100.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación nacional, por cuestiones de seguridad nacional.
	4	SSI - CIBERSEGURIDAD	Renovación servicio internet RCE internacional salida por el pacífico	2	4.1	Entrega servicios de acceso a Internet Internacional a la RCE a través de una ruta de salida por el Pacífico permitiendo tener una redundancia geográfica con el servicio de acceso a internet de la RCE que sale por el Atlántico.	Sistema Nacional			[$USD] 925,952	0.00%	100.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación nacional, por cuestiones de seguridad nacional.
	5	SSI - CIBERSEGURIDAD	Renovación servicio internet RCE internacional salida por el Atlántico	3	4.1	Entrega servicios de acceso a Internet Internacional a la RCE a través de una ruta de salida por el Atlántico permitiendo tener una redundancia geográfica con el servicio de acceso a internet de la RCE que sale por el Pacífico.	Sistema Nacional			[$USD] 694,465	0.00%	100.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación nacional, por cuestiones de seguridad nacional.
	6	SSI - CIBERSEGURIDAD	Servicio de protección contra DoS y DDoS para RCE 	4	4.1	Entrega servicios protección ante ataques del tipo DoS DDoS a la RCE mediante equipamiento de seguridad de altas capacidades de detección y mitigación de ciberataques	Licitación Pública Internacional			[$USD] 685,871	100.00%	0.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Ex ante	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública Internacional
	7	SSI - CIBERSEGURIDAD	Servicio de DNS Autoritativo para la RCE 	5	4.1	Permite la consolidación de todos los servicios de DNS públicos de los Ministerios y Servicios Públicos adheridos a la RCE a través de una solución de clase mundial que permita una alta capacidad de consultas y protecciones especializadas para este tipo de servicio.	Licitación Pública Internacional			[$USD] 1,234,568	100.00%	0.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Ex ante	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública Internacional
	8	SSI - CIBERSEGURIDAD	Servicio de sondas de detección de ciber-amenazas para Servicios Públicos e Infraestructura Crítica 	7	4.2	Permitirá contar con una solución de monitoreo y detección de ciber-amenazas o ataques desplegados en los Servicios Públicos e infraestructura crítica del Estado.	Licitación Pública Internacional			[$USD] 960,219	100.00%	0.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Ex ante	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública Internacional
	9	SSI - CIBERSEGURIDAD	Servicio de plataforma de inteligencia de amenaza por 24 meses	8	4.2	Servicio infraestructura forense para CSIRT. Permitirá al CSIRT contar con herramientas que permitan el análisis de ataques de día cero que pudieran afectar a un Servicio Público e infraestructura crítica del país, permitiendo la generación y desarrollo de técnicas de mitigación y contención de esas amenazas.	Sistema Nacional			[$USD] 300,000	100.00%	0.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
	10	SSI - CIBERSEGURIDAD	Servicio de análisis de código y vulnerabilidades de aplicaciones móviles por 42 meses	9	4.2	Servicio infraestructura forense para CSIRT. Permitirá al CSIRT contar con herramientas que permitan el análisis de ataques de día cero que pudieran afectar a un Servicio Público e infraestructura crítica del país, permitiendo la generación y desarrollo de técnicas de mitigación y contención de esas amenazas.	Sistema Nacional			[$USD] 113,342	100.00%	0.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
	11	SSI - CIBERSEGURIDAD	Servicio de plataforma de análisis de malware en la nube por 42 meses	10	4.2	Servicio infraestructura forense para CSIRT. Permitirá al CSIRT contar con herramientas que permitan el análisis de ataques de día cero que pudieran afectar a un Servicio Público e infraestructura crítica del país, permitiendo la generación y desarrollo de técnicas de mitigación y contención de esas amenazas.	Sistema Nacional			[$USD] 184,000	100.00%	0.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
	12	SSI - CIBERSEGURIDAD	Planes de Concientización Ciberseguridad (radial)(42 meses)	12	4.4	Permite la entrega constante de información vía radiodifusión de los resguardos y precauciones que deben tener los ciudadanos al momento de enfrentarse a las plataformas tecnológicas que cotidianamente utiliza, sumado a la difusión de los planes de concientización, campañas nacionales y sectoriales de ciberseguridad para evitar brechas, ataques y delitos informáticos.	Sistema Nacional			[$USD] 296,296	100.00%	0.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
	13	SSI - CIBERSEGURIDAD	Planes de Concientización Ciberseguridad (Revistas) (42 meses)	13	4.4	Permite la entrega constante de información vía radiodifusión de los resguardos y precauciones que deben tener los ciudadanos al momento de enfrentarse a las plataformas tecnológicas que cotidianamente utiliza, sumado a la difusión de los planes de concientización, campañas nacionales y sectoriales de ciberseguridad para evitar brechas, ataques y delitos informáticos.	Sistema Nacional			[$USD] 296,296	100.00%	0.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
	14	SSI - CIBERSEGURIDAD	Infraestructura de almacenamiento información capacitación	18	4.3	 Plataforma tecnológica que soporte  infraestructura para la capacitación teórica como práctica - laboratorio de simulación práctico  de ejercicios y simulaciones de ataques	Norma BID			[$USD] 70,000	100.00%	0.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Contratación directa
	15	SSI - CIBERSEGURIDAD	Infraestructura de procesamiento para montajes de laboratorios prácticos	19	4.3	 Plataforma tecnológica que soporte  infraestructura para la capacitación teórica como práctica - laboratorio de simulación práctico  de ejercicios y simulaciones de ataques	Norma BID			[$USD] 30,000	100.00%	0.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Contratación directa
	16	SSI - CIBERSEGURIDAD	Servicio plataforma gestión y elaboración material audiovisual  con videoconferencia hasta 300 usuarios 	20	4.3	 Plataforma tecnológica que soporte  infraestructura para la capacitación teórica como práctica - laboratorio de simulación práctico  de ejercicios y simulaciones de ataques	Sistema Nacional			[$USD] 249,871	100.00%	0.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
	17	SSI - CIBERSEGURIDAD	Servicios de profesionales de preparación de material para los cursos, al menos dos personas por 42 meses	21	4.3	 Plataforma tecnológica que soporte  infraestructura para la capacitación teórica como práctica - laboratorio de simulación práctico  de ejercicios y simulaciones de ataques	Sistema Nacional			[$USD] 192,000	100.00%	0.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
	18	SSI - CIBERSEGURIDAD	Servicios de divulgación y exposición en materias de ciberseguridad  (por 42 meses)	22	4.3	 Plataforma tecnológica que soporte  infraestructura para la capacitación teórica como práctica - laboratorio de simulación práctico  de ejercicios y simulaciones de ataques	Sistema Nacional			[$USD] 144,000	100.00%	0.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
		SUBTOTAL	Servicios No Consultoría							[$USD] 12,105,184	[$USD] 4,868,075	[$USD] 7,237,109


	Nº	4. CAPACITACIÓN
		Unidad Ejecutora:	Actividad:	Iniciativa	Producto	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
										Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso de Expresiones de Interés	Firma del Contrato
	1	SSI	Capacitaciones (Gira nacional lanzamiento reforma de carabineros)	2	2.4	Capacitaciones especializadas SSI en materias ad-hoc al programa	Sistema Nacional			[$USD] 50,000	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
	2	PDI	Capacitación apoyo Fortalecimiento de Auditoría Interna	5.3	1.2	Capacitación apoyo Fortalecimiento de Auditoría Interna. Diseño e implementación de programas de capacitación integrales en materia de auditoría interna	Sistema Nacional			[$USD] 3,208	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
		SUBTOTAL	Capacitación							[$USD] 53,208	[$USD] 53,208	[$USD] 0



	Nº	5. GASTOS OPERATIVOS
		Unidad Ejecutora:	Actividad:	Iniciativa	Producto	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
										Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso de Expresiones de Interés	Firma del Contrato
	1	SSI	Equipamiento proyecto Fiscalía Tarapacá	7	2.6	Equipamiento computacional  - Software - accesorios menores	Sistema Nacional			[$USD] 20,000	100.00%	0.00%	Unidad Ejecutora	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
	2	SSI - UEP	Gastos operativos UEP	N/A	N/A	Equipamiento computacional menor, artículos de oficina, licencias software de gestión	Sistema Nacional			[$USD] 13,889	100.00%	0.00%	Unidad Ejecutora	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
		SUBTOTAL	Gastos Operativos							[$USD] 33,889	[$USD] 33,889	[$USD] 0


	Nº	6. CONSULTORÍAS FIRMAS																Comentarios - para UCS incluir método de selección
		Unidad Ejecutora:	Actividad:	Iniciativa	Producto	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes:	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Cantidad Estimada de Consultores:	Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas
										Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:				No Objeción a los TdR de la Actividad	Firma Contrato
	1	PDI	Adecuación Plan Estratégico	2	2	Consultoría por Adecuación de Plan Estretégico Institucional	Sistema Nacional			[$USD] 81,944	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
	2	SPD	Implementacion y supervisión técnica de Familias Unidas Programa Lazos	1	3.1	Apoya la implementación y supervisión técnica del programa Familias Unidas (incluye transferencias a 5 Municipios)	Sistema Nacional			[$USD] 150,000	100.00%	0.00%		Componente 2: Fortalecimiento de la prevención local de la seguridad 	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Contratación Directa
	3	SSI - CIBERSEGURIDAD	Consultoría elaboración de planes de acción y operación para la RCE	15	4.1	los servicios de entregados por la RCE a los Servicios Públicos incluyendo auditorías para la detección de desviaciones de los objetivos y fallas en la ejecución de los procesos.	Norma BID			[$USD] 100,000	100.00%	0.00%		Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos  de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Contratación directa
		SUBTOTAL	Consultorías Firmas							[$USD] 331,944	[$USD] 331,944	[$USD] 0



	Nº	7. CONSULTORÍAS INDIVIDUOS
		Unidad Ejecutora:	Actividad:	Iniciativa	Producto	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes:	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Cantidad Estimada de Consultores:	Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas
										Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:				No Objeción a los TdR de la Actividad	Firma Contrato
	1	SSI	Asesorías SSI - Sistema único de emergencias y otros	2	2.6	Asesorías especializadas según requerimientos que surjan desde las distintas unidades de la SSI	Norma BID			[$USD] 150,000	100.00%	0.00%	5	Componente 1: Modernización de las Policías	Ex ante	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021
	2	SSI	Contratación equipo de expertos - diseño elementos básicos para profesionalización de Carabineros (Ejecutado por SSI) (Macarena Yañez - Tirapegui - otros)	5	2.6	Contratación de un máximo de 6 consultores individuales, para desarrollo de perfiles, planta docente y malla curricular	Sistema Nacional			[$USD] 100,000	100.00%	0.00%	5	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021
	3	SSI	Contratación de expertos para desarrollo de software 	7	2.6	Profesionales del área informática para el diseño de software plataforma sistema integrado de control de armas	Sistema Nacional			[$USD] 262,985	100.00%	0.00%	5	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021
	4	SSI	Actividad nueva: Desarrollo de software desarrollado por consultora SAPAG	7	2.6	Desarrollo de software gestiòn financiero - logística de ambas policías	Norma BID			[$USD] 100,000	100.00%	0.00%	1	Componente 1: Modernización de las Policías	Ex ante	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021
	5	SSI	Sistema unificado de análisis y presecusión estratégica de delitos cometidos con armas de fuego. (Piloto Fiscalía Tarapacá)	7	2.6	Base de datos para mejorar la coordinación interinstitucional , modernizar el registro y análisis de la información sobre armas incautadas en la región de Tarapacá	Sistema Nacional			[$USD] 80,000	100.00%	0.00%	5	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021
	1	SPD	Profesionales y técnicos apoyo a programa Lazos	1	3.1	Apoya la implementación y supervisión técnica del programa Familias Unidas (incluye transferencias a 5 Municipios)	Sistema Nacional			[$USD] 73,056	100.00%	0.00%	10	Componente 2: Fortalecimiento de la prevención local de la seguridad 	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Concurso Público, lista corta o Contratación Directa.
	2	SPD	 Asesores EDT, Programa Lazos	1	3.1	Consultores expertos. Migración técnica desde la Fundación San Carlos de Maipo, actual ejecutor del componente Familias Unidas del programa, hacia la Subsecretaría con la finalidad de implementar el componente con mayor libertad y menor costo, haciendo más eficiente el gasto, y ampliar la cobertura del componente en cinco comunas de la RM. 	Sistema Nacional			[$USD] 12,583	100.00%	0.00%	1	Componente 2: Fortalecimiento de la prevención local de la seguridad 	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Concurso Público, lista corta o Contratación Directa.
	3	SPD	Consultores MST, Programa Lazos	1	3.1	Consultores expertos.  Migración técnica desde la Fundación San Carlos de Maipo, actual ejecutor del componente Familias Unidas del programa, hacia la Subsecretaría con la finalidad de implementar el componente con mayor libertad y menor costo, haciendo más eficiente el gasto, y ampliar la cobertura del componente en cinco comunas de la RM. 	Sistema Nacional			[$USD] 30,786	100.00%	0.00%	2	Componente 2: Fortalecimiento de la prevención local de la seguridad 	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Concurso Público, lista corta o Contratación Directa.
	4	SPD	Contratación Coordinador Pilar Policial, Barrios Prioritarios	2	3.3	Experto individual coordinador. Se requiere profundizar en la adopción de la metodología del sistema “Comunidades que se Cuidan” (CTC) u otra metodología afín, para ello se requiere contar con tres profesionales que velen por la correcta ejecución de cada componente. Por ello, surge la necesidad de contar con un coordinador central para los componentes Pilar Policial, Pilar Familias y Pilar Barrial a contar del año 2021.	Sistema Nacional			[$USD] 12,583	100.00%	0.00%	1	Componente 2: Fortalecimiento de la prevención local de la seguridad 	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Concurso Público, lista corta o Contratación Directa.
	5	SPD	Contratación Coordinador Pilar Barrial, Programa Barrios Prioritarios	2	3.3	Experto individual coordinador. Se requiere profundizar en la adopción de la metodología del sistema “Comunidades que se Cuidan” (CTC) u otra metodología afín, para ello se requiere contar con tres profesionales que velen por la correcta ejecución de cada componente. Por ello, surge la necesidad de contar con un coordinador central para los componentes Pilar Policial, Pilar Familias y Pilar Barrial a contar del año 2021.	Sistema Nacional			[$USD] 12,583	100.00%	0.00%	1	Componente 2: Fortalecimiento de la prevención local de la seguridad 	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Concurso Público, lista corta o Contratación Directa.
	6	SPD	Contratación Coordinador Pilar Familias, Programa Barrios Prioritarios	2	3.3	Experto individual coordinador. Se requiere profundizar en la adopción de la metodología del sistema “Comunidades que se Cuidan” (CTC) u otra metodología afín, para ello se requiere contar con tres profesionales que velen por la correcta ejecución de cada componente. Por ello, surge la necesidad de contar con un coordinador central para los componentes Pilar Policial, Pilar Familias y Pilar Barrial a contar del año 2021.	Sistema Nacional			[$USD] 12,583	100.00%	0.00%	1	Componente 2: Fortalecimiento de la prevención local de la seguridad 	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Concurso Público, lista corta o Contratación Directa.
	7	SPD	Contratación Coordinador Pilar comunidad, Programa Barrios Prioritarios	3	3.4	Experto individual coordinador. Se requiere profundizar en la adopción de la metodología del sistema “Comunidades que se Cuidan” (CTC) u otra metodología afín, para ello se requiere contar con tres profesionales que velen por la correcta ejecución de cada componente. Por ello, surge la necesidad de contar con un coordinador central para los componentes Pilar Policial, Pilar Familias y Pilar Barrial a contar del año 2021.	Sistema Nacional			[$USD] 12,583	100.00%	0.00%	1	Componente 2: Fortalecimiento de la prevención local de la seguridad 	Sistema Nacional	Primer semestre 2022	Segundo semestre 2022	Concurso Público, lista corta o Contratación Directa.
	8	SPD	Equipo de Desarrollo planes integrales de seguridad y profesional de apoyo	3	3.4	Profesionales a honorarios. Desarrollo metodológico de punta con integración de fuentes de información, soporte tecnológico y adquisición de software, para desarrollo de planes regionales y comunales de seguridad que identifiquen problemas específicos y provean los insumos necesarios para enfrentar los problemas de seguridad en cada zona específica.	Sistema Nacional			[$USD] 194,805	100.00%	0.00%	12	Componente 2: Fortalecimiento de la prevención local de la seguridad 	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Concurso Público, lista corta o Contratación Directa.
		SUBTOTAL	Consultorías Individuos							[$USD] 1,054,547	[$USD] 1,054,547	[$USD] 0
			RESUMEN POR COMPONENTES	MONTO BID USD	Monto Local USD	Total USD
			Componente 1: Carabineros	[$USD] 810,000	[$USD] 0	[$USD] 810,000
			Componente 1: PDI	[$USD] 326,716	[$USD] 0	[$USD] 326,716
			Componente 1: SSI	[$USD] 782,985	[$USD] 0	[$USD] 782,985
			Total Componente1	[$USD] 1,919,701	[$USD] 0	[$USD] 1,919,701
			Componente 2: SPD	[$USD] 706,562	[$USD] 0	[$USD] 706,562
			Componente 3: SSI Ciberseguridad	[$USD] 5,082,166	[$USD] 7,237,109	[$USD] 12,319,275
			Unidad Ejecutora	[$USD] 13,889	[$USD] 0	[$USD] 13,889
			Total	7,722,318.00	7,237,109.00	14,959,427.00


PA SSI - UEP AJUSTADO
	Ministerio del Interior y Seguridad Pública - Subsecretaría del Interior
	CH-L 1142 Programa de Fortalecimiento de la Gestión Estratégica de la Seguridad Publica en Chile 2021
	PLAN DE ADQUISICIONES SSI Y SSI UNIDAD EJECUTORA - VERSIÓN 2 - SEPTIEMBRE 2021
	Nº	3. SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA
		Unidad Ejecutora:	Actividad:	Iniciativa	Producto	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
								Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Documento de Licitación	Firma del Contrato
	1	SSI	Pasajes, pago de seminarios especializados, hoteles, viáticos	2	2.6	Conocimientos de experiencias extranjeras en materias vinculadas al proyecto	Sistema Nacional	[$USD] 20,000	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública o Contratación Directa.
		SUBTOTAL	Servicios No Consultoría					[$USD] 20,000	[$USD] 20,000	[$USD] 0

	Nº	4. CAPACITACIÓN
		Unidad Ejecutora:	Actividad:	Iniciativa	Producto	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
								Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso de Expresiones de Interés	Firma del Contrato
	1	SSI	Capacitaciones (Gira nacional lanzamiento reforma de carabineros)	2	2.4	Capacitaciones especializadas SSI en materias ad-hoc al programa	Sistema Nacional	[$USD] 50,000	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
		SUBTOTAL	Capacitación					[$USD] 50,000

	Nº	5. GASTOS OPERATIVOS
		Unidad Ejecutora:	Actividad:	Iniciativa	Producto	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
								Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso de Expresiones de Interés	Firma del Contrato
	1	SSI	Equipamiento proyecto Fiscalía Tarapacá	7	2.6	Equipamiento computacional  - Software - accesorios menores	Sistema Nacional	[$USD] 20,000	100.00%	0.00%	Unidad Ejecutora	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
	2	SSI - UEP	Gastos operativos UEP	N/A	N/A	Equipamiento computacional menor, artículos de oficina, licencias software de gestión	Sistema Nacional	[$USD] 13,889	100.00%	0.00%	Unidad Ejecutora	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
		SUBTOTAL	Gastos Operativos					[$USD] 33,889

	Nº	7. CONSULTORÍAS INDIVIDUOS
		Unidad Ejecutora:	Actividad:	Iniciativa	Producto	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Monto Estimado 			Cantidad Estimada de Consultores:	Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas
								Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:				No Objeción a los TdR de la Actividad	Firma Contrato
	1	SSI	Asesorías SSI - Sistema único de emergencias y otros	2	2.6	Asesorías especializadas según requerimientos que surjan desde las distintas unidades de la SSI	Norma BID	[$USD] 150,000	100.00%	0.00%	5	Componente 1: Modernización de las Policías	Ex ante	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021
	2	SSI	Contratación equipo de expertos - diseño elementos básicos para profesionalización de Carabineros (Ejecutado por SSI) 	5	2.6	Contratación de un máximo de 6 consultores individuales, para desarrollo de perfiles, planta docente y malla curricular	Sistema Nacional	[$USD] 100,000	100.00%	0.00%	5	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021
	3	SSI	Contratación de expertos para desarrollo de software 	7	2.6	Profesionales del área informática para el diseño de software plataforma sistema integrado de control de armas	Sistema Nacional	[$USD] 262,985	100.00%	0.00%	5	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021
	4	SSI	Actividad nueva: Desarrollo de software desarrollado por consultora SAPAG	7	2.6	Desarrollo de software gestiòn financiero - logística de ambas policías	Norma BID	[$USD] 100,000	100.00%	0.00%	1	Componente 1: Modernización de las Policías	Ex ante	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021
	5	SSI	Sistema unificado de análisis y presecusión estratégica de delitos cometidos con armas de fuego. (Piloto Fiscalía Tarapacá)	7	2.6	Base de datos para mejorar la coordinación interinstitucional , modernizar el registro y análisis de la información sobre armas incautadas en la región de Tarapacá	Sistema Nacional	[$USD] 80,000	100.00%	0.00%	5	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021
		SUBTOTAL	Consultorías Individuos					[$USD] 692,985

			RESUMEN PROPUESTA PA AJUSTADA SSI COMP 1	MONTO BID USD	MONTO LOCAL USD	TOTAL USD		RESUMEN PROPUESTA PA AJUSTADA UNIDAD EJECUTORA	MONTO BID USD	MONTO LOCAL USD	TOTAL USD
			Servicios No consultoría	[$USD] 20,000	[$USD] 0	[$USD] 20,000		Gastos Operativos	[$USD] 13,889	[$USD] 0	[$USD] 13,889
			Capacitación	[$USD] 50,000	[$USD] 0	[$USD] 50,000		Consultorías Individuos	[$USD] 0	[$USD] 0	[$USD] 0
			Gastos Operativos	[$USD] 20,000	[$USD] 0	[$USD] 20,000		Total Unidad Ejecutora 	[$USD] 13,889	[$USD] 0	[$USD] 13,889
			Consultorías Individuos	[$USD] 692,985	[$USD] 0	[$USD] 692,985		RESUMEN PA APROBADO BID SSI COMP 1	MONTO BID USD	MONTO LOCAL USD	TOTAL USD
			Total SSI Componente 1	[$USD] 782,985	[$USD] 0	[$USD] 782,985		Servicios No consultoría	[$USD] 83,332	[$USD] 0	[$USD] 83,332
			RESUMEN PA APROBADO BID SSI COMP 1	MONTO BID USD	MONTO LOCAL USD	TOTAL USD		Gastos Operativos	[$USD] 53,889	[$USD] 0	[$USD] 53,889
			Servicios No consultoría	[$USD] 50,000	[$USD] 0	[$USD] 50,000		Consultorías Individuos	[$USD] 144,188	[$USD] 0	[$USD] 144,188
			Capacitación	[$USD] 50,000	[$USD] 0	[$USD] 50,000		Total Unidad Ejecutora 	[$USD] 281,409	[$USD] 0	[$USD] 281,409
			Gastos Operativos	[$USD] 0	[$USD] 0	[$USD] 0
			Consultorías Individuos	[$USD] 1,270,461	[$USD] 0	[$USD] 1,270,461
			Total SSI Componente 1	[$USD] 1,370,461	[$USD] 0	[$USD] 1,370,461




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C1 PA - CARAB AJUSTADO
		Chile
		Ministerio del Interior y Seguridad Pública - Subsecretaría del Interior
		CH-L 1142 Programa de Fortalecimiento de la Gestión Estratégica de la Seguridad Publica en Chile 2021
		PLAN DE ADQUISICIONES CARABINEROS - VERSIÓN 2 - SEPTIEMBRE 2021

		Nº	2. BIENES
			Unidad Ejecutora:	Actividad:	Iniciativa	Producto	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
											Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso Especial de Adquisiciones	Firma del Contrato
	4	1
VIABLE	Carabineros	Adquisición de Equipamiento Tecnológico.	3.1.B	2.2	Compra de equipamiento tecnológico para monitorear los indicadores asociados al Plan Estratégico de Desarrollo Policial.	Sistema Nacional			[$USD] 20,000	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Convenio Marco , Gran Compra o Licitación Pública
	14	2
VIABLE	Carabineros	Adquisición de Servidores	10	2.3	Implementación o mejoras, de los sistemas informáticos del área de operaciones (AUPOL, PROSERVIPOL). 	Sistema Nacional			[$USD] 300,000	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Convenio Marco , Gran Compra o Licitación Pública
	15	3
VIABLE	Carabineros	Adquisición de computadores de escritorio	10	2.3	Implementación o mejoras, de los sistemas informáticos del área de operaciones (AUPOL, PROSERVIPOL).   	Sistema Nacional			[$USD] 300,000	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Convenio Marco , Gran Compra o Licitación Pública
	2	4
VIABLE	Carabineros	Adquisición de Software para seguimiento de Proyectos y control de cumplimiento de Objetivos estratégicos.	3.2	2.2	Desarrollo de un sistema de monitoreo y cumplimiento de los objetivos estratégicos y de los planes de acción que se deriven del Plan Estratégico Plurianual. 	Sistema Nacional			[$USD] 50,000	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Convenio Marco / Licitación Pública/Trato Directo
		5
VIABLE	Carabineros	Adquisición de elementos para la difusión del Plan de Sensibilización de la Institución.
	8	2.2	Corresponde a la adquisición de insumos  destinados a la difusión del Plan de Sensibilización Institucional.	Sistema Nacional			[$USD] 100,000	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Convenio Marco o Licitación Pública
	5	6
VIABLE	Carabineros	Impresión y difusión del PEDP
	3.1.G	Producto nuevo que está en línea con el apoyo a los PGO y PGA	Corresponde a la adquisición de elementos destinados a la difusión del Plan Estratégico y Desarrollo Policial (PEDP), en el cual se considerarán impresiones del PEDP (resumen ejecutivo – PEDP completo) y otros insumos destinados a la difusión interna del mismo.	Sistema Nacional			[$USD] 20,000	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Convenio Marco o Licitación Pública
	3	7
VIABLE	Carabineros	Gastos operacionales
	3.1.A		Consiste en la compra que equipamiento de la Unidad Subejecutora	Sistema Nacional			[$USD] 20,000	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Convenio Marco 
			SUBTOTAL 								[$USD] 810,000	[$USD] 0	[$USD] 0


				RESUMEN PROPUESTA PA AJUSTADA	MONTO BID USD	MONTO LOCAL USD	TOTAL USD
				Bienes	[$USD] 810,000	[$USD] 0	[$USD] 810,000
				Consultoría Individuos	[$USD] 0	[$USD] 0	[$USD] 0
				Total	[$USD] 810,000	[$USD] 0	[$USD] 810,000
				RESUMEN PROPUESTA ORIGINAL	MONTO BID USD	MONTO LOCAL USD	TOTAL USD
				Bienes	[$USD] 720,000	[$USD] 0	[$USD] 720,000
				Consultoría Firmas	1830000	[$USD] 0	[$USD] 1,830,000
				Consultoría Individuos	[$USD] 35,000	[$USD] 0	[$USD] 35,000
				Total	[$USD] 2,585,000	[$USD] 0	[$USD] 2,585,000




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C1 - PA PDI AJUSTADO
	Chile
	Ministerio del Interior y Seguridad Pública - Subsecretaría del Interior
	CH-L 1142 Programa de Fortalecimiento de la Gestión Estratégica de la Seguridad Publica en Chile 2021
	PLAN DE ADQUISICIONES PDI - VERSIÓN 2 - SEPTIEMBRE 2021

	Nº	2. BIENES
		Unidad Ejecutora:	Actividad:	Iniciativa	Producto	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
										Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso Especial de Adquisiciones	Firma del Contrato
	1	PDI	Tarjetas BAM y equipamiento de oficina	10.3 - 10.4	1.6	Equipamiento de oficina unidad ejecutora	Sistema Nacional			[$USD] 3,350	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
	2	PDI	Adquisición licencias Windows y licencias Microsoft Project	10.2	1.6	Adquisición licencias Windows y licencias Microsoft Project	Sistema Nacional			[$USD] 3,468	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
	3	PDI	Plataforma de entrenamiento y simulación	12	1.7	Adquisición de Plataforma de entrenamiento y simulación	Sistema Nacional			[$USD] 25,785	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
	4	PDI	Software CENACIB - IMPLEMENTADO - Burp Suite, Tanable.io, Plan Moodle Large, Sistema integrado gráfico, Equipos Audiovisual, Sandbox, Equipos computacionales de altas prestaciones, servidor potenciado.	12	1.7	Adquisición y actualización de software especializado para la supervisión, análisis, mitigación y prevención de las amenazas cibernéticas que puedan afectar los activos digitales de la Institución, y el mejoramiento a nivel institucional del desempeño en materias de ciberseguridad	Sistema Nacional			[$USD] 67,682	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
	5	PDI	Implementación Área Calidad de Datos	9	9.1	Adquisición de WorkStation, Pantallas y softwares para el control de calidad de datos	Sistema Nacional			[$USD] 49,667	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
		SUBTOTAL 	Bienes							[$USD] 149,952	[$USD] 149,952	[$USD] 0

	Nº	3. SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA
		Unidad Ejecutora:	Actividad:	Iniciativa	Producto	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
								Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Documento de Licitación	Firma del Contrato
	1	PDI	Certificaciones para el Proyecto de soluciones para Centro Nacional de Ciberseguridad (CENACIB)			Adquisición de soluciones y/o plataformas para el entrenamiento, investigación y desarrollo para el fortalecimiento en materias de ciberseguridad, incrementando los niveles de supervisión y mitigación de amenazas, que puedan afectar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información institucional.	Sistema Nacional	[$USD] 91,612	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
		SUBTOTAL	Servicios No Consultoría					[$USD] 91,612	[$USD] 91,612	[$USD] 0

	Nº	4. CAPACITACIÓN
		Unidad Ejecutora:	Actividad:	Iniciativa	Producto	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):			Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
								Número de Proceso:		Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso de Expresiones de Interés	Firma del Contrato
	1	PDI	Capacitación apoyo Fortalecimiento de Auditoría Interna	5.3	1.2	Capacitación apoyo Fortalecimiento de Auditoría Interna. Diseño e implementación de programas de capacitación integrales en materia de auditoría interna	Sistema Nacional			[$USD] 3,208	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
		SUBTOTAL								[$USD] 3,208	[$USD] 3,208	[$USD] 0

	Nº	6. CONSULTORÍAS FIRMAS
		Unidad Ejecutora:	Actividad:	Iniciativa	Producto	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes:	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
										Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso de Expresiones de Interés	Firma del Contrato
	1	PDI	Adecuación Plan Estratégico	2	2	Consultoría por Adecuación de Plan Estretégico Institucional	Sistema Nacional			[$USD] 81,944	100.00%	0.00%	Componente 1: Modernización de las Policías	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
		SUBTOTAL								[$USD] 81,944	[$USD] 81,944	[$USD] 0

			RESUMEN PROPUESTA PA AJUSTADA	MONTO BID USD	MONTO LOCAL USD	TOTAL USD
			Bienes	[$USD] 149,952	[$USD] 0	[$USD] 149,952
			Servicios de No consultoría	[$USD] 91,612	[$USD] 0	[$USD] 91,612
			Capacitación	[$USD] 3,208	[$USD] 0	[$USD] 3,208
			Consultoría Firmas	[$USD] 81,944	[$USD] 0	[$USD] 81,944
			Total	[$USD] 326,716	[$USD] 0	[$USD] 326,716
			RESUMEN PA APROBADO BID	MONTO BID USD	MONTO LOCAL USD	TOTAL USD
			Bienes	[$USD] 2,084,443	[$USD] 0	[$USD] 2,084,443
			Consultoría Firmas	[$USD] 2,425,673	[$USD] 0	[$USD] 2,425,673
			Capacitación	[$USD] 62,000	[$USD] 0	[$USD] 62,000
			Total	[$USD] 4,572,116	[$USD] 0	[$USD] 4,572,116






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C2 PA - SPD AJUSTADO

	Chile
	Ministerio del Interior y Seguridad Pública - Subsecretaría del Interior
	CH-L 1142 Programa de Fortalecimiento de la Gestión Estratégica de la Seguridad Publica en Chile 2021
	PLAN DE ADQUISICIONES SPD - VERSIÓN 2 - SEPTIEMBRE 2021

	Nº	2. BIENES
		Unidad Ejecutora:	Actividad:	Iniciativa	Producto	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
										Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso Especial de Adquisiciones	Firma del Contrato
	1	SPD	Software de optimización de recursos policiales a hotspots	3	3.4	Software planes integrales de seguridad. Desarrollo metodológico de punta con integración de fuentes de información, soporte tecnológico y adquisición de software, para desarrollo de planes regionales y comunales de seguridad que identifiquen problemas específicos y provean los insumos necesarios para enfrentar los problemas de seguridad en cada zona específica.	Sistema Nacional			[$USD] 95,000	100.00%	0.00%	Componente 2: Fortalecimiento de la prevención local de la seguridad 	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
	2	SPD	Plataforma Sherlock-IA	3	3.4	Adquisición de software. Planes Integrales de Seguridad. Desarrollo metodológico de punta con integración de fuentes de información, soporte tecnológico y adquisición de software, para desarrollo de planes regionales y comunales de seguridad que identifiquen problemas específicos y provean los insumos necesarios para enfrentar los problemas de seguridad en cada zona específica.	Sistema Nacional			[$USD] 100,000	100.00%	0.00%	Componente 2: Fortalecimiento de la prevención local de la seguridad 	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
		SUBTOTAL	Bienes							[$USD] 195,000	[$USD] 195,000	[$USD] 0

	Nº	6. CONSULTORÍAS FIRMAS																Comentarios - para UCS incluir método de selección
		Unidad Ejecutora:	Actividad:	Iniciativa	Producto	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes:	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Cantidad Estimada de Consultores:	Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas
										Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:				No Objeción a los TdR de la Actividad	Firma Contrato
	1	SPD	Implementacion y supervisión técnica de Familias Unidas Programa Lazos	1	3.1	Apoya la implementación y supervisión técnica del programa Familias Unidas (incluye transferencias a 5 Municipios)	Sistema Nacional			[$USD] 150,000	100.00%	0.00%		Componente 2: Fortalecimiento de la prevención local de la seguridad 	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Contratación Directa
		SUBTOTAL	Consultorías Firmas							[$USD] 150,000	[$USD] 150,000	[$USD] 0

	Nº	7. CONSULTORÍAS INDIVIDUOS
		Unidad Ejecutora:	Actividad:	Iniciativa	Producto	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes:	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Cantidad Estimada de Consultores:	Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
										Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:				No Objeción a los TdR de la Actividad	Firma Contrato
	1	SPD	Profesionales y técnicos apoyo a programa Lazos	1	3.1	Apoya la implementación y supervisión técnica del programa Familias Unidas (incluye transferencias a 5 Municipios)	Sistema Nacional			[$USD] 73,056	100.00%	0.00%	10	Componente 2: Fortalecimiento de la prevención local de la seguridad 	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Concurso Público, lista corta o Contratación Directa.
	2	SPD	 Asesores EDT, Programa Lazos	1	3.1	Consultores expertos. Migración técnica desde la Fundación San Carlos de Maipo, actual ejecutor del componente Familias Unidas del programa, hacia la Subsecretaría con la finalidad de implementar el componente con mayor libertad y menor costo, haciendo más eficiente el gasto, y ampliar la cobertura del componente en cinco comunas de la RM. 	Sistema Nacional			[$USD] 12,583	100.00%	0.00%	1	Componente 2: Fortalecimiento de la prevención local de la seguridad 	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Concurso Público, lista corta o Contratación Directa.
	3	SPD	Consultores MST, Programa Lazos	1	3.1	Consultores expertos.  Migración técnica desde la Fundación San Carlos de Maipo, actual ejecutor del componente Familias Unidas del programa, hacia la Subsecretaría con la finalidad de implementar el componente con mayor libertad y menor costo, haciendo más eficiente el gasto, y ampliar la cobertura del componente en cinco comunas de la RM. 	Sistema Nacional			[$USD] 30,786	100.00%	0.00%	2	Componente 2: Fortalecimiento de la prevención local de la seguridad 	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Concurso Público, lista corta o Contratación Directa.
	4	SPD	Contratación Coordinador Pilar Policial, Barrios Prioritarios	2	3.3	Experto individual coordinador. Se requiere profundizar en la adopción de la metodología del sistema “Comunidades que se Cuidan” (CTC) u otra metodología afín, para ello se requiere contar con tres profesionales que velen por la correcta ejecución de cada componente. Por ello, surge la necesidad de contar con un coordinador central para los componentes Pilar Policial, Pilar Familias y Pilar Barrial a contar del año 2021.	Sistema Nacional			[$USD] 12,583	100.00%	0.00%	1	Componente 2: Fortalecimiento de la prevención local de la seguridad 	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Concurso Público, lista corta o Contratación Directa.
	5	SPD	Contratación Coordinador Pilar Barrial, Programa Barrios Prioritarios	2	3.3	Experto individual coordinador. Se requiere profundizar en la adopción de la metodología del sistema “Comunidades que se Cuidan” (CTC) u otra metodología afín, para ello se requiere contar con tres profesionales que velen por la correcta ejecución de cada componente. Por ello, surge la necesidad de contar con un coordinador central para los componentes Pilar Policial, Pilar Familias y Pilar Barrial a contar del año 2021.	Sistema Nacional			[$USD] 12,583	100.00%	0.00%	1	Componente 2: Fortalecimiento de la prevención local de la seguridad 	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Concurso Público, lista corta o Contratación Directa.
	6	SPD	Contratación Coordinador Pilar Familias, Programa Barrios Prioritarios	2	3.3	Experto individual coordinador. Se requiere profundizar en la adopción de la metodología del sistema “Comunidades que se Cuidan” (CTC) u otra metodología afín, para ello se requiere contar con tres profesionales que velen por la correcta ejecución de cada componente. Por ello, surge la necesidad de contar con un coordinador central para los componentes Pilar Policial, Pilar Familias y Pilar Barrial a contar del año 2021.	Sistema Nacional			[$USD] 12,583	100.00%	0.00%	1	Componente 2: Fortalecimiento de la prevención local de la seguridad 	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Concurso Público, lista corta o Contratación Directa.
	7	SPD	Contratación Coordinador Pilar comunidad, Programa Barrios Prioritarios	3	3.4	Experto individual coordinador. Se requiere profundizar en la adopción de la metodología del sistema “Comunidades que se Cuidan” (CTC) u otra metodología afín, para ello se requiere contar con tres profesionales que velen por la correcta ejecución de cada componente. Por ello, surge la necesidad de contar con un coordinador central para los componentes Pilar Policial, Pilar Familias y Pilar Barrial a contar del año 2021.	Sistema Nacional			[$USD] 12,583	100.00%	0.00%	1	Componente 2: Fortalecimiento de la prevención local de la seguridad 	Sistema Nacional	Primer semestre 2022	Segundo semestre 2022	Concurso Público, lista corta o Contratación Directa.
	8	SPD	Equipo de Desarrollo planes integrales de seguridad y profesional de apoyo	3	3.4	Profesionales a honorarios. Desarrollo metodológico de punta con integración de fuentes de información, soporte tecnológico y adquisición de software, para desarrollo de planes regionales y comunales de seguridad que identifiquen problemas específicos y provean los insumos necesarios para enfrentar los problemas de seguridad en cada zona específica.	Sistema Nacional			[$USD] 194,805	100.00%	0.00%	12	Componente 2: Fortalecimiento de la prevención local de la seguridad 	Sistema Nacional	Primer semestre 2021	Segundo semestre 2021	Concurso Público, lista corta o Contratación Directa.
		SUBTOTAL	Consultorías Individuos							[$USD] 361,562	[$USD] 361,562	[$USD] 0

			RESUMEN PROPUESTA PA AJUSTADA	MONTO BID USD	MONTO LOCAL USD	TOTAL USD
			Bienes	[$USD] 195,000	[$USD] 0	[$USD] 195,000
			Consultoría Firmas	[$USD] 150,000		[$USD] 150,000
			Consultoría Individuos	[$USD] 361,562	[$USD] 0	[$USD] 361,562
			Total	[$USD] 706,562	[$USD] 0	[$USD] 706,562
			RESUMEN PA APROBADO BID	MONTO BID USD	MONTO LOCAL USD	TOTAL USD
			Bienes	[$USD] 645,000	[$USD] 0	[$USD] 645,000
			Servicios de No consultoría	[$USD] 14,000	[$USD] 0	[$USD] 14,000
			Gastos Operativos	[$USD] 64,829	[$USD] 0	[$USD] 64,829
			Consultoría Firmas	[$USD] 65,000	[$USD] 0	[$USD] 65,000
			Consultoría Individuos	[$USD] 524,709	[$USD] 0	[$USD] 524,709
			Total	[$USD] 1,313,538	[$USD] 0	[$USD] 1,313,538


















































































































C3 PA - CIBERSEG AJUSTADO
	Chile
	Ministerio del Interior y Seguridad Pública - Subsecretaría del Interior
	CH-L 1142 Programa de Fortalecimiento de la Gestión Estratégica de la Seguridad Publica en Chile 2021
	PLAN DE ADQUISICIONES SSI CIBERSEGURIDAD - VERSIÓN 2 - SEPTIEMBRE 2021


	Nº	2. BIENES
		Unidad Ejecutora:	Actividad:	Iniciativa	Producto	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
										Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso Especial de Adquisiciones	Firma del Contrato
	1	SSI - CIBERSEGURIDAD	Adquisición equipamiento laboratorio forense	11	4.2	Servicio infraestructura forense para CSIRT. Permitirá al CSIRT contar con herramientas que permitan el análisis de ataques de día cero que pudieran afectar a un Servicio Público e infraestructura crítica del país, permitiendo la generación y desarrollo de técnicas de mitigación y contención de esas amenazas.	Norma BID			[$USD] 88,529	100.00%	0.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Ex ante	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Contratación directa
	2	SSI - CIBERSEGURIDAD	Adquisición de equipamiento de redes y seguridad CSIRT	6	4.2	Permitirá al CSIRT contar con infraestructura de comunicaciones y seguridad especializada para sus funciones para una operación totalmente independiente de la infraestructura de seguridad que da servicios internos a la Subsecretaría del Interior	Sistema Nacional			[$USD] 137,174	100.00%	0.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
		SUBTOTAL 	Bienes							[$USD] 225,703

	Nº	3. SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA
		Unidad Ejecutora:	Actividad:	Iniciativa	Producto	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
										Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Documento de Licitación	Firma del Contrato
	1	SSI - CIBERSEGURIDAD	Renovación Servicio de Arriendo de Infraestructura de Comunicaciones y Seguridad para la RCE	1	4.1	Entrega servicios de acceso a Internet y conectividad entre Ministerios y Servicios Públicos de forma segura permitiendo la detección y mitigación de ciberataques	Sistema Nacional			[$USD] 5,616,692	0.00%	100.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación nacional, por cuestiones de seguridad nacional.
	2	SSI - CIBERSEGURIDAD	Renovación servicio internet RCE internacional salida por el pacífico	2	4.1	Entrega servicios de acceso a Internet Internacional a la RCE a través de una ruta de salida por el Pacífico permitiendo tener una redundancia geográfica con el servicio de acceso a internet de la RCE que sale por el Atlántico.	Sistema Nacional			[$USD] 925,952	0.00%	100.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación nacional, por cuestiones de seguridad nacional.
	3	SSI - CIBERSEGURIDAD	Renovación servicio internet RCE internacional salida por el Atlántico	3	4.1	Entrega servicios de acceso a Internet Internacional a la RCE a través de una ruta de salida por el Atlántico permitiendo tener una redundancia geográfica con el servicio de acceso a internet de la RCE que sale por el Pacífico.	Sistema Nacional			[$USD] 694,465	0.00%	100.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación nacional, por cuestiones de seguridad nacional.
	4	SSI - CIBERSEGURIDAD	Servicio de protección contra DoS y DDoS para RCE 	4	4.1	Entrega servicios protección ante ataques del tipo DoS DDoS a la RCE mediante equipamiento de seguridad de altas capacidades de detección y mitigación de ciberataques	Licitación Pública Internacional			[$USD] 685,871	100.00%	0.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Ex ante	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública Internacional
	5	SSI - CIBERSEGURIDAD	Servicio de DNS Autoritativo para la RCE 	5	4.1	Permite la consolidación de todos los servicios de DNS públicos de los Ministerios y Servicios Públicos adheridos a la RCE a través de una solución de clase mundial que permita una alta capacidad de consultas y protecciones especializadas para este tipo de servicio.	Licitación Pública Internacional			[$USD] 1,234,568	100.00%	0.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Ex ante	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública Internacional
	6	SSI - CIBERSEGURIDAD	Servicio de sondas de detección de ciber-amenazas para Servicios Públicos e Infraestructura Crítica 	7	4.2	Permitirá contar con una solución de monitoreo y detección de ciber-amenazas o ataques desplegados en los Servicios Públicos e infraestructura crítica del Estado.	Licitación Pública Internacional			[$USD] 960,219	100.00%	0.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Ex ante	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública Internacional
	7	SSI - CIBERSEGURIDAD	Servicio de plataforma de inteligencia de amenaza por 24 meses	8	4.2	Servicio infraestructura forense para CSIRT. Permitirá al CSIRT contar con herramientas que permitan el análisis de ataques de día cero que pudieran afectar a un Servicio Público e infraestructura crítica del país, permitiendo la generación y desarrollo de técnicas de mitigación y contención de esas amenazas.	Sistema Nacional			[$USD] 300,000	100.00%	0.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
	8	SSI - CIBERSEGURIDAD	Servicio de análisis de código y vulnerabilidades de aplicaciones móviles por 42 meses	9	4.2	Servicio infraestructura forense para CSIRT. Permitirá al CSIRT contar con herramientas que permitan el análisis de ataques de día cero que pudieran afectar a un Servicio Público e infraestructura crítica del país, permitiendo la generación y desarrollo de técnicas de mitigación y contención de esas amenazas.	Sistema Nacional			[$USD] 113,342	100.00%	0.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
	9	SSI - CIBERSEGURIDAD	Servicio de plataforma de análisis de malware en la nube por 42 meses	10	4.2	Servicio infraestructura forense para CSIRT. Permitirá al CSIRT contar con herramientas que permitan el análisis de ataques de día cero que pudieran afectar a un Servicio Público e infraestructura crítica del país, permitiendo la generación y desarrollo de técnicas de mitigación y contención de esas amenazas.	Sistema Nacional			[$USD] 184,000	100.00%	0.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
	10	SSI - CIBERSEGURIDAD	Planes de Concientización Ciberseguridad (radial)(42 meses)	12	4.4	Permite la entrega constante de información vía radiodifusión de los resguardos y precauciones que deben tener los ciudadanos al momento de enfrentarse a las plataformas tecnológicas que cotidianamente utiliza, sumado a la difusión de los planes de concientización, campañas nacionales y sectoriales de ciberseguridad para evitar brechas, ataques y delitos informáticos.	Sistema Nacional			[$USD] 296,296	100.00%	0.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
	11	SSI - CIBERSEGURIDAD	Planes de Concientización Ciberseguridad (Revistas) (42 meses)	13	4.4	Permite la entrega constante de información vía radiodifusión de los resguardos y precauciones que deben tener los ciudadanos al momento de enfrentarse a las plataformas tecnológicas que cotidianamente utiliza, sumado a la difusión de los planes de concientización, campañas nacionales y sectoriales de ciberseguridad para evitar brechas, ataques y delitos informáticos.	Sistema Nacional			[$USD] 296,296	100.00%	0.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
	12	SSI - CIBERSEGURIDAD	Infraestructura de almacenamiento información capacitación	18	4.3	 Plataforma tecnológica que soporte  infraestructura para la capacitación teórica como práctica - laboratorio de simulación práctico  de ejercicios y simulaciones de ataques	Norma BID			[$USD] 70,000	100.00%	0.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Contratación directa
	13	SSI - CIBERSEGURIDAD	Infraestructura de procesamiento para montajes de laboratorios prácticos	19	4.3	 Plataforma tecnológica que soporte  infraestructura para la capacitación teórica como práctica - laboratorio de simulación práctico  de ejercicios y simulaciones de ataques	Norma BID			[$USD] 30,000	100.00%	0.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Contratación directa
	14	SSI - CIBERSEGURIDAD	Servicio plataforma gestión y elaboración material audiovisual  con videoconferencia hasta 300 usuarios 	20	4.3	 Plataforma tecnológica que soporte  infraestructura para la capacitación teórica como práctica - laboratorio de simulación práctico  de ejercicios y simulaciones de ataques	Sistema Nacional			[$USD] 249,871	100.00%	0.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
	15	SSI - CIBERSEGURIDAD	Servicios de profesionales de preparación de material para los cursos, al menos dos personas por 42 meses	21	4.3	 Plataforma tecnológica que soporte  infraestructura para la capacitación teórica como práctica - laboratorio de simulación práctico  de ejercicios y simulaciones de ataques	Sistema Nacional			[$USD] 192,000	100.00%	0.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
	16	SSI - CIBERSEGURIDAD	Servicios de divulgación y exposición en materias de ciberseguridad  (por 42 meses)	22	4.3	 Plataforma tecnológica que soporte  infraestructura para la capacitación teórica como práctica - laboratorio de simulación práctico  de ejercicios y simulaciones de ataques	Sistema Nacional			[$USD] 144,000	100.00%	0.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Licitación Pública, Convenio Marco o Contratación Directa.
		SUBTOTAL 	Servicios No consultoría							[$USD] 11,993,572	[$USD] 4,756,463	[$USD] 7,237,109

	Nº	6. CONSULTORÍAS FIRMAS
		Unidad Ejecutora:	Actividad:	Iniciativa	Producto	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes:	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección
										Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso de Expresiones de Interés	Firma del Contrato
	1	SSI - CIBERSEGURIDAD	Consultoría elaboración de planes de acción y operación para la RCE	15	4.1	los servicios de entregados por la RCE a los Servicios Públicos incluyendo auditorías para la detección de desviaciones de los objetivos y fallas en la ejecución de los procesos.	Norma BID			[$USD] 100,000	100.00%	0.00%	Componente 3: Fortalecimiento de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos  de la capacidad institucional del MISP para gestionar incidentes cibernéticos 	Sistema Nacional	Segundo semestre 2021	Segundo semestre 2021	Contratación directa
		SUBTOTAL	Consultoría Firmas							[$USD] 100,000	[$USD] 100,000	[$USD] 0

			RESUMEN PROPUESTA PA AJUSTADA	MONTO BID USD	MONTO LOCAL USD	TOTAL USD
			Bienes	[$USD] 225,703	[$USD] 0	[$USD] 225,703
			Servicios No consultoría	[$USD] 4,756,463	[$USD] 7,237,109	[$USD] 11,993,572
			Consultoría Firmas	[$USD] 100,000	[$USD] 0	[$USD] 100,000
			Total	[$USD] 5,082,166	[$USD] 7,237,109	[$USD] 12,319,275
			RESUMEN PA APROBADO BID	MONTO BID USD	MONTO LOCAL USD	TOTAL USD
			Bienes	[$USD] 7,466,064	[$USD] 7,240,361	[$USD] 14,706,425
			Servicios No consultoría	[$USD] 4,213,697	[$USD] 7,237,109	[$USD] 11,450,806
			Consultoría Firmas	[$USD] 100,000	[$USD] 0	[$USD] 100,000
			Total	[$USD] 11,779,761	[$USD] 14,477,470	[$USD] 26,257,231









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































