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		OBRAS
		Id.	Unidade Executora	Produto	Objeto*	Descrição Adicional	Método 
(Selecionar uma das Opções)*	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado *				Categoria de Investim.	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)*	Datas Estimadas*		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Número PRISM	Status							Observações
										R$ 	US$
1US$/5,50 R$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato
		1.1	UCSP	1.2.4	Reforma da Delegacia Regional de Campinas		Licitação Pública Nacional (LPN)	1		5,000,000.00	909,090.91	100%	0%	I	Ex-Post	Mar-22	Aug-22			Processo em Curso		13	390	8	240
		1.2	UCSP	2.10.2	Reforma da Consultoria Tributária		Comparação de Preços (CP)	1		500,000.00	90,909.09	100%	0%	II	Ex-Post	Mar-21	Oct-21			Processo em Curso		24	720	8	240
		1.3	UCSP	2.11.1	Reforma das Câmaras Julgadoras e da Câmara Superior		Comparação de Preços (CP)	1		1,500,000.00	272,727.27	100%	0%	II	Ex-Post	Mar-23	Aug-23			Processo em Curso		7	210	8	240
		1.04									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		1.05									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		1.06									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		1.07									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		1.08									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		1.09									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		1.1									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		1.11									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		1.12									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		1.13									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		1.14									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		1.15									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		1.16									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		1.17									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		1.18									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		1.19									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		1.2									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		1.21									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		1.22									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		1.23									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
									Total	7,000,000.00	1,272,727.27												0		0
		BENS																					0		0
		Id.	Unidade Executora	Produto	Objeto	Descrição Adicional	Método 
(Selecionar uma das Opções)*	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado 				Categoria de Investim.	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status			0		0		Observações
										R$ 	US$
1US$/5,50 R$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato						0		0
		2.1	UCSP	1.1.2, 1.2.3, 1.5.2, 2.5.2, 2.10.2, 2.11.1 	Computadores tipo desktop e notebook		Sistema Nacional (SN)	Diversos	31338-84807/2020 (notebooks)	18,800,000.00	3,418,181.82	100%	0%	I e II	Sistema Nacional	Oct-20	Sep-20	Pregão Eletrônico		Processo em Curso		4	120	7	210
		2.2	UCSP	1.1.2, 1.2.3, 1.5.2	Licenças (software) de escritório, estatísticas e analíticas para manipulação e análise de informações, visualização de dados, automação de processos e gestão		Sistema Nacional (SN)	Diversos		5,100,000.00	927,272.73	100%	0%	I e II	Sistema Nacional	Mar-21	Aug-21	Pregão Eletrônico		Previsto		12	360	45	1350
		2.3	UCSP	2.10.2, 2.11.1, A1	Mobiliários diversos (mesas, cadeiras, armários, estantes, arquivos de aço, divisórias etc)		Sistema Nacional (SN)	Diversos		740,000.00	134,545.45	100%	0%	II e A	Sistema Nacional	Mar-22	Aug-22	Pregão Eletrônico		Previsto		36	1080	45	1350
		2.4	UCSP	1.2.1	Sistemas de gestão de pessoas (YourLife) 		Sistema Nacional (SN)	1		0.00	0.00	100%	0%	I	Sistema Nacional	Jul-21	Dec-21	Pregão Eletrônico		Processo Cancelado		36	1080	5	150
		2.5	UCSP	1.5	Instalação de cabine primária para o prédio sede da SEFAZ		Licitação Pública Nacional (LPN)	1	1000983-298576/2019	16,000,000.00	2,909,090.91	100%	0%	I	Ex-Post	Sep-21	Nov-21			Processo em Curso		7	210	7	210
		2.6	UCSP	1.3.2	Aquisição de ferramenta de georreferenciamento, customização e desenvolvimento de aplicativo para controle social de gasto público		Sistema Nacional (SN)	1		450,000.00	81,818.18	100%	0%	I	Sistema Nacional	Oct-23	Mar-24	Pregão Eletrônico		Previsto		35	1050	7	210
		2.7	UCSP	A1	Materiais de apoio diversos para divulgação de eventos		Sistema Nacional (SN)	1		10,000.00	1,818.18	100%	0%	I	Sistema Nacional	Mar-22	Aug-22	Pregão Eletrônico		Previsto		10	300	7	210
		2.8	UCSP	1.5.1	Ferramenta para ambiente para governança das interfaces dos serviços reutilizáveis (SAFe)		Sistema Nacional (SN)	1		0.00	0.00	100%	0%	I	Sistema Nacional	Nov-20	Mar-21	Pregão Eletrônico		Processo Cancelado		9	270	7	210
		2.9	UCSP	1.5.2	Solução de backup de dados		Sistema Nacional (SN)	1		6,500,000.00	1,181,818.18	100%	0%	I	Sistema Nacional	Mar-22	Aug-22	Pregão Eletrônico		Previsto		30	900	7	210
		2.10	UCSP	1.5.2	Solução de virtualização de storages (Tipo RACKs)		Sistema Nacional (SN)	1	1000983-201814/2019	13,000,000.00	2,363,636.36	100%	0%	I	Sistema Nacional	Oct-20	Nov-20	Pregão Eletrônico		Processo em Curso		18	540	7	210
		2.11	UCSP	1.5.2	Equipamentos de armazenamento de dados de alto desempenho		Sistema Nacional (SN)	Diversos		24,069,900.00	4,376,345.45	100%	0%	I	Sistema Nacional	Mar-22	Aug-22	Pregão Eletrônico		Previsto		21	630	7	210
		2.12	UCSP	1.5.2	Licenciamento de softwares para para modernização e expansão da capacidade de transmissão de dados		Sistema Nacional (SN)	Diversos		0.00	0.00	100%	0%	I	Sistema Nacional	Jul-20	Sep-20	Pregão Eletrônico		Processo Cancelado		27	810	7	210
		2.13	UCSP	1.5.2	Servidores para armazenamento de dados de alto desempenho		Sistema Nacional (SN)	Diversos		0.00	0.00	100%	0%	I	Sistema Nacional	Aug-21	Mar-22	Pregão Eletrônico		Processo Cancelado		22	660	7	210
		2.14	UCSP	1.5.2	Aquisição de licenças de software para a solução de Gerenciamento de Informações e Eventos de Segurança - SIEM		Sistema Nacional (SN)	1	23643-360786/2019	3,000,000.00	545,454.55	100%	0%	I	Sistema Nacional	Oct-20	Nov-20	Pregão Eletrônico		Processo em Curso		33	990	7	210
		2.15	UCSP	1.5.2	Modernização e expansão da capacidade de transmissão de dados, telefonia e da rede de usuários		Sistema Nacional (SN)	Diversos	31338-84808/2020	10,500,000.00	1,909,090.91	100%	0%	I	Sistema Nacional	Oct-20	Nov-20	Pregão Eletrônico		Processo em Curso		21	630	7	210
		2.16	UCSP	1.5.2	Gerenciamento de Firewalls		Sistema Nacional (SN)	Diversos	1000983-176913/2019	5,000,000.00	909,090.91	100%	0%	I	Sistema Nacional	Oct-20	Nov-20	Pregão Eletrônico		Processo em Curso		5	150	7	210
		2.17	UCSP	2.1.2,  2.5.1	Softwares para: i) integração de diferentes Bancos de Dados de obrigações acessórias; ii) BI; iii) Auditoria; iv) Analise de dados; v) Análise de dados forenses.		Sistema Nacional (SN)	1		24,509,578.00	4,456,286.91	100%	0%	II	Sistema Nacional	Mar-22	Aug-22	Pregão Eletrônico		Previsto		49	1470	7	210
		2.18	UCSP	2.2.1	Equipamento para manipulação e armazenamento dos dados (storage)		Sistema Nacional (SN)	1		1,750,000.00	318,181.82	100%	0%	II	Sistema Nacional	Mar-21	Aug-21	Pregão Eletrônico		Previsto		11	330	7	210
		2.19	UCSP	2.3.1	Software para prevenção de falhas e criação de contingência 		Sistema Nacional (SN)	1		0.00	0.00	100%	0%	II	Sistema Nacional			Pregão Eletrônico		Processo Cancelado		30	900	7	210
		2.20	UCSP	2.5.2	Atualização e Suporte Licenças FTK		Sistema Nacional (SN)	1	94113-571874/2018	1,200,000.00	218,181.82	100%	0%	II	Sistema Nacional	Mar-21	Oct-21	Concorrência		Previsto		35	1050	7	210
		2.21	UCSP	2.5.2	Veículos 		Sistema Nacional (SN)	1	1000983-351489/2019	198,000.00	36,000.00	100%	0%	II	Sistema Nacional	Oct-21	Mar-22	Pregão Eletrônico		Processo em Curso		5	150	7	210
		2.22	UCSP	2.8.4	Aquisição de smartphones (IPVA nos Conformes)		Sistema Nacional (SN)	1		110,000.00	20,000.00	100%	0%	II	Sistema Nacional	Mar-23	Aug-23	Pregão Eletrônico		Previsto		36	1080	5	150
		2.23	UCSP	2.5.2	Atualização de hardware "armário digital" e de seu totem de comando		Sistema Nacional (SN)	1		0.00	0.00	100%	0%	II	Sistema Nacional	Jul-20	Sep-20	Tomada de Preços		Processo Cancelado		6	180	7	210
		2.24	UCSP	2.11.1	Sistema de microfonia para a Câmara Superior		Sistema Nacional (SN)	1		250,000.00	45,454.55	100%	0%	II	Sistema Nacional	Mar-22	Aug-22	Pregão Eletrônico		Previsto		25	750	5	150
		2.25	UCSP	3.1.1	Solução de auto serviço para preparação de dados - Licenças de software	O produto do SIAFEM trabalhará o desenvolvimento de módulos/ funcionalidades das 3 gerações detalhadas na "Proposta de Padrão Mínimo de um sistema SIAF", do GEFIN (ver item 3.5)	Sistema Nacional (SN)	1		0.00	0.00	100%	0%	II	Sistema Nacional					Processo Cancelado		17	510	9	270
		2.26	UCSP	3.3.2	Desmaterialização de processos (software + cloud)	O produto do RH-Folha trabalhará o desenvolvimento de cada tema (ver item 3.7)	Sistema Nacional (SN)	1		0.00	0.00	100%	0%	III	Sistema Nacional					Processo Cancelado		18	540	7	210
		2.27	UCSP	2.6.2	Equipamentos OCR para digitalização de documentos vinculados ao ITCMD		Sistema Nacional (SN)	1		0.00	0.00	100%	0%	II	Sistema Nacional	Jan-21	Aug-21	Pregão Eletrônico		Processo Cancelado		15	450	9	270
		2.28	UCSP	1.5.2	Modernização e expansão da capacidade de transmissão de dados e da rede de usuários – Rede Wireless		Sistema Nacional (SN)	1	1000983-346388/2019	4,500,000.00	818,181.82	100%	0%	I	Sistema Nacional	Oct-20	Nov-20	Pregão Eletrônico		Processo em Curso			0		0
		2.29	UCSP	1.5.2	Solução para expansão do Controlador de Entrega de Aplicativos - ADC (Application Delivery Controller)		Sistema Nacional (SN)	1	1000983-316856/2019	9,000,000.00	1,636,363.64	100%	0%	I	Sistema Nacional	Oct-20	Nov-20	Pregão Eletrônico		Processo em Curso			0		0
		2.30	UCSP	3.1.1	Licenças de software de ferramenta de Fluxo de Caixa		Sistema Nacional (SN)	1		1,100,000.00	200,000.00	100%	0%	III	Sistema Nacional	Mar-21	Oct-21	Pregão Eletrônico		Previsto			0		0
		2.31	UCSP	1.2.4	Modernização dos elevadores do edifício sede da SEFAZ, com aquisição de equipamentos e serviços correlatos		Licitação Pública Nacional (LPN)	1		13,000,000.00	2,363,636.36	100%	0%	I	Ex-Ante	Sep-21	Nov-21			Processo em Curso		11	330	7	210
		2.32	UCSP	2.5.2	Hardwares de pequeno porte (ex: HDs externos)		Sistema Nacional (SN)	1	1000983-207226/2019	80,000.00	14,545.45	100%	0%	I, II, III e A	Sistema Nacional	Oct-20	Nov-20	Pregão Eletrônico		Processo em Curso		6	180	7	210
	  	2.33	UCSP	1.5.2	Modernização e expansão da capacidade de transmissão de dados e da rede de usuários – Sistema de vídeoconferência		Sistema Nacional (SN)	1	31338-88140/2020	3,600,000.00	654,545.45	100%	0%	I	Sistema Nacional	Oct-20	Nov-20	Pregão Eletrônico		Processo em Curso		36	1080	7	210
		2.34	UCSP	1.5.2	Ampliação da Solução de Firewall Externo		Sistema Nacional (SN)	1		4,000,000.00	727,272.73	100%	0%	II	Sistema Nacional	Mar-23	Aug-23	Pregão Eletrônico		Previsto		11	330	7	210
		2.35	UCSP	1.5.2	Hardware, software e licenças e subscrições para expansão da rede LAN dos ambientes de datacenter (Cisco ACI)		Sistema Nacional (SN)	1	1000983-309047/2019	10,000,000.00	1,818,181.82	100%	0%	II	Sistema Nacional	Oct-20	Nov-20	Pregão Eletrônico		Processo em Curso
		2.36	UCSP	1.5.2	Aquisição de solução de Cofre de Senhas		Sistema Nacional (SN)	1	31338-69000/2020	2,000,000.00	363,636.36	100%	0%	II	Sistema Nacional	Oct-20	Nov-20	Pregão Eletrônico		Processo em Curso		8	240	7	210
		2.37	UCSP	1.2.2	Aquisição de sistemas e equipamentos para o gerenciamento dos programas		Sistema Nacional (SN)	Diversos		25,000.00	4,545.45	100%	0%	I	Sistema Nacional	Mar-22	Aug-22	Pregão Eletrônico		Previsto			0		0
		2.38	UCSP	1.5.1	API Management (ferramenta para ambiente para governança das interfaces dos serviços reutilizáveis)		Sistema Nacional (SN)	1		2,070,871.00	376,522.00	100%	0%	I	Sistema Nacional	Mar-22	Aug-22	Pregão Eletrônico		Previsto			0		0
		2.39	UCSP	1.5.2	Solução de Scanner de Vulnerabilidades		Sistema Nacional (SN)	1		2,000,000.00	363,636.36	100%	0%	I	Sistema Nacional	Mar-23	Aug-23	Pregão Eletrônico		Previsto			0		0
		2.40	UCSP	1.5.2	Expansão da solução de IPS		Sistema Nacional (SN)	1		4,000,000.00	727,272.73	100%	0%	I	Sistema Nacional	Mar-21	Aug-21	Pregão Eletrônico		Previsto			0		0
		2.41	UCSP	1.5.2	Aquisição de servidores do tipo RACK para o ambiente de DATA LAKE		Sistema Nacional (SN)	Diversos		3,000,000.00	545,454.55	100%	0%	I	Sistema Nacional	Mar-23	Aug-23	Pregão Eletrônico		Previsto			0		0
		2.42	UCSP	1.5.2	Aquisição de servidores com GPUs para Ciência de Dados (Deep Learning)		Sistema Nacional (SN)	Diversos		100,000.00	18,181.82	100%	0%	I	Sistema Nacional	Oct-23	Mar-24	Pregão Eletrônico		Previsto			0		0
		2.43	UCSP	1.5.2	Ferramenta para análises estática e dinamica de código fonte/aplicações
WEB - Fortify		Sistema Nacional (SN)	1		1,200,000.00	218,181.82	100%	0%	I	Sistema Nacional	Oct-23	Mar-24	Pregão Eletrônico		Previsto			0		0
		2.44	UCSP	1.5.2	Ferramenta de gestão de riscos
Risk Manager		Sistema Nacional (SN)	1		1,500,000.00	272,727.27	100%	0%	I	Sistema Nacional	Mar-23	Aug-23	Pregão Eletrônico		Previsto			0		0
		2.45	UCSP	1.5.2	Aquisição de subscrições de Red Hat Jboss Enterprise Application Platform e  Banco de Horas para migração e melhorias do serviço de Planejamento e Gestão de Serviços Fiscais - PGSF		Sistema Nacional (SN)	Diversos		1,500,000.00	272,727.27	100%	0%	I	Sistema Nacional	Mar-23	Aug-23	Pregão Eletrônico		Previsto			0		0
		2.46	UCSP	2.9.1	Aquisição de totens e implantação de serviço de autoatendimento do contribuinte – com totem - nas unidades da SEFAZ e órgãos/entidades 		Sistema Nacional (SN)	1		5,500,000.00	1,000,000.00	100%	0%	I	Sistema Nacional	Mar-22	Aug-22	Pregão Eletrônico		Previsto			0		0
		2,60									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		2,61									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		2,62									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		2,63									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		2,64									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		2,65									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		2.29									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto
									Total	199,363,349.00	36,247,881.64												0		0
		SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA																					0		0
		Id.	Unidade Executora	Produto	Objeto	Descrição Adicional	Método 
(Selecionar uma das Opções)*	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado 				Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status			0		0		Observações
										R$ 	US$
1US$/5,50 R$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato						0		0
		3.1	UCSP	1.3.1, 1.3.2, 2.1.1, A1	Serviços de apoio e logística para montagem e realização de eventos e gestão do programa (material de divulgação, infraestrutura, coffee-break)		Sistema Nacional (SN)	Diversos	94113-534262/2018 (Manifestação de Interesse)	2,148,081.00	390,560.18	0%	100%	I, II e A	Sistema Nacional	Mar-21	Oct-21	Pregão Eletrônico		Previsto		5	150	50	1500
		3.2	UCSP	1.1.2, 1.2.5, 1.2.6, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.5.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.4.1, 2.5.1, 2.6.2,  2.8.1, 2.8.4, 2.9.1, 2.10.1, 2.11.1, 2.11.2, 2.11.3,  2.11.4, 2.11.5, 3.4.1, A1	Desenvolvimento de sistemas de modernização fazendária		Contratação Direta (CD)	Diversos	1000983-335829/2019 (Sistema de Cobrança)	95,728,002.00	17,405,091.27	100%	0%	I, II, III e A	Ex-Ante	Mar-21	Oct-21			Processo em Curso		6	180	50	1500
		3.3	UCSP	1.2.3	Adaptação de material de capacitação voltados à linguagem do Ensino a Distância		Sistema Nacional (SN)	30		4,400,000.00	800,000.00	0%	100%	I	Sistema Nacional	Mar-21	Oct-21	Ata de Registro de Preços 		Previsto		10	300	50	1500
		3.4	UCSP	2.9.1	Serviço de ‘Gestão de Relacionamento com o Cliente’ (CRM) - Atendimento Eletrônico		Sistema Nacional (SN)	1		11,000,000.00	2,000,000.00	100%	0%	II	Sistema Nacional	Mar-21	Oct-21	Pregão Eletrônico		Previsto		12	360	5	150
		3.5	UCSP	3.1.1	Desenvolvimento de funcionalidades voltadas ao novo SIAFEM	Conforme a quantidade de módulos/ funcionalidades das 3 gerações detalhadas na "Proposta de Padrão Mínimo de um sistema SIAF", do GEFIN	Sistema Nacional (SN)	Diversos	31338-574770/2019 (GEDESP)	10,523,105.00	1,913,291.82	100%	0%	III	Sistema Nacional	Mar-21	Oct-21			Processo em Curso
		3.6	UCSP	1.1.1	Customização sistemas corporativos (parametrizações e integrações)		Sistema Nacional (SN)	1		200,000.00	36,363.64	100%	0%	I e II	Sistema Nacional	Mar-23	Oct-23	Pregão Eletrônico		Previsto		49	1470	50	1500
		3.7	UCSP	3.3.2	Desenvolvimento de funcionalidades voltadas ao Sistema Integrado do RH-Folha		Sistema Nacional (SN)	Diversos		71,972,423.00	13,085,895.09	100%	0%	III	Sistema Nacional	Mar-21	Oct-21			Previsto
		3.8	UCSP	3.3.1	Desenvolvimento de desmaterialização de processos 	O produto do RH-Folha trabalhará o desenvolvimento de cada tema (ver item 3.7)	Sistema Nacional (SN)	1		0.00	0.00	100%	0%	III	Ex-Ante					Processo Cancelado		27	810	5	150
		3.9	UCSP	3.3.1	Serviços de controle e gestão integrada de desmaterialização de processos	O produto do RH-Folha trabalhará o desenvolvimento de cada tema (ver item 3.7)	Sistema Nacional (SN)	1		0.00	0.00	100%	0%	III	Ex-Ante					Processo Cancelado		27	810	5	150
		3.10	UCSP	A1	Desenvolvimento de sistema de feedback com identicação de deficiências em processos e produtos		Sistema Nacional (SN)	1		600,000.00	109,090.91	0%	100%	III	Sistema Nacional	Mar-23	Oct-23	Pregão Eletrônico		Previsto		36	1080	5	150
		3.11	UCSP	1.6.1	Automatização robótica de atividades		Sistema Nacional (SN)	1		0.00	0.00	100%	0%	III	Sistema Nacional	Aug-20	Oct-20	Pregão Eletrônico		Processo Cancelado		8	240	7	210		Foi incorporado à contratação da consultoria do referido Produto
		3.12	UCSP	2.9.2	Serviços de Gestão Documental da Administração Tributária		Sistema Nacional (SN)	1		2,508,000.00	456,000.00	0%	100%	III	Sistema Nacional	Mar-22	Oct-22	Pregão Eletrônico		Previsto		10	300	7	210
		3.13	UCSP	1.5.2	Serviço técnico de solução em nuvem para atualização das ferramentas de produtividade e substituição dos serviços de e-mail e comunicação unificada (Office 365) - mediante pagamento mensal por 12 meses.		Contratação Direta (CD)	1	31338-88871/2020	12,000,000.00	2,181,818.18	100%	0%	I	Ex-Ante	Mar-21	Apr-21	PRODESP		Processo em Curso		10	300	7	210
		3.14	UCSP	3.1.1	Migração do SIAFEM para nova plataforma - Re-Hosting		Contratação Direta (CD)	Diversos		14,000,000.00	2,545,454.55	100%	0%	I	Ex-Ante	Mar-22	Oct-22			Previsto
		3.15	UCSP	3.4.1	Ativação do Sistema de Custos de Serviços Públicos em outras entidades	PRODESP	Contratação Direta (CD)	1		150,000.00	27,272.73	100%	0%	III	Ex-Ante	Oct-23	Feb-24			Previsto		10	300	7	210
		3.16	UCSP	3.1.1	Automatização de Dados dos Relatórios da LRF	PRODESP	Contratação Direta (CD)	1		0.00	0.00	100%	0%	III	Ex-Ante	Mar-21	Oct-21			Previsto
		3.17	UCSP	1.2.6	Digitalização dos Pucts		Sistema Nacional (SN)	1		256,742.00	46,680.36	100%	0%	I	Sistema Nacional	Mar-22	Oct-22			Previsto
											0.00											23	690	7	210
											0.00											23	690	7	210
											0.00											23	690	7	210
									Total	225,486,353.00	40,997,518.73												0		0
		CONSULTORIAS FIRMAS																					0		0
		Id.	Unidade Executora	Produto	Objeto	Descrição Adicional	Método 
(Selecionar uma das Opções)*			Montante Estimado 				Categoria de Investim.	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status			0		0		Observações
								Número do Processo		R$ 	US$
1US$/5,50 R$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação  Manifestação de Interesse	Assinatura do Contrato						0		0
		4.1	UCSP	1.3	Produção Artística e Cultural para realização de enventos, entre outros produtos.
Pacheco Machado Dias, Fernando: Pacheco Machado Dias, Fernando:
Detalhamento nas células ocultas abaixo	Peça de teatro, HQ (gibi), vídeos e concurso de fotografias	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)			900,000.00	163,636.36	7%	93%	I	Ex-Post	Mar-22	Oct-22			Previsto		12	360	5	150
	tdr	4.2	UCSP	1.1.1	Desenvolvimento de critérios de segmentação dos órgãos públicos por risco e definição de plano de ação para a implantação		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			1,200,000.00	218,181.82	100%	0%	I	Ex-Post	Mar-22	Oct-22			Previsto		15	450	8	240
		4.3	UCSP	1.2.1	Definição de ações e apoio à implantação de melhores práticas de gestão de RH (otimização de processos, atualização de competências técnicas e de legislação) e Construção de trilhas de desenvolvimento de pessoas		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			2,000,000.00	363,636.36	100%	0%	I	Ex-Ante	Mar-22	Oct-22			Previsto		12	360	8	240
		4.4	UCSP	1.2.2	Diagnóstico das condições de saúde ocupacional dos servidores		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			1,250,000.00	227,272.73	100%	0%	I	Ex-Post	Mar-22	Oct-22			Previsto		15	450	8	240
		4.5	UCSP	1.3.3	Execução de pesquisa de percepção fiscal		Sistema Nacional (SN)			800,000.00	145,454.55	0%	100%	I	Sistema Nacional	Oct-23	Mar-24	Dispensa		Previsto		36	1080	6	180
		4.6	UCSP	1.4.3	Metodologia de Suprimentos		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			0.00	0.00	100%	0%	I	Ex-Ante	Jan-21	Jan-22			Processo Cancelado		15	450	8	240
		4.7	UCSP	1.6	Automatização robótica de atividades	Inclui plataforma e piloto	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			4,650,000.00	845,454.55	100%	0%	I	Ex-Ante	Mar-22	Oct-22			Previsto		18	540	8	240
		4.8	UCSP	2.3.1, 2.7.1	Requisitos do SAT  - Roteiro de Análise; Documentos fiscais eletrônicos e Equipamentos combustíveis.	FUSP	Contratação Direta (CD)			0.00	0.00	100%	0%	II	Ex-Ante					Processo Cancelado		15	450	5	150
		4.9	UCSP	2.5.1	Diagnóstico de nível de maturidade de gestão de dados analíticos da área tributária		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			450,000.00	81,818.18	0%	100%	II	Sistema Nacional	Oct-23	Mar-24			Previsto		25	750	7	210
		4.10	UCSP	2.6.1	Metodologia e realização de pesquisa do valor de mercado dos imóveis urbanos e rurais.	FIPE	Contratação Direta (CD)	31338-574693/2019		1,974,600.00	359,018.18	100%	0%	II	Ex-Ante	Mar-21	Aug-21			Contrato em Execução		5	150	5	150
		4.11	UCSP	2.8.3	Desenvolvimento de inteligência para call center	O espaço de modo de trabalho do call center de Cobrança foi executado antes da assinatura do contrato de empréstimo	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			0.00	0.00	0%	100%	II	Sistema Nacional	Jun-21	Jan-22			Previsto		20	600	7	210
		4.12	UCSP	2.10.2	Projeto executivo da reforma física da Consultoria Tributária		Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)			160,000.00	29,090.91	100%	0%	II	Ex-Post	Mar-22	Aug-22			Previsto		15	450	5	150
		4.13	UCSP	3.2.2	Definição de riscos fiscais nas Parcerias Público-Privadas		Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)	31338-575518/2019		1,200,000.00	218,181.82	100%	0%	III	Ex-Post	Mar-23	Oct-23			Processo em Curso		8	240	8	240
		4.14	UCSP	3.2.1 	Modelo de Projeções Fiscais 		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			10,098,718.99	1,836,130.73	100%	0%	III	Ex-Ante	Mar-22	Oct-22			Previsto		10	300	8	240
		4.15	UCSP	3.4	Consultoria para implantação nos novos setoriais	FIPE	Contratação Direta (CD)			3,879,200.00	705,309.09	100%	0%	III	Ex-Ante	Jul-21	Sep-21			Processo em Curso		20	600	8	240
		4.16	UCSP	A1	Aprimoramento das atividades de monitoramento e gestão de projetos		Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)			1,155,436.00	210,079.27	100%	0%	A	Ex-Post	Mar-23	Oct-23			Previsto		15	450	8	240
		4.17	UCSP	A1	Pesquisa com os usuários dos serviços da SEFAZ com identificação de deficiências em processos e produtos		Sistema Nacional (SN)			450,000.00	81,818.18	0%	100%	A	Sistema Nacional	Oct-23	Mar-24	Modalidade a definir		Previsto		20	600	5	150
		4.18	UCSP	A2	Auditoria externa do Programa		Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) 	SFP-PRC-2021/11504		1,297,832.00	235,969.45	100%	0%	A	Ex-Ante	Mar-22	Aug-22			Processo em Curso		5	150	7	210
		4.19	UCSP	1.5.1	Consultoria de avaliação do desempenho dos softwares implantados
Gestão de Identidades e Acessos (IAM)		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			7,652,195.00	1,391,308.18	100%	0%	I	Ex-Post	Mar-22	Oct-22			Previsto		15	450	7	210
		4.20	UCSP	1.5.2	Consultoria Inteligência Artificial - Mineração de Dados Complexos (UNICAMP).	Inclui Capacitação de Servidores	Contratação Direta (CD)			420,000.00	76,363.64	100%	0%	I	Ex-Post	Mar-22	Aug-22			Previsto
		4.21	UCSP	1.5.1	Consultoria, Treinamento e Certificação no Framework SAFe.
 	Inclui Capacitação e Certificação de Servidores	Contratação Direta (CD)			3,000,000.00	545,454.55	0%	100%	I	Ex-Ante	Mar-22	Oct-22			Previsto
		4.22	UCSP	1.5.2	Contratação de Consultoria especializada em Planejamento e Administração de Tecnologia da Informação		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			6,500,000.00	1,181,818.18	100%	0%	I	Ex-Post	Mar-22	Oct-22			Previsto		15	450	7	210
		4.23	UCSP	1.2.1	Mapa de posições de trabalho construído e competências revisadas		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			1,250,000.00	227,272.73	100%	0%	I	Ex-Post	Mar-22	Oct-22			Previsto			0		0
		4.24	UCSP	1.2.1	Modelo de levantamento de necessidades de capacitação e contratação de sistema de gestão		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			1,700,000.00	309,090.91	100%	0%	I	Ex-Post	Mar-22	Oct-22			Previsto			0		0
		4.25	UCSP	1.2.1	Plano de Sucessão		Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)			150,000.00	27,272.73	100%	0%	I	Ex-Post	Oct-23	Mar-24			Previsto			0		0
		4.26	UCSP	1.2.2	Pesquisa de clima organizacional		Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)			55,000.00	10,000.00	100%	0%	I	Ex-Post	Oct-23	Mar-24			Previsto			0		0
		4.27	UCSP	1.2.2	Definição, implantação e monitoramento dos programas		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			1,275,000.00	231,818.18	100%	0%	I	Ex-Post	Mar-22	Oct-22			Previsto			0		0
		4.28	UCSP	1.2.5	Criação e implantação de programa de desenvolvimento de Inovação e criatividade, incluindo Laboratório de Inovação e demais espaços físicos para o desenvolvimento dessas competências		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			1,000,000.00	181,818.18	0%	100%	I	Ex-Post	Mar-23	Oct-23			Previsto			0		0
		4.29	UCSP	1.2.6	Adaptação de processos ao Teletrabalho		Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)			195,000.00	35,454.55	100%	0%	I	Ex-Post	Oct-23	Mar-24			Previsto			0		0
		4.30	UCSP	1.5.1	Implantação de esteira DEVSECOPS		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			5,339,850.00	970,881.82	100%	0%	I	Ex-Post	Mar-22	Oct-22			Previsto			0		0
		4.31	UCSP	1.5.2	Consultoria, suporte técnico e licenciamento para ferramentas Big Data		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			2,254,341.00	409,880.18	100%	0%	I	Ex-Post	Mar-23	Oct-23			Previsto			0		0
		4.32	UCSP	3.1.1	Consultoria para atualização da Estrutura Contábil e Plano de Contas
(ECA) 		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			2,000,000.00	363,636.36	100%	0%	I	Ex-Post	Mar-22	Oct-22			Previsto			0		0
		4.35									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		4.36									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		4.37									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		4.38									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		4.39									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		4.4									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		4.41									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		4.42									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		4.43									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
									Total	64,257,172.99	11,683,122.36												0		0
		CONSULTORIAS INDIVIDUAIS																					0		0
		Id.	Unidade Executora	Produto	Objeto	Descrição Adicional	Método 
(Selecionar uma das Opções)*	Número do Processo	Quantidade Estimada de Consultores	Montante Estimado 				Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status			0		0		Observações
										R$	US$
1US$/5,50 R$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Não Objeção aos  TDR da Atividade	Assinatura Contrato						0		0
		5.1	UCSP	3.1.1	Contratação de Consultor Individual para implementação da Convergência às Normas Internacionais de Contabilidade Pública, no que se refere aos Procedimentos Contábeis Patrimoniais	Parte da adequação para o SIAFEM 3ª Geração	Comparação de Qualificações (3 CV) 	SFP-PRC-2021/14355	1	158,900.00	28,890.91	100%	0%	III	Ex-Ante	Aug-21	Sep-21			Processo em Curso			0		0
		5.2									ERROR:#DIV/0!					Nov-19	Nov-19						0		0
		5.3									ERROR:#DIV/0!					Nov-19	Nov-19						0		0
		5.4									ERROR:#DIV/0!					Nov-19	Nov-19						0		0
		5.5									ERROR:#DIV/0!					Nov-19	Nov-19						0		0
									Total	158,900.00	ERROR:#DIV/0!												0		0
																							0		0
		CAPACITAÇÃO																					0		0
		Id.	Unidade Executora	Produto	Objeto	Descrição Adicional	Método 
(Selecionar uma das Opções)*	Número do Processo		Montante Estimado 				Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status			0		0		Observações
										R$ 	US$
1US$/5,50 R$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			 Publicação  Manifestação de Interesse ou do Anúncio	Assinatura do Contrato						0		0
		6.1	UCSP	1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 2.5.2, 3.1.1, 3.4.1	Cursos de pequena e média duração, in company		Sistema Nacional (SN)			5,390,883.00	980,160.55	0%	100%	I, II e III	Sistema Nacional	Mar-21	Oct-21	Pregão eletrônico / cursos de até US$ 20 mil		Previsto		5	150	50	1500
		6.2	UCSP	1.2.5	Desenvolvimento de lideranças		Sistema Nacional (SN)			1,500,000.00	272,727.27	0%	100%	I	Sistema Nacional	Mar-22	Oct-22	Pregão Eletrônico		Previsto		5	150	50	1500
		6.3	UCSP	1.3.2, 1.6.1, 2.5.1, 2.5.2, 3.4.1, A1	Seminários, workshops, congressos, oficinas, simpósios, pequenos cursos externos de mercado		Sistema Nacional (SN)			11,531,347.50	2,096,608.64	0%	100%	I, II, III e A	Sistema Nacional	Mar-22	Aug-22	inscrições		Previsto		5	150	50	1500
		6.4	UCSP	1.5.1	Capacitação nas disciplinas que compõem o tema da Arquitetura Corporativa		Sistema Nacional (SN)			0.00	0.00	100%	0%	I	Sistema Nacional	Jan-22	Jul-22			Processo Cancelado		27	810	8	240
		6.5	UCSP	2.1.1, A1	Diárias e Passagens aéreas		Sistema Nacional (SN)			240,000.00	43,636.36	0%	100%	II e A	Sistema Nacional	Mar-22	Aug-22			Previsto		5	150	55	1650
		6.6	UCSP	1.2.5	Programa de intercâmbio e pós-graduação		Sistema Nacional (SN)			869,989.00	158,179.82	100%	0%	I	Sistema Nacional	Oct-23	Mar-24			Previsto			0		0
		6.7	UCSP	2.5.1	MBA em Ciência de Dados à Distância		Contratação Direta (CD)			630,011.00	114,547.45	100%	0%	II	Ex-Ante	Nov-21	Dec-21			Processo em Curso			0		0
		6.07									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		6.08									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		6.09									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		6.1									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		6.11									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		6.12									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		6.13									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		6.14									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		6.15									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		6.16									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		6.17									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		6.18									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
		6.19									0.00					Nov-19	Nov-19			Previsto			0		0
									Total	20,162,230.50	3,665,860.09
				TOTAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES						516,269,105.49	93,896,001.00
				IMPREVISTOS DO PROGRAMA						15,971,998.00	2,903,999.00
				TOTAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES + IMPREVISTOS							96,800,000.00

				Método  de Revisão	Sistema Nacional
					Ex-Post
					Ex-Ante

				Status	Previsto
					Processo em Curso
					Nova Licitação
					Processo Cancelado
					Declaração de Aquisição Deserta
					Recusa de Propostas
					Contrato em Execução
					Contrato Concluído

				Métodos 	Consultoria Firmas	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
						Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
						Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
						Contratação Direta (CD)
						Sistema Nacional (SN)
						Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) 
						Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
					Bens, Obras e Serviços	Licitação Pública Internacional (LPI)
						Licitação Pública Nacional (LPN)
						Comparação de Preços (CP)
						Contratação Direta (CD)
						Sistema Nacional (SN)
						Licitação Limitada Internacional  (LLI)
						Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
						Licitação Pública Internacional em 2 Etapas 
						Licitação Pública Internacional por Lotes 
						Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
					Consultorias Individuais	Comparação de Qualificações (3 CV) 
						Contratação Direta (CD)
						Sistema Nacional (SN)
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