
Projet pour l’Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel :  

PPM SIMPLIFIES 

Marchés de Fournitures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Réf. 

No. 

 

Description 
Méthode 

passation 

Cout estimé 

 (USD 

Pré 

qualification 

(OUI/NON) 

Revue de la 

Banque (à 

Priori/  à 

Postériori) 

Date prévue 

d'ouverture 

Observations/ 

Date fin 
STATUT 

1 
Acquisition de matériels 
informatiques 

AON 
 
40 000 

non A post 
 
15/12/2014 

 
Mars 2015 

 

2 
Acquisition du logiciel de 
comptabilité 

ED 
 
10 000 

non A priori 
 
 NA 

jan.  2015  

3 Acquisition de mobilier de bureau AON 30 000 
non  A post 15/12/2014 Mars 2015  

4 
Acquisition d’un groupe 

électrogène 
AON 

40 000 
non A post 

15/12/2014 
Mars 2015  

5 
 
Acquisition de véhicules pour 
l’équipe du projet 

AON 
 
500 000 non A post 

 
15/12/2014 Avril 2015  

 
Total 

 
620 000 
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Marchés de consultants 

N# 

Réf. 

Description des prestations Coût 

estimé 

En millier 

(USD) 

Méthode 

de passation 

Revue de la 

Banque (Priori/ 

Posteriori) 

Date prévue 

pour 

l’ouverture des 

plis 

Date prévue 

pour 

l’attribution 

de marché 

Statut 

 Conception et développement du projet 

1 Consultant pour la préparation du 
manuel du projet (PIM) 

30 
CV À post 

 
05/12/2014 

 
05/03/2015  

2 Etudes divers (Enquête de base) 
115 QC À post 05/12/2014 05/03/2015  

                  Interventions préalables 

3 Enquête EDST-MICSS-VIH/SIDA
1
 

 
1,000 ED A priori NA  NA  

 Modalité opératoires et équipe du projet 

4 Cabinet chargé du recrutement du 
personnel clé 

20 QC A priori 08/12/2014 Déc. 2014  

5 
Recrutement du Coordonnateur 40 

CV A priori 05/12/2014 
 

Jan 2015  

6 

Recrutement du spécialiste en 
passation des marchés 

60  
CV 

 
A Priori 

 
05/12/2014 

 
Jan 2015  

7 Recrutement du Comptable 20 
CV 

 
A priori 

 
05/12/2014 

 
Jan 2015 

 

 
8 Recrutement du spécialiste en suivi et 

évaluation 
20 

CV 
 

A priori 
 

05/12/2014 
 

Jan 2015 
 

9 Recrutement d’un Assistant Secrétaire 10 CV A priori 05/12/2014 Jan 2015  

10 Recrutement d’un auditeur interne 
30 CV 

A priori 05/12/2014 
Jan 2015 

 

 

11 

Recrutement de 5 chauffeurs 
20 CV 

 

à post 31 /05/  2015 juin 2015 
 

 
TOTAL 

1315      

                                                           
1
 Les termes de références pour l’EDST-MICSS-VIH/SIDA sont déjà disponibles. Ce fonds sera directement utilisé pour financer des activités préalablement retenues.  



 


