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CUADRO DE COSTOS 
Cuadro I.1 - Por Componente  (En US$)
	Componente 
	BID
	Local
	 TOTAL 
	%

	 
	TOTAL
	50,000,000
	20,000,000
	70,000,000
	100.00%

	1
	Componente 1: Establecimiento de una unidad de implementación de la nueva educación pública en el MINEDUC
	6,043,165
	7,708,786
	13,751,951
	19.73%

	2
	Componente 2: Preparación de la transición hacia una nueva institucionalidad a nivel local
	36,712,843
	8,050,803
	44,763,646
	63.95%

	3
	Componente 3: Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y generación de capacidades para la implementación de una nueva institucionalidad
	5,825,341
	-
	5,825,341
	8.32%

	4
	Administración, Seguimiento y Auditoría
	18,651
	4,240,411
	4,259,062
	6.00%

	5
	Evaluación 
	1,400,000
	-
	1,400,000
	2.00%





Presupuesto Detallado por Fuentes
Cuadro I.2 - Por Componente detallado a nivel de productos (En US$)
	Componente/Producto
	BID
	Local
	Total

	TOTAL
	50,000,000
	20,000,000
	70,000,000

	Componente 1: Establecimiento de una unidad de implementación de la nueva educación pública en el MINEDUC
	6,043,165
	7,708,786
	13,751,951

	Producto 1: Documento de diseño del modelo de gestión de la UINEP/DEP
	232,896
	
	232,896

	Producto 2: Cupos para capacitación para personal de la UINEP/DEP
	292,000
	
	292,000

	Producto 3: Plataformas de información y gestión
	4,218,341
	
	4,218,341

	Producto 4: Campañas comunicacionales
	732,242
	
	732,242

	Producto 5: Estrategia de gestión del cambio
	567,686
	
	567,686

	Producto 6: Paquetes individuales de equipo de oficina distribuidas en UINEP/DEP
	
	341,005
	341,005

	Producto 7: Contratación de personal en la UINEP/DEP
	
	7,367,781
	7,367,781

	Componente 2: Preparación de la transición hacia una nueva institucionalidad a nivel local
	36,712,843
	8,050,803
	44,763,646

	Producto 8: Documentos de desarrollo de herramientas de gestión local de la educación pública
	704,466
	140,893
	845,359

	Producto 9: Herramientas de gestión local en educación pública a nivel territorio
	18,038,654
	
	18,038,654

	Producto 10: Cupos individuales de capacitación para personal local
	10,139,301
	
	10,139,301

	Producto 11: Equipamiento y rehabilitación de oficinas de SLE locales
	
	7,909,910
	7,909,910

	Producto 12: Campañas comunicacionales a nivel territorio
	3,958,515
	
	3,958,515

	Producto 13: Estrategia de gestión del cambio a nivel territorio
	3,871,907
	
	3,871,907

	Componente 3: Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y generación de capacidades para la implementación de la nueva institucionalidad
	5,825,341
	0
	5,825,341

	Producto 14: Documentos con diseño de marco evaluativo para la gestión local de la educación pública.
	694,322
	
	694,322

	Producto 15: Documentos con diseño de modelo de coordinación y articulación operacional de las instituciones del SAC para la educación pública
	200,875
	
	200,875

	Producto 16: Plataforma integrada de gestión e información
	1,500,000
	
	1,500,000

	Producto 17: Instrumentos de planificación y gestión del SAC  a nivel de territorio
	2,728,000
	
	2,728,000

	Producto 18: Cupos en capacitaciones para personal del SAC
	702,144
	
	702,144

	Evaluación
	1,400,000
	0
	1,400,000

	Producto 19: Informes de evaluación de procesos del programa
	500,000
	
	500,000

	Producto 20: Informes de evaluación de resultados del programa
	900,000
	
	900,000

	Administración, Seguimiento y Auditoría
	18,651
	4,240,411
	4,259,062






PLAN FINANCIERO MULTIANUAL
Cuadro I.3 – Desembolsos Por año (En US$)

	
	Año I
	Año II
	Año III
	Año IV
	Total
	%

	BID
	4,740,914
	11,326,859
	15,178,851
	18,753,376
	50,000,000
	71.4

	Local
	2,680,811
	4,830,343
	5,620,582
	6,868,264
	20,000,000
	28.6

	TOTAL
	7,421,725
	16,157,202
	20,799,433
	25,621,640
	70,000,000
	100

	%
	10.6
	23.1
	29.7
	36.6
	100
	




PLAN FINANCIERO MULTIANUAL (Gastos previstos por año) 
Cuadro I.4 - Por Componente detallado a nivel de Productos (En US$)
	Componente/ Producto
	Año I
	Año II
	Año III
	Año IV
	Total

	Total
	7,421,725
	16,157,202
	20,799,433
	25,621,640
	70,000,000

	Componente 1: Establecimiento de una unidad de implementación de la nueva educación pública en el MINEDUC
	2,860,295
	4,053,506
	3,653,937
	3,184213
	13,751951

	Producto 1: Documento de diseño del modelo de gestión de la UINEP/DEP
	232,896
	-
	-
	-
	232,896

	Producto 2: Cupos para capacitación para personal de la UINEP/DEP
	-
	92,000
	100,000
	100,000
	292,000

	Producto 3: Plataformas de información y gestión
	436,681
	1,260,553
	1,260,553
	1,260,554
	4,218,341

	Producto 4: Campañas comunicacionales
	324,672
	407,570
	-
	-
	732,242

	Producto 5: Estrategia de gestión del cambio
	-
	283,843
	283,843
	-
	567,686

	Producto 6: Paquetes individuales de equipo de oficina distribuidas en UINEP/DEP
	87,874
	126,565
	126,566
	-
	341,005

	Producto 7: Contratación de personal en la UINEP/DEP
	1,778,172
	1,882,975
	1,882,975
	1,823,659
	7,367,781

	Componente 2: Preparación de la transición hacia una nueva institucionalidad a nivel local
	3,222,661
	9,180,901
	13,744,939
	18,615,145
	44,763,646

	Producto 8: Documentos de desarrollo de herramientas de gestión local de la educación pública
	471,569
	232,897
	140,893
	-
	845,359

	Producto 9: Herramientas de gestión local en educación pública a nivel territorio
	2,445,415
	3,808,264
	5,496,765
	6,288,210
	18,038,654

	Producto 10: Cupos individuales de capacitación para personal local
	-
	1,868,996
	3,044,905
	5,225,400
	10,139,301

	Producto 11: Equipamiento y rehabilitación de oficinas de SLE locales
	-
	1,698,692
	2,348,038
	3,863,180
	7,909,910

	Producto 12: Campañas comunicacionales a nivel territorio
	-
	807,860
	1,440,684
	1,709,971
	3,958,515

	Producto 13: Estrategia de gestión del cambio a nivel territorio
	305,677
	764,192
	1,273,654
	1,528,384
	3,871,907

	Componente 3: Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y generación de capacidades para la implementación de la nueva institucionalidad
	87,336
	1,627,802
	1,835,563
	2,274,640
	5,825,341

	Producto 14: Documentos con diseño de marco evaluativo para la gestión local de la educación pública.
	-
	252,911
	310,771
	130,640
	694,322

	Producto 15: Documentos con diseño de modelo de coordinación y articulación operacional de las instituciones del SAC para la educación pública
	87,336
	113,539
	-
	-
	200,875

	Producto 16: Plataforma integrada de gestión e información
	-
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000

	Producto 17: Instrumentos de planificación y gestión del SAC  a nivel de territorio
	-
	480,000
	844,000
	1,404,000
	2,728,000

	Producto 18: Cupos en capacitaciones para personal del SAC
	-
	281,352
	180,792
	240,000
	702,144

	Evaluación 
	436,666
	166,667
	436,667
	360,000
	1,400,000

	Producto 19: Informes de evaluación de procesos del programa
	166,666
	166,667
	166,667
	
	500,000

	Producto 20: Informes de evaluación de impacto del programa
	270,000
	
	270,000
	360,000
	900,000

	Administración, Seguimiento y Auditoría
	814,768
	1,128,327
	1,128,327
	1,187,640
	4,259,062

	Gestión del Programa
	596,427
	909,986
	909,986
	969,299
	3,385,698

	Apoyo especializado en Gestión de Proyectos
	218,341
	218,341
	218,341
	218,341
	873,364




Cuadro I.5 – Costo Finales por Producto y por Año de finalización del producto
 (En US$)
	[bookmark: OLE_LINK1]Componente/ Producto
	Año I
	Año II
	Año III
	Año IV
	total

	Total
	4,233,953
	16,863,897
	19,322,723
	29,579,427
	70,000,000

	Componente 1: Establecimiento de una unidad de implementación de la nueva educación pública en el MINEDUC
	2,423,614
	2,509,110
	2,677,227
	6,142,000
	13,811,267

	Producto 1: Documento de diseño del modelo de gestión de la UINEP/DEP
	232,896
	-
	-
	-
	232,896

	Producto 2: Cupos para capacitación para personal de la UINEP/DEP
	-
	92,000
	100,000
	100,000
	292,000

	Producto 3: Plataformas de información y gestión
	-
	-
	-
	4,218,341
	4,218,341

	Producto 4: Campañas comunicacionales
	324,672
	407,569
	-
	-
	732,242

	Producto 5: Estrategia de gestión del cambio
	-
	-
	567,686
	-
	567,686

	Producto 6: Paquetes individuales de equipo de oficina distribuidas en UINEP/DEP
	87,874
	126,566
	126,566
	-
	341,005

	Producto 7: Contratación de personal en la UINEP/DEP
	1,778,172
	1,882,975
	1,882,975
	1,823,659
	7,367,781

	Componente 2: Preparación de la transición hacia una nueva institucionalidad a nivel local
	471,569
	11,931,993
	13,744,939
	18,615,145
	44,763,646

	Producto 8: Documentos de desarrollo de herramientas de gestión local de la educación pública
	471,569
	232,897
	140,893
	-
	845,359

	Producto 9: Herramientas de gestión local en educación pública a nivel territorio
	-
	6,253,679
	5,496,765
	6,288,210
	18,038,654

	Producto 10: Cupos individuales de capacitación para personal local
	-
	1,868,996
	3,044,905
	5,225,400
	10,139,301

	Producto 11: Equipamiento y rehabilitación de oficinas de SLE locales
	-
	1,698,692
	2,348,038
	3,863,180
	7,909,910

	Producto 12: Campañas comunicacionales a nivel territorio
	-
	807,860
	1,440,684
	1,709,971
	3,958,515

	Producto 13: Estrategia de gestión del cambio a nivel territorio
	-
	1,069,869
	1,273,654
	1,528,384
	3,871,907

	Componente 3: Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y generación de capacidades para la implementación de la nueva institucionalidad
	87,336
	1,127,802
	1,335,563
	3,274,640
	5,825,341

	Producto 14: Documentos con diseño de marco evaluativo para la gestión local de la educación pública.
	-
	252,911
	310,771
	130,640
	694,322

	Producto 15: Documentos con diseño de modelo de coordinación y articulación operacional de las instituciones del SAC para la educación pública
	87,336
	113,539
	-
	-
	200,875

	Producto 16: Plataforma integrada de gestión e información
	-
	-
	-
	1,500,000
	1,500,000

	Producto 17: Instrumentos de planificación y gestión del SAC  a nivel de territorio
	-
	480,000
	844,000
	1,404,000
	2,728,000

	Producto 18: Cupos en capacitaciones para personal del SAC
	-
	281,352
	180,792
	240,000
	702,144

	Evaluación 
	436,666
	166,667
	436,667
	360,000
	1,400,000

	Producto 19: Informes de evaluación de procesos del programa
	166,666
	166,667
	166,667
	-
	500,000

	Producto 20: Informes de evaluación de impacto del programa
	270,000
	-
	270,000
	360,000
	900,000

	Administración, Seguimiento y Auditoría
	814,768
	1,128,327
	1,128,327
	1,128,327
	4,259,062

	Gestión del Programa
	596,427
	909,986
	909,986
	969,299
	3,385,698

	Apoyo especializado en Gestión de Proyectos
	218,341
	218,341
	218,341
	218,341
	873,364



