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RESUMEN DEL PROYECTO

Tipo de Operación: Cooperación Técnica

Sector: EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME

Subsector: PYMES PEQUEñA Y MEDIANA EMPRESA

Taxonomía de la CT: Apoyo al Cliente

Número de Proyecto de la 
Taxonomía de Apoyo Operacional:

N/A

Unidad Técnica Responsable: PTI/CTI-División de Competitividad, Tecnología e Innovación

Unidad Responsable del 
Desembolso (UDR):

CID/CGU-Representación Guatemala

Agencia Ejecutora: Inter-American Development Bank

OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo general de esta Cooperación Técnica (CT) es fortalecer la implementación inicial del Fondo de 
Innovación Tecnológica (FIT) mediante el desarrollo de herramientas analíticas y digitales que mejoren la 
efectividad y accesibilidad para promover la productividad y la innovación empresarial.

INFORMACIÓN FINANCIERA

Tipo de Financiamiento Fondo Monto en US$
TCN - No Reembolsable P3B - OC SDP Pilar 3 - Desarrollo Productivo e 

Innovación a través del Sector Privado
150.000

Financiamiento Total 150.000

Financiamiento de Contrapartida 0

Presupuesto Total del Proyecto 150.000

Donantes: N/A 

Periodo de Desembolso: 36 meses

Periodo de Ejecución: 36 meses

INFORMACIÓN FINANCIERA ADICIONAL

N/A
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I. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

1.1 Innovación para la productividad. La evidencia internacional muestra de 
manera consistente que la innovación —entendida como la creación, adopción y 
difusión de nuevas tecnologías, productos, procesos y modelos de negocio— es 
un determinante central del crecimiento de largo plazo, la productividad y la 
sofisticación productiva. El Banco Mundial destaca que la innovación permite 
desarrollar actividades de mayor valor agregado y que, para los países de ingreso 
bajo y medio, las políticas de innovación son instrumentos clave para cerrar 
brechas con economías más avanzadas, no solo mediante Investigación y 
Desarrollo (I+D), sino también a través de la difusión tecnológica y el 
fortalecimiento de capacidades de absorción en las firmas. Asimismo, la literatura 
revisada para el Documento De Marco Sectorial De Innovación, Ciencia Y 
Tecnología (GN-2791-13) subraya que, a medida que los países avanzan en su 
desarrollo, la inversión en conocimiento e innovación se vuelve tan importante 
como la acumulación de capital físico para sostener la competitividad y el 
crecimiento. 

1.2 Crecimiento insuficiente por falta de innovación que promueva una mayor 
productividad. En América Latina y el Caribe, sin embargo, persiste una brecha 
estructural de productividad e innovación que limita el crecimiento, la prosperidad 
y la equidad. La evidencia señala que recientemente la región ha sido menos 
eficaz que otras en incorporar nuevo conocimiento y tecnologías, lo que ha 
contribuido a una trayectoria prolongada de bajo crecimiento de la productividad 
y escasa diversificación productiva. En la misma línea, la CEPAL advierte que la 
región presenta un rezago claro en gasto en I+D, mientras Estados Unidos, la 
Unión Europea, los países de la OCDE y China superan el 2,0% del PIB en I+D, 
en América Latina y el Caribe esta inversión cayó de 0,7% del PIB en 2015 a   
0,6% en 2021. La UNESCO ya había documentado esta tendencia descendente, 
estimando una intensidad promedio de investigación de 0,69% del PIB en 2015 y 
0,62% en 2018.

1.3 Debilidad Institucional. Este rezago regional no es meramente de recursos para 
ejecutar actividades de innovación, sino que también refleja debilidades 
institucionales y de política pública que justifican asistencia técnica especializada. 
La CEPAL sostiene que la ciencia, la tecnología y la innovación deben ocupar un 
lugar central en las políticas de desarrollo productivo para lograr estructuras 
productivas más sofisticadas, mayor productividad y mejores niveles de bienestar. 
En este sentido, el desafío no es solo aumentar recursos, sino diseñar e 
implementar políticas de innovación eficaces, bien focalizadas y articuladas con 
el sector privado, la academia y los sistemas de financiamiento, dado que los 
resultados dependen de factores complementarios como capital humano, entorno 
regulatorio, acceso a crédito y capacidades institucionales.

1.4 La productividad en Guatemala. En Guatemala, la necesidad de fortalecer las 
capacidades de formulación y ejecución de políticas de innovación tecnológica es 
especialmente apremiante. El Banco Mundial concluye que el bajo crecimiento de 
la productividad ha limitado la capacidad del país para elevar su ingreso per 
cápita; entre 1996 y 2019, el PIB per cápita creció en promedio apenas               
1,5% anual, y la productividad total de los factores creció en promedio solo 0,04% 
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entre 1950 y 2017, llegando incluso a restar crecimiento en los años 2000 y entre 
2010 y 2017. El mismo informe estima que cerrar la brecha en cinco determinantes 
clave de la productividad total de los factores —innovación, educación, eficiencia 
de mercados, infraestructura e instituciones— frente a pares aspiracionales podría 
elevar el crecimiento anual del PIB per cápita en 1,6 puntos porcentuales hacia 
2035 y reducir la pobreza en 17 puntos porcentuales respecto del escenario base. 
Estos hallazgos muestran que la innovación no debe verse como un tema 
sectorial, sino como una condición transversal para la transformación productiva, 
la generación de empleo formal y la movilidad social en Guatemala.

1.5 Insuficiente capacidad de innovación. Los indicadores específicos de 
innovación de Guatemala confirman la magnitud del desafío. Según la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Guatemala ocupó el 
puesto 123 entre 139 economías en el Global Innovation Index 2025, lo que 
corresponde al lugar 19 de 21 en América Latina y el Caribe y el último entre las 
36 economías de ingreso mediano alto incluidas en ese grupo; además, no 
registra clústeres entre los principales polos mundiales de innovación. En materia 
de capacidades, el país reportó apenas 4,5 investigadores en equivalente a 
tiempo completo por millón de habitantes en 2022 y un gasto en I+D de 0,005% 
del PIB en ese mismo año; en resultados, registró solo 4 patentes de origen en 
2023. Complementariamente, el Banco Mundial señala que las empresas 
formales del país muestran bajos niveles de dinamismo e innovación: solo     
15,5% reporta gastar en I+D y 37% reporta innovación de procesos, mientras el 
Foro Económico Mundial ubicó a Guatemala en 2020 en la posición 98 de            
141 países tanto en dinamismo empresarial como en capacidad de innovación. 

1.6 Capacidad de las empresas para integrarse en cadenas de valor modernas. 
Tomando en cuenta que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) 
representan más del 95% de las empresas en Guatemala, la situación sugiere que 
estas enfrentan barreras persistentes para integrarse a cadenas de valor 
modernas, no solo por costos regulatorios, sino por la dificultad de cumplir de 
manera sostenida con requisitos y estándares de calidad, inocuidad, desempeño, 
trazabilidad, acreditación y evaluación de la conformidad. En Guatemala existen 
bases institucionales relevantes para atender este desafío —como la Ley del 
Sistema Nacional de la Calidad (Decreto 78-2005), la Dirección del Sistema 
Nacional de la Calidad, la Oficina Guatemalteca de Acreditación creada por el 
Acuerdo Gubernativo 145-2002, y una Política Nacional de Calidad                      
2019–2032 orientada a elevar certificaciones y acreditaciones para mejorar la 
competitividad y cumplir requisitos de socios comerciales. Sin embargo, los 
resultados agregados todavía sugieren una débil penetración de estándares 
avanzados en el tejido productivo: en el Global Innovation Index 2025, Guatemala 
se ubicó en el puesto 108 del indicador “ISO 9001 quality per billion PPP$ GDP”, 
señal de una baja densidad relativa de certificaciones de gestión de calidad. En 
consecuencia, la situación en Guatemala parece ser menos la ausencia total de 
institucionalidad y más una brecha entre la existencia formal del sistema y la 
capacidad efectiva de las empresas para adoptar estándares, financiar su 
cumplimiento, acceder a servicios de metrología, normalización, acreditación y 
certificación, y traducir todo ello en acceso a mercados más sofisticados.

1.7 Creación del Fondo de Innovación Tecnológica (FIT). El Gobierno de 
Guatemala ha creado el FIT como un instrumento de crédito revolvente para 
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promover la modernización tecnológica y la productividad empresarial. Esta 
estructura ofrece una oportunidad institucional relevante: existe un mecanismo 
aprobado, con recursos asignados y un esquema financiero que puede comenzar 
a operar. Sin embargo, su efectividad dependerá de la calidad de su 
implementación inicial, en particular de su capacidad para: (i) seleccionar 
proyectos con verdadero potencial de innovación y adicionalidad; (ii) evitar que el 
FIT opere como una línea de crédito productivo tradicional; (iii) desarrollar un 
sistema de monitoreo y evaluación que permita conocer su efectividad; (iv) 
generar evidencia para futuros ajustes; (v) identificar instrumentos 
complementarios para empresas que aún no están listas para acceder al crédito; 
y (vi) facilitar el acceso de empresas interesadas mediante herramientas digitales.

1.8 La presente CT busca responder a estos desafíos mediante apoyo especializado 
para el diseño técnico y digital de la implementación inicial del FIT, sin modificar 
su estructura legal vigente.

1.9 Los resultados esperados al final de la CT son: (i) un Plan de Monitoreo y 
Evaluación del FIT diseñado; (ii) una propuesta conceptual de instrumentos 
complementarios para empresas en etapas previas al crédito; (iii) dos consultorías 
de afinamiento del instrumento FIT realizadas, una para ajustes inmediatos y otra 
para evaluar la experiencia inicial; (iv) una plataforma interactiva de soporte y 
presencia digital del FIT implementados; y (v) un análisis y diseño de optimización 
de procesos y plataforma elaborado, incluyendo alternativas de uso de inteligencia 
artificial.

1.10 Solicitud. En atención a los desafíos identificados en materia de productividad, 
innovación y fortalecimiento de capacidades institucionales para la 
implementación efectiva del Fondo de Innovación Tecnológica (FIT), la República 
de Guatemala, a través del Ministerio de Economía (MINECO) y su Viceministerio 
de Desarrollo de la MIPYME, ha solicitado formalmente al Banco apoyo para 
fortalecer la implementación inicial del FIT, conforme se establece en la carta de 
solicitud de Cooperación Técnica remitida por el Ministerio de Finanzas Públicas 
(MINFIN). Asimismo, como parte del diálogo anual entre el Banco y los países 
miembros prestatarios del BID para establecer el programa operativo, la operación 
ha sido seleccionada para ser procesada y aprobada. Esta solicitud se 
fundamenta en la necesidad de contar con herramientas técnicas, digitales y de 
monitoreo que permitan que el FIT opere de manera eficiente, y transparente.

1.11 Objetivo. El objetivo general de esta Cooperación Técnica (CT) es fortalecer la 
implementación inicial del Fondo de Innovación Tecnológica (FIT) mediante el 
desarrollo de herramientas analíticas y digitales que mejoren la efectividad y 
accesibilidad para promover la productividad y la innovación empresarial.

1.12 Los objetivos específicos son: (i) fortalecer el diseño técnico del FIT y su 
capacidad para generar y medir resultados mediante un plan de monitoreo y 
evaluación, el afinamiento del instrumento y el diseño conceptual de instrumentos 
complementarios de apoyo a la innovación; y (ii) mejorar el acceso, la experiencia 
del usuario y la eficiencia operativa del FIT mediante herramientas digitales de 
soporte, presencia digital institucional y análisis de optimización de procesos y 
plataforma, incluyendo oportunidades de uso de inteligencia artificial.
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1.13 Complementariedad. El BID identifica el apoyo a MIPYMES, el fortalecimiento 
de políticas públicas corporativas, el capital de riesgo y el emprendimiento 
dinámico como parte de su agenda de empresa privada. El valor agregado de la 
CT consiste en aplicar la experiencia del Banco en diseño de instrumentos de 
innovación, monitoreo y evaluación, selección de proyectos, transformación digital 
y fortalecimiento institucional a un instrumento nacional de reciente creación. 
Como parte del diálogo anual entre el Banco y Guatemala para establecer el 
programa operativo, la operación ha sido seleccionada para ser procesada y 
aprobada en el marco del Documento de Programa de País (CPD).

1.14 Alineación Estratégica. El objetivo y los resultados esperados de esta CT están 
alineados con la Estrategia de País del Grupo BID con Guatemala 2024–2028 
(GN-3260-1), particularmente con el Pilar 2: Desarrollo del Sector Privado, y 
específicamente con el objetivo de ampliar el financiamiento al sector productivo, 
incluidas las MIPYMES al buscar contribuir al fortalecimiento institucional, la 
reducción de brechas sociales y la promoción del sector privado para un 
crecimiento más amplio, inclusivo y sostenible. El proyecto es consistente con la 
Estrategia Institucional del Grupo BID: Transformación para una Mayor Escala e 
Impacto (GN-3159-12) y se alinea con el objetivo estratégico de fortalecer el 
crecimiento sostenible al promover la inversión privada en innovación y el 
fortalecimiento de las capacidades empresariales para generar productos y 
procesos de mayor valor agregado. También se alinea con las áreas de enfoque 
operativo de: (i) desarrollo productivo e innovación a través del sector privado al 
promover el fortalecimiento de la capacidad de financiamiento de la innovación en 
el sector privado en particular las MIPYME; y (ii) capacidad institucional, Estado 
de Derecho y seguridad ciudadana, al fortalecer el apoyo institucional a las 
capacidades de análisis y gestión del Ministerio de Economía en la 
implementación del instrumento. Por último, esta CT está alineada con el 
Programa para el Desarrollo Estratégico del Capital Ordinario (GN-2819-25), Pilar 
3 - Desarrollo Productivo e Innovación a través del Sector Privado (P3B), con el 
objetivo de reducir las limitaciones para el crecimiento empresarial y la 
productividad. El proyecto se alinea con el Documento de Marco Sectorial de 
Innovación, Ciencia y Tecnología (GN-2791-13), particularmente con el pilar de 
innovación empresarial y adopción tecnológica, al fortalecer la implementación del 
FIT como instrumento para ampliar el financiamiento a proyectos de innovación, 
mejorar la selección y seguimiento de empresas beneficiarias, y generar evidencia 
sobre su impacto en productividad empresarial.

II. COMPONENTES

2.1 Componentes. Esta CT contará con 2 componentes que se describen a 
continuación:

2.2 Componente 1: Fortalecimiento del diseño técnico y marco de 
impacto del FIT (US$70,000.00). Este componente busca fortalecer el 
diseño técnico del FIT y su capacidad de generar y medir impacto, 
mediante herramientas de monitoreo y evaluación, análisis de instrumentos 
complementarios y el afinamiento operativo y estratégico del instrumento. 
Dentro del componente se contratarán las siguientes actividades: (i) Diseño 
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del Plan de Monitoreo y Evaluación del FIT. Se contratará una consultoría 
para diseñar el Plan de Monitoreo y Evaluación del FIT, incluyendo la teoría 
de cambio, esquema de indicadores, lineamientos de línea base, 
mecanismos de recolección de información y una propuesta de evaluación 
que será definida durante la ejecución de la consultoría. Esta actividad 
permitirá que el FIT incorpore desde el inicio una lógica de resultados y 
aprendizaje; (ii) Análisis de alternativas y diseño conceptual de 
instrumentos complementarios. Se contratará una consultoría para analizar 
alternativas de propuestas de nuevos instrumentos adicionales y 
complementarios de apoyo a la innovación, tales como fondos no 
reembolsables y capital semilla, dirigidos a empresas que se encuentran 
en una etapa previa al acceso al crédito del FIT. La actividad no financiará 
ni implementará estos instrumentos; pero sí se desarrollará su diseño 
conceptual, justificación, identificación de beneficiarios, criterios de 
elegibilidad y su articulación potencial con el FIT; (iii) Afinamiento del 
instrumento FIT. Se contratará una consultoría para revisar el proceso 
actual de evaluación y gestión de la ventanilla abierta del FIT, con el fin de 
proponer ajustes operativos inmediatos. Esta consultoría abordará 
aspectos como criterios de elegibilidad, calidad de postulaciones, 
evaluación técnica, trazabilidad, mecanismos de priorización y articulación 
con la evaluación financiera; y (iv) Evaluación de cierre y afinamiento 
estratégico hacia el cierre del proyecto. Se contratará una consultoría hacia 
el cierre de la CT para evaluar lo sucedido durante la fase inicial de 
implementación del FIT y formular recomendaciones de mejora. Esta 
consultoría revisará los resultados preliminares, los cuellos de botella 
operativos, la calidad de la demanda recibida, la pertinencia de los criterios 
de evaluación y las oportunidades de ajuste para futuras convocatorias o 
fases del fondo.

2.3 Componente 2: Acceso digital y optimización operativa del FIT 
(US$80,000.00). Este componente busca contribuir a mejorar la 
accesibilidad, experiencia de usuario y eficiencia operativa del FIT 
mediante herramientas digitales de soporte, presencia digital institucional y 
análisis de optimización de procesos y plataforma. Este componente 
financiará: (i) Diseño e implementación de una plataforma interactiva de 
soporte para empresas interesadas en el FIT: Se contratará una consultoría 
o firma, según la complejidad técnica, para diseñar e implementar una 
solución automatizada de soporte digital que oriente a las empresas 
interesadas en postular al FIT. La plataforma deberá facilitar información 
sobre requisitos, pasos de postulación, preguntas frecuentes, 
documentación requerida y canales de contacto. Su diseño deberá tomar 
en cuenta criterios de privacidad de datos, seguridad de la información y 
trazabilidad; (ii) Diseño e implementación de la presencia digital del FIT. Se 
contratará una consultoría o firma para diseñar e implementar la presencia 
digital del FIT, incluyendo sitio web, contenidos básicos, estructura de 
información, mensajes para usuarios, redes sociales y lineamientos de 
comunicación digital. Esta actividad busca facilitar el acceso a información 
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clara y reducir costos de transacción para las empresas interesadas. (iii) 
Análisis y diseño de optimización de procesos y plataforma para gestionar 
el FIT, incluyendo el uso de la inteligencia artificial. Se contratará una 
consultoría para analizar los procesos actuales o previstos de gestión del 
FIT y diseñar una propuesta de optimización operativa y tecnológica. Esta 
actividad incluirá la identificación de oportunidades para utilizar inteligencia 
artificial en admisibilidad, clasificación de consultas, análisis documental, 
monitoreo de procesos, generación de reportes y apoyo a la toma de 
decisiones. La actividad se limitará al análisis y diseño; no incluye la 
implementación de una plataforma transaccional completa. 

2.4 Resultados Esperados. Como resultado, se espera contribuir a una mayor 
capacidad institucional para promover proyectos empresariales de innovación, 
facilitar el acceso de las empresas guatemaltecas a mecanismos de 
financiamiento para modernización tecnológica y productividad y el surgimiento 
de nuevos instrumentos de apoyo a la innovación y el emprendimiento.

2.5 Beneficiarios. Los beneficiarios directos son las empresas que accedan a los 
servicios de orientación, información y soporte digital desarrollados en el marco 
de la CT para facilitar su participación en el FIT. Los beneficiarios finales serán las 
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) de Guatemala con potencial de 
innovación y modernización tecnológica, que podrán acceder a un instrumento de 
financiamiento mejor estructurado, con procesos más eficientes, mayor 
transparencia y mejores mecanismos de acompañamiento, contribuyendo así a 
incrementar su productividad, capacidad de innovación y posibilidades de 
integración en cadenas de valor más sofisticadas. Asimismo, se beneficiarán el 
Ministerio de Economía de Guatemala (MINECO), en particular el Viceministerio 
de Desarrollo de la MIPYME y las unidades responsables de la implementación 
del Fondo de Innovación Tecnológica (FIT), que fortalecerán sus capacidades 
técnicas, operativas y de monitoreo para la gestión del instrumento.

III. PRESUPUESTO

3.1 Presupuesto. El presupuesto total de la CT es de US$150.000 provenientes OC 
SDP Pilar 3 - Desarrollo Productivo e Innovación a través del Sector Privado 
(P3B). No se prevé contrapartida local. La siguiente tabla presenta un desglose 
del costo por componentes y actividades.
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Presupuesto en US$

Componentes Descripción BID (P3B) Total

Diseño del Plan de Monitoreo y Evaluación 
del FIT. 15.000

Análisis de alternativas y diseño conceptual 
de instrumentos complementarios. 20.000

Afinamiento inmediato del instrumento FIT. 20.000

Fortalecimiento 
del diseño técnico 
y marco de 
impacto del FIT

Evaluación de cierre y afinamiento 
estratégico hacia el cierre del proyecto 15.000

70.000

Elaboración de un Diseño e implementación 
de plataforma interactiva de soporte para 
empresas interesadas en el FIT.

25.000

Diseño e implementación de la presencia 
digital del FIT. 30.000

Acceso digital y 
optimización 
operativa del FIT

Análisis y diseño de optimización de 
procesos y plataforma para gestionar el FIT, 
incluyendo análisis con inteligencia artificial.

25.000

80.000

Total 150.000 150.000

IV. ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN

4.1 El BID como Organismo Ejecutor. El Organismo Ejecutor de esta CT será el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a solicitud del cliente, y de acuerdo con 
las directrices y requisitos establecidos en la Política de Cooperación Técnica 
(GN-2470-2) y en los Procedimientos para la tramitación de operaciones de 
cooperación técnica y asuntos conexos (OP-619-4), a través de la División de 
Competitividad, Tecnología e Innovación (PTI/CTI). Esta modalidad se justifica por 
la insuficiente capacidad institucional del beneficiario, quien se encuentra en una 
fase inicial de implementación del FIT y aún no cuenta con capacidades 
institucionales plenamente instaladas para contratar y supervisar oportunamente 
servicios especializados requeridos para la implementación inicial, así como por 
la necesidad de asegurar imparcialidad técnica en el diseño de herramientas de 
evaluación, monitoreo y seguimiento del fondo.

4.2 El punto focal y supervisor de esta CT será el jefe de equipo. La Unidad de 
Desembolso estará en la oficina País de Guatemala (CID/CGU). Esta CT no 
contempla una evaluación final. El monitoreo, supervisión y seguimiento de las 
actividades se realizará en coordinación y de forma continua con las principales 
entidades involucradas y el personal o consultores que estas asignen al proyecto, 
por lo que no se asignará presupuesto de la cooperación técnica a esta actividad.

4.3 Adquisiciones Todas las adquisiciones a ejecutarse bajo esta Cooperación 
Técnica han sido incluidas en el Plan de Adquisiciones (Anexo IV) y se contrataran 
de conformidad con las políticas y regulaciones aplicables del Banco de la 
siguiente manera: (a) Contratación de consultores individuales, según lo 
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establecido en la norma sobre Fuerza Laboral Complementaria (AM-650) y (b) 
Contratación de servicios prestados por firmas consultoras de acuerdo con la 
Política de Adquisiciones Institucionales (GN-2303-33) y sus Directrices. 

4.4 Periodo de Ejecución y Desembolso. El periodo de ejecución y desembolso del 
proyecto será de 36 meses.

4.5 Monitoreo, Presentación de Informes y Supervisión. El monitoreo del progreso 
y la calidad de las actividades financiadas por esta CT será realizado directamente 
por el BID, a través de la División PTI/CTI. El jefe de equipo de la CT será 
responsable de monitorear y supervisar la ejecución adecuada del proyecto, 
según el marco de resultados propuesto para la operación, con el apoyo del 
equipo del proyecto, el Analista de Operaciones de la División y el Analista de 
Operaciones de la Oficina de País.

V. RIESGOS POTENCIALES

5.1 No se identifican riesgos con calificación alta para la ejecución de este proyecto. 
Sin embargo, pueden existir riesgos que causen limitaciones en cuanto a: (i) si el 
FIT opera como una línea de crédito tradicional, reduce su orientación hacia 
proyectos de innovación y generará una menor adicionalidad; (ii) si hay una 
limitada calidad de las postulaciones recibidas por la ventanilla abierta por el 
diagnóstico de capacidades de las empresas para formular proyectos de 
innovación, el aprovechamiento del instrumento será limitado; y (iii) si hay falta de 
gestión adecuada de datos empresariales y personales derivados del uso de 
herramientas digitales, plataforma interactiva de soporte y eventuales análisis con 
inteligencia artificial, podría disminuir la disposición de empresas de acceder a 
estas herramientas. Estos riesgos serán mitigados con: (i) el diseño de criterios 
técnicos, recomendaciones operativas y herramientas de monitoreo que refuercen 
la orientación del FIT hacia innovación y productividad; (ii) la implementación de 
canales digitales de orientación, presencia digital clara y herramientas de soporte 
para mejorar la calidad de información disponible para las empresas postulantes; 
y (iii) la incorporación de lineamientos de privacidad, seguridad de la información, 
minimización de datos y uso responsable de inteligencia artificial en los productos 
digitales y analíticos de la TC.

5.2 Propiedad Intelectual. Los productos de conocimiento que se generen en el 
marco de esta CT serán de propiedad del BID y podrán colocarse a disposición 
del público bajo licencia de creative commons. No obstante, a solicitud del 
beneficiario, se podrá también ceder o licenciar la propiedad intelectual de dichos 
productos a su favor.

VI. EXCEPCIONES A LAS POLÍTICAS DEL BANCO

6.1 La presente operación no contempla ninguna excepción a las políticas del Banco. 
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VII. ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

7.1 Esta Cooperación Técnica no está destinada a financiar estudios de prefactibilidad 
o factibilidad de proyectos de inversión específicos o estudios ambientales y 
sociales asociados a ellos; por lo tanto, esta TC no tiene requisitos aplicables del 
Marco de Política Ambiental y Social (ESPF, por sus siglas en inglés) del Banco.

ANEXOS REQUERIDOS:

 Anexo I: Solicitud del Cliente
 Anexo II: Matriz de Resultados
 Anexo III: Términos de Referencia
 Anexo IV: Plan de Adquisiciones

https://idbg.sharepoint.com/teams/ez-GU-T1383/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB000946-2097113560-6
https://idbg.sharepoint.com/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB000946-2097113560-9
https://idbg.sharepoint.com/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB000946-2097113560-7
https://idbg.sharepoint.com/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZIDB000946-2097113560-8

