
Documento de Cooperación Técnica

1 Información Básica de la CT
 País/Región: COLOMBIA
 Nombre de la CT: Cerrando Brechas de Capital Humano para  la Cadena Agroindustrial 

del Azúcar en Palmira
 Número de CT: CO-T1585
 Jefe de Equipo/Miembros: Maragall, Juan Ernesto (SCL/EDU) Líder del Equipo; Vargas Cuevas, 

Fernando Esteban (IFD/CTI) Jefe Alterno del Equipo de Proyecto; 
Bustos Rios, Maria Paola (CAN/CCO); Crausaz Sarzosa, Ernesto 
Patricio (VPC/FMP); Duarte Salcedo, Catalina (SCL/EDU); Greco, 
Maria Sofia (LEG/SGO); Hillman, Eugenio F. (VPC/FMP); Holguin 
Madrinan, Alejandra (SCL/SCL); Navarro Palau, Patricia (SCL/EDU); 
Ortiz Montes, Marianella (SCL/EDU); Prada Patino, Maria Fernanda 
(SCL/EDU)

 Taxonomía:  Apoyo al Cliente
 Operación a la que la CT apoyará:  ---
 Fecha de Autorización del Abstracto de 

CT:
24 Jul 2020.

 Beneficiario: Alcaldía de Palmira - Secretaría Municipal de Educación

 Agencia Ejecutora y nombre de contacto: Alcaldía Palmira, Secretaría de Educación
 Donantes que proveerán financiamiento: Fondo Multidonante para la Transformación de la Educación y 

Formación Técnica y Profesional(TVT)
 Financiamiento solicitado del BID: US$600,000.00

 Contrapartida Local, si hay: US$0
 Periodo de Desembolso (incluye periodo 

de ejecución):
30 meses

 Fecha de inicio requerido: 15 de enero 2021
 Tipos de consultores: Firmas y consultores individuales
 Unidad de Preparación: SCL/EDU-Educacion 
 Unidad Responsable de Desembolso: CAN/CCO-Representación Colombia
 CT incluida en la Estrategia de País (s/n): Si
 CT incluida en CPD (s/n): No
 Alineación a la Actualización de la 

Estrategia Institucional 2010-2020:
Inclusión social e igualdad; Productividad e innovación; Integración 
económica

2 Objetivos y Justificación de la CT  

2.1 Palmira es una ciudad con gran potencial de desarrollo que enfrenta retos 
preparando a los jóvenes para el mercado laboral. Palmira es la 20va ciudad más 
grande de Colombia, está rodeada por seis ingenios azucareros, que generan 
empleo y son un factor determinante en la economía de la región. La ciudad cuenta 
con una amplia oferta de formación técnico, tecnóloga y profesional, proporcionada 
por siete (7) universidades que ofertan más de 94 programas de pregrado y 
posgrado en modalidad presencial, a distancia y virtual, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) e instituciones de desarrollo científico y tecnológico de la 
ciudad (Centro Internacional de Agricultura Tropica - CIAT, Agrosavia, Instituto 
Colombiano Agropecuario - ICA), que promueven la innovación agroindustrial y la 
promoción del conocimiento (Ministerio de Trabajo, 2012). Sin embargo, estas 
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condiciones excepcionales contrastan con la realidad compleja que viven los 
jóvenes. 

2.2 La cobertura neta en educación media en Palmira es del 48% y el municipio enfrenta 
altas tasas de abandono en este nivel con una tasa intra-anual del 17% (Ministerio 
de Educación Nacional, 2017). Más importante aún es que en el Valle del Cauca, 
solo el 12% de los estudiantes que terminan noveno acceden a la educación 
superior, cifra que a nivel nacional el del 18% (Sánchez et. al, 2016). 

2.3 Asimismo, los jóvenes presentan una baja inserción en el mercado laboral, con una 
tasa de desempleo juvenil cercana al 33% superando la tasa de 27% a nivel 
nacional (DANE, 2020).  Al mismo tiempo que los empresarios de Palmira perciben 
una falta de mano de obra calificada que puede deberse a los bajos niveles de 
escolaridad. Para el 2016, el 42% de los trabajadores del Valle del Cauca, 
departamento donde se encuentra ubicado Palmira, solo contaban con educación 
básica (Sánchez et. al, 2016). Pese a que Palmira cuenta con una amplia oferta de 
entidades públicas y privadas para la formación en educación superior, el estudio 
de Fedesarrollo “Diagnóstico y plan de acción educativo para los municipios 
certificados del Valle del Cauca” (2017), arroja un índice de pertinencia bajo para 
los programas de la región, en el que los programas Técnicos y Tecnológicos 
muestran un índice bajo (39 de 100). Lo anterior adquiere mayor relevancia 
considerando que Palmira es el primero en pruebas estandarizadas del 
departamento del Valle del Cauca por encima, incluso, de Cali, la capital del 
departamento.1

2.4 Una educación mejor articulada con las necesidades de la economía local y de los 
estudiantes contribuiría a mejorar las oportunidades de los jóvenes. La evidencia 
indica que cuando la educación está ligada al mundo del trabajo, los jóvenes tienen 
mejores transiciones al mercado laboral (Hanushek et al, 2011; Eichhorst et al, 
2012; Eichhorst, et al 2015; Almeida et al., 2015; Bassi y Ñopo, 2016; Bucarey y 
Urzua, 2013). Si el sistema educativo ofrece además pasantías o experiencia en el 
sector real, conocido como formación dual, los jóvenes enriquecen sus perfiles con 
competencias altamente demandadas y aumenta su probabilidad de tener carreras 
más estables, posicionándose en empleos formales y no temporales (Fazio, 
Fernández-Coto y Ripani, 2016).  Además, se ha demostrado que la educación 
técnica alineada a las necesidades de la economía también ofrece mejores 
resultados académicos para los estudiantes de educación secundaria en 
comparación con la educación secundaria académica, en términos de menores 
tasas de deserción y mayores probabilidades de continuar estudios (Navarro-Palau, 
et al, 2019; Kemple y Snipes, 2000; Brunner, et.al., 2019; Hemelt, et.al., 2019). La 
evidencia indica que los países que han logrado mejores resultados para sus 
jóvenes cuentan con sistemas avanzados de formación de habilidades que logran 
articular la educación con las estrategias nacionales de desarrollo productivo 
(Amaral, et al 2018).  

2.5 A pesar de los esfuerzos del Gobierno para fortalecer la educación media, aún no 
ha logrado alinearla con las necesidades de la economía local. Con el propósito de 
fortalecer la educación media, el Ministerio de Educación implementó en el país el 
programa de “articulación con la media” para ofrecer educación técnica en últimos 

1 En las pruebas estandarizados para estudiantes de grado 11 de 2019, Saber 11, el puntaje promedio de 
los estudiantes de Palmira fue de 276 mientras que los estudiantes de Cali obtuvieron un puntaje de 
255, en promedio.
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dos grados escolares. A pesar de que el programa muestra resultados positivos con 
respecto a la culminación de la secundaria2 (Sanchez et al. 2016), los programas 
ofrecidos no necesariamente reflejan las necesidades del mercado laboral (Celis et 
al., 2006). 

2.6 En este contexto, la ciudad de Palmira ofrece una oportunidad única para 
desarrollar por primera vez en América Latina, un proyecto de fortalecimiento de la 
educación media alineada con una estrategia de desarrollo local. La Alcaldía de 
Palmira ha consignado en su Plan de Desarrollo, Palmira Pa´Lante 2019-2023, una 
visión de ciudad innovadora y generadora de oportunidades, la búsqueda de 
alternativas de desarrollo social, económico y educativo que permitan a sus 
ciudadanos salir de su status quo y, particularmente, modernizar la educación 
técnica que se ofrece en las escuelas, de forma que los estudiantes cuenten con 
herramientas para plantearse metas de desarrollo personal y ocupacional, así como 
una ruta para alcanzarlas. De esta manera, se ha comprometido a alinear su 
estrategia de formación de capital humano con apuestas de crecimiento y 
expansión de sectores productivos estratégicos. Uno de estos ejemplos es la 
cadena de valor agroindustrial del azúcar en el Valle del Cauca, que es referente a 
nivel mundial por su capacidad de innovación, integración y agregación de valor 
(Millán y CEPAL, 2002)3. Esta es una cadena con alto potencial de crecimiento en 
empleos verdes4 y debido a su relevancia dentro de la dinámica económica regional 
y nacional, puede compensar la pérdida de empleos como consecuencia del 
COVID-195. De acuerdo con cifras del DANE para el segundo trimestre de 2020, el 
sector de agricultura, aunque golpeado por la crisis, ha sido uno de los pocos que 
no ha decrecido en términos de producción nacional cuando se compara con el 
2019. Asimismo, un estudio de Fedesarrollo mostró que por cada empleo generado 
en los ingenios azucareros se generan 265.000 empleos a través de toda la cadena 
de valor. 

2.7 El objetivo de esta CT es implementar un piloto de fortalecimiento integral de la 
educación media técnica alineado con el plan de desarrollo de Palmira para mejorar 
la calidad de vida de los estudiantes de la ciudad y sus perspectivas laborales6. El 
piloto consiste en desarrollar programas educativos que respondan a un diagnóstico 
de las necesidades de capital humano de la cadena de valor del azúcar y sus 

2 Los resultados muestran que los estudiantes de establecimientos articulados tienen cerca de cinco puntos 
porcentuales más de probabilidad de llegar a grado undécimo que los estudiantes de establecimientos no 
articulados. 

3 La cadena abarca 300.000 hectáreas en tres departamentos; cuenta con Cenicaña, un centro de 
investigaciones de más de 40 años de trayectoria que trabaja en toda la cadena de valor; cuenta además 
con 13 ingenios que producen azúcar, etanol para biocombustibles y co-generan energía limpia al sistema 
con el aprovechamiento de residuos de fábrica. Además, integra un buen número de empresas de 
alimentos y golosinas, sucroquímica y nutracéutica de altísimo valor agregado, sin contar el tejido 
empresarial de servicios, tecnología y equipos que se ha desarrollado al servicio de la misma.

4 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define los empleos verdes como aquellos que contribuyen 
a preservar y restaurar el medio ambiente ya sea en los sectores tradicionales o en nuevos sectores 
emergentes.

5 El impacto económico que en todo el país para el mes de junio 2020 alcanzó el 20,2% (más del doble en 
relación con el mismo mes de 2019 que fue de 9,4%). Las cifras de agosto se encuentran en 16,8% que, 
comparado con el mismo periodo de 2019, representa un aumento de 6 puntos porcentuales (DANE, 
2020) y se estima eleve la tasa de desempleo nacional hasta el 20%, siendo los jóvenes los primeros 
afectados (Corficolombiana, 2020).

6 En el diseño de este trabajo se capitalizarán las lecciones aprendidas en el préstamo CO-L1131 y CO-
1265, relacionadas con alianzas público-privadas en infraestructura; así como el trabajo desarrollado por 
BID Invest y BID Lab.
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derivados, incorporando de forma transversal el desarrollo de competencias 
socioemocionales y bilingüismo tanto para estudiantes como para docentes. 
Adicionalmente, los estudiantes recibirán cursos de educación terciaria durante la 
secundaria, con un enfoque innovador en desarrollo de software e internet de las 
cosas (IOT) alineados a las necesidades de la cadena de valor agroindustrial del 
azúcar, promoviendo la pertinencia para la construcción de trayectorias educativas 
y laborales. El piloto se implementará en 6 Instituciones Educativas Oficiales7 y 
beneficiará aproximadamente 700 jóvenes. 

2.8 Un elemento diferenciador del proyecto es que el diseño de los programas seguirá 
una lógica de la cadena de valor en lugar de la visión tradicional de sectores 
económicos y productivos que se ha implementado anteriormente en la región. El 
énfasis en la cadena de valor del azúcar y sus derivados permitirá que los 
egresados tengan más flexibilidad para trabajar en diferentes ocupaciones a futuro 
(Richards, 2019). Así también, se logrará trasladar los componentes de Innovación 
y Desarrollo de una cadena de valor altamente innovadora hacia las instituciones 
educativas del municipio, y transformar en las futuras generaciones la imagen de 
dicha cadena que está cada vez más alineada a programas modernos y de mayor 
demanda a nivel laboral. La Alcaldía de Palmira realizará una alianza con los 
principales proveedores de formación de la ciudad (el SENA, la Universidad 
Pontificia Bolivariana, la Universidad del Valle) y dos de las empresas más 
importantes del sector azucarero del país (Ingenio Manuelita y Sucroal) para 
implementar este enfoque.

2.9 Sostenibilidad. Para garantizar la sostenibilidad, el proyecto contempla una 
estrategia de formación de formadores y la generación de capacidad instalada las 
escuelas públicas de Palmira y en las dos universidades más importantes de la 
ciudad; así como la definición de mecanismos de colaboración entre instituciones 
de educación básica y superior, buscando el fortalecimiento de la educación técnica 
y continuidad de los programas en las escuelas. De esta forma, se propicia una 
experiencia que puede ser escalada a otras cadenas de valor o implementada en 
ciudades similares de Colombia o de la región. Además, con la participación de 
todos los actores, el modelo permite ajustarse a los cambios de las necesidades 
(que cada vez sucede más rápido). Lo anterior es relevante no sólo para Colombia, 
sino para Latinoamérica, toda vez que las brechas de capital humano y las altas 
tasas de desempleo juvenil son un problema recurrente en la región. 

2.10 Alineación Estratégica. La CT es consistente con la Segunda Actualización de la 
Estrategia Institucional 2010-2020 (AB-3190-2), pues al buscar desarrollar 
habilidades académicas, socioemocionales y laborales en los jóvenes se ajusta con 
los objetivos generales de impulsar el crecimiento sostenible y reducir la 
desigualdad y pobreza. Al lograr alinear la educación técnica con las necesidades 
del mercado local, se contará con trabajadores productivos que contribuirán 
directamente al crecimiento económico de una manera sostenible. Asimismo, al 
lograr que más jóvenes del sistema público finalicen la escuela con las herramientas 
necesarias para lograr una transición exitosa al mercado laboral o la educación 
terciaria se podrá reducir la desigualdad y pobreza ya que esto les permitirá mejorar 

7 La selección de las IEs se realizará a través de una convocatoria con base en criterios de selección que 
promuevan la eficiencia y buenos resultados. Dentro de los criterios a considerar están: (i) IE con oferta 
de educación media; (ii) liderazgo del rector a través de la manifestación de interés en el proyecto de 
estudiantes y docentes; (iii) IE con infraestructura adecuada para el montaje de un laboratorio de internet 
de las cosas, etc.
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su calidad de vida. Esta CT también es consistente con el Marco de Habilidades 
(GN-3012), específicamente en las líneas de acción 1, 2 y 4 de la siguiente forma, 
respectivamente: i) asegurar el acceso a oportunidades de aprendizaje pertinente y 
de alta calidad en la educación secundaria al estructurar modelos de aprendizaje 
específicamente adaptados a las necesidades y potencialidades de los alumnos en 
función de la demanda de habilidades; ii) reforzar los mecanismos de 
aseguramiento de calidad y pertinencia al articular las estrategias desarrollo de 
habilidades acorde con las estrategias económicas de la ciudad; iv) apalancar el 
uso de tecnología para ampliar el acceso equitativo a oportunidades de desarrollo 
y habilidades, y hacer más eficientes los sistemas de desarrollo de habilidades 
orientado específicamente al ámbito de enseñanza y aprendizaje.  De igual forma, 
la CT se ajusta con la Estrategia País del Grupo BID con Colombia (2019-2022, 
GN-2972-1) contribuyendo a las acciones trazadas en los temas transversales 
relacionadas con género en tanto que busca potenciar el empoderamiento 
económico y productivo de los jóvenes. 

2.11 Finalmente, este proyecto se alinea con el Marco de Resultados del Fondo TVET 
en su indicador de mejora de la relación entre la oferta y demanda de habilidades y 
el aumento de la capacidad de respuesta del sistema TVET de la ciudad. También 
se alinea con los resultados de participación del sector privado en la evaluación y 
certificación de competencias, en el resultado de evaluación y mecanismos de 
certificación y en el diseño e implementación de nuevos modelos de formación y 
métodos disruptivos, mediante la implementación de un programa de pasantías y 
la definición de mecanismos que les permitan a los estudiantes hacer una transición 
exitosa hacia la educación terciaria o al mercado laboral. Este proyecto también 
aportará una evaluación de procesos y resultados y con la creación de documentos 
de buenas prácticas y lecciones aprendidas para mejorar el diseño de sistemas 
TVET en la región.

3 Descripción de las actividades/componentes y presupuesto 

3.1 Esta CT se desarrollará en tres componentes: 1) Desarrollo e implementación de 
modelo de fortalecimiento integral de la educación media técnica, 2) Formulación y 
consolidación del modelo dual y 3) Evaluación del programa.

3.2 Componente 1. Desarrollo e implementación de modelo de fortalecimiento 
integral de la educación media técnica (US$150.200). Se creará un modelo de 
aprendizaje adaptado a las necesidades y potencialidades de los estudiantes de 
secundaria (9° a 11°) en función de la demanda de habilidades de la cadena de valor 
del azúcar. Este componente financiará: i) diagnóstico del nivel de competencias 
básicas y socioemocionales de los estudiantes; ii) revisión y ajuste de los Proyectos 
Educativos Institucionales -PEI8- de acuerdo con la modalidad de media técnica, 
fortaleciendo estrategias pedagógicas que promuevan la identificación de 
estereotipos de género y ayuden a cerrar esta brecha; iii) compra y dotación de 
laboratorios creativos (prototipos y computadores) para apoyar el desarrollo de los 
programas en las escuelas9; iv) despliegue de la red de IOT en el Municipio y la 

8 Los Proyectos Educativos Institucionales son la carta de navegación de las escuelas y colegios, en donde se 
especifican entre otros aspectos los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos 
disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión 
(artículo 14 del decreto 1860 de 1994).
9 El monto de la compra y dotación de bienes para equipar los laboratorios creativos equivale al 10% del 
monto total solicitado en la TC. 
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adquisición e instalación de la red de IoT para los laboratorios en las Instituciones 
Educativas; y v) formación a formadores de las instituciones educativas en 
competencias socioemocionales, enfoque de género, y competencias básicas para 
facilitar el aprendizaje de programación o desarrollo de software, con enfoque en 
formación por proyectos.

3.3 Componente 2. Formulación y consolidación del modelo dual (US$ 339.000). Se 
realizarán alianzas entre el sector educativo y privado para concebir mecanismos que 
permitan identificar la demanda de habilidades, empleando distintas herramientas 
para asegurar una transición exitosa hacia la educación terciaria y/o mercado laboral. 
Este componente financiará: i) diseño e implementación de estrategias de 
alistamiento para la vida laboral (career readiness) para los estudiantes de grado 9°, 
incluyendo programas y talleres de nivelación de competencias básicas; ii) diseño e 
implementación de estrategias de alistamiento para la vida laboral y consolidación de 
un proyecto de vida para los estudiantes de 10° a 11°; iii) implementación de una 
estrategia para prevenir la deserción; y iv) acompañamiento al desarrollo del 
programa de pasantías en la cadena de valor del azúcar, en concordancia con lo 
establecido en la Ley 2039 de 2020.

3.4 Componente 3. Evaluación del Programa (US$ 26.800). Este componente 
pretende generar recomendaciones para la sostenibilidad de la operación y/o 
elementos susceptibles de mejora de cara a su expansión y/o réplica en contextos 
similares, así como la evaluación de los resultados esperados por medio de las 
acciones contempladas en el proyecto. El componente financiará: i) una evaluación 
descriptiva del piloto incluyendo el levantamiento de información por medio de una 
metodología fundamentada en la combinación de herramientas cuantitativas y 
cualitativas para la recolección de información primaria y secundaria en términos de 
evaluar los procesos del proyecto e indicadores de resultado propuestos para 
establecer las principales barreras y dificultades en la implementación del piloto, así 
como, sus aciertos y fortalezas para garantizar su posterior réplica en otras ciudades 
con características sociodemográficas similares; y ii) diseño de una metodología de 
observación, seguimiento y evaluación a egresados, en articulación con la academia 
y otros sectores, que permita medir la inserción laboral y el acceso a educación 
terciaria o superior de los beneficiarios. 

3.5 Auditoría y unidad ejecutora (US$84.000). Teniendo en cuenta que este proyecto 
se hace a través de una agencia ejecutora, incluye una auditoría que equivale al 1.8% 
del valor de financiamiento solicitado. De igual forma, se financiarán las acciones de 
monitoreo y control del programa y la contratación de un especialista en adqusiciones 
para apoyar la elaboración de procesos requeridos para su desarrollo.

3.6 El costo total de la CT es de US$600.000 que será financiado por el Fondo TVET 
como se detalla a continuación.

Presupuesto Indicativo 

Actividad / Componente BID/Financiamiento por 
Fondo

Financiamiento
Total 

Componente 1. Desarrollo e 
implementación de modelo de 
fortalecimiento integral de la 
educación media técnica

US$150.200 US$150.200
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Actividad / Componente BID/Financiamiento por 
Fondo

Financiamiento
Total 

Componente 2. Formulación y 
consolidación del modelo dual

US$339.000 US$339.000

Componente 3. Evaluación del 
Programa

US$26.800 US$26.800

Auditoría y Unidad Ejecutora US$84.000 US$84.000

Total US$600.000 US$600.000

3.7 Indicadores de Resultado. Una vez ejecutada esta CT se obtendrán 
recomendaciones para el fortalecimiento de los programas de una educación técnica 
alineada con las estrategias de desarrollo local de la región, con el fin de promover 
un mejor nivel de competencias laborales claves para la transición al mundo laboral. 
Los principales indicadores de resultados esperados son: i) 700 estudiantes 
beneficiados en total; ii) 30 maestros capacitados; y, iii) 6 escuelas con sus proyectos 
educativos fortalecidos.

3.8 Supervisión de la CT. La supervisión de la CT estará a cargo de la División de 
Educación, específicamente por el Jefe de Equipo –Juan Maragall, Especialista de 
Educación en Colombia, quien contará con el apoyo de Fernando Vargas Cuevas 
(IFD/CTI) en su calidad de Jefe de Equipo Alterno.

4 Agencia Ejecutora y estructura de ejecución 

4.1 Teniendo en cuenta la necesidad de articular diferentes actores a nivel municipal, 
se propone a la Alcaldía de Palmira, a través de la Secretaría Municipal de 
Educación, como Organismo Ejecutor de esta CT. Para estos efectos se ha 
realizado un análisis de capacidad institucional identificando que la entidad cuenta 
con una capacidad institucional alta. En respuesta a este análisis se ha acordado 
que con recursos de la CT se contratará un coordinador que será responsable del 
seguimiento, monitoreo y control financiero del proyecto, así como un especialista 
responsable de adquisiciones, y por su parte, la Alcaldía de Palmira, facilitará el 
acceso a los sistemas para registrar las acciones relacionadas con 
acompañamiento a la ejecución y control financiero. 

4.2 Como condiciones especiales previas al primer desembolso, el Organismo Ejecutor 
deberá presentar evidencia de: (i) que se haya conformado un Comité Ejecutivo 
(ver párrafo IV.3); (ii) que se haya seleccionado a un coordinador y a un especialista 
en adquisiciones para ejecutar el proyecto; y (iii) que cuenta con un sistema de 
información financiera y estructura de control interno adecuado.

4.3 El Comité Ejecutivo estará conformado por la Alcaldía de Palmira y el BID, y 
además de estar compuesto por ambas entidades, contará con la participación de 
los aliados del sector privado, universidades y centros educativos locales y 
fundaciones con experiencia en educación técnica vocacional. De igual forma, 
cuando se estime conveniente, podrá extenderse la invitación a funcionarios del 
Ministerio de Educación Nacional. Todas las acciones se trabajarán en 
coordinación con el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación 
de Palmira (que depende directamente de la alcaldía y administra las escuelas 
donde se implementará el piloto), el SENA Palmira, las universidades y los aliados 
de la industria azucarera.
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4.4 Asimismo, la Alcaldía de Palmira deberá presentar los siguientes informes: (i) 
dentro de los treinta (30) días posteriores a cada semestre calendario, informes 
semestrales de avance, que deberán incluir la ejecución de las adquisiciones 
realizadas, actualizaciones de ejecución de actividades, un resumen de los 
hallazgos y las conclusiones, y un informe de ejecución financiera; ((ii) dentro de 
los seis (6) meses siguientes a la expiración del plazo de desembolso  del Proyecto, 
un informe final, que deberá incluir un resumen de los hallazgos y las conclusiones, 
así como un informe final de la ejecución financiera; y (iii) dentro de los noventa (90) 
días siguientes a la expiración del plazo de desembolso  del Proyecto, los estados 
financieros e informe auditado mediante modalidad ex post, los cuales se llevarán 
a cabo por una firma auditora independiente al final del proyecto.

4.5 Adquisiciones y Gestión Financiera. Las actividades por ejecutar en esta 
operación se han incluido en el Plan de Adquisiciones (Anexo IV) y serán realizadas 
de acuerdo con los métodos de adquisiciones del Banco conforme lo establecido 
en la Política para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el 
BID (GN-2350-15) y la adquisición de bienes y obras financiadas por el BID (GN-
2349-15). Las justificaciones de gastos se realizarán utilizando el tipo de cambio de 
la conversión de los recursos desembolsados en Dólares de los Estados Unidos de 
América (US$) a Pesos de Colombia (COP); es decir, la tasa de monetización. La 
revisión de la documentación se hará en forma ex post, para lo cual se contratará 
una auditoría externa.

4.6 No se contempla realizar reembolso de gastos con esta CT.

5 Riesgos importantes 

5.1 Los riesgos asociados a esta operación son bajos. Los riesgos identificados están 
asociados con la necesaria coordinación con los diferentes actores para la 
ejecución de las diferentes fases del proyecto. Sin embargo, se estima bajo ya que 
se han venido adelantando conversaciones en el marco del diseño de la 
cooperación técnica y existe una definición de roles que facilitará su ejecución. En 
materia de sostenibilidad del proyecto, los riesgos son bajos, ya que al quedar los 
programas inmersos en los PEI, se garantiza su continuidad hasta una nueva 
actualización de estos documentos.

5.2 Por otro lado, el COVID-19 representa otro riesgo para esta CT. En la eventualidad 
de que la pandemia tenga varios picos, y los estudiantes pasen de alternancia a 
estudio en casa, se priorizarían las clases virtuales con el apoyo de los rectores 
para el préstamo de portátiles y tabletas a los estudiantes. La naturaleza de los 
programas de formación en tecnología permite que pasar de la alternativa de 
presencialidad a virtualidad sea pertinente.  

6 Excepciones a las políticas del Banco 

6.1 No se contemplan excepciones a las políticas del Banco

7 Salvaguardias Ambientales 

7.1 No se prevén riesgos ambientales o sociales asociados a esta CT. La clasificación 
de esta operación de acuerdo con la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento 
de Salvaguardias (OP-703) es “C”. 
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Anexos Requeridos:
Solicitud del Cliente - CO-T1585
Matriz de Resultados - CO-T1585
Términos de Referencia - CO-T1585
Plan de Adquisiciones - CO-T1585

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-324936309-7
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-324936309-4
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-324936309-5
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-324936309-6

