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I.

REPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE
Projet d’Urgence d’Acceés a I’Electricité (PURACEL)

P164885
« Numéro du crédit ou du Don »

PLAN SIMPLIFIE DE PASSATION DES MARCHES
POUR I’AVANCE DE PREPARATION DU PROJET

Information sur le Projet : République Centrafricaine - Projet Energie — P164885

Agence d’exécution du Projet : Sous — traitant Coordination du Projet de Facilitation des
Transports et du Transit en zone CEMAC

Date du plan de passation des marchés : 13 décembre 2017

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Septembre 2017 a Juin 2019

PREAMBULE

Conformément au paragraphe 5.9 du “Reglement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016) (“Reglement de
Passation des Marchés”) le Systeme électronique de la Banque de suivi systématique des
transactions de marchés (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de
passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées a la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le
plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent a toutes les activités
de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation
des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Réglement de passation des marchés sont énoncés
dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés de la Banque devront étre utilisés pour tous les
contrats soumis a la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis a
cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du
Reglement de passation des marchés, dans le cas ou la procédure de passation de marché se fera au
niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de
STEP), les procédures nationales de passation des marchés pourront étre utilisées.

Si I’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national ouvert telles
qu’énoncées par la Loi n°08.017 portant Code des Marchés Publics et Délégations de Service
Publics en République Centrafricaine, ces arrangements sont soumis aux dispositions du
paragraphe 5.4 du Reglement de passation des marchés.

Lorsque I’Emprunteur utilise d’autres procédures que 1’appel d’offres national ouvert, ces
procédures devront étre en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Reglement de
passation des marchés.
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Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Reglement de Passation des
Marchés (Fournitures et Travaux).

Fournitures : ne s’applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de
passation des marchés.

Travaux ne s’applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation
des marchés.
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TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de
marchés soumis au controle de la passation des marchés, tel que prévu dans 1’annexe II du
"Reéglement de Passation des pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le

Financement de Projets d’Investissement (FPI)’’.

Méthodes de Seuils de Examen par la
Catégorie passation des Option de marchés revue en Banque
marchés USD
Appel d’Offres International > 5.000.000 | Tous les contrats
National <5.000.000 | Le premier contrat
Travaux 5 *d A
emande ce Internationale/Nationale <200.000 | U
cotations (DC)
Fournitures et | Appel d’Offres | International > 500.000 | Tous les contrats
services autres National < 500.000 | Le premier contrat
que services de Dem:dnde de Internationale/Nationale <100.000 Aucun
consultant cotations
2. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés

se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US$ équivalent) FOURNITURES (US$ équivalent)
s Demande de s Demande de
Appel d’offres Cotations Appel d’offres Cotations
International National International/National International National International/National
>5,000.000 | <5.000.000 < 200,000 >500.000 <500.000 <100,000
3. Référence (s’il y en a) au Manuel d’exécution du projet/Manuel de Passation des

Marchés : Manuel des Procédures Administrative, Financiere et Comptable.

4, Autres arrangements spécifiques pour la passation des marchés : Concernant les
acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques
du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait étre porté a la contre-valeur de USD
500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou
distributeurs de produits pétroliers) ;

5. Autres modalités nationales de passation des marchés : En conformité avec le paragraphe
5.5 du "Reglement de Passation des pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale
le Financement de Projets d’Investissement (FPI)’’, les autres modalités nationales de passation
des marchés (autres que sous forme d’appel d’offres/a propositions national ouvert) qui pourraient
étre appliquées par I’Emprunteur (appel d’offres restreint, demande de prix/consultation des
fournisseurs, entente directe) doivent étre conformes aux Principes Fondamentaux de passation des
marchés de la Banque et garantir que les Directives de lutte contre la corruption, son cadre de
sanctions et les recours contractuels visés dans 1’ Accord Juridique s’appliquent.

Page 3 of 8



6.

Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en ceuvre

Fournitures, Travaux et Services autres que services de consultants

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Méthode Pré rr Revue de la [Date prévue .
. N e . ... .| Préférence R Commentaire
Réf. . Coitt estimatif | passation | qualificati . Banque (a de .
Description nationale . s , s / Fin de
No. (US$) des on (A priori/a |l ouverture restations
marchés (oui/non) posteriori) | des offres P
Acquisition du matériel
informatique pour assistant
comptable, assistant en
passation des marchés, ..
1 expert suivi-évaluation et 50 000 DC NON NON A posteriori | 10/09/17 10/02/18
expert environnemental et
social
Coiit total en US$ 50 000
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III.

SELECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés : Décisions de sélection
sujet au controle de la passation des marchés, tel que prévu dans I’annexe II du "Reglement de
Passation des pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement
(FPI)””.

saiipat Examen par la
Catégorie Méthodes de sélection | revue en P
USD Banque

SFQC ; SFQ ; SBCD ;
Services de Consultant SMC ; CQ
(firmes)

> 200.000 | Tous les contrats

SED > 100.000 | Tous les contrats

SED > 100.000 | Tous les contrats
Consultants Individuels

Comparaison de CVs) > 200.000 | Tous les contrats

2. Liste restreinte composée entiéerement de firmes nationales: La liste restreinte de
consultants pour les prestations d’études d’ingénierie, de controle et de surveillance estimées a
moins de 200,000 US$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées a moins de
100 000 US$ par contrat, peut comporter entiérement de consultants nationaux selon les
dispositions du paragraphe 7.25 du "Reglement de Passation des pour les Emprunteurs
sollicitant de la Banque mondiale le Financement de Projets d’Investissement (FPI)’’.

3. Autres arrangements spécifiques pour la Sélection de consultants : Le seuil pour
’utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants
est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission;
cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas
exceptionnels prévus au paragraphe 7.12 du "Reglement de Passation des pour les
Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le Financement de Projets d’Investissement
(FPI) ".
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4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise ceuvre

1 2 3 4 5 6 7

Revue de la | Date prévue
Banque (a | de soumission |Commentaires/ Fin
priori/ a des de prestations

posteriori) | propositions

Coiit estimatif| Méthode
Description des Missions (SEU) 1$ = 600 de
FCFA sélection

Ref.
No.

Recrutement d’un Consultant/ Firme pour
la Réalisation des Etudes d’Impact
Environnementales et Sociales (EIES), les
Plans de Gestion Environnemental et Social
(PGES) y compris le Plan d’Action et de
Réinstallation (PAR), de la Centrale Solaire
de Bangui ainsi que pour le Renforcement
du Réseau de Transmission et le Réseau de
Distribution.

450,000 SFQC A priori 15/06/2018 30/12/2018

Recrutement d’un consultant (firme) pour
les études géologiques, topographiques et
hydrologiques pour le site d’implantation
de la centrale solaire

75,000 SED A priori 30/07/2018 30/12/2018

Recrutement d’un consultant (individuel)
pour les études de faisabilité pour le
renforcement du réseau de transmission et
installation d’un systeme SCADA

100,000 CI A posteriori 30/07/2018 30/12/2018

Recrutement d’un expert en passation de
marchés pour appuyer la contrepartie
centrafricaine et la PIU pour préparer
1’appel d’offres pour le contrat de
fourniture et installation de la centrale
solaire

60,000 CI A priori 30/07/2018 30/06/2019
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1 2 3 4 5 6 7
Coiit estimatif| Méthode LG l‘a Date prevue . .
Ref. At ot _ Banque (a | de soumission |Commentaires/ Fin
Description des Missions ($EU) 1$ = 600 de PR .
No. o priori/ a des de prestations
FCFA sélection . . .-
posteriori) | propositions
Recrutement d’un consultant (firme) pour
la supervision de 1I’exécution des travaux de
5 | construction de la centrale de champ solaire 800,000 SFQC A priori 15/08/2018 30/06/2020
a Bangui ainsi que 1’exécution des travaux
liés au renforcement du réseau de
transmission
Recrutement d’un Consultant individuel
pour la préparation de la requéte de o
6 financement auprés du Fonds Vert Climat 100,000 CI A priori 30/09/2018 30/06/2019
(Green Climate Fund)
Recrutement d’un Consultant pour
7 ’élaboration de la Strategle de Passatlpn 50,000 Cl Er}tente 30/09/17 30/12/17
des marches du Projet pour promouvoir le Directe
Développement (PPSD)
Recrutement d’un consultant/Firme pour le
8 | support juridique en appui a la préparation 100,000 QC A posteriori 30/01/2019 30/12/2019
du projet
g | Recrutement d’une Agence Publicitaire 75000 QC | A posteriori | 30/09/2018 30/06/2019
pour une Campagne de sensibilisation
Coiit total en US$ 1,810,000
Lexique des Sigles et Abréviations
AO: Appel d’Offres Ouvert SMC : Sélection au Moindre Cotit
DC: Demande de Cotations CIL: Consultant Individuel
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Cofit A posteriori : Revue a posteriori
SFQ: Sélection Fondée sur la Qualité A Priori : Revue a priori

Page 7 of 8




QC:

Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants

ED : Entente Directe
PPM : Plan de Passation des Marchés
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PROCUREMENT
PLAN

Central African Republic : CAR Emergency Electricity Supply and Access Project

General Information

Country:

Project. ID:
Project Name:
Loan / Credit No:

Central African Republic

P164885

Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan:
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2018-11-22

GPN Date:

CAR Emergency Electricity Supply and Access Project

IDA / V1260

Executing Agencyties) Emergency Electricity Access Project

2018-07-19

'WORKS
Bid Evaluation
Activity Reference No. / Draft Bidding
Loan / Credit Market Procurement | Prequalification | Actual Amount| Process |Draft Pre-qualification| Prequalification Specific Bidding D ts | Proposal / Report and
Description Component Review Type Method Document / Signed Contract | Contract Completion
No. Approach Process (¥/N) (Us$) Status Documents Evaluation Report Justi Notice / Invitation as Issued Opening / Minutes | Recommendation for
ustification
Award
Planned ‘ Actual | Planned ‘ Actual | Planned ‘ Actual | Planned ‘ Actual | Planned ‘ Actual | Planned ‘ Actual | Planned ‘ Actual | Planned ‘ Actual | Planned ‘ Actual
GOODS
Bid Evaluation
Activity Reference No. / Draft Bidding
Loan / Credit Market Procurement | Prequalification | Actual Amount| Process |Draft Pre-qualification| Prequalification Specific Bidding Dy ts | Proposal / Report and
Description Component Review Type Method Document / Signed Contract | Contract Completion
No. Approach Process (V/N) (Us$) Status Documents Evaluation Report Notice / Invitation as Issued Opening / Minutes | Recommendation for
Justification
Award
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
PS/009/FOURDC/S /
Matériel informatiques-
Acquisition du matériel
informatique pour les experts Single Stage - One En attente
DA / V1260 A posteriori Demande de prix |Limited 0.00 2018-12-10 2019-02-04 2019-08-03
assistants en Passation des Envelope d'exécution
Marchés, en comptabilité, en
Suivi-évaluation, en Suivi-
environnemental et social.
NON CONSULTING SERVICES
Bid Evaluation
Activity Reference No. / Draft Bidding
Loan / Credit Market Procurement | Prequalification | Actual Amount | Process |Draft Pre-qualification|  Prequalification Specific P Bidding D ts | Proposal / Report and
Description Component Review Type Method Document. / Signed Contract | Contract Completion
No. Approach Process (WN) (Us$) Status Documents Evaluation Report st Notice / Invitation as Issued Opening / Minutes | Recommendation for
ustification
Award
Planned ‘ Actual | Planned ‘ Actual | Planned ‘ Actual | Planned ‘ Actual | Planned ‘ Actual | Planned ‘ Actual | Planned ‘ Actual | Planned ‘ Actual | Planned ‘ Actual
CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. / Combined Bvaluation
Loan / Credit Market Contract Type | Actual Amount Expression of Interest| Short List and Draft | Request for Proposals | Opening of Technical Evaluation of
Description Component Review Type Method Process Status | Terms of Reference Report and Draft Signed Contract | Contract Completion
No. Approach (Us$) Notice Request for Proposals as Issued Proposals / Minutes | Technical Proposal
Negotiated Contract
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
PS/001/SC/SFQC/18 / EIES-
Recrutement d'un consultant
pour la réalisation des
Etudes dTmpact
Sélection fondée
Environnemental et Social, Open -
IDA / V1260 A priori sur la qualité et 0.00 [ Annule 2018.05-30 2018.06-20 20180803 20180831 2018.09-30 2018-11.04 20181209 2019-12.09

les Plans de Gestion
Environnementale et Sociale
v compris le Plan d'Actions
de Réinstallation de la

Centrale Solaire de Bangui

le cott

International
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PS/005/SC/SFQC/8 / MOC-
Recrutement dun consultant-
firme-pour la supervision de
Texécution des travaux de Sélection fondée
Open - En cours
construction de la centrale | IDA / V1260 A priori sur la qualite et | . oo | o 20180620 20180711 2018-08-24 2018-09-21 2018-10-21 20181125 2018-12-30
nternational ‘exéeution
de champ solaire & Bangui le coit
ainsi que Texécution des
travaux liés au renforcement
du réseau de transmission
PS/007/CS/SQC/1S / Support
juridique-Recrutement d'un Sélection fondée
consultant -firme-pour sur les Open - En attente
IDA / V1260 A posteriori 0.0 20190130 20190220 2019-04-05 20190505 2019-06-09 20191206
Iélaboration du support. qualifications des | International deexéeution
juridique en appui & la consultants
préparation du projet.
PS/008/SC/SQC/S / Agence
Sélection fondée
publicitaire-Recrutement. )
sur les
dune Agence publicitaire | IDA / V1260 A posteriori - s | OPen - National 0.0 | Annulé 2018-11-15 2018-12-06 2019-01-19 20190218 2019-03-25 20190921
qualifications des
pour une campagne de
consultants
sensibilisation,
PS/002/CS/SQC/1S / Btudes
topo-Recrutement d'un
consultant-individuel-pour les Selection fondée
études géologiques, sur les
DA / V1260 A posteriori Open - National 0.00 | Annulé 20181120 20181211 2019-01-24 2019-08-30 20190926
topographiques et qualifications des
hydrologiques du site consultants
dimplantation de la centrale
solaire.
PSIOUSCISFQC/S /
Sélection fondée
EIES/PGES/PAR -
sur les Open - En attente
Composante 1 et Cadre IDA / V1260 A priori - w1 . oo | 20180530 20180620 20180803 20180902 2018-10-07 2019-04-05
qualifications des | International ‘exéeution
environnemental composante
) consultants

’ﬁDIVIDUAL CONSULTANTS
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