quadro de custos

		Quadro de Custos (US$ Milhões)

		Categorias	BID/OC	Local	Total	%
		I Engenharia e Administração 	2,630	577	3,207	7%
		II Custos Diretos
		2.1   Urbanização de Comunidades 	14,000	16,192	30,192	68%
		2.2   Transporte e Mobilidade Urbana 	5,630	0	5,630	13%
		2.3   Revitalização do  Centro	2,335	600	2,935	7%
		2.4   Fortalecimento Institucional	1,875	291	2,166	5%
		Total	26,470	17,660	44,130	100%
		%	60%	40%	100%



CRON CONSOLIDADO %
		Cronograma de Execução 
							US$ milhão
		Fonte	Anos				Total
			1º	2º	3º	4º
		BID	2,162	7,372	8,966	7,970	26,470
		LOCAL	5,435	5,270	4,554	2,401	17,660
		Total	7,598	12,642	13,520	10,372	44,130
		Cronograma de Execução 
							%
		Fonte	Anos				Total
			1º	2º	3º	4º
		BID	8%	28%	34%	30%	100%
		LOCAL	31%	30%	26%	14%	100%
		Total	17.2%	28.6%	30.6%	23.5%	100%

		Acumulado	17%	46%	76%	100%


CRONOGRAMA EXECUÇÃO

		Quadro de Custos (US$ Milhões)						1º ANO			2º ANO			3º ANO			4º ANO			TOTAL

		Categorias	BID/OC	Local	Total	%		BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL
		I Engenharia e Administração 	2,630	577	3,207	7%		124	27	152	497	109	606	935	191	1,125	1,074	251	1,324	2,630	577	3,207
		1.1   Unidade Gerenciadora e supervisão de obras 	2,485	545	3,030	7%		124	27	152	497	109	606	870	191	1,060	994	219	1,212	2,485	545	3,030
		1.2   Auditoria	145	32	177	0%		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	65	- 0	65	80	32	112	145	32	177
		II Custos Diretos	23,840	17,083	40,923	93%		2,038	5,408	7,446	6,875	5,161	12,036	8,031	4,363	12,394	6,897	2,151	9,048	23,840	17,083	40,923
		2.1   Urbanização de Comunidades 	14,000	16,192	30,192	68%		559	4,721	5,280	2,792	4,957	7,749	6,109	4,363	10,472	4,541	2,151	6,691	14,000	16,192	30,192
		2.1.1 - Campim Melado	- 0	4,137	4,137	9%		- 0	1,043	1,043	- 0	1,643	1,643	- 0	1,110	1,110	- 0	341	341	- 0	4,137	4,137
		2.1.2  - Vila Ipiranga	- 0	7,923	7,923	18%		- 0	3,678	3,678	- 0	2,447	2,447	- 0	1,683	1,683	- 0	115	115	- 0	7,923	7,923
		2.1.3 - Comunidade São José	11,629	- 0	11,629	26%		559	- 0	559	2,294	- 0	2,294	5,208	- 0	5,208	3,568	- 0	3,568	11,629	- 0	11,629
		2.1.4 - Comunidade Igrejinha	2,371	4,132	6,503	15%		- 0	- 0	- 0	498	868	1,366	901	1,570	2,471	972	1,694	2,666	2,371	4,132	6,503
		2.2   Transporte e Mobilidade Urbana 	5,630	0	5,630	13%		845	- 0	845	3,097	- 0	3,097	1,689	- 0	1,689	- 0	- 0	- 0	5,630	- 0	5,630
		2.2.1 - CCO / CTA	5,630	0	5,630	13%		845	- 0	845	3,097	- 0	3,097	1,689	- 0	1,689	- 0	- 0	- 0	5,630	- 0	5,630
		2.3   Revitalização do  Centro	2,335	600	2,935	7%		- 0	600	600	- 0	- 0	- 0	234	- 0	234	2,102	- 0	2,102	2,335	600	2,935
		2.3.1 - Parque das Águas	2,335	- 0	2,335	5%		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	234	- 0	234	2,102	- 0	2,102	2,335	- 0	2,335
		2.3.2 - Praça Leoni Ramos 	- 0	336	336	1%		- 0	336	336	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	336	336
		2.3.3 - Praça São João	- 0	264	264	1%		- 0	264	264	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	264	264
		2.4   Fortalecimento Institucional	1,875	291	2,166	5%		635	87	722	986	204	1,190	- 0	- 0	- 0	255	- 0	255	1,875	291	2,166
		2.4.1 - Capacitação	509	- 0	509	1%		153	- 0	153	102	- 0	102	- 0	- 0	- 0	255	- 0	255	509	- 0	509
		2.4.2 - Aquisição de Equipamentos	720	- 0	720	2%		288	- 0	288	432	- 0	432	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	720	- 0	720
		2.4.3 - Sistema GEO	646	291	937	2%		194	87	281	452	204	656	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	646	291	937
		Total	26,470	17,660	44,130	100%		2,162	5,435	7,598	7,372	5,270	12,642	8,966	4,554	13,520	7,970	2,401	10,372	26,470	17,660	44,130
		%	60%	40%	100%			28%	72%	100%	58%	42%	100%	66%	34%	100%	77%	23%	100%
											.
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