Plan de Aquisiciones
	PLAN DE ADQUISICIONES  
	País: Regional       Número del Proyecto: RG-T2689 			Agencia Ejecutora (AE): OTCA
	Nombre del Proyecto: Pueblos Indígenas en la Región de Fronteras de la OTCA  
	Nº Item	Descripción de las adquisiciones 
(1)	Costo estimado de la Adquisición (US$)	Método de Adquisición 
(2)	Revisión  de adquisiciones 
(Ex-ante o 
Ex-Post) 
(3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fuente de Financiamiento y valor		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación 	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID %	Local / Otro %	BID	Local / Otros
	1	Componente 1. Elaboración de estándares de protección de la salud de pueblos indígenas en regiones de frontera
	1.1	Consultorías individuales	84,000					84,000	- 0
	1.1.1	Facilitadores nacionales en salud y vigilancia epidemiológica   	24,000	CCIN	Ex-post	100%	0%	24,000	- 0	1/6/16	No
	1.1.2	Experto internacional  en salud y vigilancia epidemiológica	6,000	CCIN	Ex-post	100%	0%	6,000	- 0	1/3/16	No
	1.1.2	Asesor Técnico	54,000	SD	Ex-post	100%	0%	54,000	- 0	1/1/16	No	El Asesor Técnico es el mismo para los dos componentes
	1.2	Servicios diferentes a consultoría	144,850					138,500	6,350
	2.2.1	Talleres nacionales 	78,350	CP	Ex-post	92%	8%	72,000	6,350	1/8/16	No
	1.2.2	Taller regional 	60,000	CP	Ex-post	100%	0%	60,000	- 0	1/3/17	No
	1.2.3	Pasajes y viáticos para participación en talleres (SP/OTCA e invitados)	6,500	CP	Ex-post	100%	0%	6,500	- 0	1/1/16	No
		Subtotal Componente 1	228,850					222,500	6,350
	2	Componente 2. Promoción e intercambio de conocimientos tradicionales de comunidades indígenas en regiones de frontera binacionales y trinacionales como base para la elaboración de planes de manejo sostenible
	2.1	Consultorías individuales	84,000					84,000	- 0
	2.1.1	Facilitadores nacionales para el intercambio de conocimiento	24,000	CCIN	Ex-post	100%	0%	24,000	- 0	1/6/16	No
	2.1.2	Experto internacional en conocimiento tradicional	6,000	CCIN	Ex-post	100%	0%	6,000	- 0	1/3/16	No
	2.1.3	Asesor Técnico	54,000	SD	Ex-post	100%	0%	54,000	- 0	1/1/16		El Asesor Técnico es el mismo para los dos componentes
	2.2	Servicios diferentes a consultoría	144,850					138,500	6,350
	2.2.1	Talleres nacionales 	78,350	CP	Ex-post	92%	8%	72,000	6,350	1/8/16	No
	2.2.2	Taller regional 	60,000	CP	Ex-post	100%	0%	60,000	- 0	1/3/17	No
	2.2.3	Pasajes y viáticos para participación en talleres (SP/OTCA e Invitados)	6,500	CP	Ex-post	100%	0%	6,500	- 0	1/1/16	No
		Subtotal Componente 2	228,850					222,500	6,350
	3	Administración y gestión del proyecto
	3.1	Consultorías individuales o firmas	136,800					27,600	109,200
	3.1.1	Coordinador del Proyecto	67,200	SD	n/a	0%	100%	- 0	67,200	1/1/16		Personal ya contratado por la SP/OTCA
	3.1.2	Coordinador Financiero	42,000	SD	n/a	0%	100%	- 0	42,000	1/1/16		Personal ya contratado por la SP/OTCA
	3.1.3	Asistente Administrativo	27,600	CCNI	Ex-post	100%	0%	27,600	- 0	1/1/16	No
	3.2	Servicios diferentes a consultoría	27,400					27,400	- 0
	3.1.4	Consultor para la Evaluación del Proyecto	8,000	CCIN	Ex-post	100%	0%	8,000	- 0	1/11/17	No
	3.1.5	Auditoría 	5,000	SCC	Ex-post	100%	0%	5,000	- 0	1/12/17	No
	3.1.6	Materiales y equipos	5,000	CP	Ex-post	100%	0%	5,000	- 0		No
	3.1.7	Imprevistos	9,400	CP	Ex-post	100%	0%	9,400	- 0		No
		Subtotal Administración y gestión	164,200					55,000	109,200
	TOTAL		621,900					500,000	121,900
	(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
	(2) Bienes y Obras:  LP: Licitación Pública;  CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa.    
	(2) Firmas de consultoria:  SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
	(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa. 
	(3)  Revisión ex-ante/ ex-post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante.
	(4)  Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
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