
Operation Number

Year- PMR Cycle

Last Update

PMR Validation Stage

Executing Agency

Team Leader

Operation Type

Lending Instrument

Borrower

C

Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / CountryTotal Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed 

Amount

UR-L1150 8,000,000 8,000,000 4,000,000 0 12,000,000 8,000,000 7,887,363 98.59% 112,637

Aggregated 8,000,000 8,000,000 4,000,000 0 12,000,000 8,000,000 7,887,363 98.59% 112,637

Financial Data

Safeguard Performance Rating - Rationale

PMR Public Report

Environmental and Social Safeguards

4658/OC-UR

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Impacts Category Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Safeguard Performance Rating Date of approval

Item

 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Uruguay Global: Promoting digital skills for internationalization Loan Number

Sector/Subsector TRADE-EXPORT AND INVESTMENT PROMOTION

CENTRO CEIBAL Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

GOMEZ DECKER, FEDERICA Country URUGUAY

5/2/2023

UR-L1150 Chief of Operations Validation Date

Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date

3/31/23

4/28/2023

3/30/23 Country Representative Validation Date

Validated by Representative

(As of 5/2/2023)

Current Validated Classification SATISFACTORY

Loan Operation Convergence related Operation(s)

Investment Loan



Unit Of 

Measure
Baseline

Baseline 

Year
Target

P           15.00 

A

Unit Of 

Measure
Baseline

Baseline 

Year
Target

P           10.00 

A

Unit Of 

Measure
Baseline

Baseline 

Year
Target

P         50,000 

A

Details

Means of verification: Encuestas de seguimiento a egresados y Encuesta continua de hogares

Observation: Medición de salario anual. Se espera incremento salarial por ascensos dentro de las empresas a cargos de 

mayor responsabilidad como reusltado de terminar el programa. Fuente: encuestas de seguimiento de egresados y la 

encuesta continua de hoagres de INE. Se mide en la línea de base y en 2025. Los valores de la linea de base fueron 

chequeados con los valores actuales de mercados pagados por empresas de CUTI y el plan CEIBAL a profesionales sin y 

con la formación de posgrado ofrecida.

Pro-Gender: No Pro-Ethnicity: No

Observation: 

Indicator

3.1 Ingreso de los graduados residentes del programa USD   30,000.00 2018

Impact Number 3: Incremento de los ingresos de los graduados recientes

Indicator

2.1
Aumento de las inversiones de los emprendimientos 

de sector SBIC asistidos por el programa
% 0.00 2018

Details

Means of verification: Encuestas CUTI y Encuesta de Actividad de Innovación (EAI)

Observation: La meta es una estimación conservadora consistente con los resultados de las evaluaciones de impactode los 

programas de apoyo al emprendiemiento dínamico en Chile, Perú y Uruguay. A modo de referencia, en 2016, la inversión 

extranjera en el sector de información y comunicaciones fue de USD 302 millones. Fuente: Encuestas CUTI y EAI del INE. 

Se mide en la línea de BASE y en 2025

Pro-Gender: No Pro-Ethnicity: No

Observation: 

1.1

Aumento de las exportaciones de los 

emprendimientos de sector SBIC asistidos por el 

programa

% 0.00 2018

Details

Means of verification: Encuestas CUTI y Encuesta de Actividad de Innovación (EAI)

Observation: La meta 15% es la media de los efectos promedios estimados de los programas de promoción de 

exportaciones sobre el crecimiento de las exportaciones de las firmas asistidas en seis paises de la región (Argentina, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Perú y Uruguay) y coincide virtualmente con el correspondiente a Uruguay 14% (VOLPE 2010). El 

supuesto es que los programas públicosapoyados a través del programa tendrán un efecto comparable. En 2016, las 

exportaciones de las empresas socias de la CTI ascendieron a los USD 379 millones. Fuente: Encuestas CUTI y EAI del 

INE. Se mide en la línea de base y en 2025.

Pro-Gender: No Pro-Ethnicity: No

Impact Number 2:  Aumento en las inversiones en SBIC

Indicator

PMR Public Report
RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Number 1: Aumento en las exportaciones de SBIC

Observation:



Unit Of Measure Baseline
Baseline 

Year
Target

P 500.00

A

P 70.00

A

P 80.00

A

P 40.00

A

P 40.00

A

Details

Means of verification: Borrador de acuerdo de colaboracion

Observation: Responsable: CEIBAL

Pro-Gender: No Pro-Ethnicity: No

1.5 Acuerdos con socios académicos vigentes # 0.00 2018

Details

Means of verification: Informe de Gestión del Programa

Observation: El denominador será los alumnos graduados y el numerador será los que realicen actividades, en este caso los valores se 

acumulan a lo largo del programa. Se refiere a actividad

SBIC aquella en cualquier sector productivo que tenga altos componentes de TICs en sus procesos de ideación y/o produccioón. Fuente: 

entrevistas y focus groups con posibles beneficiarios durante

el diseño.

Pro-Gender: No Pro-Ethnicity: No

1.4
Porcentaje de graduados totales que realizan 

actividades SBIC en el país
% 0.00 2018

Details

Means of verification: Informe de Gestión del Programa

Observation: El denominador será los docentes que se matriculen durante ese año lectivo y el numerador será los que finalicen de los 

matriculados en ese año. Es una estimación conservadora de

la tasa de graduación del SNBP. Fuenta ISA (2017) ANII. Docentes tienden a tener una tasa de graduación superior

Pro-Gender: No Pro-Ethnicity: No

1.3 Porcentaje de docentes locales graduados % 0.00 2018

Details

Means of verification: Informe de Gestión del Programa

Observation: En cada año el denominador estará definido por el número 1.1 y el numerador refiere al total de los graduados que cursaron y 

se matricularon ese mismo año. Es una estimación

conservadora de la tasa de graduación del Sistema Nacional de Becas de Postgrado (SNBP) Fuente ISA (2017) ANII

Pro-Gender: No Pro-Ethnicity: No

Pro-Ethnicity: No

1.2 Porcentaje de alumnos graudados del programa % 0.00 2018

PMR Public Report
RESULTS MATRIX
OUTCOMES

Outcome Number 1: Fortalecer la oferta de capital humano en habilidades digitales avanzadas 

Observation:

Outcome Indicator Name

1.1
Alumnos beneficiados por proyectos de educación 

(matriculados en el programa)
# of students 0.00 2018

Details

Means of verification: Informe de Gestión del Programa

Observation: Los que cursaron integramente el programa en el año lectivo

Pro-Gender: No



Unit Of Measure Baseline
Baseline 

Year
Target

P 5.00

A

P 7.00

A

P 1.00

A

Means of verification: Acta de verificación de Directorio ANII

Observation: Resultado generado del producto del diseño de estrategia de difusión. Se considera implementada ya que se verifica a partir 

de los materiales de difusión producidos y su reproducción

en los diferentes canales de comunicación.

Pro-Gender: No Pro-Ethnicity: No

2.3 Estrategia de difusión implementada # 0.00 2018

Details

Means of verification: Encuesta UTEC y Acta de Directorio ANII

Observation: Participantes del programa que registran una nueva empresa en DGI. O, si no es un emprendimiento, a empresas apoyadas 

que introducen nuevos productos o procesos en el

mercado como capturado en la EAI según el Manual de Oslo de OECD. La meta es consistente con una tasa de éxito en materia de 

innovación del 30% según EAI. Además, los emprendimientos

apoyados por la ANII en 2016 tenían, en promedio, 6 personas. De tal modo la meta se fija en que si 18 (500*0.7*0.05) graduados inician 

empresas, habría al menos 3 (18/6) emprendimientos

creados.

Pro-Gender: No Pro-Ethnicity: No

Means of verification: Encuesta UTEC

Observation: Se refiere a iniciar una empresa a aquellas empresas con inicio de actividades inscrito en DGI. La meta es consistente con la 

tasa de actividad Emprendedora por oportunidad del Global

Entrepreneurship Monitor para Uruguay 2017

Pro-Gender: No Pro-Ethnicity: No

2.2
Emprendimientos creados o innovaciones generadas 

asociadas al programa
# of MSMEs 0.00 2018

Outcome Number 2: Fortalecimiento del ecosistema emprendedor SBIC

Observation:

Outcome Indicator Name

2.1
Porcentaje de graduados totales que inician empresas 

SBIC
% 0.00 2018

Details



Others - Organizational and Managerial Dimensions, Intra/Inter Coordination

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories



Risk ID Risk Taxonomy

Planning

Management Strategy Status

Mitigate Active

Response actions

1.2 Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Taxonomy

Social Environment

Response actions

Management Strategy Status

Mitigate Active

Risk ID Risk Taxonomy

Planning

Response actions

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Taxonomy

Planning

Response actions

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES

2

Active

2.1

Risk Status

4

Active

4.1

Response actions

1.1

Risk Status

Risk Status

3

Active

3.1

Risk Status

1

Active






