
Operation Number DR-L1137 Chief of Operations Validation Date 04/19/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 05/05/23

Last Update 04/19/23 Country Representative Validation Date 05/09/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Agricultural Health and Innovation Project Loan Number 4909/OC-DR

Executing Agency MINISTERIO DE AGRICULTURA Sector/Subsector AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL HEALTH AND 
FOOD SAFETY

Team Leader JACQUET, BRUNO Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Dominican Republic

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DOMINICANA

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

DR-L1137 50,000,000 50,000,000 0 0 50,000,000 50,000,000 1,000,000 2.00% 49,000,000

Aggregated 50,000,000 50,000,000 0 0 50,000,000 50,000,000 1,000,000 2.00% 49,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la seguridad alimentaria 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

1.0 Productividad agrícola del rubro de Aguacate Kg/Ha 9000 2018 2027 P 16,000

A -

Details

Means of Verification: Informes del IDIAF

Observations: LB y Metas en base a estudios IDIAF. Promedios a nivel nacional de cultivos de rubros claves. Fuente: IDIAF Indicador Development Challenge Productivity

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

1.1 Productividad agrícola del rubro de Banano Kg/Ha 21000 2018 2027 P 23,100

A -

Details

Means of Verification: Informes del IDIAF

Observations: LB y Metas en base a estudios IDIAF. Promedios a nivel nacional de cultivos de rubros claves. Fuente: IDIAF Indicador Development Challenge Productivity

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

1.2 Productividad agrícola del rubro de Cacao Kg/Ha 500 2018 2027 P 900

A -

Details

Means of Verification: Informes del IDIAF

Observations: LB y Metas en base a estudios IDIAF. Promedios a nivel nacional de cultivos de rubros claves. Fuente: IDIAF Indicador Development Challenge Productivity

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

1.3 Productividad agrícola del rubro de Café Kg/Ha 218 2018 2027 P 300

A -

Details

Means of Verification: Informes del IDIAF

Observations: LB y Metas en base a estudios IDIAF. Promedios a nivel nacional de cultivos de rubros claves. Fuente: IDIAF Indicador Development Challenge Productivity

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No
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Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

1.4 Productividad agrícola del rubro de Mango Kg/Ha 6120 2018 2027 P 7,948

A -

Details

Means of Verification: Informes del IDIAF

Observations: LB y Metas en base a estudios IDIAF. Promedios a nivel nacional de cultivos de rubros claves. Fuente: IDIAF Indicador Development Challenge Productivity

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

1.5 Productividad agrícola del rubro de Plátano Kg/Ha 10700 2018 2027 P 12,000

A -

Details

Means of Verification: Informes del IDIAF

Observations: LB y Metas en base a estudios IDIAF. Promedios a nivel nacional de cultivos de rubros claves. Fuente: IDIAF Indicador Development Challenge Productivity

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

1.6 Pérdidas de producción bovina por enfermadades Carne % 30 2018 2027 P 24

A -

Details

Means of Verification: Evaluación de Impacto e informes del MA

Observations: Representa merma sobre producción de carne bovina ocasionada por BR o TB en animales enfermos. Valor LB: Merma promedio 28 kg carne/animal por año y 228 litros de 
leche/vaca por año en animales enfermos. Fuente: IDIAF en base a Estudios técnicos Indicador Development Challenge Productivity
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

1.7 Pérdidas de producción bovina por enfermadades Leche % 12.5 2018 2027 P 10

A -

Details

Means of Verification: Evaluación de Impacto e informes del MA

Observations: Representa merma sobre producción de carne bovina ocasionada por BR o TB en animales enfermos. Valor LB: Merma promedio 28 kg carne/animal por año y 228 litros de 
leche/vaca por año en animales enfermos. Fuente: IDIAF en base a Estudios técnicos Indicador Development Challenge Productivity
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

1.8 Prevalencia de enfermedades humanas transmitidas por 
alimentos atribuibles a contaminates

% 14 2018 2027 P 9.8

A -

Details

Means of Verification: Informes de DIGEPI MSP

Observations: Valor LB: Datos 2018 Enfermedades atribuibles a contaminantes (3.297 casos) con respecto a Enfermedades transmitidas por alimentos (23.441 casos) Fuente: DIGEPI-Ministerio 
de Salud

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

General Development Objectives Nbr. 2: Mejorar la competitividad del sector agropecuario 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

2.0 Contenedores rechazados pr contaminación química o biológica 
por EU y EE.UU.

# Contenedores 251 2018 2027 P 176

A -

Details

Means of Verification: Informes del MA

Observations: Fuente: MA en base a datos RASFF, EUROPHYT y US-FDA.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

2.2 Exportaciones Agropecuarías %PIB 2.47 2017 2027 P 2.96

A -

Details

Means of Verification: Informes MA

Observations: Fuente: Banco Central de la RD Indicador Development Challenge Economic Integration

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Mejorar los servicios de sanidad e inocuidad agroalimentaria 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

1.0 Prevalencia de enfermedades animales BR % 3.3 2014 P - 1.5

A - -

Details

Means of Verification: Informes MA

Observations: LB estimada en base a estudios de OIRSA. Metas: Erradicación Cross-cuttung theme: institutional capacity

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

1.1 Prevalencia de enfermedades animales TB % 1.9 2014 P - 1.5

A - -

Details

Means of Verification: Informes MA

Observations: LB estimada en base a estudios de OIRSA. Metas: Erradicación Cross-cuttung theme: institutional capacity

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

1.2 Prevalencia de enfermedades animales PPC % 2 2014 P - -

A - -

Details

Means of Verification: Informes MA

Observations: LB estimada en base a estudios de OIRSA. Metas: Erradicación Cross-cuttung theme: institutional capacity

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

1.3 Incidencia de plagas en cultivos % 26 2019 P - 20.01

A - -

Details

Means of Verification: Informes MA

Observations: Promedio simple de la incidencia de las 20 plagas más relevantes (Barón, 2019). Incluye cultivos de Aguacate, Arroz, Banano, Cacao, Café, Mango, Piña, Plátano, Vegetales Orientales y 
Vegetales de Invernadero. Fuente: Baron (2019) (EEO#4) Cross-cutting theme: Institutional capacity

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

1.4 Servicios sanitarios con tarifa actualizada y vigente servicios 99 2019 P - 314

A - -

Details

Means of Verification: Informes MA

Observations: Incluye un total de 314 servicios sanitarios Meta no acumulativa Cross-cutting theme: Institutional capacity

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

1.5 Moléculas no permitidas identificadas mediante monitoreos Moleculas 88 2022 P - 80

A - -

Details

Means of Verification: Reportes elaborados por el departamento de inocuidad del Ministerio de Agricultura

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

1.6 Moléculas permitidas que se encuentran sobre el límite permitido de residuos 
en alimentos

Moleculas 72 2022 P - 64

A - -

Details

Means of Verification: Reportes elaborados por el departamento de inocuidad del Ministerio de Agricultura

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

1.7 Detecciones de ingresos de alimentos identificadas a través del uso de las 
unidades caninas (Medidas en el mes de agosto del año de reporte)

Detenciones 1594 2022 P - 4,782

A - -

Details

Means of Verification: Reportes elaborados por el departamento de sanidad vegetal del Ministerio de Agricultura

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

1.8 Pruebas de laboratorio realizadas - Pruebas 91168 2022 P - 104,843

A - -

Details

Means of Verification: Reportes elaborados por la Dirección General de Ganaderia y por LAVECEN del  Ministerio de Agricultura
Observations: 

Evaluation Methodology:  -
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Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Mejorar la innovación y transferencia de tecnologías fito-zoosanitarias 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

2.0 Número de nuevas tecnologías agropecuarias validadas y disponibles al público tecnologías 0 2019 P - 33

A - -

Details

Means of Verification: Publicaciones IDIAF

Observations: Meta acumulativa.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

2.2 Número de productores beneficiarios que adoptan nuevas tecnologías Productores 0 2019 P - 7,000

A - -

Details

Means of Verification: Evaluación de Impacto (EI) e Informes MA
Observations: Productores beneficiarios de las actividades de transferencia y extensión. Meta acumulativa Indicador del CDR: Productores con mejor acceso a servicios agrícolas e inversiones

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

2.3 Número de productores certificados en BPA y BPG Productores 83 2019 P - 2,083

A - -

Details

Means of Verification: Informes del MA

Observations: Certificación por el MA. Meta acumulativa. Indicador de CDR

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

2.4 Beneficiarios de mejor uso y manejo del capital natural # of farmers 83 2019 P - 2,083

A - -

Details

Means of Verification: Informes del MA

Observations: Certificación por el MA. Meta acumulativa. Indicador de CDR

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.11 Farmers with improved access to agricultural services and investments (#) (C)

Specific Development Objectives Nbr.  3: Mejorar el sistema de estadisticas agropecuarias 
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OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

3.0 Unidades de Producción Agropecuaria cuyos datos se encuentran captados a 
través de del registro (Numero de unidades del precenso 2015)

% 0 2019 P - 60

A - -

Details

Means of Verification: Informe ONE

Observations: Descargas de los microdatos anonimizados durante un año. Meta: descargas del CNA en Colombia- Mayo 2019. Cross-cutting theme: Institutional capacity

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

3.1 Número de instituciones que utilizan el registro para la entrega o monitoreo de 
sus servicios (Banco Agrícola y Servicios

No. de instituciones 0 2022 P - 2

A - -

Details

Means of Verification: Base de datos del RENAGRO

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

3.2 Número de instituciones con las que existen interoperabilidad (Banco Agrícola, 
SIUBEN y IGN).

No. de instituciones 0 2022 P - 3

A - -

Details

Means of Verification: Acuerdos de interoperabilidad

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente I. Servicios de sanidad animal, sanidad vegetal e inocuidad agroalimentaria
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2026 2022 EOP 2026

1.01
Rediseño organizacional y de procesos de los servicios sanitarios y fitosanitarios elaborado e 
implementado

Modelo de Gestión P - 1 - 2,458,644

P (a) - 1 - 2,458,644

A - - 5,842.18 5,842.18

1.02
Proyectos de marco regulatorio y procedimientos sanitarios actualizados y validados Proyecto P - 15 11,700 241,745

P (a) - 15 11,700 241,745

A - - 7,199.45 7,199.45

1.03
Políticas de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Planes redactados y validados documentos P - 4 - 215,016

P (a) - 4 - 215,016

A - - - -

1.04
Sistema de Inteligencia Sanitaria Integrada Basada en Riesgo, Desarrollado e Implementado Subsistema P - 10 - 244,613

P (a) - 10 - 244,613

A - - - -

1.05
Plataformas Informáticas sanitarias desarrolladas y operando módulos P - 15 - 1,577,639

P (a) - 15 - 1,577,639

A - - - -

1.06
Sistemas de trazabilidad integrados y operando modulos P - 9 - 1,503,878

P (a) - 9 - 1,503,878

A - - - -

1.07
Programas de vigilancia sanitaria y fitosanitaria fortalecidos y aprobados Programa P - 19 7,615 4,233,302

P (a) - 19 7,615 4,233,302

A - - 515.18 515.18

1.08
Sistema de Registro y Post-registro de Insumos Agropecuarios basados en Riesgo aprobado y operando módulos P - 9 13,200 2,182,617

P (a) - 9 13,200 2,182,617

A - - - -

1.09
Controles de Frontera, Aduanas y Cuarentenas fortalecidos Galpón/estación P - 2 - 1,592,986

P (a) - 2 - 1,592,986

A - - - -

1.10
Laboratorios construidos, remodelados y equipados. Laboratorio P - 23 - 4,001,510

P (a) - 23 - 4,001,510

A - - - -

1.11
Laboratorios de referencia fortalecidos con un Plan de Modernización y con métodos acreditados Métodos acreditados P - 6 - 418,640

P (a) - 6 - 418,640

A - - - -

1.12
Certificación sanitaria y fitosanitaria optimizada Solución informática P - 1 - 329,410

P (a) - 1 - 329,410

A - - - -
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Component Nbr.  2  Componente II. Innovación y transferencia de tecnologías zoofitosanitarias  
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2026 2022 EOP 2026

2.01
Medidas transversales de fortalecimiento institucional del IDIAF, implementadas Documento P - 4 2,654 775,700

P (a) - 4 2,654 775,700

A - - 2,653.79 2,653.79

2.02
Acuerdos negociados con centros a nivel mundial para la captura de tecnologías y conocimientos 
relevantes 

acuerdos P - 7 - 125,000

P (a) - 7 - 125,000

A - - - -

2.03
Proyectos de innovación de AGTECH`s implementados a través del Fondo concursable Proyectos P - 10 - 150,000

P (a) - 10 - 150,000

A - - - -

2.04
Líneas de investigación para el desarrollo de tecnologías zoofitosanitarias en cultivos prioritarios 
finalizadas

Líneas P - 11 13,000 5,495,900

P (a) - 11 13,000 5,495,900

A - - 8,992.71 8,992.71

2.05
Política Nacional de Extensión y Asistencia Técnica Agropecuaria, con enfoque de género y juventud, 
actualizada y publicada

Políticas P - 2 - 26,000

P (a) - 2 - 26,000

A - - - -

2.06
Productores que reciben asistencia técnica con enfoque de género para la adopción de nuevas tecnologías 
agropecuarias, BPA y BPG

Productores P - 5,000 - 1,169,755

P (a) - 5,000 - 1,169,755

A - - - -

2.07
Parcelas demostrativas para la provisión de asistencia técnica implementadas Parcelas P - 130 - 1,117,348

P (a) - 130 - 1,117,348

A - - - -

2.08
Plataforma Virtual para la provision de asistencia tecnica e intercambio de experiencias con módulo 
específico para mujeres productoras, desarrollada

Bloques P - 1 - 183,672

P (a) - 1 - 183,672

A - - - -

2.09
Actividades de capacitación para fortalecer a los técnicos proveedores de asistencia técnica con enfoque 
de género, realizadas

Actividades P - 77 - 286,625

P (a) - 77 - 286,625

A - - - -

Component Nbr.  3  Componente III. Fortalecimiento del sistema de registro y estadísticas agropecuarias 
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2026 2022 EOP 2026

3.01
Fortalecimiento del Departamento de Economía Agropecuaria y Estadísticas (DEAE) y del DSCE del 
Ministerio de Agricultura

Documento P - 1 - 6,861,182

P (a) - 1 - 6,861,182

A - - - -

3.02
Registro nacional Agropecuario, con enfoque de género, realizado y publicado Informe P - 1 - 7,962,605

P (a) - 1 - 7,962,605

A - - - -

3.03
Estadísticas agropecuarias continuas a nivel nacional realizadas, incluyendo enfoque de género Informe P - 2 - 2,010,160

P (a) - 2 - 2,010,160

A - - - -

3.04
Encuesta de costos de producción-ECPA Informe P - 1 - 336,053

P (a) - 1 - 336,053

A - - - -

Other Cost
Administración del Proyecto P 264,515 3,665,000

P (a) 264,515 3,665,000

A 247,428.03 247,428.03

Auditoria del Proyecto P 0 285,000

P (a) 0 285,000
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Auditoria del Proyecto A 0 0

Evaluación y Monitoreo P 0 450,000

P (a) 0 450,000

A 0 0

Imprevistos P 0 100,000

P (a) 0 100,000

A 0 0

Total Cost
Total Cost P 312,684 50,000,000

P (a) 312,684 50,000,000

A 272,631.34 272,631.34
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Specific Development Objective Beneficiarios de mejor uso y manejo del capital natural Modify contribution to CRF Indicator Flag contribution to CRF indicator YOCAURISG 3/28/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Internal Processes

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
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