Operation Number CH-L1166 Chief of Operations Validation Date

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date

Last Update 04/03/23 Country Representative Validation Date

PMR Validation Stage Validated by Representative Current Validated Classification
(4124/2023)

4/5/2023
4/17/2023
4/24/2023
SATISFACTORY

Operation Profile

Operation Name Loan Number
Sector/Subsector
Executing Agency MINISTERIO DE HACIENDA Overall Stage
Team Leader ALAIMO, VERONICA Country
Operation Type Loan Operation Convergence related Operation(s)
Lending Instrument Investment Loan
Borrower REPUBLICA DE CHILE
Envir and Social d
Impacts Category the objecti of this operation 2
Safeguard Performance Rating Date of approval

Safeguard Performance Rating - Rationale

5451/0C-CH
PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-BUSINESS CLIMATE AND COMPETITIVENESS

Disbursing (From eligibility untilall the Operations are closed)

Chile

Total Cost and Source
Item

Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost

CH-L1166 300,000,000 300,000,000 0 0
Aggregated 300,000,000 300,000,000 0 0

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Transformacidn Digital 1 ‘

Ecanomia Circular 2

#poyo @ |as MYPES v |a Fuerza Laboral 3

)
N
L}

a0 &0

Available Funds (US$)

Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed Amount
300,000,000 193,700 64.57% 106,300
300,000,000 193,700 64.57% 106,300

B Disburs 2d Amount
[ Undisbursed



PMR Public Report

RESULTS MATRIX
IMPACTS

Impact Number 1: mejora en la competitividad de Chile que promueva el crecimiento sostenible e inclusivo, impulsada

Observation:
Indicator
Puntaje en la dimensién de “Avance en la preparacion para la transformacion econémica” del indice de
Competitividad Global.
Details

Means of verification: Reporte anual Foro Econémico Mundial (FEM)
Observation: Disponible en fecha estimada de Informe de Cierre de Proyecto. Detalles metodolégicos en EER#3.
Pro-Gender: No

Indicator

2 Puntaje en el indice de Desarrollo de Banda Ancha del BID.

Details
Means of verification: Reporte BID
Observation: Disponible en fecha estimada de Informe de Cierre de Proyecto. Detalles metodolégicos en EER#3.
Pro-Gender: No

Indicator
3 Productividad del Material
Details
Means of verification: Reporte MMA

Observation: Disponible en fecha estimada de Informe de Cierre de Proyecto. Detalles metodolégicos en EER#3.
Pro-Gender: No

Unit Of Measure

Puntaje

Pro-Ethnicity: No

Unit Of Measure

Puntaje

Pro-Ethnicity: No

Unit Of Measure
US$ por cada
kilogramo de

material utilizado

Pro-Ethnicity: No

Baseline
53/100

Baseline
5.63/8

Baseline

0.56

Baseline Year
2020

Baseline Year
2020

Baseline Year

2017

Target
54.74/100

Target
6.3/8

Target
0.58



PMR Public Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES
Outcome Number 1: crecimiento de la transformacion digital de los servicios publicos, asi como la conectividad digital, acelerado
Observation:

Outcome Indicator Name Unit Of Measure  Baseline Baseline
1.1 Nuamero de lineas de banda ancha mévil por cada 100 habitantes. Namero 96.1 2019
Details
Means of verification: Reporte mensual SUBTEL
Observation:
Pro-Gender: No
1.2 Asignacién de espectro a comunicaciones méviles. MHz 470 2020
Details
Means of verification: Informe SUBTEL
Observation:
Pro-Gender: No
1.3 Porcentaje de tramites ciudadanos completamente digitalizados (back & front end). Porcentaje 20 2021
Details

Means of verification: Informe de la Divisién de Gobierno Digital
Observation:
Pro-Gender: No

Informe de evaluacién de procesos asociados a la implementacion de la Politica Nacional de Igualdad de Género en

14 " N s Reporte 0 2021
ciencia, tecnologia, conocimiento e innovacién elaborado.
Details
Means of verification: Reporte MINCIENCIA
Observation:
Pro-Gender: Yes
Outcome Number 2: transicion hacia modelos circulares de produccién y consumo, promovida
Observation:
Outcome Indicator Name Unit Of Measure  Baseline Baseline
21 Numgro_ de proyectos_ d_el_ Fondo para el Reciclaje del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) adjudicados a municipios o Namero 13 2019
asociaciones de municipios
Details
Means of verification: Reporte MMA
Observation:
Pro-Gender: No
2.2 Generacion anual per capita de Residuos Sélidos Municipales (RSM). Kg/capita anuales 440 2018
Details
Means of verification: Reporte MMA basado en Sistema Nacional de Declaracion de Residuos (SINADER)
Observation:
Pro-Gender: No
2.3 Tasa de reciclaje de envases y embalajes plasticos domiciliarios Porcentaje 4.50 2018

Details
Means of verification: Reporte MMA basado en SINADER
Observation:
Pro-Gender: No

Millones de TM de
2.4 Emisiones directas e indirectas totales de gases de efecto invernadero de la mineria de cobre, por tonelada de cobre CO2 equivalente 2.92 2018
por tonelada cobre

Details
Means of verification: Anuario Estadistico Comision Chilena del Cobre (COCHILCO)
Observation:
Pro-Gender: No

Details
Means of verification:
Observation:
Pro-Gender:

Details

Means of verification:
Observation:

Pro-Ethnicity:

P
A

Pro-Ethnicity:

P
A

Pro-Ethnicity:

Pro-Ethnicity:

Pro-Ethnicity:

P
A

Pro-Ethnicity:

P
A

Pro-Ethnicity:

Pro-Ethnicity:

P
A

Pro-Ethnicity:

Taraet
110

1870

40

Taraet
55

431

2.75



Pro-Gender: Pro-Ethnicity:



Outcome Number 3: recuperacion y formalizacion del empleo mediante el apoyo alas MYPE, el estimulo a la contratacion y la intermediacion laboral, promovida,
Observation:

Outcome Indicator Name Unit Of Measure  Baseline Baseline Taraet
, i y . . . P 515,000
31 Numerf) _dle empresas beneficiarias del Bono de Alivio a MYPE que continGan reportando ventas, en el trimestre anterior a Namero 566,774 2021 A
la medicién.
Details
Means of verification: Reporte Servicio de Impuestos Internos (SII)
Observation: No ha sido medido, se medira para el primer desembolso
Pro-Gender: Pro-Ethnicity:
Numero de trabajadores que acceden a un empleo formal como resultado del esquema de subsidios establecido en el P 144.641
3. Namero 46,769 2021 A

Decreto 28/2011 del MTPS, fortalecido con el IFE laboral y que se mantienen en dicho empleo por al menos dos meses

Details
Means of verification: Reporte SENCE
Observation: No ha sido medido, se medira para el primer desembolso
Pro-Gender: Pro-Ethnicity:






'Risk ID Risk Status Risk Taxonomy
Inactive Human Resources
Management Strategy Status
21
MITIGATE COMPLETE
2
Response actions
Management Strategy Status
2.2
MITIGATE COMPLETE
‘Risk ID Risk Status Risk Taxonomy
Inactive Human Resources
Management Strategy Status
3.1
MITIGATE COMPLETE
3
Response actions
3.2 Management Strategy Status
MITIGATE COMPLETE
‘Risk ID Risk Status Risk Taxonomy
Inactive Internal Processes
4
‘Risk ID Risk Status Risk Taxonomy
Inactive Internal Processes
5
'Risk ID Risk Status Risk Taxonomy
Inactive Political Environnment
6
'Risk ID Risk Status Risk Taxonomy
Active Planning
7
'Risk ID Risk Status Risk Taxonomy
Inactive Economic and Financial Environnment
8
'Risk ID Risk Status Risk Taxonomy
Materialized Political Environnment
9
'Risk ID Risk Status Risk Taxonomy
Active Technical Design
10




