
Operation Number PN-L1115 Chief of Operations Validation Date 04/19/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/21/23

Last Update 04/18/23 Country Representative Validation Date 04/26/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Integrated Health Service Networks Strengthening Program Loan Number 3615/OC-PN

Executing Agency MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DE SALUD Sector/Subsector HEALTH-PRIMARY HEALTH CARE

Team Leader SANCHEZ-MONIN, EMMANUELLE Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Panama

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE PANAMA

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Partially Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

El programa PN-L1115 (PN-G1004 y PN-G1007 grants asociados) está por emitir las ordenes de proceder para el desarrollo de intervenciones de civiles de construcción de nuevas edificaciones de salud en 
territorios indígenas. Hasta la fecha se ha cumplido con los requerimientos socioambientales de las políticas del Banco. Un desafío importante para el MINSA es lograr una buena supervisión de estas 
inversiones dentro del marco del cumplimiento de las políticas y salvaguardas ambientales. Actualmente el MINSA tiene un retraso significativo en la entrega de los planes de emergencias, las 
capacitaciones respectivas en cada centro de salud y no han desarrollado el monitoreo de calidad de aguas servidas de los centros de asistencia médica en las comarcas Guna Yala y Emberá Wounaan. El 
PN-G1007 ha concluido la preparación del Análisis Ambiental y Social (AAS) y el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) ha satisfacción del Banco. El PN-G1004 ha concluido su ejecución desde 2018.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PN-L1115 140,000,000 140,000,000 34,000,000 0 174,000,000 140,000,000 120,154,067.58 85.82% 19,845,932.42

Aggregated 140,000,000 140,000,000 34,000,000 0 174,000,000 140,000,000 120,154,067.58 85.82% 19,845,932.42

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 0: Contribuir a la reducción de la mortalidad materna a través de una mayor cobertura y calidad de los servicios de salud 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

0.0 Razón nacional de mortalidad materna Muertes maternas 55.6 2013 2022 P 45.8

A -

Details

Means of Verification: Estadísticas Vitales – Contraloría General de la República (CGR)

Observations: Muertes maternas por 100.000 nacidos vivos

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator   Maternal mortality ratio (number of maternal deaths per 100,000 live births) ()

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

0.1 Razón de mortalidad materna en la comarca Ngabe Buglé Muertes maternas 274.3 2012 2022 P 251

A -

Details

Means of Verification: Contraloría General de la República (CGR)

Observations: Muertes maternas por 100.000 nacidos vivos

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator   Maternal mortality ratio (number of maternal deaths per 100,000 live births) ()

 

General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir a la reducción de la mortalidad infantil a través de una mayor cobertura y calidad de los servicios de salud 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

1.0 Tasa nacional de mortalidad en <5 años Muertes infantiles 19 2013 2022 P 8

A -

Details

Means of Verification: Contraloría General de la República (CGR)

Observations: Muertes infantiles por 1.000 nacidos vivos

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

1.1 Tasa de mortalidad en <5 años en la comarca Ngabe Buglé Muertes infantiles 31.5 2012 2022 P 16.4

A -

Details

Means of Verification: Contraloría General de la República (CGR)
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Observations: Muertes infantiles por 1.000 nacidos vivos

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

General Development Objectives Nbr. 2: Mejorar las condiciones de salud y nutrición de la población en situación de pobreza y pobreza extrema 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

2.0 Prevalencia de desnutrición crónica en niños <5 años en las 
comarcas Guna Yala y Emberá Wounaan

% 55.9 2015 2022 P 48

A -

Details

Means of Verification: Encuestas de la Iniciativa Salud Mesoamérica 2015

Observations: Puntaje z de talla para la edad. Puntaje z<-2 SD determina desnutrición crónica

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

2.1 Prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres embarazadas 
(medidos por índice de masa corporal) en la comarca Ngabe 
Buglé

% 52.7 2014 2022 P 46

A -

Details

Means of Verification: Informes de Monitoreo Nutricional de Unidades Básicas de Atención (UBA)

Observations: Método de cálculo: Numerador: peso en kilogramos/Denominador: altura en metros cuadrados. IMC>25 determina sobrepeso; IMC>30 determina obesidad (OMS)

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

2.2 Prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres embarazadas 
(medidos por índice de masa corporal) en la comarca Emberá 
Wounaan

% 56.4 2014 2022 P 49

A -

Details

Means of Verification: Informes de Monitoreo Nutricional de Unidades Básicas de Atención (UBA)

Observations: Método de cálculo: Numerador: peso en kilogramos/Denominador: altura en metros cuadrados. IMC>25 determina sobrepeso; IMC>30 determina obesidad (OMS)

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

General Development Objectives Nbr. 3: Contribuir a la reducción de las enfermedades no transmisibles a través de una mayor cobertura y calidad de los servicios de salud 

Observation: 
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

3.0 Tasa nacional de mortalidad prematura (<70 años) por diabetes 
mellitus

Muertes prematuras 28.6 2013 2022 P 21.6

A -

Details

Means of Verification: Estadísticas Vitales - Contraloría General de la República (CGR)

Observations: Método de cálculo: Numerador: número de muertes (de 30 a 69 años) por diabetes mellitus (códigosCID-10E10-E14) por 100.000 habitantes/Denominador: población residente (de 
30 a 69 años)
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud y nutrición de la población en situación de pobreza y pobreza extrema 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 EOP 2024

0.0 Mujeres embarazadas captadas antes de la semana 13 de gestación Porcentaje de mujeres 
embarazadas

82 2015 P 90 - 90

A - - -

Details

Means of Verification: Hoja HCPB; Tarjeta de control prenatal (CPN)

Observations: Método de cálculo: Numerador: Número de mujeres embarazadas del Patrón de Población Beneficiaria (PPB) captadas antes de la semana 13 de gestación en el semestre anterior; Denominador: Total de 
mujeres embarazadas del PPB

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Disaggregation Mujeres embarazadas afrodescendientes captadas antes de la semana 13 de gestación P - - -

A - - -

Mujeres embarazadas de la comarca 
Ngabe Buglé captadas antes de la semana 13 de gestación

P - - -

A - - -

Mujeres embarazadas de la comarca 
Guna Yala captadas antes de la semana 13 de gestación

P - - -

A - - -

Mujeres embarazadas de la comarca 
Emberá Wounaan captadas antes de la semana 13 de gestación

P - - -

A - - -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 EOP 2024

0.1 Mujeres embarazadas que al final del 3er trimestre de gestación hayan 
completado al menos cuatro controles prenatales en UBA (por lo menos uno (1) 
en cada trimestre)

Porcentaje de mujeres 
embarazadas

71 2015 P 90 - 90

A - - -

Details

Means of Verification: Hoja HCPB, Tarjeta CPN

Observations: Método de cálculo: Numerador: Número de mujeres embarazadas del PPB que hayan cumplido 37 semanas de gestación o hayan completado su parto con 4 o más CPN en UBA (por lo menos uno cada 
trimestre); Denominador: Total de mujeres embarazadas del PPB que en el semestre hayan cumplido 37 semanas de gestación o hayan completado su parto.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Disaggregation Mujeres embarazadas afrodescendientes que al final del 3er trimestre de gestación hayan completado al menos 
cuatro controles prenatales en UBA (por lo menos uno (1) en cada trimestre)

P - - -

A - - -

Mujeres embarazadas de la comarca Ngabe Buglé que al final del 3er trimestre de gestación hayan completado al 
menos cuatro controles prenatales en UBA (por lo menos uno (1) en cada trimestre)

P - - -

A - - -

Mujeres embarazadas de la comarca Guna Yala que al final del 3er trimestre de gestación hayan completado al 
menos cuatro controles prenatales en UBA (por lo menos uno (1) en cada trimestre)

P - - -

A - - -

Mujeres embarazadas de la comarca Emberá Wounaan que al final del 3er trimestre de gestación hayan 
completado al menos cuatro controles prenatales en UBA (por lo menos uno (1) en cada trimestre)

P - - -

A - - -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 EOP 2024

0.2 Mujeres embarazadas con 2da dosis o Refuerzo de TT o TD Porcentaje de mujeres 
embarazadas

85 2015 P 95 - 95

A - - -

Details

Means of Verification: Hoja HCPB, Tarjeta CPN

Observations: Método de cálculo: Numerador: Número de mujeres embarazadas del PPB con 2da dosis o Refuerzo de TT o TD; Denominador: Total de Mujeres embarazadas del PPB
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Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Disaggregation Mujeres embarazadas afrodescendientes con 2da dosis o Refuerzo de TT o TD P - - -

A - - -

Mujeres embarazadas de la comarca Ngabe Buglé con 2da dosis o Refuerzo de TT o TD P - - -

A - - -

Mujeres embarazadas de la comarca Guna Yala con 2da dosis o Refuerzo de TT o TD P - - -

A - - -

Mujeres embarazadas de la comarca Emberá Wounaan con 2da dosis o Refuerzo de TT o TD P - - -

A - - -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 EOP 2024

0.3 Mujeres embarazadas en la comarca Ngabe Buglé que reportan haber comido 
fruta al menos una vez al día en los últimos siete días

Porcentaje de mujeres 
embarazadas

0 2016 P 10 - -

A - - -

Details

Means of Verification: Evaluación del Atención Integral a la Niñez en la Comunidad (AIN-C)
Observations: Línea de base no está disponible. Se espera una aumento de 10 puntos porcentuales durante el programa. Método de cálculo: Numerador: número de mujeres embarazadas que reportan haber comido 
fruta al menos una vez al día en los últimos siete días; Denominador: número de mujeres embarazadas en NB
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 EOP 2024

0.4 Partos atendidos por personal calificado en UBA Porcentaje de partos 83 2015 P 90 - 90

A - - -

Details

Means of Verification: Hoja HCPB, Tarjeta CPN

Observations: Método de cálculo: Numerador: Número de partos atendidos por personal calificado en UBA; Denominador: Total de mujeres embarazadas captadas del PPB que en el semestre han finalizado el tercer 
trimestre

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Disaggregation Partos de mujeres afrodescendientes atendidos por personal calificado en UBA P - - -

A - - -

Partos de mujeres de la comarca Ngabe Buglé atendidos por personal calificado en UBA P - - -

A - - -

Partos de mujeres de la comarca Guna Yala atendidos por personal calificado en UBA P - - -

A - - -

Partos de mujeres de la comarca Emberá Wounaan atendidos por personal calificado en UBA P - - -

A - - -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 EOP 2024

0.5 Madres de <6 meses en las comarcas que alimentan a su niño/niña 
exclusivamente con leche materna

Porcentaje de madres 45.3 2013 P 55.3 - 55.3

A - - -

Details

Means of Verification: Encuestas SM2015 y Evaluación AIN-C
Observations: Método de Cálculo: Numerador: Número de madres de niños <6 meses que dicen haber alimentado exclusivamente con leche materna el día anterior; Denominador: Número de madres de niños <6 meses
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Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Disaggregation Madres de <6 meses en la comarca Ngabe Buglé que alimentan a su niño/niña exclusivamente con leche 
materna

P - - -

A - - -

Madres de <6 meses en la comarca Guna Yala que alimentan a su niño/niñasexclusivamente con leche materna P - - -

A - - -

Madres de <6 meses en la comarca Emberá Wounaan que alimentan a su niño/niña exclusivamente con leche 
materna

P - - -

A - - -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 EOP 2024

0.6 Madres en las comarcas que reportan haber iniciado la alimentación 
complementaria cuando sus niños/niñas cumplieron 6 meses.

Porcentaje de madres 88 2013 P 93 - 93

A - - -

Details

Means of Verification: Encuestas SM2015 y Evaluación AIN-C
Observations: Método de Cálculo: Numerador: Número de madres de niños de 6-11,9 meses que reportan haber iniciado la alimentación complementaria cuando sus niños cumplieron seis meses, en los últimos 6 meses; 
Denominador: Número de madres de niños de 6-11,9 meses
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Disaggregation Madres en la comarca Ngabe Buglé que reportan haber iniciado la alimentación complementaria cuando sus 
niños/niñas cumplieron 6 meses.

P - - -

A - - -

Madres en la comarca Guna Yala que reportan haber iniciado la alimentación complementaria cuando sus 
niños/niñas cumplieron 6 meses.

P - - -

A - - -

Madres en la comarca Emberá Wounaan que reportan haber iniciado la alimentación complementaria cuando sus 
niños/niñas cumplieron 6 meses.

P - - -

A - - -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 EOP 2024

0.7 Niños/niñas que al cumplir un año de edad, hayan recibido seis o más controles 
de crecimiento y desarrollo

Porcentaje de 
niños/niñas

0 2016 P 10 - -

A - - -

Details

Means of Verification: Expediente clínico (EC), tarjetas CCD
Observations: Línea de base no está disponible. Se espera un aumento de 10 puntos porcentuales durante el programa. Método de cálculo: Numerador: Número de niños que al cumplir un año de edad, en el semestre 
anterior, hayan recibido seis o más controles de crecimiento y desarrollo (CCD); Denominador: Total de niños del PPB, que hayan cumplido un año durante el semestre
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Disaggregation Niños que al cumplir un año de edad, hayan recibido seis o más controles de crecimiento y desarrollo P - - -

A - - -

Niñas que al cumplir un año de edad, hayan recibido seis o más controles de crecimiento y desarrollo P - - -

A - - -

Niños/niñas afrodescendientes que al cumplir un año de edad, hayan recibido seis o más controles de crecimiento 
y desarrollo

P - - -

A - - -

Niños/niñas de la comarca Ngabe Buglé que al cumplir un año de edad, hayan recibido seis o más controles de 
crecimiento y desarrollo

P - - -

A - - -

Niños/niñas de la comarca Guna Yala que al cumplir un año de edad, hayan recibido seis o más controles de 
crecimiento y desarrollo

P - - -

A - - -
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Disaggregation Niños/niñas de la comarca Emberá Wounaan que al cumplir un año de edad, hayan recibido seis o más controles 
de crecimiento y desarrollo

P - - -

A - - -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 EOP 2024

0.8 Niños/niñas <1 año con esquema de vacunación completo para su edad. Porcentaje de 
niños/niñas

91 2015 P 95 - 95

A - - -

Details

Means of Verification: EC, tarjeta de vacunación
Observations: Método de cálculo: Numerador: Número de niños del PPB que hayan cumplido un año durante el semestre con esquema de vacunación completo para su edad (acorde a definiciones PAI, OPS); 
Denominador: Total de niños del PPB, que hayan cumplido un año durante el semestre
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Disaggregation Niños <1 año con esquema de vacunación completo para su edad. P - - -

A - - -

Niñas <1 año con esquema de vacunación completo para su edad. P - - -

A - - -

Niños/niñas afrodescendientes <1 año con esquema de vacunación completo para su edad. P - - -

A - - -

Niños/niñas de la comarca Ngabe Buglé <1 año con esquema de vacunación completo para su edad. P - - -

A - - -

Niños/niñas de la comarca Guna Yala <1 año con esquema de vacunación completo para su edad. P - - -

A - - -

Niños/niñas de la comarca Emberá Wounaan <1 año con esquema de vacunación completo para su edad. P - - -

A - - -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 EOP 2024

0.9 Madres en la comarcas que dieron a sus niños/niñas <59 meses Sales de 
Rehidratación Oral y zinc en el último episodio de diarrea en las últimas dos 
semanas

Porcentaje de madres 0.6 2013 P 20.6 - 20.6

A - - -

Details

Means of Verification: Encuestas SM2015 y Evaluación AIN-C
Observations: Método de Cálculo: Numerador: número de madres que dieron a sus niños de 0-59 meses SRO y zinc en el último episodio de diarrea en las últimas dos semanas; Denominador: número de madres de 
niños de 0-59 meses que tuvieron al menos un episodio de diarrea en las últimas dos semanas
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Disaggregation Madres en la comarca Ngabe Buglé que dieron a sus niños/niñas <59 meses Sales de Rehidratación Oral y zinc 
en el último episodio de diarrea en las últimas dos semanas

P - - -

A - - -

Madres en la comarca Guna Yala que dieron a sus niños/niñas <59 meses Sales de Rehidratación Oral y zinc en 
el último episodio de diarrea en las últimas dos semanas

P - - -

A - - -

Madres en la comarca Emberá Wounaan que dieron a sus niños/niñas <59 meses Sales de Rehidratación Oral y 
zinc en el último episodio de diarrea en las últimas dos semanas

P - - -

A - - -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 EOP 2024

0.10 Niños/niñas de 12-59 meses en las comarcas que recibieron dos dosis de 
tratamiento antiparasitario en el último año.

Porcentaje de 
niños/niñas

8.7 2013 P 38.7 - 38.7

A - - -

Details

Means of Verification: Fuente: Encuestas SM2015 y Evaluación AIN-C
Observations: Método de Cálculo: Numerador: número de niños de 12-59 meses del PPB que recibieron 2x tratamiento antiparasitario en el último año; Denominador: número de niños de 12-59 meses del PPB
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Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Disaggregation Niños/niñas de 12-59 meses en la comarca Ngabe Buglé que recibieron dos dosis de tratamiento antiparasitario 
en el último año.

P - - -

A - - -

Niños/niñas de 12-59 meses en la comarca Guna Yala que recibieron dos dosis de tratamiento antiparasitario en 
el último año.

P - - -

A - - -

Niños/niñas de 12-59 meses en la comarca Emberá Wounaan que recibieron dos dosis de tratamiento 
antiparasitario en el último año.

P - - -

A - - -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 EOP 2024

0.11 Niños/niñas de 1-4 años que tienen al menos dos CCD realizados en el 
semestre anterior

Porcentaje de 
niños/niñas

0 2016 P 10 - -

A - - -

Details

Means of Verification: EC, tarjetas CCD

Observations: Línea de base no está disponible. Se espera un aumento de 10 puntos porcentuales durante el programa. Método de cálculo: Numerador: Número de niños del PPB que hayan cumplido 2,3,4 y 5 años 
durante el semestre anterior y que tengan al menos dos registros con fechas diferentes en las tarjetas de CCD durante el último año para cada corte de edad; Denominador: Total de niños del PPB que hayan cumplido 
2,3,4 y 5 años durante el semestre
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Disaggregation Niños de 1-4 años que tienen al menos dos CCD realizados en el semestre anterior P - - -

A - - -

Niñas de 1-4 años que tienen al menos dos CCD realizados en el semestre anterior P - - -

A - - -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 EOP 2024

0.12 Niños/niñas que al cumplir 2, 3, 4, y 5 años cuenten con esquema de 
vacunación completo

Porcentaje de 
niños/niñas

85 2015 P 90 - 90

A - - -

Details

Means of Verification: EC, tarjeta de vacunación
Observations: Método de cálculo: Numerador: Número de niños del PPB que al cumplir 2, 3, 4 y 5 años cuenten con esquema de vacunación completo (acorde a definiciones PAI, OPS); Denominador: Total de niños del 
PPB que hayan cumplido 2, 3, 4 y 5 años durante el semestre
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Disaggregation Niños que al cumplir 2, 3, 4, y 5 años cuenten con esquema de vacunación completo P - - -

A - - -

Niñas que al cumplir 2, 3, 4, y 5 años cuenten con esquema de vacunación completo P - - -

A - - -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 EOP 2024

0.13 Mujeres de 20 años y más que se les realiza una toma de muestra de citología 
cérvico-vaginal anual

Porcentaje de mujeres 59 2015 P 70 - 70

A - - -

Details

Means of Verification: EC, tarjeta de control de citología
Observations: Método de cálculo: Numerador: Número de mujeres del PPB de 20 a 70 años con toma de muestra de citología cérvico vaginal en los doce meses anteriores a la finalización del semestre; Denominador: 
Total de Mujeres de 20 a 70 años del PPB
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 EOP 2024

0.14 Adultos sintomáticos respiratorios con toma de baciloscopía Porcentaje de adultos 
sintomáticos 
respiratorios

7 2015 P 25 - 25

A - - -

Details

Means of Verification: Tarjeta de registro y seguimiento, Expediento C y libro de registro de laboratorio

Observations: Método de cálculo: Numerador: Número de adultos sintomáticos respiratorios captados en el último semestre con toma de baciloscopia; Denominador: Número de adultos sintomáticos respiratorios 
esperados del PPB en el último semestre
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Disaggregation Hombres sintomáticos respiratorios con toma de baciloscopía P - - -

A - - -

Mujeres sintomáticos respiratorios con toma de baciloscopía P - - -

A - - -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 EOP 2024

0.15 Pacientes diabéticos captados que han recibido tratamiento según la norma del 
MINSA

Porcentaje de 
pacientes diabéticos

39 2015 P 65 - 65

A - - -

Details

Means of Verification: Expediente Clínico, Tarjeta de registro y seguimiento
Observations: Método de cálculo: Numerador: Número de pacientes diabéticos captados que han recibido tratamiento en el último semestre según la norma del MINSA; Denominador: Número de pacientes diabéticos del 
PPB

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Disaggregation Paciente hombres diabéticos captados que han recibido tratamiento según la norma del MINSA P - - -

A - - -

Paciente mujeres diabéticas captadas que han recibido tratamiento según la norma del MINSA P - - -

A - - -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2021 EOP 2024

0.16 Pacientes hipertensos captados que han recibido el tratamiento según la norma 
del MINSA

Porcentaje de 
pacientes hipertensos

18 2015 P 65 - 65

A - - -

Details

Means of Verification: Expediente Clínico, Tarjeta de registro y seguimiento
Observations: Método de cálculo: Numerador: Número de pacientes hipertensos captados que han recibido el tratamiento en el último semestre según la norma del MINSA; Denominador: Número de pacientes 
hipertensos del PPB

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Disaggregation Pacientes hombres hipertensos captados que han recibido el tratamiento según la norma del MINSA P - - -

A - - -

Pacientes mujeres hipertensas captadas que han recibido el tratamiento según la norma del MINSA P - - -

A - - -
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Component Nbr.  1  Componente 1: Ampliación de la cobertura de la Cartera Priorizada de Prestaciones (CPP) y formento de la demanda
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

1.01
Número de personas que recibieron al menos un servicio de la CPP en el año reportado # of beneficiaries P - 380,000 - 65,405,522.4

P (a) 75,000 200,000 7,200,000 111,801,574.43

A 75,912 112,798 6,534,767.15 110,993,491.98

1.02
Número de agentes comunitarios activos en la Red Comunitaria. Agentes P - 1,900 - 23,096,605

P (a) 300 200 76,000 370,369.2

A 466 441 52,866.53 370,369.2

1.03
Número de mujeres embarazadas que reciben apoyos comunitarios Mujeres P - 2,600 - 6,018,450

P (a) 500 5,643 184,750 2,035,182.93

A 2,634 5,643 184,157.49 2,035,182.93

1.04
Número de comunidades céntricas donde el MINSA implementa la estrategia Nutrividas Comunidades P - 37 - 73,500

P (a) 100 90 - 300,581.74

A 192 405 13,264.24 300,581.74

1.05
Comunidades de las comarcas indígenas donde MINSA inició implementación de la estrategia de cambio 
de comportamiento y consejería en Planificación Familiar en el período reportado.

Comunidades P - 3 - 500,000

P (a) - - - -

A - - - -

1.06
Equipos de Respuesta Rápida para contención de COVID-19 activos (un equipo es una enfermera, una 
medica y un conductor)

equipo de respuesta P - - - -

P (a) - 55 - 2,591,914.69

A - 55 - 2,591,914.69

Component Nbr.  2  Componente 2: Fortalecimiento de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) y mejora de la calidad de los servicios
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

2.01
Número de regiones de salud con redes de salud conformadas Número de regiones P - 12 - 10,000

P (a) - 3 3,312,840 5,487,369.98

A - 3 2,184,275.51 2,824,369.98

2.02
Número de centros de salud y hospitales con adecuaciones de infraestructura Número de centros de salud P - 41 - 47,999,998.6

P (a) - 8 10,000,000 23,041,785.45

A - - 3,631,135.45 3,641,785.45

2.03
Número de centros de salud y hospitales regionales de referencia equipados Número de centros de salud 

y hospitales
P - 41 - 5,625,000

P (a) - 8 - 7,172,109.5

A - - - 172,109.5

2.04
Número de protocolos de atención actualizados Número de protocolos P - 48 - 220,000

P (a) - 128 - 226,600.65

A - 128 - 226,600.65

2.05
Número de personal de salud capacitados en la aplicación de protocolos de atención actualizados 
tomando en cuenta elementos multiculturales

Número de personal P - 740 - 73,500

P (a) - 85 6,750 3,113.7

A - 85 3,113.7 3,113.7

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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Component Nbr.  3  Componente 3: Apoyo a los sistemas de gestión, monitoreo y evaluación
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

3.01
Documento de diagnóstico de infraestructura del MINSA central elaborado Documento elaborada P - 1 - 40,125

P (a) - 1 - 45,026.41

A - 1 - 45,026.41

3.02
Sistema de información diseñado Sistema de información 

diseñado
P - 1 - 168,000

P (a) - 2 283,000 384,088.24

A - 2 135,604.34 384,088.24

3.03
Número de centros de salud y hospitales equipado con hardware y software para operación del sistema de 
información

Número de centros de salud 
y hospitales

P - 41 - 2,000,000

P (a) - 84 - 166,465.15

A - 84 14,943 166,465.15

3.04
Número de captadores de datos y técnicos de registros capacitados para el manejo del sistema de 
información y en uso de tecnologías innovadoras

Número de captadores de 
datos y técnicos de registros

P - 135 - 64,432

P (a) 15 446 - 3,345

A 45 446 - 3,345

3.05
Documento de estrategia de comunicación con pertinencia cultural y enfoque de género implementada Documento implementada P - 1 - 755,560

P (a) - - - -

A - - - -

3.06
Evaluaciones de impacto y cualitativas finalizadas Evaluaciones finalizadas P - 5 - 2,445,900

P (a) - 2 30,000 336,309.32

A - 1 - 236,309.32

3.07
Encuesta Nacional de Salud finalizada Encuesta finalizada P - 1 - 2,500,000

P (a) - 1 - 4,427,375.8

A - 1 - 4,427,375.8

Other Cost
Supervisión Técnica para el Monitoreo y Supervisión de la CPP P 1,114,620

P (a) 67,019.4 409,678.72

A 0 353,678.72

Supervisión Administrativa y Financiera de la CPP P 322,755

P (a) 0 226,348

A 0 186,348

Administración del Programa P 4,875,000

P (a) 1,200,000 12,965,501.75

A 1,684,827.02 8,263,004.23

Auditoria Financiera P 0

P (a) 195,000 452,880.12

A 0 351,055.12

Total Cost
Total Cost P 0 174,000,000

P (a) 22,555,359.4 174,000,000

A 14,438,954.43 139,128,595.03
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Número de agentes comunitarios activos en la Red 
Comunitaria.

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

JULIANAPAR 3/28/2023

Número de captadores de datos y técnicos de registros 
capacitados para el manejo del sistema de información y 
en uso de tecnologías innovadoras

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

JULIANAPAR 3/28/2023

Número de centros de salud y hospitales con 
adecuaciones de infraestructura

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

EMMAM 3/31/2023

Número de centros de salud y hospitales equipado con 
hardware y software para operación del sistema de 
información

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

EMMAM 3/31/2023

Número de centros de salud y hospitales regionales de 
referencia equipados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

EMMAM 3/31/2023

Número de comunidades céntricas donde el MINSA 
implementa la estrategia Nutrividas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

JULIANAPAR 3/28/2023

Número de mujeres embarazadas que reciben apoyos 
comunitarios

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

JULIANAPAR 3/28/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

JULIANAPAR 3/28/2023

Número de personas que recibieron al menos un servicio 
de la CPP en el año reportado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

EMMAM 3/31/2023

Número de regiones de salud con redes de salud 
conformadas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

EMMAM 3/31/2023

Sistema de información diseñado Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

EMMAM 3/31/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Inactive Internal Processes

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Governance Framework

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

2.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Internal Processes

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Inactive Goods, and Services

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Internal Processes

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Inactive Internal Processes

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Active Goods, and Services

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Active Institutional Environment

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Active Human Resources

Response Actions

10.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity

Intra/Inter Coordination

Legal aspects and public processes
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