
Operation Number CO-L1261 Chief of Operations Validation Date 04/17/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 05/01/23

Last Update 04/14/23 Country Representative Validation Date 05/01/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Program to Develop 21st Century Skills in Colombian Adolescence and 
Youth

Loan Number 5187/OC-CO

Executing Agency INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Sector/Subsector EDUCATION-SCHOOL-TO-WORK TRANSITION

Team Leader BIEHL, MARIA LORETO Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Colombia

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE COLOMBIA

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

CO-L1261 50,000,000 50,000,000 0 0 50,000,000 50,000,000 22,491,685.91 44.98% 27,508,314.09

Aggregated 50,000,000 50,000,000 0 0 50,000,000 50,000,000 22,491,685.91 44.98% 27,508,314.09

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Apoyar en los adolescentes y jóvenes colombianos el desarrollo de habilidades necesarias para formular e impulsar sus proyectos de vida y 
convertirse en agentes de cambio social y económico 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

1.0 Diferencia en el puntaje de las pruebas entre los jóvenes y 
adolescentes que participan en Sacúdete y los que no participan 
(en desviaciones estándar).

Desviación estándar 0 2021 2024 P 15

A -

Details

Means of Verification: Plataforma CLIC - BID

Observations: Este es un sistema de información que opera actualmente y que está orientado a apoyar la gestión y recolección de información de los servicios que ofrece el ICBF en el territorio 
nacional. El ingreso de los datos de forma oportuna al sistema de información hace parte del proceso de atención a la población que ofrece el ICBF y permite identificar a los beneficiarios que, por 
su condición de vulnerabilidad, requieren acceder de forma prioritaria a los servicios. La información se generará a través de la plataforma de evaluación de habilidades del BID.
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2024

1.1 Diferencia en el porcentaje de graduados de secundaria entre los 
jóvenes y adolescentes que participan en Sacúdete y los que no 
participan.

Puntos porcentuales 0 2021 2024 P 5

A -

Details

Means of Verification: Sistema de Información Cuéntame, ICBF

Observations: Seguimiento por enfoque diferencial.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Objetivo específico 1: Fomentar el fortalecimiento y articulación institucional para la consolidación de la política pública para la juventud 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

1.0 1.1 Estrategia de articulación de los territorios con la Política Nacional de 
Juventud diseñada e implementada.

Documento 0 2020 P 1 1 1 1 1

A 1 1 - - 1

Details

Means of Verification: Reporte anual de Implementación de la estrategia de articulación con Entes Territoriales
Observations: La implementación de la política se verifica mediante cambios en lineamientos adoptados en las políticas de las entidades territoriales.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Disaggregation H1. Documento de estrategia de apoyo a entes territoriales P 1 - - - 1

A 1 - - - 1

H2. Sesiones de socialización del Documento CONPES “Estrategia para promover el Desarrollo Integral de la 
Juventud” dirigido a los 32 departamentos y el Distrito Capital

P 2 - - - 2

A 2 - - - 2

H3. Documento de contenidos para apoyo técnico en el proceso de elaboración de políticas territoriales de 
juventud.

P - 1 - - 1

A - 1 - - 1

H4. Número de entes territoriales que expiden su política de juventud P - - - 5 5

A - - - - -

H5. Número de entes territoriales que actualizan su política de juventud P - - - 5 5

A - - - - -

H6. Número de entes territoriales que reciben acompañamiento para el diseño de su política de juventud P 5 5 5 5 20

A 4 17 - - 21

Specific Development Objectives Nbr.  2: Objetivo específico 2: Implementar la estrategia “Sacúdete” como programa nacional por medio del cual los adolescentes y jóvenes desarrollan las 
habilidades para formular e impulsar con éxito sus proyectos de vida. 
Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

2.0 2.1 Jóvenes beneficiados con el programa Sacúdete. # of students 60000 2020 P 50,000 50,000 34,000 34,000 168,000

A 28,854 89,599 - - 118,453

Details

Means of Verification: Sistema de Información Cuéntame, ICBF
Observations: Seguimiento por enfoque diferencial. Los beneficios se asocian con los aprendizajes de los jóvenes.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.1 Students benefited by education projects (#) (C)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

2.1 2.2 Emprendimientos individuales y sociales formulados. # of MSMEs 1000 2020 P 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000

A 1,012 1,015 - - 2,027

Details

Means of Verification: Sistema de Información Cuéntame, ICBF
Observations: Seguimiento por enfoque diferencial. En este indicador, la formulación implica haber tomado acciones concretas (haber definido un proyecto, haber aplicado a becas de estudio o a créditos empresariales).

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.9 Micro, small, medium enterprises financed (#) (C)
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2022 2023 2024 EOP 2024

2.2 2.3 Alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas para el apoyo a 
oportunidades de empleabilidad y emprendimiento de jóvenes suscritas

Alianzas 0 2020 P 10 10 10 10 40

A 10 10 - - 20

Details

Means of Verification: Contratos, convenios, acuerdos de entendimiento y declaraciones de intención suscritas
Observations: Contratos, convenios, acuerdos de entendimiento y declaraciones de intención suscritas con el ICBF.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente 1: Articulación de la política de juventud nacional y territorial.
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

1.01
P. 1.1. Documento de Política Nacional de Juventud publicado. Documento P - 1 257,643.65 870,000

P (a) - 1 190,550.27 870,000

A - 1 181,743.88 406,845.88

Component Nbr.  2  Componente 2: Apoyo al diseño e implementación del programa sacúdete
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

2.01
P. 2.1 Documento de Fases metodológicas del Modelo Sacúdete publicado. Documento P - 1 414,328 713,248

P (a) - 1 362,751.6 713,248

A - - 205,586.13 412,619.13

2.02
P. 2.2 Cursos virtuales activados en la plataforma. Cursos Virtuales P 15 60 4,927,137.65 20,222,747

P (a) 15 60 4,060,616.58 20,222,747

A 15 30 3,971,647.15 4,298,164.15

2.03
P. 2.3 Centros Sacúdete operando. Centros P 20 20 2,580,362 2,580,362

P (a) 20 20 2,580,362 2,580,362

A 3 3 - -

2.04
P. 2.4 Nodos Sacúdete operando. Nodos P 36 126 5,196,721 21,774,906

P (a) 36 126 4,763,001 21,774,906

A 43 98 6,178,668.85 12,279,821.85

Component Nbr.  3  Componente 3: Adecuación de infraestructura y dotación de centros sacúdete.
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

3.01
P. 3.1 Centros Sacúdete adecuados. Centros P 7 7 588,446.38 2,025,292

P (a) 7 7 1,988,373.37 1,936,060.75

A 2 2 765,056.38 784,711.09

3.02
P. 3.2 Centros Sacúdete dotados de mobiliario y equipos y servicios tecnológicos. Centros P 7 7 152,886.5 305,773

P (a) 7 7 136,773 395,004.25

A 2 2 8,745.48 8,745.48

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Other Cost
Administración-Auditoría-Evaluación y Monitoreo P 429,361 1,507,672

P (a) 375,921.98 1,507,672

A 248,280.51 470,807.07

Total Cost
Total Cost P 14,546,886.18 50,000,000

P (a) 14,458,349.8 50,000,000

A 11,559,728.38 18,661,714.65

RESULTS MATRIX
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output H3. P1.1. Documento que consolida el diseño del índice de 
Juventud, la medición del Índice de Juventud y el 
prototipo de la solución tecnológica para la visualización 
del Indice de juventud. Año 2023.

Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) MBUSTOS 3/23/2023

H3. P2.1 Documento que consolida el informe de avance 
anual con la evaluación metodológica y recomendaciones 
de validación y mejora. Año 2023.

Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) MBUSTOS 3/23/2023

H4. P1.1. Documento que consolida el diseño del índice de 
Juventud, la medición del Índice de Juventud y el 
prototipo de la solución tecnológica para la visualización 
del Indice de juventud. Año 2024.

Modify Milestone Modify Financial EOP P(a) MBUSTOS 3/23/2023

H4. P2.1 Documento de Fases metodológicas del Modelo 
Sacúdete publicado. Año 2024

Create Milestone N/A MBUSTOS 3/24/2023

P. 3.1 Centros Sacúdete adecuados. Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MBUSTOS 3/23/2023

P. 3.2 Centros Sacúdete dotados de mobiliario y equipos y 
servicios tecnológicos.

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MBUSTOS 3/23/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Governance Framework

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

TRANSFER ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Environmental and Social Safeguards

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

TRANSFER ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Sustainability

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Sustainability

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Sustainability

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

ACCEPT ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Active Sustainability

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

TRANSFER ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

ACCEPT ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Active Sustainability

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Active Environmental and Social Safeguards

Response Actions

10.01

Management Strategy Status

TRANSFER ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Active Governance Framework

Response Actions

11.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

12

Active Sustainability

Response Actions

12.01

Management Strategy Status

ACCEPT ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

13

Active Sustainability

Response Actions

13.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

14

Materialized Sustainability

Response Actions

14.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

15

Active Environmental and Social Safeguards

Response Actions

15.01

Management Strategy Status

TRANSFER ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

16

Active Technical Design

Response Actions

16.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity

Acquisitions and Procurement - Bidding Stage

Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors

Intra/Inter Coordination

Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision

Others - Fiduciary Dimensions

Others - Organizational and Managerial Dimensions

Stakeholder Priorities

Cost and Budgetary Aspects
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