
Operation Number PE-L1268 Chief of Operations Validation Date 04/03/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 05/01/23

Last Update 03/28/23 Country Representative Validation Date 05/10/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Investment Program: Improvement of the quality of services for Higher and 

Productive Technical Education at a national level
Loan Number 5729/OC-PE

Executing Agency MINISTERIO DE EDUCACION Sector/Subsector EDUCATION-HIGHER EDUCATION

Team Leader MENDEZ VARGAS, CAROLINA PATRICIA Overall Stage Approved/Pending Signature

Operation Type Loan Operation Country Peru

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DEL PERU

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PE-L1268 100,000,000 100,000,000 20,000,000 0 120,000,000 100,000,000 - 0.00% 100,000,000

Aggregated 100,000,000 100,000,000 20,000,000 0 120,000,000 100,000,000 - 0.00% 100,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Lograr que los estudiantes de la ESTP reciban una educación de calidad 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2028

1.0 Tasa de matrícula en programas de pedagogía [%]-[estudiantes-
estudiantes]/ 
[estudiantes]

2024 2028 P -

A -

Details

Means of Verification: Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE), MINEDU

Observations: Es el número de estudiantes (matriculados) que cada programa de IESP beneficiado atrae. Se propone una meta específica para estudiantes indígenas, para garantizar crecimiento 
paritario en la matrícula.
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): Yes

Pro-Gender No Pro-Ethnicity Yes  CRF indicator

 

Tasa de matrícula indígena en programas de pedagogía P -

A -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2028

1.1 Tasa de deserción de estudiantes de primer año [%] -[estudiantes]/
[estudiantes]

2024 2028 P -

A -

Details

Means of Verification: Reporte del sistema de información, MINEDU

Observations: Se estima con la matrícula de estudiantes de IESTP beneficiados. Se propone una meta específica para estudiantes indígenas, ya que el proyecto busca disminuir la deserción de 
manera equitativa para todos los grupos poblacionales.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): Yes

Pro-Gender No Pro-Ethnicity Yes  CRF indicator

 

Tasa de deserción de estudiantes indígenas de primer año P -

A -
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Lograr mejorar la capacidad de gestión de las direcciones de MINEDU a cargo de la ESTP para que brinden adecuados servicios misionales 
institucionales 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2024 2025 2026 2027 2028 EOP 2028

1.0 Porcentaje de instituciones que actualizan información en el sistema integrado 
de información

[%] - [IESTP]/ [IESTP] 0 2022 P - - - - 35 35

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Sistema integrado de información, MINEDU
Observations: Mide el fortalecimiento en la gestión de la información e informa sobre la cobertura de todas las IESTP públicas del sistema integrado de información. Reporte mínimo requerido en año t: DNI de postulantes y estudiantes matriculados, fecha de 
primera matrícula, año de egreso, DNI de egresados y docentes.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2024 2025 2026 2027 2028 EOP 2028

1.1 Tiempo promedio que toma al MINEDU atender un requerimiento de 
información

[Días] 2024 P - - - - - -

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Encuesta a funcionarios, MINEDU

Observations: Mide el fortalecimiento en la gestión de la información. Se identificará al menos 1 consulta (taller de arranque) que será atendida con el sistema integrado de información.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2024 2025 2026 2027 2028 EOP 2028

1.2 Porcentaje de estudiantes de secundaria que expresan interés en postular a un 
IESP

[%] - [estudiantes]/ 
[estudiantes]

2027 P - - - - - -

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Encuesta a estudiantes de secundaria, MINEDU

Observations: Mide la efectividad de las herramientas/asistencia técnica proporcionadas por MINEDU para el aumento de matrícula en IESP. El indicador informa sobre el total de estudiantes de secundaria que son parte del piloto de las estrategias de atracción 
Se propone una meta específica para estudiantes indígenas, para garantizar un aumento de indicador en este grupo de estudiantes.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity Yes  CRF indicator

Disaggregation Porcentaje de estudiantes indígenas de secundaria que expresan interés en postular a un IESP P - - - - - -

A - - - - - -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2024 2025 2026 2027 2028 EOP 2028

1.3 Porcentaje de estudiantes en riesgo con planes de protección de trayectorias 
educativas

[%] - [estudiantes]/ 
[estudiantes]

0 2022 P - - - - 40 40

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Sistema integrado de información, MINEDU
Observations: Mide la efectividad de las herramientas/asistencia técnica proporcionadas por MINEDU en la protección de las trayectorias educativas de estudiantes de IESTP. El indicador informa sobre el total de estudiantes, de las IESTP beneficiadas, en 
riesgo de deserción según metodología desarrollada por el Programa. Se propone una meta específica para estudiantes indígenas y mujeres, para garantizar un aumento de indicador en estos grupos.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity Yes  CRF indicator
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Disaggregation Porcentaje de estudiantes indígenas en riesgo con planes de protección de trayectorias educativas P - - - - - -

A - - - - - -

Porcentaje de estudiantes mujeres en riesgo con planes de protección de trayectorias educativas P - - - - - -

A - - - - - -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2024 2025 2026 2027 2028 EOP 2028

1.4 Porcentaje de grupos de investigación e innovación con al menos 30% de 
integrantes mujeres

[%] - [Grupos]/ 
[Grupos]

2024 P - - - - - -

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Sistema integrado de información, MINEDU
Observations: Mide la efectividad de las herramientas/asistencia técnica proporcionadas por MINEDU para que las universidades públicas desarrollen proyectos de I+i a partir del trabajo colaborativo de sus docentes, incluyendo docentes mujeres. El indicador 
informa sobre las universidades públicas licenciada
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2024 2025 2026 2027 2028 EOP 2028

1.5 Porcentaje de universidades que han utilizado la metodología del MINEDU para 
la actualización de sus planes de estudio

[%] - [IESU]/ [IESU] 0 2022 P - - - - 20 20

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Resolución de la universidad que aprueba el nuevo plan de estudio
Observations: Mide la efectividad de las herramientas/asistencia técnica proporcionadas por MINEDU para que las universidades mejoren sus planes de estudio. El indicador informa sobre todas las universidades públicas licenciadas que tienen al menos un plan 
de estudio en proceso de ajuste.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2024 2025 2026 2027 2028 EOP 2028

1.6 Porcentaje de GORE con planes regionales de optimización de oferta de IESP 
aprobados

[%] - [GORE]/ [GORE] 0 2022 P - - - - 20 20

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe de progreso, GORE.

Observations: Mide la efectividad de las herramientas/asistencia técnica proporcionadas por MINEDU para que los GORE desarrollen sus planes de optimización de la oferta de IESP. El indicador informa sobre todos los GORE del Perú.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2024 2025 2026 2027 2028 EOP 2028

1.7 Instituciones con planes de implementación del MSE aprobados [instituciones] 0 2022 P - - - - 30 30

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Informes de progreso, GORE

Observations: Mide la efectividad de las herramientas/asistencia técnica proporcionadas por MINEDU para implementar los MSE. El indicador informa sobre instituciones (IEST, ESFA, CETPRO, IESP) beneficiadas por las estrategias de implementación de los 
MSE

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2024 2025 2026 2027 2028 EOP 2028

1.8 Instituciones que presentan solicitud de licenciamiento [instituciones] 0 2022 P - - - - 30 30

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Certificado de recepción de solicitud, MINEDU
Observations: Mide la efectividad de las herramientas/asistencia técnica proporcionadas por el MINEDU para IEST y CETPRO públicos y así asegurar la calidad de la oferta. El indicador informa sobre las IEST y CETPRO que presentan solicitud de 
licenciamiento después de la publicación de la estrategia. Las solicitudes se cuentan anualmente, no son acumulativas.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Lograr una adecuada capacidad instalada en las unidades productoras que brindan servicios de ESTP 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2024 2025 2026 2027 2028 EOP 2028

2.0 Número de estudiantes beneficiados de los proyectos de infraestructura 
educativa con certificación de edificio verde

# of students 0 2022 P - - - 1,496 1,896 3,392

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Certificación de edificio verde, MINEDU
Observations: Los beneficios se asocian a las mejoras en las condiciones físicas edilicias, las visitas a bibliotecas y uso de equipos. Se busca que los estudiantes accedan a IESTP que mitiguen los impactos negativos que generan al clima y entorno natural.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity Yes  CRF indicator 2.1 Students benefited by education projects (#) (C)

Disaggregation Male P - - - - - -

A - - - - - -

Female P - - - - - -

A - - - - - -

Indigenous P - - - - - -

A - - - - - -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2024 2025 2026 2027 2028 EOP 2028

2.1 Número promedio de visitas a la biblioteca [visitas]/[Estudiantes] 2024 P - - - - - -

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte de ingreso/salida de la biblioteca, MINEDU

Observations: Mide el uso de espacios adecuados y equipados para el aprendizaje. El uso se verificará mediante reporte de ingreso de estudiantes a la biblioteca, en el último mes. El indicador informa sobre las IESTP beneficiadas. Se propone una meta 
específica para estudiantes indígenas y mujeres, para garantizar un aumento de indicador en estos grupos.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity Yes  CRF indicator

Disaggregation Número promedio de visitas de estudiantes indígenas que usan la biblioteca P - - - - - -

A - - - - - -

Número de visitas de estudiantes mujeres que usan la biblioteca P - - - - - -

A - - - - - -
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2024 2025 2026 2027 2028 EOP 2028

2.2 Tiempo promedio de uso de equipos por estudiante [Minutos] / 
[estudiantes]

2024 P - - - - - -

A - - - - - -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente 1: Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las direcciones del MINEDU a cargo de la ESTP
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP 2028 EOP 2028

1.01

C1.1 Sistema integrado de información implementado Sistema P 1 -

P (a) 1 -

A - -

1.02

C1.2 Documento de Estrategia de atracción, y de nivelación, acompañamiento y seguimiento de 
estudiantes con enfoque de género y diversidad aprobado

Documento P 6 -

P (a) 6 -

A - -

1.03

C1.3 Documento de Estrategia para el desarrollo y mejora de proyectos de innovación e investigación con 
enfoque colaborativo aprobado

Documento P 1 -

P (a) 1 -

A - -

1.04

C1.4 Documento de Estrategia para fortalecer programas de estudio de ESU aprobado Documento P 3 -

P (a) 3 -

A - -

1.05

C1.5 Documento de Estrategia de reorganización de la oferta de programas formativos de los IESP 
aprobado

Documento P 1 -

P (a) 1 -

A - -

1.06

C1.6 Documento de Estrategia para la implementación, monitoreo y evaluación del Modelo de Servicio 
Educativo (MSE) de las IESP, CETPRO, ESFA, IEST aprobado

Documento P 4 -

P (a) 4 -

A - -

1.07

C1.7 Documento guía de procesos para el licenciamiento de CETPRO, IEST aprobado Documento P 2 -

P (a) 2 -

A - -

1.08

C1.8 Sistema de registro y gestión de cualificaciones desarrollado Sistema P 1 -

P (a) 1 -

A - -

1.09

C1.9 Personal capacitado en las nuevas estrategias Persona P 4,135 -

P (a) 4,135 -

A - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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Component Nbr.  2  Componente 2: Fortalecimiento de la capacidad instalada de las unidades productoras que brindan servicios de ESTP
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP 2028 EOP 2028

2.01

C2.1 IESTP con condiciones básicas de calidad relacionadas a infraestructura Institución P 9 -

P (a) 9 -

A - -

2.02

C2.2. Expedientes técnicos aprobados Expediente P 9 -

P (a) 9 -

A - -

2.03

C2.3 Proyecto de infraestructura educativa con equipos con uso eficiente de energía Proyecto P 4 -

P (a) 4 -

A - -

2.04

C2.4 Instituciones beneficiadas con docentes/ personal capacitados Institución P 9 -

P (a) 9 -

A - -

2.05

C2.5 Manuales de mantenimiento para los IESTP beneficiados elaborados Documento P 9 -

P (a) 9 -

A - -

2.06

C2.6 Personal de IESP capacitados en la implementación de los planes de mantenimiento Persona P 30 -

P (a) 30 -

A - -
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Sustainability

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Political Environment

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

2.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Internal Processes

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

4.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

4.03

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Internal Processes

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

5.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Technical Design

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

6.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

6.03

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Active Institutional Environment

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Active Environmental and Social Safeguards

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Design

Environmental and Social Factors

Project Monitoring & Evaluation
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