
Operation Number BR-L1542 Chief of Operations Validation Date 04/22/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/28/23

Last Update 03/23/23 Country Representative Validation Date 05/02/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Integrated Project for Water Security, Environmental Sustainability and 
Socio-productive Development of the Piauí and Canindé Rivers Basin, State 
of Piauí - Sustainable and Inclusive Piaui (PSI)

Loan Number 5611/OC-BR

Executing Agency SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENACAO, MINISTERIO DA 
AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO

Sector/Subsector AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-SUSTAINABLE AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT

Team Leader DAMIANI MARTI, OCTAVIO JORGE Overall Stage Approved/Pending prior Legislative Approval

Operation Type Loan Operation Country Brazil

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

BR-L1542 40,222,700 40,222,700 11,865,100 7,237,700 59,325,500 40,222,700 - 0.00% 40,222,700

Aggregated 40,222,700 40,222,700 11,865,100 7,237,700 59,325,500 40,222,700 - 0.00% 40,222,700

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Melhorar a renda, a segurança alimentar, o acesso aos serviços básicos e a adaptação às mudanças climáticas da população rural. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 0

1.0 Renda produtiva anual de agricultores familiares R$ / ano / produtor 6205 2021 2028 P 11,855

A -

Details

Means of Verification: Evaluación de impacto

Observations: Referência: Avaliação do projeto PVSA (IFAD, 2022). LB refere-se ao valor do grupo controle em 2021, meta refere-se ao valor do grupo de tratamento em 2021. Referências I2 e 
I3: Plano de M&A O indicador MDD-W é um indicador corporativo do FIDA.
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity Yes  CRF indicator

 

Renda produtiva anual de mulheres agricultoras familiares P 7,128

A -

Renda produtiva anual de agricultores em comunidades tradicionais P 6,474

A -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 0

1.1 Índice de Pobreza Multidimensional (Número de Funcionários 
Ajustado)

Índice MPI (%) 39 2021 2028 P 29

A -

Details

Means of Verification: Avaliação de Impacto

Observations: Referências I2 e I3: Plano de M&A O Indicador MDD-W é um indicador institucional da FIDA.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 0

1.2 Porcentagem de mulheres que declararam diversidade alimentar 
mínima (MDD-W)

Índice MDD-W (%) 50 2022 2028 P 67

A -

Details

Means of Verification: Avaliação de Impacto

Observations: Referências I2 e I3: Plano de M&A O Indicador MDD-W é um indicador institucional da FIDA.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 0

1.3 Número de toneladas de emissões de gases de efeito estufa 
(CO2e) evitadas e/ou sequestradas

tn CO2 0 2020 2028 P 13,961

A -

Details
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Means of Verification: Mapa Biomas; Ferramenta de Balanço de Carbono Ex-Ante da FAO (EX-ACT)

Observations: Referencia: Ver Plan M&E Indicador institucional del FIDA

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Melhorar o acesso à água para consumo humano e produção agrícola. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2028 EOP 0

0.0 Percentagem de agricultores familiares que utilizam irrigação % 20.8 2021 P 25.7 25.7

A - -

Details

Means of Verification: Avaliação de Impacto
Observations: Avaliação do projeto PVSA (IFAD, 2022). LB refere-se ao valor do grupo controle em 2021, meta refere-se ao valor do grupo de tratamento em 2021.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2028 EOP 0

0.1 Tempo gasto na recolha de água por agregado familiar Horas / pessoa / mês 3 2022 P 1 1

A - -

Details

Means of Verification: Avaliação de Impacto
Observations: Refere-se às expectativas baseadas no tipo de sistema proposto para o PSI e de acordo com as experiências com os mesmos sistemas no estado do Ceará.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2028 EOP 0

0.2 Quantidade de água consumida por família Litros / família / dia 134 2022 P 280 280

A - -

Details

Means of Verification: Avaliação de Impacto
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity Yes  CRF indicator

Disaggregation Quantidade de água consumida pelas famílias em comunidades tradicionais P 280 280

A - -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2028 EOP 0

0.3 Famílias com melhor acesso a água potável e saneamento # of households 0 2022 P 23,740 23,740

A - -

Details

Means of Verification: Sistema de monitoramento do projeto

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.20.b  Households with enhanced disaster and climate change resilience (# households) (C), 2.4.b 
Households with improved access to sanitation (#) (C)
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Specific Development Objectives Nbr.  1: Melhorar as condições ambientais das famílias rurais e seu entorno 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2028 EOP 0

1.0 Área das bacias do Piauí e Canindé com cobertura florestal Ha 10138079 2020 P 10,014,271 10,014,271

A - -

Details

Means of Verification: MapBiomas

Observations: LB refere-se à área de cobertura florestal em 2020 nos municípios abrangidos pelo PSI, segundo o MapBiomas. Para calcular a meta, foi aplicada a taxa histórica de desmatamento nesta área 
nos últimos 7 anos (1,23%) e foi subtraída a área onde o desmatamento será evitado ou recuperado graças ao Projeto: Recuperação ambiental: 559,5 ha Transição para fogões ecoeficientes: 309,8 ha Total: 
869,3 ha Para obter mais detalhes, consulte Plano de M&A (EER#2).

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2028 EOP 0

1.1 Agricultores que relatam que o espelho d'água tem mata ciliar completamente 
ausente

% 20 2021 P 11 11

A - -

Details

Means of Verification: Avaliação de Impacto
Observations: Avaliação do projeto PVSA (IFAD, 2022). LB refere-se ao valor do grupo controle em 2021, meta refere-se ao valor do grupo de tratamento em 2021.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2028 EOP 0

1.2 Área de imóveis rurais registrados no CAR Ha 0 2022 P 55,000 55,000

A - -

Details

Means of Verification: Número de recibos de registros (SEMAR)
Observations: Estimativa de assentamentos na área de intervenção (IBGE/SICAR)

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Aumentar a adoção de tecnologias agrícolas, com ênfase em tecnologias de adaptação e mitigação das mudanças climáticas, e melhorar a 
integração de produtores, especialmente mulheres, jovens e afrodescendentes, nas cadeias de valor 
Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2028 EOP 0

2.0 Percentual de agricultores familiares que adotaram pelo menos uma prática 
agroecológica sustentável

% 36.8 2021 P 50.5 50.5

A - -

Details

Means of Verification: Avaliação de Impacto
Observations: Avaliação do projeto PVSA (IFAD, 2022). LB refere-se ao valor do grupo controle em 2021, meta refere-se ao valor do grupo de tratamento em 2021. Práticas agroecológicas sustentáveis: 
inclui o uso de compostos orgânicos, etc.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity Yes  CRF indicator

Disaggregation Percentual de mulheres agricultoras familiares P 50 50
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A - -

Percentual de agricultores familiares de comunidades tradicionais P 73.7 73.7

A - -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2028 EOP 0

2.3 Percentual de agricultores familiares participantes de associações ou 
cooperativas produtivas

% 27.7 2021 P 73.4 73.4

A - -

Details

Means of Verification: Avaliação de Impacto
Observations: Avaliação do projeto PVSA (IFAD, 2022). LB refere-se ao valor do grupo controle em 2021, meta refere-se ao valor do grupo de tratamento em 2021.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2028 EOP 0

2.4 Percentual de agricultores familiares que vendem sua produção nos mercados % 72.3 2021 P 86.7 86.7

A - -

Details

Means of Verification: Avaliação de Impacto
Observations: Avaliação do projeto PVSA (IFAD, 2022). LB refere-se ao valor do grupo controle em 2021, meta refere-se ao valor do grupo de tratamento em 2021.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2028 EOP 0

2.5 Percentual de mulheres que ocupam cargos de direção em organizações rurais % 31.2 2021 P 50 50

A - -

Details

Means of Verification: Avaliação de Impacto
Observations: Avaliação do projeto PVSA (IFAD, 2022). LB refere-se ao valor do grupo controle em 2021, meta refere-se ao valor do grupo de tratamento em 2021. Cargos de gestão: inclui cargos de 
presidente, vice-presidente, secretário ou tesoureiro. A referência para o percentual de mulheres em cargos gerenciais é a Pesquisa Virtual de Resultados com Gestores de Organizações Rurais apoiadas 
pelo PVSA (novembro de 2021)

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2028 EOP 0

2.6 Número de jovens com novos empregos/oportunidades de emprego Jovens 0 2021 P 1,846 1,846

A - -

Details

Means of Verification: Sistema de monitoramento do projeto

Observations: Indicador corporativo do FIDA Jovem: entre 15 e 29 anos

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2028 EOP 0

2.7 Agricultores com melhor acesso a investimentos e serviços agrícolas # of farmers 0 2022 P 10,280 10,280

A - -
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Component Nbr.  1  Segurança hídrica e saneamento rural
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP 0 EOP 0

1.01
Famílias apoiadas com tecnologias sociais para captação, armazenamento e reuso de água famílias P 27,740 36,848,000

P (a) 27,740 36,848,000

A - -

1.02
Famílias apoiadas com tecnologias de saneamento famílias P 6,520 18,423,500

P (a) 6,520 18,423,500

A - -

1.03
Número de vaus de tráfego sobre cursos de água construídos Passo vaus P 60 4,054,000

P (a) 60 4,054,000

A - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Total Cost
Total Cost P 59,325,500

P (a) 59,325,500

A 0

RESULTS MATRIX

Details

Means of Verification: Sistema de monitoramento do projeto

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.11 Farmers with improved access to agricultural services and investments (#) (C)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2028 EOP 0

2.8 Número de famílias que recebem apoio para melhorar sua nutrição Famílias 0 2022 P 10,280 10,280

A - -

Details

Means of Verification: Sistema de monitoramento do projeto

Observations: Indicador institucional do FIDA

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2028 EOP 0

2.9 Instituições com capacidades reforçadas de gestão e tecnologia digital Instituições 0 2022 P 4 4

A - -

Details

Means of Verification: Sistema de monitoramento do projeto

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
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