PMR Public Report

Operation Number PR-L1158 Chief of Operations Validation Date 04/04/23
Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/17/23
Last Update 04/03/23 Country Representative Validation Date 05/04/23
PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Institutional Strengthening of the Pension Systems under the Ministry of Loan Number 4896/0C-PR

Finance

Executing Agency MINISTERIO DE HACIENDA Sector/Subsector

Team Leader TAPIA TRONCOSO, WALDO ANDRES Overall Stage

Operation Type Loan Operation Country Paraguay

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE PARAGUAY

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation NO

reformulated?

Safeguard Performance
Rating

Date of approval

Safeguard Performance
Rating - Rationale

Financial Data

Total Cost and Source

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart  Co-Financing / Country  Total Original Cost Current IDB
PR-L1158 20,600,000 20,600,000 0 0 20,600,000 20,600,000
Aggregated 20,600,000 20,600,000 0 0 20,600,000 20,600,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

No Data Available

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

Disb. Amount to Date

Signed/Pending Ratification

Available Funds (USS)

SOCIAL INVESTMENT-PENSIONS & SOCIAL SECURITY

% Disbursed

0.00%

0.00%

Undisbursed Amount
20,600,000

20,600,000



RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la eficiencia y eficacia en el otorgamiento de beneficios

Observation:

Indicator Unit of Measure
1.0 Tiempo promedio anual entre radicacion de solicitud de jubilacion Dias habiles entre
y radicacion de resolucién en CF ingreso de solicitud y

carga de resolucién en
Sistema Mesa Entrada
(SIME)

Details
Means of Verification: Reporte seguimiento técnico

Observations:

Baseline

50

Baseline Year

2019

Expected
Year of
Achievement

2026

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator
Indicator Unit of Measure
1.1 Tiempo promedio anual entre censo de relevamiento y notificaciéon  Dias habiles entre
al ciudadano del resultado de elegibilidad PNC censo y divulgacion de
resultados en SIPEN
Details

Means of Verification: Reporte Sistema Pensiones No Contributivas (SIPEN)

Observations:

Baseline

21

Baseline Year

2019

Expected
Year of
Achievement

2026

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator

Indicator Unit of Measure

1.2 Porcentaje anual de poblacion mayor a 65 afos en quintil 1 de Porcentaje
ingreso, recibiendo PNC.

Details
Means of Verification: Encuesta Permanente Hogares (EPH)

Baseline

44.2

Baseline Year

2017

Observations: Personas con 65 afios 0 mas del quintil 1 de ingreso recibiendo PNC / total personas con 65 afios o mas del quintil 1

Expected
Year of
Achievement

2026

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator

T

EOP O

15

EOP O

EOP O

45.52



RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la eficiencia de la gestion operativa de la CF
Observation:

Indicator Unit of Measure
1.0 Porcentaje anual de solicitudes recibidas en CF que terminan en reprocesos Porcentaje

Details
Means of Verification: Informe SIME-JUPE
Observations: Total solicitudes de jubilacion tramitadas mas de 1 vez/ total solicitudes de jubilacién recibidas

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator

Indicator Unit of Measure
1.2 Porcentaje anual de beneficiarios atendidos presencialmente con relacién al Porcentaje
total de beneficiarios atendidos
Details
Means of Verification: Informe seguimiento técnico

Baseline
90

Baseline
100

Observations: Total beneficiarios atendidos por via presencial/ total de beneficiarios atendidos5. Se medira en afio 6 del proyecto

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr. 2: Mejorar la eficacia de la gestion operativa del esquema de la DPNC
Observation:

Indicator Unit of Measure

2.0 Porcentaje anual de beneficiarios PNC detectados recibiendo cobros indebidos Porcentaje
del total de beneficiarios activos al cierre de 2018

Details
Means of Verification: Reporte SIPEN
Observations: Total beneficiarios con cobros indebidos detectados anual / total beneficiarios activos al cierre 2018

Evaluation Methodology: -
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator

Indicator Unit of Measure
2.2 Porcentaje anual de nuevos solicitantes PNC con riesgo de usurpacion de Porcentaje
identidad detectados con herramientas de control biométrico.
Details
Means of Verification: Reporte de gestion

Baseline
5.7

Baseline
0

Baseline Year
2019

Baseline Year
2019

Baseline Year
2018

Baseline Year
2019

Observations: Total nuevos solicitantes detectados con riesgo de usurpacion de identidad/ total nuevos solicitantes. Se medira desde afo 4 del proyecto

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No CRF indicator

o

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2022

2022

2022

2022

2023

2023

2023

2023

2024

2024

2024

2024

2025
15

2025
77

2025
6.3

2025
100

EOP O
15

EOP 0
77

EOP O
6.3

EOP O
100



Specific Development Objectives Nbr. 3: Mejorar la eficacia en la gestion estratégica del MH en materia de politica pensional

Observation:

3.0

Details

Indicator

Dias promedio anual de respuesta DEE sobre proyectos de regulacion que
contienen proyecciones de impacto fiscal empleando modelos actuariales

desarrollados en el marco del proyecto

Means of Verification: Reporte técnico, DEE

Observations: Para identificar proyecciones de impacto fiscal se consideraran soélo respuestas generadas por Unidad de Estudios Actuariales

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender

3.2

Details

No

Pro-Ethnicity No

Indicator

Porcentaje anual de conceptos de respuesta emitidos por DEE que contienen
un analisis de impacto fiscal basado en modelos actuariales desarrollados en el

marco del proyecto

Means of Verification: Reporte técnico, DEE
Observations: Conceptos de impacto fiscal con modelos actuariales /Conceptos de impacto fiscal emitidos

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity No

CRF indicator

CRF indicator

Unit of Measure

Dias habiles entre
solicitud en sistema y
emisién concepto con

informe de impacto

fiscal

Unit of Measure
Porcentaje

Baseline
30

Baseline
0

Baseline Year
2018

Baseline Year
2018

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2023

2023

2024

2024

2025
15

2025
100

EOP O
15

EOP 0
100



RESULTS MATRIX
OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mejorar la eficiencia en la gestion operativa de la CF

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

Component Nbr. 2 Mejorar la eficacia de la gestion operativa del esquema de la DPNC

2.01

2.02

2.03

2.04

Output

Nuevos modelos de gestidn para CF implementados

Marco juridico revisado

Procesos de gestion de beneficios mejorado

Sistema Informatico Integrado funcionando en red implementado

Normas y estandares internacionales certificados

Nuevo modelo de Gestidn de TIC implementado

Mecanismos de atencidn al usuario mejorados

Infraestructura y adecuaciones fisicas de la CF mejoradas

Output

Nuevos modelos de gestion para PNC implementado

Procesos de gestion de beneficios de DPNC mejorado

Mecanismos de atencion al usuario de PNC mejorados

Infraestructura y adecuaciones fisicas de la PNC mejorados

Unit of Measure

Informe

Informe

Informe

Software

Certificacion

Informe

Planes (de Mejora y de

Comunicacién)

Acta

Unit of Measure

Informe

Informe

Informe

Acta

P (a)

P (a)

PHYSICAL PROGRESS

2022

EOPO

PHYSICAL PROGRESS

2022

EOPO

FINANCIAL PROGRESS

2022
494,833
494,833
125,544.44
125,544.44
201,700
201,700
213,302

213,302

141,880
141,880
227,699
227,699

96,086

96,086

EOP O
2,329,600
1,753,100

339,200
211,455.56
440,000
238,300
5,631,000
5,417,698
980,000
980,000
790,200
648,320
1,048,000
811,968
967,000

870,914

FINANCIAL PROGRESS

2022
404,841
404,841
402,591
402,591
89,489

89,489

84,962

84,962

EOP O
990,200
562,026
1,942,800
1,540,209
283,000
193,511
630,000

545,038



Component Nbr. 3 Mejorar la eficacia en la gestion estratégica del MH en materia de politica pensional

3.01

3.02

Other Cost

Total Cost

Output

Estrategia del sistema de pensiones desarrollada

Nuevos modelos de gestidn para pensiones mejorado

Unidad Coordinadora funcionando

Evaluaciones realizadas

Auditorias Externas del Programa realizadas

Imprevistos

Total Cost

Unit of Measure

Informe

Informe

PHYSICAL PROGRESS
2022 EOPO
- 1
- 1
2 3
2 1
271,341 1,370,000
271,341 922,159
0
0 200,000
0 200,000
0
40,000 200,000
40,000 160,000
0
0 459,000
0 459,000
0
3,620,872.44 20,600,000
3,620,872.44 16,674,027.56

0

0

FINANCIAL PROGRESS

2022

417,830
417,830
408,774

408,774

EOP O
568,000
150,170
1,432,000

1,010,159



No information available for this section






Lesson Learned - Categories




