
Operation Number EC-L1120 Chief of Operations Validation Date 04/05/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 05/03/23

Last Update 03/22/23 Country Representative Validation Date 05/03/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Program to improve the Internal Revenue Service Loan Number 3325/OC-EC

Executing Agency SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Sector/Subsector REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-E-GOVERNMENT

Team Leader PANTZER, ROBERT Overall Stage Fully Disbursed

Operation Type Loan Operation Country Ecuador

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE ECUADOR

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

EC-L1120 30,000,000 14,004,240 35,000,000 0 65,000,000 14,004,240 14,004,240.31 100.00% -

Aggregated 30,000,000 14,004,240 35,000,000 0 65,000,000 14,004,240 14,004,240.31 0.00% -

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 0: Incremento de la recaudación 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2022

0.0 Ingresos tributarios como porcentaje del PIB % 13 2013 2022 P 14.5

A 12.1

Details

Means of Verification: Informe de Ministerio Coordinador de Politica Economica

Observations: Ingresos tributarios se refiere exclusivamente a los administrados por el SRI (impuestos a la renta, valor agregado, consumos especiales, salida de divisas, activos en el exterior, 
tierras rurales, propiedad de vehículos, ambiental, entre otro). No incluye aranceles. En caso de cambios en la metodología de cálculo del PIB, se recalculará la línea base. Las estimativas 
calculadas fueron calculadas por el personal del SRI en función del crecimiento previsto del PIB y de las recaudaciones para los próximos años
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator   Percent of GDP collected in taxes (%) ()

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2022

0.1 Eficiencia en la recaudación Dolares 7.4 2013 2022 P 7

A 6.99

Details

Means of Verification: Informe de la ejecucion presupuestaria del Ministerio de Finanzas

Observations: Expresa el costo operativo (gasto corriente) de recaudar mil dólares

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias incrementado 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2022 EOP 2022

0.0 Presentación oportuna de declaraciones de impuesto a la renta personas 
naturales

% 72 2013 P - - 82

A - 74.93 74.93

Details

Means of Verification: Informe anual de labores del SRI

Observations: Número de contribuyentes que han presentado su declaración oportunamente respecto al total de contribuyentes obligados activos (Se refiere a contribuyentes en base gestionable, lo cual corresponde a 
las personas naturales y jurídicas registradas que realizan actividades económicas)
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2022 EOP 2022

0.1 Presentación oportuna de declaraciones de impuesto a la renta personas 
jurídicas

% 67 2013 P - - 77

A - 82.78 82.78

Details

Means of Verification: Informe anual de labores del SRI

Observations: Número de contribuyentes que han presentado su declaración oportunamente, es decir entre el 1ª de febrero y el 28 de abril, respecto al total de contribuyentes obligados

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2022 EOP 2022

0.2 Presentación oportuna de declaraciones de IVA % 70 2015 P - - 80

A - 71.7 71.7

Details

Means of Verification: Informe anual de labores del SRI

Observations: Número de contribuyentes que han presentado su declaración oportunamente, es decir al final de cada mes, respecto al total de contribuyentes obligados activos

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: Base de contribuyentes ampliada 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2022 EOP 2022

1.0 Nuevos contribuyentes inscritos anualmente Contribuyentes 167000 2013 P - - 200,000

A - 234,526 234,526

Details

Means of Verification: Informe anual de labores del SRI

Observations: Se refiere exclusivamente a nuevos contribuyentes inscritos (nuevos RUCs emitidos) La base de contribuyentes al 2013 es de 1.799.256. El número de nuevos contribuyentes inscritos en los últimos 5 años 
es de 167.000 contribuyentes por año en promedio La meta considera un incremento del 20% respecto al crecimiento promedio de los últimos 5 años
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Specific Development Objectives Nbr.  2: Riesgo por incumplimiento tributario incrementado 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2022 EOP 2022

2.0 Tiempo de demora en detectar incumplimiento para contribuyentes especiales Días laborables 40 2013 P - - 5

A - - -

Details

Means of Verification: Informe del Departamento de Control Tributario del SRI

Observations: • Los contribuyentes especiales: son los que cumplen con los criterios de la metodología de calificación (ver enlace opcional #7). Se refiere a incumplimiento de deberes formales: (i) autorización de 
comprobantes; (ii) presentación de declaraciones; y (iii) entrega de información • Comprende el tiempo transcurrido desde el vencimiento de la obligación hasta la detección
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2022 EOP 2022

2.1 Tiempo de demora en detectar incumplimiento para sociedades Días laborables 65 2013 P - - 10

A - - -

Details

Means of Verification: Informe del Departamento de Control Tributario del SRI

Observations: Se refiere al incumplimiento de deberes formales: (i) autorización de comprobantes; (ii) presentación de declaraciones; y (iii) entrega de información. Comprende el tiempo transcurrido desde el vencimiento 
de la obligación hasta la detección
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2022 EOP 2022

2.2 Tiempo de demora en detectar incumplimiento para personas naturales Días laborables 90 2013 P - - 20

A - - -

Details

Means of Verification: Informe del Departamento de Control Tributario del SRI

Observations: Se refiere al incumplimiento de deberes formales: autorización de comprobantes, presentación de declaraciones, entrega de información Comprende el tiempo transcurrido desde el vencimiento de la 
obligación hasta la detección
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2022 EOP 2022

2.3 Tiempo de diseño y ejecución de acciones de control extensivo Días laborables 148 2013 P - - 90

A - - -

Details

Means of Verification: Informe del Departamento de Control Tributario del SRI

Observations: Se entiende por control extensivo a las verificaciones automatizadas realizadas mediante cruces de variables masivas desde la sede del SRI. El diseño toma actualmente 10 días, la obtención de la 
información 30 días, y la ejecución de acciones de control 108 días, en promedio
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  3: Costo transaccional para que el contribuyente cumpla sus compromisos fiscales reducido 
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OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2022 EOP 2022

3.0 Número de horas por año que debe dedicar una empresa mediana para pagar 
los impuestos a las rentas de las empresas

Horas 108 2013 P - - 65

A - 33.5 33.5

Details

Means of Verification: Paying Taxes 2014: The global picture, The World Bank (Doing Business Report) and IFC

Observations: En la página 2 del “Apéndice I Metodología” de la publicación Paying Taxes 2014, que es la fuente del indicador, se definen varios criterios para categorizar a una empresa mediana. Algunos de ellos son el 
que debe tener alrededor de 60 empleados, o que su capital inicial debe ser cercano a los 102 veces el ingreso per cápita, entre otros
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2022 EOP 2022

3.1 Número de horas por año que debe dedicar una empresa mediana para pagar 
los impuestos al consumo

Horas 240 2013 P - - 160

A - 192.2 192.2

Details

Means of Verification: Paying Taxes 2014: The global picture, The World Bank (Doing Business Report) and IFC

Observations: En la página 2 del “Apéndice I Metodología” de la publicación Paying Taxes 2014, que es la fuente del indicador, se definen varios criterios para categorizar a una empresa mediana. Algunos de ellos son el 
que debe tener alrededor de 60 empleados, o que su capital inicial debe ser cercano a los 102 veces el ingreso per cápita, entre otros
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  4: Prestación de servicios virtuales ampliada 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2022 EOP 2022

4.0 Servicios ofrecidos por canales virtuales % 16.5 2013 P - - 28

A - 40.8 40.8

Details

Means of Verification: Dirección de planificación del SRI
Observations: Servicios en línea respecto al total de servicios. El SRI ofrece 176 servicios (ver IDBDOCS:38851653)

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2020 2022 EOP 2022

4.1 Transacciones realizadas en línea Numero 800000 2013 P - - 1,120,000

A - 147,095,897 147,095,897

Details

Means of Verification: Dirección de planificación del SRI
Observations: Considera una tasa de crecimiento respecto al número de servicios ofrecidos por canales virtuales y nuevas inscripciones de contribuyentes (40% desde la línea base)

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Integración de la gestión de procesos y recursos tecnológicos
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2022 2022 EOP 2022

1.01
Diagrama de flujo de procesos clave actualizado Diagramas P - 40 - 2,676,734.55

P (a) - 65 - 3,026,261.01

A - 65 - 3,026,261.01

1.02
Sistema de catastro tributario habilitado en el canal presencial y virtual Sistema desarrollado P - 1 - 9,004,825.25

P (a) - 5 - 4,616,301.21

A - 5 - 4,616,301.21

1.03
Modulos transversales Módulo implementado P - - - -

P (a) 4 25 18,052 2,526,697.4

A 4 25 18,171 2,526,816.4

1.04
Servicio de declaración de impuestos con datos sugeridos desarrollado Servicio desarrollado P - - - -

P (a) - 23 - 982,030

A - 23 - 982,030

1.05
Servicio de devolución automática de impuestos para grupos prioritarios (Personas de la tercera edad y 
con discapacidad) desarrollado

Servicio desarrollado P - - - -

P (a) - 1 - 550,054.93

A - 1 - 550,054.93

1.06
Servicio integral de pagos, recaudación y reintegro de valores desarrollado Servicio desarrollado P - - - -

P (a) - 7 - 1,685,424.1

A - 7 - 1,685,424.1

1.07
Sistema de trámites habilitado en el canal presencial y virtual Sistema desarrollado P - - - -

P (a) - 5 - 2,319,607.56

A - 5 - 2,319,607.56

1.08
Hardware y software adquirido Hardware y software 

adquirido
P - - - -

P (a) - 16 2,449,066 10,525,280

A - 16 2,024,661.59 10,100,875.59

1.09
Sistema para la asignación y justificación automática de obligaciones y beneficios tributarios desarrollado Sistema desarrollado P - - - -

P (a) - 4 - 987,892.98

A - 4 - 987,892.98

Component Nbr.  2  Gestión del cambio, talento humano y estructura organizacional
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2022 2022 EOP 2022

2.01
Capacitación y desarrollo del personal implementado funcionarios capacitados P - 13,275 - 832,634.24

P (a) - 11,984 - 304,332.46

A - 11,984 - 304,332.46

2.02
Gestión del Cambio implementado Funcionarios gestionados 

en el plan de capacitación
P - 16,500 - 1,426,168.69

P (a) - 19,709 - 671,085.68

A - 19,709 - 671,085.68
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Component Nbr.  3  Mejora de los servicios a la ciudadanía
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2022 2022 EOP 2022

3.01
Servicios en línea disponibles para el contribuyente Servicios P - 50 - 830,142.69

P (a) - 49 - 1,331,529.72

A - 49 - 1,331,529.72

3.02
Estudio de costos e impactos indirectos de cumplimiento de obligaciones tributarias desarrollado estudio P - 2 - 49,000

P (a) - 1 - 45,746.4

A - 1 - 45,746.4

3.03
Piloto de aplicación de metodología de impacto de decisiones administrativas tributarias Piloto P - 1 - 51,000

P (a) - 1 - 35,964.28

A - 1 - 35,964.28

3.04
Estrategia de comunicación con el ciudadano diseñada implementada Campañas de comunicación 

implementadas
P - 4 - 920,000

P (a) - 5 - 32,816.99

A - 5 - 32,816.99

Component Nbr.  4  Gestión del Programa
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2022 2022 EOP 2022

4.01
Habilitación del espacio físico completado M2 habilitados P - 518 - 517,726.55

P (a) - 518 - 512,747.31

A - 518 - 512,747.31

4.02
Mobiliario y equipamiento instalado Estación de trabajo 

habilitada
P - 209 - 473,601.85

P (a) - 230 - 276,273.61

A - 230 - 276,273.61

4.03
Auditoría financiera del Programa Informes de auditoría P - 4 - 200,000

P (a) 1 7 30,464 155,538

A 1 7 27,200 152,274

4.04
Evaluación intermedia, final y de impacto Informes de evaluación P - 3 - 100,000

P (a) 2 3 53,760 90,177

A 2 3 46,000 82,417

4.05
Gestión del programa Informes de Gestión P - 5 - 601,646.3

P (a) 2 12 14,487,328.01 15,288,738.69

A 1 11 33,412.29 834,822.97

Total Cost
Total Cost P 0 65,000,000

P (a) 17,038,670.01 49,396,992.23

A 2,149,444.88 34,507,767.1

7



Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Capacitación y desarrollo del personal implementado Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

ETOBAR 3/13/2023

Modify Physical Historical Actual ETOBAR 3/13/2023

Estrategia de comunicación con el ciudadano diseñada 
implementada

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ETOBAR 3/13/2023

Modify Financial Historical Actual ETOBAR 3/13/2023

Gestión del Cambio implementado Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ETOBAR 3/13/2023

Modify Financial Historical Actual ETOBAR 3/13/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

ETOBAR 3/13/2023

Modify Physical Historical Actual ETOBAR 3/13/2023

Mobiliario y equipamiento instalado Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

ETOBAR 3/13/2023

Modify Physical Historical Actual ETOBAR 3/13/2023

Piloto de aplicación de metodología de impacto de 
decisiones administrativas tributarias

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

ETOBAR 3/13/2023

Modify Physical Historical Actual ETOBAR 3/13/2023

Sistema de catastro tributario habilitado en el canal 
presencial y virtual

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

ETOBAR 3/13/2023

Modify Physical Historical Actual ETOBAR 3/13/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Goods, and Services

Response Actions

1

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Organizational Structure

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

ENHANCE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Inactive Technical Design

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Inactive Natural Environment

Response Actions

4

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Inactive Political Environment

Response Actions

5

Management Strategy Status

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

6

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Inactive Technical Design

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

ENHANCE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Inactive Technical Design

Response Actions

8

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Inactive Technical Design

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Inactive Systems

Response Actions

10

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

11.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

12

Inactive Organizational Structure

Response Actions

12.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

13

Inactive Goods, and Services

Response Actions

13

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

14

Inactive Systems

Response Actions

14

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

15

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

15.01

Management Strategy Status

AVOID COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

16

Inactive Social Environment

Response Actions

16.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

17

Inactive Systems

Response Actions

17

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

18

Inactive Systems

Response Actions

18

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

19

Inactive Systems

Response Actions

19

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

20

Inactive Institutional Environment

Response Actions

20.01

Management Strategy Status

ACCEPT COMPLETE

20.02

Management Strategy Status

ACCEPT COMPLETE

20.03

Management Strategy Status

ACCEPT COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

21

Inactive Organizational Structure

Response Actions

21.01

Management Strategy Status

ENHANCE COMPLETE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

22

Inactive Systems

Response Actions

22

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

23

Inactive Technical Design

Response Actions

23.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

24

Inactive Human Resources

Response Actions

24

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

25

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

25

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

26

Inactive Legal Environment

Response Actions

26

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

27

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

27

Management Strategy Status
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

28

Inactive Political Environment

Response Actions

28

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

29

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

29.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

30

Inactive Political Environment

Response Actions

30.01

Management Strategy Status

ENHANCE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

31

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

31

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

32

Inactive Technical Design

Response Actions

32.01

Management Strategy Status

ENHANCE COMPLETE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

33

Inactive Human Resources

Response Actions

33

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

34

Inactive Organizational Structure

Response Actions

34

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

35

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

35

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

36

Inactive Political Environment

Response Actions

36

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

37

Inactive Technical Design

Response Actions

37

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

38

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

38

Management Strategy Status
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

39

Inactive Political Environment

Response Actions

39

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

40

Inactive Systems

Response Actions

40

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

41

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

41

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

42

Inactive Goods, and Services

Response Actions

42

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

43

Active Human Resources

Response Actions

43

Management Strategy Status
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

44

Inactive Systems

Response Actions

44

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

45

Inactive Systems

Response Actions

45

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

46

Inactive Organizational Structure

Response Actions

46

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

47

Inactive Organizational Structure

Response Actions

47

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

48

Inactive Technical Design

Response Actions

48

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

49

Inactive Technical Design

Response Actions

49.01

Management Strategy Status

SHARE COMPLETE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

50

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

50

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

51

Inactive Political Environment

Response Actions

51

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

52

Inactive Systems

Response Actions

52

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

53

Inactive Technical Design

Response Actions

53

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

54

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

54

Management Strategy Status
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

55

Inactive Systems

Response Actions

55.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

56

Inactive Systems

Response Actions

56

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

57

Inactive Political Environment

Response Actions

57

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

58

Inactive Institutional Environment

Response Actions

58

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

59

Inactive Technical Design

Response Actions

59

Management Strategy Status
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
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