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	Procurement Plan											Reference Bidder Name

	Approval Number	4445/OC-BR										Name + (A) Award
	Operation Number	BR-L1445										Name + (P) Participant
	Country	BRAZIL										Name + (R) Rejected
	Coverage Plan	10 Jul 2023 - 10 Jan 2025
	Executing Agency	PREFEITURA DE MARACANAÚ
	Goods and Services Total	$ 1,321,634.00
	Works Total	$ 50,171,743.63
	Consulting Services Total	$ 164,974.74
	Version	2023-14

	Proc Id	Procurement Process name	Description	 Estimated Amount (USD)	Procurement Type	Procurement Method	Supervision Type	Process Status 	Lots	 Process Start Estimated Date 	Signed Contract Estimated date	Bidder/Proponent Name	Nationality	Contract Status	Start Date Contract	End Date Contract	Contract Amount USD
	BR-L1445-P15590	Auditoria Contábil do Programa	Serviços de Auditoria de Demonstrações Financeiras com Propósito Especial do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú – TRANSLOG.	$ 172,786.14	Consulting Firms	Least-Cost Selection (LCS)	Ex-ante	Contract under execution	1	01 Jan 1900	31 Mar 2021
	BR-L1445-P15591	Ação de Fortalecimento - Aquisição de Equipamentos de Informática	Ação de Fortalecimento - Aquisição de Equipamentos de Informática	$ 199,770.00	Goods	Pregao	National System	Expected	1	20 Jan 2023	28 Feb 2023
	BR-L1445-P15592	Compensação Ambiental	Ações de Mitigação e Compensação Ambiental	$ 1,000,000.00	Non-Consulting Services	Concorrência (Licitación Pública) - 1	National System	Expected	1	01 Mar 2022	06 Jun 2022
	BR-L1445-P15593	Plano de Mobilidade Urbana, Plano Cicloviário e Plano de Logística e Circulação de Cargas 	Atualização do Plano de Mobilidade Urbana, e Elaboração do Plano Cicloviário e Plano de Logística e Circulação de Cargas do Município	$ 727,450.30	Consulting Firms	Quality-and-Cost Based Selection (QCBS)	Ex-ante	Contract under execution	1	26 Feb 2019	01 Apr 2020
	BR-L1445-P15594	Serviços técnicos especializados de engenharia para levantamentos cartográficos, ambiental, urbanístico e cadastrais na área urbana do município de Maracanaú e o desenvolvimento e fornecimento de soluções de tecnologia geográficas	Serviços técnicos especializados de engenharia para levantamentos cartográficos, ambiental, urbanístico e cadastrais na área urbana do município de Maracanaú e o desenvolvimento e fornecimento de soluções de tecnologia geográficas	$ 1,600,000.00	Consulting Firms	Quality-and-Cost Based Selection (QCBS)	Ex-ante	Cancelled	1	10 Jan 2023	28 Apr 2023
	BR-L1445-P15595	Plano de Descarbonização e Adaptação às Mudanças Climáticas 	Serviços de Consultoria para Elaboração do Plano de Descarbonização e Adaptação às Mudanças Climáticas	$ 435,782.61	Consulting Firms	Quality-and-Cost Based Selection (QCBS)	Ex-ante	Contract under execution	1	04 Jun 2020	13 Oct 2021
	BR-L1445-P15596	Avaliação Econômica e Final do Programa	Avaliação Econômica e Final do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú	$ 69,551.10	Individual Consultants	Individual Consultant Selection (3CV)	Ex-ante	Expected	1	25 Jul 2023	08 Aug 2023
	BR-L1445-P15597	Supervisão das Obras	Serviços de Supervisão das Obras no Âmbito do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú – TRANSLOG	$ 1,779,591.55	Consulting Firms	Quality-and-Cost Based Selection (QCBS)	Ex-ante	Contract under execution	1	03 Dec 2019	15 Oct 2020
	BR-L1445-P15598	Apoio Técnico ao Gerenciamento	Apoio ao Gerenciamento e Coordenação, Apoio Técnico e Monitoramento do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú – TRANSLOG	$ 3,042,843.39	Consulting Firms	Quality-and-Cost Based Selection (QCBS)	Ex-ante	Contract under execution	1	27 Feb 2019	28 Nov 2019
	BR-L1445-P15599	Estudos e Projetos de Engenharia das Obras Viárias do Programa	Elaboração dos Estudos e Projetos de Engenharia das Obras Viárias do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú – TRANSLOG	$ 383,675.31	Consulting Firms	Quality-and-Cost Based Selection (QCBS)	Ex-ante	Contract finished	1	27 Feb 2019	24 Mar 2020
	BR-L1445-P15600	Plano de Enfrentamento à Violência Contra Mulher e Menina nos Transportes e Espaços Públicos	Elaboração do Plano de Enfrentamento à Violência Contra Mulher e Menina nos Transportes e Espaços Públicos de Maracanaú	$ 272,829.01	Consulting Firms	Quality-and-Cost Based Selection (QCBS)	Ex-ante	Evaluation of Bids/Proposals	1	24 Aug 2021	15 Jun 2022
	BR-L1445-P15601	Projetos Básicos, ATO e Adequação dos Projetos de Engenharia das Obras Viárias 	Elaboração de Projetos Básicos, Acompanhamento Técnico de Obras e Adequação dos Projetos de Engenharia das Obras Viárias do Programa TRANSLOG	$ 95,423.64	Individual Consultants	Individual Consultant Selection (3CV)	Ex-ante	Contract under execution	1	29 Sep 2021	30 Sep 2021
	BR-L1445-P15602	Obras Viárias - Reabilitação e/ou Duplicação	Duplicação e Reestruturação da Avenida Central da Pajuçara do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú – TRANSLOG	$ 1,561,714.41	Works	International Competitive Bidding	Ex-ante	Contract under execution	1	13 May 2021	06 Aug 2021
	BR-L1445-P15603	Obras Viárias - Reabilitação e/ou Duplicação	Reestruturação da Avenida Senador Virgílio Távora do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú – TRANSLOG	$ 4,369,244.99	Works	International Competitive Bidding	Ex-ante	Contract under execution	1	13 May 2021	06 Aug 2021
	BR-L1445-P15604	Obras Viárias - Reabilitação e/ou Duplicação	Duplicação da Avenida Senador Pompeu do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú – TRANSLOG	$ 3,130,448.83	Works	International Competitive Bidding	Ex-ante	Expected	1	02 May 2022	29 Jul 2022
	BR-L1445-P15605	Obras Viárias - Reabilitação e/ou Duplicação	Duplicação e Reestruturação da Avenida Parque Oeste do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú – TRANSLOG	$ 4,432,612.71	Works	International Competitive Bidding	Ex-ante	Contract under execution	1	13 May 2021	06 Aug 2021
	BR-L1445-P15606	Implantação da Via de Transporte Coletivo	Obra de Implantação do Corredor de Ônibus	$ 15,550,000.00	Works	International Competitive Bidding	Ex-ante	Expected	1	06 Jul 2022	03 Oct 2022
	BR-L1445-P15607	Obras Viárias - Reabilitação e/ou Duplicação	Duplicação e Reestruturação da Avenida Parque Sul do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú – TRANSLOG	$ 6,729,809.95	Works	National Competive Bidding	Ex-ante	Contract under execution	1	17 Sep 2020	23 Dec 2020
	BR-L1445-P15608	Obras Viárias - Pavimentação	Obras de Infraestrutura do Município de Maracanaú	$ 13,617,176.00	Works	Concorrência (Licitación Pública) - 1	National System	Process ongoing		16 Nov 2018	16 Nov 2018
	BR-L1445-P15609	Obras Viárias - Reabilitação e/ou Duplicação	Avenida Manoel Moreira Lima	$ 780,736.74	Works	Concorrência (Licitación Pública) - 1	National System	Contract under execution	1	29 Nov 2019	06 Feb 2020
	BR-L1445-P45630	Estudos e Desenvolvimento de Ferramentas para o Aperfeiçoamento do Sistema de Receitas, Cobrança e Arrecadação, em Consonância com a Política Tributária do Município de Maracanaú	Elaboração dos Estudos e Desenvolvimento de Ferramentas para o Aperfeiçoamento do Sistema de Receitas, Cobrança e Arrecadação, em Consonância com a Política Tributária do Município de Maracanaú	$ 9,473.31	Individual Consultants	Individual Consultant Selection (3CV)	Ex-ante	Cancelled	1	03 Nov 2021	31 Mar 2022
	BR-L1445-P93594	Plano de Enfrentamento à Violência Contra Mulher e Menina nos Transportes e Espaços Públicos	Elaboração do Plano de Enfrentamento à Violência Contra Mulher e Menina nos Transportes e Espaços Públicos de Maracanaú	$ 272,829.01	Consulting Firms	Quality-and-Cost Based Selection (QCBS)	Ex-ante	Evaluation of Bids/Proposals	1	22 Sep 2022	17 Mar 2023	IBER-GEO CONSULTING (A)	SPAIN
	BR-L1445-P113867	Ação de Fortalecimento - Aquisição de Equipamentos de Escritório	Ação de Fortalecimento - Aquisição de Equipamentos de Escritório	$ 88,853.00	Goods	Pregao	National System	Expected		15 Feb 2023	05 Apr 2023
	BR-L1445-P121104	Plano de Descarbonização - Aquisição de Equipamentos de Laboratório	Aquisição de equipamentos de laboratório do Plano de descarbonização e adaptação às mudanças climáticas \\n	$ 19,251.00	Goods	Pregao	National System	Expected		27 Mar 2023	05 Jun 2023
	BR-L1445-P121105	Plano de Descarbonização - Aquisição de Equipamentos de Medição	Aquisição de equipamentos de medição do Plano de descarbonização e adaptação às mudanças climáticas \n	$ 13,760.00	Goods	Pregao	National System	Expected		27 Mar 2023	05 Jun 2023
	BR-L1445-P152834	Monitoramento de Indicadores de Avaliação	Monitoramento de Indicadores de Avaliação do Programa de Transportes e Logística Urbana de Maracanaú	$ 73,870.50	Consulting Firms	Single-Source Selection of Firms (SSS)	Ex-ante	Expected		10 Jul 2023	31 Jul 2023


