
Operation Number CO-G1007 Chief of Operations Validation Date 04/17/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/28/23

Last Update 03/31/23 Country Representative Validation Date 04/28/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Investment Grant for the Risk Transfer Program in Geothermal Power Loan Number GRT/TC-15613-CO

Executing Agency BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA. Sector/Subsector ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-CLIMATE CHANGE FINANCING

Team Leader GISCHLER BLANCO, CHRISTIAAN Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Investment Grants Country Colombia

Lending Instrument Convergence related Operation(s)

Borrower

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B13 Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

El Programa aún no ha empezado su ejecución y está en una etapa de reformulación, incorporando a la operación CO-G1043. Un SGAS conforme con las Políticas de salvaguardias del BID ha sido 
desarrollado, así como una herramienta geoespacial para la fase de selección de los proyectos futuros. El SGAS será actualizado para incluir nuevas actividades de la reformulación relacionadas con 
hidrógeno verde.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

CO-G1007 9,530,000 9,530,000 0 0 9,530,000 9,530,000 - 0.00% 9,530,000

Aggregated 9,530,000 9,530,000 0 0 9,530,000 9,530,000 - 0.00% 9,530,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 0: Aumentar la escala de las inversiones en proyectos de generación de energía geotérmica ofreciendo un mecanismo de financiamiento adaptado a las 
necesidades específicas de las etapas iniciales de desarrollo de un proyecto. 
Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

0.0 Emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de 
electricidad de Colombia.

MtCO2 11.57 2016 2026 P 8.4

A -

Details

Means of Verification: Fuente: BID/ Bancóldex con información proveniente del Banco Mundial.

Observations: Se prevé que el programa contribuya a este indicador de desarrollo ayudando a reducir las emisiones de CO2 producidas por la generación de electricidad.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

0.1 Emisiones de CO2 por dólar del PIB. Emisiones de CO2 por 
dólar del PIB

0.13 2016 2026 P .11

A -

Details

Means of Verification: Fuente: BID/ Bancóldex con información proveniente del Banco Mundial.

Observations: Se prevé que el programa contribuya a este indicador de desarrollo ayudando a reducir las emisiones de CO2 producidas por la generación de electricidad.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Generación de energía geotérmica por los proyectos cubiertos por el programa. 

Observation: Se mide la generación anual de electricidad por la capacidad instalada prevista de 50 MW. El estimado se basa en un factor de capacidad del 95%. Hito. Además, el proyecto cumplirá el 
siguiente hito: Capacidad instalada de los proyectos de energía geotérmica cubiertos por el programa. Este indicador tendrá un valor de referencia de 0 MW y un valor objetivo de 50 MW para 2026. La UPME 
proveerá datos para el seguimiento.

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

0.0 Generación de energía geotérmica por los proyectos cubiertos por el programa. GW/hr 0 2016 P - 525.6

A - -

Details

Means of Verification: Fuente: UPME.

Observations: Se mide la generación anual de electricidad por la capacidad instalada prevista de 50 MW. El estimado se basa en un factor de capacidad del 95%. Hito. Además, el proyecto cumplirá el 
siguiente hito: Capacidad instalada de los proyectos de energía geotérmica cubiertos por el programa. Este indicador tendrá un valor de referencia de 0 MW y un valor objetivo de 50 MW para 2026. La UPME 
proveerá datos para el seguimiento.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

0.1 Emisiones de gases de efecto invernadero evitadas mediante el uso de energía 
geotérmica de los proyectos cubiertos por el programa

Toneladas de CO2 
(tCO2)

0 2016 P - 232.18

A - -

Details

Means of Verification: Fuente: UPME.

Observations: Este indicador mide las toneladas acumulativas de CO2 evitadas (el valor incremental comparado con el caso habitual) por medio del uso de energía geotérmica. Se calcula multiplicando el 
factor de emisiones del sector de electricidad de Colombia por la generación efectiva de la central, ajustado por el factor de la capacidad de carga. Se mide durante los tres últimos años del proyecto, dado 
que se prevé que la central comience sus operaciones en el séptimo año.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

0.2 Fondos adicionales recaudados por los proyectos cubiertos por el programa 
comparados con proyectos no beneficiarios.

millones de US$ 0 2016 P - 190

A - -

Details

Means of Verification: Fuente: Bancóldex
Observations: Este indicador mide la diferencia entre los fondos adicionales recaudados por los proyectos cubiertos y los fondos recaudados por los proyectos no cubiertos.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente I: Mecanismo de financiamiento no reembolsable para la mitigación de riesgos
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2026 2022 EOP 2026

1.01
Número de proyectos de energía geotérmica cubiertos por el programa. # P - 1 - 9,330,000

P (a) - - - -

A - - - -

Component Nbr.  2  Componente II: Actividades de implementación y asistencia técnica Número de
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2026 2022 EOP 2026

2.01
Número de estudios realizados por los consultores independientes (Subcomponente I). # P - 3 - 150,000

P (a) - - - -

A - - - -

2.02
Número de estudios realizados por los consultores independientes (Subcomponente II) # P - 1 - 50,000

P (a) - - - -

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Total Cost
Total Cost P 0 9,530,000

P (a) 0 0

A 0 0

RESULTS MATRIX
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active N/A

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

- -

1.02

Management Strategy Status

- -

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active N/A

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

- -

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Design
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