
Operation Number DR-G0004 Chief of Operations Validation Date 04/10/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 05/02/23

Last Update 04/14/23 Country Representative Validation Date 05/08/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Integrated Tourism and Urban Development Program for the Colonial City 
of Santo Domingo

Loan Number GRT/ER-19006-DR

Executing Agency MINISTERIO DE TURISMO DE REPÚBLICA DOMINICANA Sector/Subsector URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-URBAN REHABILITATION AND 
HERITAGE

Team Leader SCHLOETER SOTO, LUIS GUILLERMO Overall Stage Effective/Pending Eligibility

Operation Type Investment Grants Country Dominican Republic

Lending Instrument Convergence related Operation(s)

Borrower

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Partially Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

La AE está cumpliendo de manera continua y sistemática con los procesos de consulta participativa con las partes interesadas de forma significativa. Se realizó una visita de campo en la primera obra de 
intervención civil, encontrándose hallazgos donde se requiere mejoras en los aspectos de supervisión del monitoreo arqueológico y de seguridad e higiene ocupacional. El equipo de ESG ha estado dando 
soporte en la inclusión de los compromisos socioambientales en los Términos de Referencia (TDR) para los contratos de obras civiles, para así de manera practica lograr la sostenibilidad social y ambiental 
de la operación.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

DR-G0004 3,827,762 3,827,762 0 0 3,827,762 3,827,762 - 0.00% 3,827,762

Aggregated 3,827,762 3,827,762 0 0 3,827,762 3,827,762 - 0.00% 3,827,762

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Revitalizar la Ciudad Colonial de Santo Domingo (CCSD) en sus aspectos urbanos, económicos y de turismo cultural 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2025

1.0 Gasto promedio por turista extranjero en la CCSD US$/persona y día 84 2018 2026 P 89

A -

Details

Means of Verification: Encuesta de Demanda Turística (Observatorio Turístico CCSD)

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2025

1.1 Reducción de emisiones producto del cambio modal del usuario 
(combustión a eléctrico) al año

# Toneladas/año GEI 
(CO2equiv)

0 2023 2025 P (171.41)

A -

Details

Means of Verification: Demanda de usuarios (datos aportados por OMSA) Encuestas periódicas durante el período de servicio comercial. Modelización de recorridos y estimación de emisores

Observations: Estimación previa realizada mediante un modelo de demanda. Durante el servicio comercial: Encuestas a usuarios

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2025

1.2 Reducción de emisiones producto del cambio modal del usuario 
(combustión a eléctrico) al año

# Toneladas/año 
Gases Nox

0 2023 2025 P (1.15)

A -

Details

Means of Verification: Demanda de usuarios (datos aportados por OMSA) Encuestas periódicas durante el período de servicio comercial. Modelización de recorridos y estimación de emisores

Observations: Estimación previa realizada mediante un modelo de demanda. Durante el servicio comercial: Encuestas a usuarios

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2025

1.3 Reducción de emisiones producto del cambio modal del usuario 
(combustión a eléctrico) al año

# Toneladas/año 
NMVOC (NMVOC

0 2023 2025 P (.99)

A -

Details

Means of Verification: Demanda de usuarios (datos aportados por OMSA) Encuestas periódicas durante el período de servicio comercial. Modelización de recorridos y estimación de emisores

Observations: Estimación previa realizada mediante un modelo de demanda. Durante el servicio comercial: Encuestas a usuarios

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No
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Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Objetivo Especifico 1: La recuperación de espacios públicos y monumentos históricos 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.0 Promedio anual de ocupación hotelera en la CCSD % 38 2020 P - - - 76 76

A - - - - -

Details

Means of Verification: Sistema de Capacidad de Carga del Observatorio Turístico de CCSD
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.2 Visitantes a los museos # de visitantes 76965 2020 P - - - - 284,218

A - - - - -

Details

Means of Verification: Sistema de Capacidad de Carga del Observatorio Turístico de CCSD
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.3 Visitantes extranjeros a la CCSD # de visitantes 204368 2020 P - - - 604,418 604,418

A - - - - -

Details

Means of Verification: Sistema de Capacidad de Carga del Observatorio Turístico de CCSD
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.3 Mujeres capacitadas en eco-driving, pasajeros con discapacidades y/o 
movilidad reducida y mantenimiento de vehículos eléctricos.

% mujeres 
capacitadas / total de 
personas capacitada

0 2023 P - - - 65 65

A - - - - -

Details

Means of Verification: Informe de OMSA

Observations: Calculado a partir de los porcentajes de mujeres que acceden actualmente a los programas de capacitación de OMSA

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.4 Pasajeros al mes/año que utilizan los vehículos eléctricos para trasladarse # de pasajeros 0 2023 P - - - 765,983 765,983

A - - - - -

Details

Means of Verification: Datos de demanda mensuales y anuales (OMSA/INTRANT)

Observations: Estimaciones previas mediante el análisis de demanda turística y de usuarios locales. Seguimiento de usuarios por información de OMSA/INTRANT

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Objetivo Especifico 2: Mejoramiento de condiciones de habitabilidad para los residentes 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

2.0 Viviendas inadecuadas en los barrios de la zona norte de la CCSD / Total 
viviendas en la zona norte de la CCSD censadas

% de viviendas 
recuperables

64.2 2022 P - - - 37.1 37.1

A - - - - -

Details

Means of Verification: Informe seguimiento anual MITUR

Observations: La proyección demográfica se mantiene dentro de La tendencia. Se define Vivienda Inadecuada, como aquella vivienda cuyas condiciones físicas son recuperables en el marco del programa, es decir, presentan carencias en atributos 
de materialidad y/o servicios subsanables, y, por tanto, requieren mejoramiento físico de la unidad habitacional.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

2.3 Viviendas con tenencia resoluble beneficiadas por la Clínica Jurídica # vvienda 0 2022 P - - - 100 100

A - - - - -

Details

Means of Verification: Informe seguimiento anual MITUR

Observations: La mezcla o mixicidad socioespacial (lo contrario a la segregación) aparece como un atributo positivamente connotado. Se establece como vivienda beneficiada por la Clínica Jurídica, a aquella, que después de ser seleccionada para 
el PROMEVI, avanza en el estatus de Regularización del Derecho de propiedad, mediante la gestión y tramitación del expediente ante los órganos correspondientes. Ver Cuadro de tipología de tenencia leve o resoluble en la ficha del indicador.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

2.4 Mujeres beneficiarias de la clínica de regularización legal del derecho de 
propiedad

# mujeres beneficiaria 
total de beneficiarios

0 2022 P - - - 60 60

A - - - - -

Details

Means of Verification: Informe seguimiento anual MITUR

Observations: desagragacion de genero del indicador anterior: Hogares encabezados por mujeres (o de forma compartida con la pareja) que hayan aumentado la seguridad de la tenencia de la tierra debido al apoyo de la Clinica Juridica. En este 
caso, es clave definir que significa que mejoren la seguridad en la tenencia de la tierra, pasar de un estado al otro. Con el proceso completamente mapeado se puede ver la definicion y de ser posible apuntar a una meta. Adicionalmente se debe 
aclarar que computan tanto los hogares encabezados por mujeres, como aquellos donde el titulo (o el proceso) se hace en conjunto para la pareja.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente 1: Piloto de Electro Movilidad
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

1.01
Vehículos eléctricos con diseño de accesibilidad universal # de vehículos eléctricos P - 4 - 1,011,989

P (a) - 4 - 1,011,989

A - - - -

1.02
Estaciones de carga eléctrica # de estaciones de carga 

eléctrica
P - 2 - 90,000

P (a) - 2 - 90,000

A - - - -

1.03
Capacitación en eco-driving, pasajeros con discapacidades y/o movilidad reducida y mantenimiento de 
vehículos eléctricos con priorización de mujeres

# de capacitaciones P - 1 - 40,000

P (a) - 1 - 40,000

A - - - -

1.04
Plan de comunicación y visibilidad # de planes P - 1 - 60,000

P (a) - 1 - 60,000

A - - - -

Component Nbr.  2  Componente 2: Mejoramiento de Vivienda
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

2.01
Viviendas intervenidas con enfoque en cambio climático # de viviendas P - 140 - 1,898,379

P (a) - 140 - 1,898,379

A - - - -

2.02
Clínica para la regularización legal de títulos de propiedad # of women P - 1 - 476,980

P (a) - 1 - 476,980

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Other Cost
Comisión Administrativa P 0 250,414

P (a) 0 250,414

A 0 250,414

Total Cost
Total Cost P 0 3,827,762

P (a) 0 3,827,762

A 0 250,414

RESULTS MATRIX
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Design
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