
Operation Number PR-L1176 Chief of Operations Validation Date 04/20/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 05/05/23

Last Update 04/19/23 Country Representative Validation Date 05/12/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Program to Strengthen Paraguay’s National Statistics System Loan Number 5224/OC-PR

Executing Agency INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Sector/Subsector REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE

Team Leader MEJIA-GUERRA, JOSE ANTONIO Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Paraguay

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE PARAGUAY

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PR-L1176 43,000,000 43,000,000 0 0 43,000,000 43,000,000 29,359,602.53 68.28% 13,640,397.47

Aggregated 43,000,000 43,000,000 0 0 43,000,000 43,000,000 29,359,602.53 68.28% 13,640,397.47

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Incrementar el uso de la información estadística oficial en la toma de decisiones públicas y privadas 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

1.0 Solicitudes anuales de información de fuentes censales del sector 
público

# Solicitudes 450 2020 2026 P 675

A -

Details

Means of Verification: Sistema de Registro de Solicitudes de Informaciones Sociodemográfica del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Observations: Este indicador se puede observar al finalizar la vida del proyecto. Información de fuentes censales incluye: base de datos censal, proyecciones y cartografía censal

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2026

1.1 Solicitudes anuales de información de fuentes censales del sector 
privado

# Solicitudes 1085 2020 2026 P 1,628

A -

Details

Means of Verification: Sistema de Registro de Solicitudes de Informaciones Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Observations: Este indicador se puede observar al finalizar la vida del proyecto. Información de fuentes censales incluye: base de datos censal, proyecciones y cartografía censal

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Mejorar la calidad de la información estadística oficial en términos de relevancia, oportunidad, confiabilidad, y accesibilidad 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

1.0 Indicadores producidos que pueden ser estimados a partir de la información 
censal para dar seguimiento a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

% 57 2020 P - 75

A - -

Details

Means of Verification: Publicación de los indicadores en la página web del INE
Observations: Atributo: relevancia El % se calcula dividiendo los indicadores ODS que el INE calcula actualmente con datos censales (20) entre el total de indicadores (ODS) que se pueden producir con 
base a información censal (35)
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

1.1 Tiempo transcurrido desde el fin del empadronamiento del censo de población y 
la fecha de publicación de los resultados básicos definitivos nacionales (por 
grupos de edad y por sexo)

Meses 24 2014 P - 12

A - -

Details

Means of Verification: Publicación de datos en la página web del INE
Observations: Atributo: oportunidad Línea de base: Censo de Población de 2012 El universo se refiere a los 17 Departamentos. Los 258 Municipios, más el Distrito Capital (Asunción) La meta final se refiere 
a la planificación para el censo 2022
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

1.2 Tiempo transcurrido desde el fin del empadronamiento del Censo Indígena y la 
fecha de publicación de los resultados básicos definitivos nacionales (por 
grupos de edad y sexo)

Meses 22 2014 P - 12

A - -

Details

Means of Verification: Publicación de datos en la página web del INE
Observations: Atributo: oportunidad Línea de base: Censo de Población de 2012

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity Yes  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

1.3 Tasa de omisión del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) % 25.6 2012 P - 7

A - -

Details

Means of Verification: Informe de realización del Censo Nacional de Población y Vivienda Resultados de la encuesta post censal
Observations: Atributo: confiabilidad El valor de 7,0% corresponde al promedio de los censos 1992-2002 del país

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente 1: Apoyo a la realización del CNPV 2022
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2026 2022 EOP 2026

1.01
P1. Base de datos cartográfica actualizada y digitalizada para el operativo censal desarrollada Base Digital P 1 1 7,844,555 7,844,555

P (a) 1 1 7,844,555 6,889,241

A 1 1 6,889,241 6,889,241

1.02
P2. Censo experimental ejecutado Censo experimental P 1 1 908,755 908,755

P (a) 1 1 908,755 393,647

A 1 1 393,647 393,647

1.03
P3. Campaña de publicidad y sensibilización censal desarrolladas Campanas P 1 2 3,116,147 3,116,557

P (a) 1 2 3,116,147 1,248,657

A 1 1 1,248,247 1,248,247

1.04
P4. Operativo de campo para el CNPV desarrollado Censo P - 1 17,487,780 23,566,519

P (a) 1 1 17,487,780 18,394,027

A 1 1 15,171,976 15,171,976

1.05
P5. Censo Indígena realizado Censo P - 1 640,591 640,591

P (a) 1 1 640,591 147,104

A 1 1 147,104 147,104

1.06
P6. Base de datos de población validada y consistenciada base de datos P - 1 180,841 1,470,506

P (a) - 1 180,841 7,868,087

A - - 766 766

1.07
P7. Información de resultados del CNPV validados y difundidos Publicaciones P - 6 - 427,337

P (a) - 6 - 3,133,535

A - - - -

1.08
P8. Evaluación de cobertura censal desarrollada documentos P - 1 25,179 25,179

P (a) - 1 25,179 -

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2026 EOP 2026

1.4 Agencias gubernamentales beneficiadas por proyectos que fortalecen los 
instrumentos tecnológicos y de gestión para mejorar la provisión de servicios 
públicos

Número 0 2020 P - 1

A - -

Details

Means of Verification: Informes semestrales de avance e informe final aprobados por el Banco

Observations: La agencia gubernamental se refiere al INE

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

4



Component Nbr.  2  Componente 2. Fomento en el uso de la información como insumo de la política pública
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2026 2022 EOP 2026

2.01
P9. Talleres para estimular y difundir el uso de la información censal realizados informes P - 3 - 143,176

P (a) - 3 - 231,996

A - - - -

2.02
P10. Estudios que utilizan la información censal desarrollados (proyecciones) Estudios P - 5 - 103,576

P (a) - 5 - 97,666

A - - - -

2.03
P11. Estudios temáticos a la luz de datos censo 2022 desarrollados (investigaciones). Incluyendo al menos 
uno sobre temas de género, y otro sobre población con discapacidad.

Estudios P - 20 - 413,544

P (a) - 20 - 410,891

A - - - -

2.04
P12. Plataforma tecnológica de procesamiento de datos en línea implementada Plataforma P - 1 - 11,285

P (a) - 1 - 11,212

A - - - -

2.05
P13. Geoportal combinando distintas fuentes de información con la cartografía digital censal funcionando Geoportal P - 1 157,309 928,420

P (a) - 1 157,309 774,150

A - - - -

Component Nbr.  3  Componente 3: Fortalecimiento institucional del INE y desarrollo del Sistema Estadístico Nacional (SISEN) mediante el aprovechamiento estadístico de los RA
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2026 2022 EOP 2026

3.01
P14. Metodologías estandarizadas de captura estadística de datos de RA (con énfasis en temas de género y 
diversidad) a instituciones del SISEN

Asistencias Metodológicas P - 10 - 189,944

P (a) - 10 - 248,191

A - - - -

3.02
P15. Marco muestral maestro de viviendas actualizado Marco muestral disponible P - 1 - 11,285

P (a) - 1 - 11,212

A - - - -

3.03
P16. Talleres de capacitación para responsables de registros administrativos y para promover el uso de 
información estadística por parte del sector público (central y subnacional) y del sector privado realizados

Talleres P - 10 - 146,915

P (a) - 10 - 145,973

A - - - -

3.04
P17. Actividades de capacitación a funcionarios del INE realizadas (cursos, talleres, diplomados, 
seminarios, capacitación en el trabajo)

funcionarios capacitados P - 30 - 151,857

P (a) - 30 - 94,821

A - - - -

Other Cost
Administración del Programa P 893,655 2,299,999

P (a) 893,655 2,299,590

A 643,219 643,219

Imprevistos P 0 600,000

P (a) 0 600,000

A 0 0

Total Cost
Total Cost P 31,254,812 43,000,000

P (a) 31,254,812 43,000,000

A 24,494,200 24,494,200
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output P1. Base de datos cartográfica actualizada y digitalizada 
para el operativo censal desarrollada

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/24/2023

P10. Estudios que utilizan la información censal 
desarrollados (proyecciones)

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/24/2023

P11. Estudios temáticos a la luz de datos censo 2022 
desarrollados (investigaciones). Incluyendo al menos uno 
sobre temas de género, y otro sobre población con 
discapacidad.

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/24/2023

P12. Plataforma tecnológica de procesamiento de datos 
en línea implementada

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/24/2023

P13. Geoportal combinando distintas fuentes de 
información con la cartografía digital censal funcionando

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/24/2023

P14. Metodologías estandarizadas de captura estadística 
de datos de RA (con énfasis en temas de género y 
diversidad) a instituciones del SISEN

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/24/2023

P15. Marco muestral maestro de viviendas actualizado Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/24/2023

P16. Talleres de capacitación para responsables de 
registros administrativos y para promover el uso de 
información estadística por parte del sector público 
(central y subnacional) y del sector privado realizados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/24/2023

P17. Actividades de capacitación a funcionarios del INE 
realizadas (cursos, talleres, diplomados, seminarios, 
capacitación en el trabajo)

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/24/2023

P2. Censo experimental ejecutado Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/24/2023

P3. Campaña de publicidad y sensibilización censal 
desarrolladas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/24/2023

P4. Operativo de campo para el CNPV desarrollado Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/24/2023

P5. Censo Indígena realizado Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/24/2023

P6. Base de datos de población validada y consistenciada Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/24/2023

P7. Información de resultados del CNPV validados y 
difundidos

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/24/2023

P9. Talleres para estimular y difundir el uso de la 
información censal realizados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

SIMONZ 3/24/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Inactive Political Environment

Response Actions

1

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Planning

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Governance Framework

Response Actions

3

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Human Resources

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Political Environment

Response Actions

5

Management Strategy Status

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Human Resources

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

AVOID COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Active Planning

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Active Planning

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Active Planning

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Inactive Political Environment

Response Actions

10

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Active Planning

Response Actions

11.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

12

Inactive Political Environment

Response Actions

12.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

13

Active Human Resources

Response Actions

13.01

Management Strategy Status

AVOID COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

14

Active Planning

Response Actions

14

Management Strategy Status
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
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