Plan de adquisiciones
									Banco Interamericano de Desarrollo - VPC/PDP-


	PLAN DE ADQUISICIONES  DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
	País: BOLIVIA					Agencia Ejecutora (AE): Viceministerio de Igualdad de Oportundades               Sector Público: 
	Número del Proyecto:   BO-T1193					Nombre del Proyecto: Apoyo a la Lucha Contra la Violencia en Razon de Genero
	Período del Plan:
	Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:			Bienes y servicios (monto en U$S):_______				Consultorias (monto en U$S):_________

	No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición         (US$)	Método de Adquisición (2)	Revisión  de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación 	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
							BID/MIF %	Local / Otro %
			CONSULTORIAS	479,697
			Componente 1	161,678
	1		Coordinación para el diseño del modelo del SIPPASE-VRG	18,750	CCIN	Ex -ante	100	0
	2		Consultoria para el análisis de las experiencias desde las prácticas institucionales existentesy la sociedad civil - La Paz, Oruro y Potosi	5,180	CCIN	Ex -ante	100	0			El alcance de los TDR´s y su agrupación geográfica, considera las capacidades institucionales y expertice de los oferentes locales para responder a la demanda altamente focalizada del proyecto (estudios cualitativos sobre servicios de violencia en razón de género); una agregación mayor, si bien facilitaría los procesos administrativos, también supone 1) forzar las capacidades de los oferentes para realizar investigaciones en zonas geográficas distintas a las suyas; y 2) incrementar los tiempos de trabajo.
	3		Consultoria para el análisis de las experiencias desde las prácticas institucionales existentesy la sociedad civil - Cochabamba, Chuquisaca y Tarija	5,540	CCIN	Ex -ante	100	0
	4		Consultoria para el análisis de las experiencias desde las prácticas institucionales existentesy la sociedad civil - Santa Cruz, Beni y Pando	5,971	CCIN	Ex -ante	100	0
	5		Consultoría para la sistematización, integración y validación de las experiencias desde las prácticas institucionales existentesy la sociedad civil	6,820	CCIN	Ex -ante	100	0
	6		Consultoria para estrategia de intervención en el nivel municipal - municipios categoría D	5,468	CCIN	Ex -ante	100	0			El alcance de los TDR´s y su focalización por tipo de municipio, responde a la complejidad y diferencia de  cada uno de los objetos de estudio (estructuras organizativas, tamaño, localización, esturctura financiera, etc); una agregación mayor, si bien facilitaría los procesos administrativos, pone en riesgo los resultados de la consultoria. 
	7		Consultoria para estrategia de intervención  en el nivel municipal - municipios tipo  A, B y C	5,468	CCIN	Ex -ante	100	0
	8		Consultoria para estrategia y  análisis normativo y procedimental en el Órgano Judicial y el Ministerio Público	4,309	CCIN	Ex -ante	100	0
	9		Consultorias para elaborar los protocolos de atención y sanción del SIPPASE-VRG desde una perspectiva legal 	2,878	CCIN	Ex -ante	100	0
	10		Consultoria para elaborar los protocolos de atención y sanción del SIPPASE-VRG  desde la perspectiva de intervención social y psicológica 	2,878	CCIN	Ex -ante	100	0
	11		Consultoria para elaborar los protocolos de atención y sanción del SIPPASE-VRG desde la perspectiva de organización y métodos	2,878	CCIN	Ex -ante	100	0
	12		Consultoria de apoyo en la problemática de la violencia en razón de género paraelaborar los protocolos de atención y sanción del SIPPASE-VRG	2,878	CCIN	Ex -ante	100	0
	13		Consultoria para diseñar una estrategia de inversión y gasto de funcionamiento en municipios tipo A, B y C	9,640	CCIN	Ex -ante	100	0
	14		Consultoria para diseñar una estrategia de inversión y gasto de funcionamiento en municipios tipo D	9,640	CCIN	Ex -ante	100	0
	15		Consultoria para la construcción de una estrategia de gestión de la inversión y funcionamiento desde el Nivel Central, la Cooperación Internacional y otros mecanismos de financiamiento	3,453	CCIN	Ex -ante	100	0
	16		Consultoria de planificacion, ejecución y monitoreo de la estrategia de inversión y gasto de funcionamiento del SIPPASE-VRG	31,079	CCIN	Ex -post	100	0			La contratación responde a la modalidad de consultoria de línea, por 24 meses 
	17		Consultoria para elaborar normativa que promueva la inversión para la igualdad de oportunidades en el marco del SIPPASE-VRG 	12,950	CCIN	Ex -post	100	0			Su contratación dependerá de los avances del Órgano Legislativo en la aprobación de nueva normativa y derogación de la normativa vigente.
Se prevé 3 consultorias ejecutadas en periodos distintos, cada una de $us 4,317.-
Test: Test:
Al parecer 
	20		Consultoria para elaborar normativa que resguarde el derecho de las mujeres a vivir un vida libre de violencia 	12,950	CCIN	Ex -ante	100	0			Su contratación dependerá de los avances del Órgano Legislativo en la aprobación de nueva normativa y derogación de la normativa vigente.
Se prevé 3 consultorias ejecutadas en periodos distintos, cada una de $us 4,317.-
	21		Consultoria para elaborar normativas que aseguren el funcionamiento del SIPPASE-VRG 	12,950	CCIN	Ex -  post	100	0			Su contratación dependerá de los avances del Órgano Legislativo en la aprobación de nueva normativa y derogación de la normativa vigente.
Se prevé 3 consultorias ejecutadas en periodos distintos, cada una de $us 4,317.-
			Componente 2	68,128
	22		Consultoria para el diseño e implementación de un Sistema de información integrado y procesamiento de datos.	68,128	SCC	Ex - post	88	12
	23		Consultoria para el procesamiento de datos	0	CCIN	Ex - post	0	100					8,128
			Componente 3	34,567
	24		Consultoria para elaborar e implementar el diseño curricular para la Escuela de Jueces del Estado y el Ministerio Público	5,502	CCIN	Ex - post	100	0
	25		Consultoria para desarrollar la currícula modular del sistema de formación de oficiales y  de sub oficiales, clases y policias en el marco del SIPPASE-VRG 	3,165	CCIN	Ex - post	100	0
	26		Consultoría para impartir la curricula modular en el plantel docente del sistema de formación de oficiales y sub oficiales, clases y policias	1,727	CCIN	Ex - post	100	0
	27		Consultoría para elaborar  material modular para autoridades originarias sobre derechos de las mujeres 	7,554	CCIN	Ex - post	100	0
	28		Consultoria para la socializacion de los protocolos del SIPPASE-VRG 	6,619	CCIN	Ex - post	100	0
			Componente 4	31,655
	29		Consultoria para elaborar los indicadores del SIPPASE-VRG  bajo estandares internacionales y comparación regional 	10,072	CCIN	Ex - post	100	0
	30		Consultoria para elaborar los planos de licitación de la construccion de 1 modelo de Casa de Justicia en 3 regiones.	21,583	CCIN	Ex - post	100	0
			Evaluación de impacto	70,000
	31		Consultoría para la coordinación de la evaluación de impacto	50,000	CCIN	Ex -ante	100	0
	32		Consultoria para aseguramiento de la calidad del sistema de información	20,000	SCC	Ex -ante	100	0
			Componente Administrativo/Gerencial	103,597			100	0
	33		Consultoría  para la coordinación general del proyecto 	67,338	CCIN	Ex - post	100	0			La contratación responde a la modalidad de consultoria de línea
	34		Consultor/a fiduciario del proyecto	36,259	CCIN	Ex - post	100	0
			Auditoria	10,072			100	0
	35		Auditoria financiera	10,072	SCC	Ex - post	100	0

			SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA	31,589
			Componente 1	0
			Componente 2	8,000
			Publicaciones del sistema (reportes anuales, informes de Edel y protocolos)	8,000	CP	Ex -ante	0	100
			Componente 3	13,483
			Diseño e impresión de los módulos curriculares elaborados en el marco del SIPPASE-VRG	5,816	CP	Norma Nacional	0	100
			Módulos con apoyos visuales y auditivos  en base a guias  elaboradas para la redes sociales  e instrumentos propios de la educación popular	7,667	CP	Ex -ante	100	0
			Componente 4	10,106
			Edición e impresión de los protocolos del SIPPASE-VRG	2,912	CP	Norma Nacional	0	100
			Produccion audiovisual  y grabación del modelo SIPPASE-VRG y capacitacion en protocolos de atencion (2000 cds)	7,194	CP	Ex -ante	100	0
			BIENES	314,784
			Componente 1 	0
			Componente 2	0
			Componente 2	106,360
			Servidor para el funcionamiento del Sistema	13,000	CP	Ex -ante	100	0
			Equipos para el funcionamiento del Sistema	93,360
			Componente 3	2,129
			Material técnico para la adecuada enseñanza de los protocolos del SIPPASE-VRG (barbijos, guantes, etc., utilizados en la atención de los casos de violencia) adecuado a los operadores de justicia segun el modelo.	2,129	CP	Ex -ante	100	0
			Componente 4	196,080
			Equipamiento de 30 centros modelo de atención 	196,080	CP	Ex -ante	100	0
			Componente administrativo/gerencial	10,215
			Material didáctico para ejecutar talleres de socialización del modelo de gestión del SIPPASE-VRG	10,215	CP	Ex - ante	100	0			Material técnico utilizado por el personal responsable de los servicios atención: material profesional para uso forence, contención psicológica, protección policial a víctimas; y  asesoriamiento jurídico.
			GASTOS OPERATIVOS	135,930
			Componente 1 	44,998			99	1
			Talleres - pasajes, viaticos y estipendios	44,998
			Talleres - 198 pasajes	25,093		Ex -ante	100	0
			Talleres- 207 viáticos	13,252		Ex -ante	100	0
			Talleres - 1077 estipendios	6,653		Ex -ante	94	6
			Talleres - 459 pasajes	10,748		Ex -ante
			Talleres- 203 viáticos	4,179		Ex -ante
			Talleres -  750 estipendios	3,561		Ex -ante
			Componente 3	35,770			100
			Talleres - pasajes, viaticos y estipendios	35,770
			Talleres - 45 pasajes	7,691		Ex - ante	51	49
			Talleres- 68 viáticos	15,914		Ex - ante	100	0
			Talleres - 1940 estipendios	12,165		Ex - ante	99	1
			Componente 4	32,734			100	0
			Talleres - pasajes, viaticos y estipendios	32,734
			Talleres - 770 pasajes	31,187		Ex - ante	100	0
			Talleres - 130 viáticos	14,748		Ex - ante	100	0
			Talleres - 950 estipendios	6,799		Ex - ante	100	0
			Evaluación de impacto	15,680
			Talleres - pasajes, viaticos y estipendios	15,680							Responde a las acciones necesarias para realizar la asesoría técnica de la implementación
			Componente administrativo/gerencial	6,748
			Imprevistos	6,748
			TOTAL PROYECTO	962,000
			Gastos Operativos
	Total			0	Preparado por:			Fecha:
	(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
	(2) Bienes y Obras:  LP: Licitación Pública;  CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa.    
	(2) Firmas de consultoria:  SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
	(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa. 
	(3)  Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.
	(4)  Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.

	Aclaración: La modalidad de consultoria de línea conlleva que el personal responde a objetivos de largo plazo y la consecución de actividades recurrentes; es un personal permanente durante la ejecución del proyecto
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