Estructura del Proyecto

		Nombre Organismo Prestatario	Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica)	Iniciales Organismo Sub-ejecutor
		Agua y Saneamientos Argentinos






		NOTA: 
1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco
2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde

		COMPONENTES? (SI / NO)	Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
		SI 	Componente 1 Optimización del sistema de potabilización y distribución de agua potable
			Componente 2 Ampliación del sistema de saneamiento
			Componente 3 Fortalecimiento de la gestión empresarial
			Componente 4 Administración supervisión y auditorias
			Componente 5 Costos financieros
			Componente 6 Imprevistos
		NOTA:
Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes


Plan de Adquisiciones
	INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES 
EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
	1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
	Dato	Desde	Hasta
	Cobertura del Plan de Adquisiciones:	Jan-17	Dec-20

	2. Versión del Plan de Adquisiciones
	Versión ( 1-2016) :

	3. Tipos de Gasto
	Categoría de Adquisición	Monto Financiado por el Banco	Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
	Obras	[$USD] 315,944,706.20	[$USD] 367,464,162.00
	Bienes	[$USD] 1,455,293.80	[$USD] 2,935,838.00
	Servicios de No Consultoría	[$USD] 0.00	[$USD] 0.00
	Capacitación	[$USD] 1,800,000.00	[$USD] 1,800,000.00
	Gastos Operativos	[$USD] 0.00	[$USD] 27,000,000.00		Puse los  Costos Financieros +Administración Supervisión y Auditoría
	Consultoría (firmas + individuos)	[$USD] 800,000.00	[$USD] 800,000.00
	Transferencias	[$USD] 0.00	[$USD] 0.00
	Subproyectos Comunitarios	[$USD] 0.00	[$USD] 0.00
	No asignados	[$USD] 0.00	[$USD] 0.00
	Total	[$USD] 320,000,000.00	[$USD] 400,000,000.00

	4. Componentes
	Componente de Inversión	Monto Financiado por el Banco	Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
	Componente 1 Optimización del sistema de potabilización y distribución de agua potable	[$USD] 86,268,263.70	[$USD] 113,199,970.33
	Componente 2 Ampliación del sistema de saneamiento	[$USD] 216,815,305.20	[$USD] 234,612,113.20
	Componente 3 Fortalecimiento de la gestión empresarial	[$USD] 4,000,000.00	[$USD] 8,000,000.00
	Componente 4 Administración supervisión y auditorias	[$USD] 0.00	[$USD] 8,000,000.00
	Componente 5 Costos financieros	[$USD] 0.00	[$USD] 19,000,000.00
	Componente 6 Imprevistos	[$USD] 12,916,431.10	[$USD] 17,187,916.47
	Total	[$USD] 320,000,000.00	[$USD] 400,000,000.00



Detalle Plan de Adquisiciones
	INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
	OBRAS																Sistema Nacional
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Selección/Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección			Ex-Post
							Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso Especial de Adquisiciones	Firma del Contrato				Ex-Ante		Aporte Bid
	AySA	a.1. Renovación red secundaria Villa Sarmiento		Licitación Pública Internacional 	1	1	7,488,000.00	100.00%	0.00%	Componente 1 Optimización del sistema de potabilización y distribución de agua potable	Ex-Post	Oct-16	Apr-17				Previsto		7488000
	AySA	a.2. Renovación Matanza Norte		Licitación Pública Internacional 	1	1	10,261,333.33	90.00%	10.00%	Componente 1 Optimización del sistema de potabilización y distribución de agua potable	Ex-Ante	Oct-16	Apr-17						9235200
	AySA	a.3. Renovación Centro Ramos Mejía		Licitación Pública Internacional 	1	1	7,765,333.33	10.00%	90.00%	Componente 1 Optimización del sistema de potabilización y distribución de agua potable	Ex-Post	Nov-16	May-17						776533.333333333
	AySA	a.4. Renovación Gerli y Piñeiro		Licitación Pública Internacional 	1	1	9,706,666.67	10.00%	90.00%	Componente 1 Optimización del sistema de potabilización y distribución de agua potable	Ex-Post	Dec-16	Oct-17						970666.666666667
	AySA	b.1. Decantación Sector A1. Primer etapa		Licitación Pública Internacional 	1	1	35,000,000.00	90.00%	10.00%	Componente 1 Optimización del sistema de potabilización y distribución de agua potable	Ex-Ante	Nov-16	May-17						31500000
	AySA	b.2. Sistema de Agua de Cal		Licitación Pública Internacional 	1	1	30,000,000.00	90.00%	10.00%	Componente 1 Optimización del sistema de potabilización y distribución de agua potable	Ex-Ante	Mar-17	Sep-17						27000000
	AySA	b.3. Canal Auxiliar de Agua Decantada		Licitación Pública Internacional 	1	1	10,000,000.00	90.00%	10.00%	Componente 1 Optimización del sistema de potabilización y distribución de agua potable	Ex-Ante	Nov-16	May-17						9000000
	AySA	c.1. Normalización e instalación de micromedidor diámetros variables (OBRA)		Licitación Pública Nacional 	1	1	2,425,699.00	10.00%	90.00%	Componente 1 Optimización del sistema de potabilización y distribución de agua potable	Ex-Post	Sep-16	May-17						242569.9
	AySA	a.1. Morón  - RSC Morón Sur Resto		Licitación Pública Internacional 	1	1	10,516,118.13	90.00%	10.00%	Componente 2 Ampliación del sistema de saneamiento	EX ANTE	Aug-16	Jun-17						9464506.32
	AySA	a.2. Morón - Desvío Radio Servido a Colector Tesei		Licitación Pública Internacional 	1	1	6,250,000.00	100.00%	0.00%	Componente 2 Ampliación del sistema de saneamiento	EX POST	Aug-16	Feb-17						6250000
	AySA	a.3. Ampliación EB Palomar		Licitación Pública Nacional 	1	1	2,000,000.00	100.00%	0.00%	Componente 2 Ampliación del sistema de saneamiento	EX POST	Apr-17	Aug-17						2000000
	AySA	a.4. Ituzaingó - Colector M. Rodriguez		Licitación Pública Internacional 	1	1	11,268,000.00	90.00%	10.00%	Componente 2 Ampliación del sistema de saneamiento	EX ANTE	Jun-17	Apr-18						10141200
	AySA	a.5. Ituzaingó - RSC Etapa 1 Resto		Licitación Pública Internacional 	1	1	11,220,000.00	90.00%	10.00%	Componente 2 Ampliación del sistema de saneamiento	EX ANTE	Jul-17	May-18						10098000
	AySA	a.6. Ituzaingó - RSC Etapa 2 - Los Cardales y otros		Licitación Pública Internacional 	1	1	12,560,400.00	90.00%	10.00%	Componente 2 Ampliación del sistema de saneamiento	EX ANTE	Aug-17	Jun-18						11304360
	AySA	a.7. Hurlingham - Colector Soto		Licitación Pública Nacional 	1	1	2,970,000.00	100.00%	0.00%	Componente 2 Ampliación del sistema de saneamiento	EX POST	Nov-16	Mar-17						2970000
	AySA	a.8.RSC Willians Morris Resto		Licitación Pública Internacional 	1	1	6,093,480.93	100.00%	0.00%	Componente 2 Ampliación del sistema de saneamiento	EX POST	Sep-16	Mar-17						6093480.93333333
	AySA	a.9. RSC Soto		Licitación Pública Internacional 	1	1	21,178,561.87	90.00%	10.00%	Componente 2 Ampliación del sistema de saneamiento	EX ANTE	Nov-16	Sep-17						19060705.68
	AySA	a.10. Ampliación EB W. Morris		Licitación Pública Nacional 	1	1	3,500,000.00	100.00%	0.00%	Componente 2 Ampliación del sistema de saneamiento	EX POST	Feb-17	Oct-17						3500000
	AySA	a.11. Nueva Impulsión EB W. Morris a Pta Hurlingham		Licitación Pública Nacional 	1	1	2,000,000.00	100.00%	0.00%	Componente 2 Ampliación del sistema de saneamiento	EX POST	Feb-17	Oct-17				Proceso en curso		2000000
	AySA	b. Ampliación Planta Norte- 3 ° Módulo 300.000 Hab		Licitación Pública Internacional 	1	1	99,225,000.00	90.00%	10.00%	Componente 2 Ampliación del sistema de saneamiento	Ex-Ante	Feb-17	Dec-17				Relicitación		89302500
	AySA	c.1. Colector Primario Ing Maschwitz		Licitación Pública Internacional 	1	1	12,000,000.00	90.00%	10.00%	Componente 2 Ampliación del sistema de saneamiento	EX ANTE	Jan-17	Nov-17						10800000
	AySA	c.2.Estación Bombeo Ing. Maschwitz		Licitación Pública Nacional 	1	1	2,500,000.00	100.00%	0.00%	Componente 2 Ampliación del sistema de saneamiento	EX POST	Jan-17	May-17						2500000
	AySA	c.3. Impulsión Ing Maschwitz		Licitación Pública Internacional 	1	1	5,500,000.00	100.00%	0.00%	Componente 2 Ampliación del sistema de saneamiento	EX POST	Feb-17	Dec-17						5500000
	AySA	c.4. RSC Ing. Maschwitz I		Licitación Pública Internacional 	1	1	7,501,825.13	100.00%	0.00%	Componente 2 Ampliación del sistema de saneamiento	EX POST	Oct-16	Aug-17						7501825.13333333
	AySA	c.5. RSC Ing. Maschwitz II		Licitación Pública Internacional 	1	1	5,895,820.47	100.00%	0.00%	Componente 2 Ampliación del sistema de saneamiento	EX POST	Oct-16	Aug-17						5895820.46666667
	AySA	c.6. RSC Ing. Maschwitz III		Licitación Pública Internacional 	1	1	5,686,182.53	100.00%	0.00%	Componente 2 Ampliación del sistema de saneamiento	EX POST	Nov-16	Sep-17						5686182.53333333
	AySA	c.7. RSC Ing. Maschwitz IV		Licitación Pública Internacional 	1	1	6,746,724.13	100.00%	0.00%	Componente 2 Ampliación del sistema de saneamiento	EX POST	Nov-16	Sep-17						6746724.13333333
	AySA	Proyecto Instituto Universitario del Agua y del Saneamiento (IUAS) - Infraestructura y Equipamiento	Institituto Universitario IUAS	Licitación Pública Nacional 	1	1	3,017,100.00	0.00%	100.00%	Componente 3 Fortalecimiento de la gestión empresarial	Ex-Post						Proceso Cancelado		0
	AySA	Imprevistos					17,187,916.47	75%	25%	Componente 6 Imprevistos							Declaración de Licitación Desierta		12916431.1
																	Rechazo de Ofertas
	BIENES																Contrato En Ejecución
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección			Contrato Terminado
							Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso Especial de Adquisiciones	Firma del Contrato
	AySA	c.2. Provisión de equipos electromagnéticos de medición de consumo con registrador y captura de datos en forma remota (BIENES)		Contratación Directa 	1	1	37,850.00	10.00%	90.00%	Componente 1 Optimización del sistema de potabilización y distribución de agua potable	EX ANTE	Sep-16	Jan-17				Licitación Pública Internacional 		3785
	AySA	c.3. Provisión de equipos velocimétricos para la medición de consumo (BIENES)		Licitación Pública Nacional 	1	1	212,969.00	10.00%	90.00%	Componente 1 Optimización del sistema de potabilización y distribución de agua potable	EX POST	Sep-16	Jan-17				Licitación Pública Nacional 		21296.9
	AySA	c.4. Provisión de equipos de macromedición y registradores de presión (BIENES)		Licitación Pública Nacional 	1	1	302,119.00	10.00%	90.00%	Componente 1 Optimización del sistema de potabilización y distribución de agua potable	EX POST	Sep-16	Jan-17				Comparación de Precios 		30211.9
	AySA	Estación para el monitoreo de la calidad del agua Cuenca del Plata		Licitación Pública Nacional 	1	1	1,400,000.00	100.00%	0.00%	Componente 3 Fortalecimiento de la gestión empresarial	EX POST						Contratación Directa 		1400000
	AySA	Proyecto Instituto Universitario del Agua y del Saneamiento (IUAS) - Infraestructura y Equipamiento	Equipamiento Aulas y Laboratorios	Comparación de Precios 	varios	varios	655,900.00	0.00%	100.00%	Componente 3 Fortalecimiento de la gestión empresarial	EX POST			Se trata de varias adquisiciones a discriminar en el SEPA			Sistema Nacional		0
	AySA	Proyecto Instituto Universitario del Agua y del Saneamiento (IUAS) - Infraestructura y Equipamiento	Material Didáctico	Comparación de Precios 	varios	varios	327,000.00	0.00%	100.00%	Componente 3 Fortalecimiento de la gestión empresarial	EX POST			Se trata de varias adquisiciones a discriminar en el SEPA			Sistema Nacional		0
																	Sistema Nacional
																	Licitación Internacional Limitada 
	SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA																Licitación Pública Internacional con Precalificación
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección			Licitación Pública Internacional en 2 etapas 
							Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Documento de Licitación	Firma del Contrato				Licitación Pública Internacional por Lotes 



																	Selección Basada en la Calidad y Costo 
																	Selección Basada en la Calidad 
																	Comparación de Calificaciones
	CONSULTORÍAS FIRMAS																Contratación Directa 
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):			Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección			Sistema Nacional
					Número de Proceso:		Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso de Expresiones de Interés	Firma del Contrato				Selección basada en el menor costo 
	AySA	Sistema de Información para la Gestión de Proyectos 		Selección Basada en la Calidad y Costo 	1	1	200,000	100.00%	0.00%	Componente 3 Fortalecimiento de la gestión empresarial	Ex-Ante						Selección Basado en Presupuesto Fijo 		200000
	AySA	Plan de Abordaje Territorial actualizado (con vistas a la incorporación de nuevas áreas a la Concesión)		Contratación Directa 	1	1	600,000	100.00%	0.00%	Componente 3 Fortalecimiento de la gestión empresarial	Ex-Ante			Estudio con adquisición anticipada en forma directa en el marco del convenio entre Aysa y la Universidad de Buenos Aires					600000


																	Llave en mano	Bienes 
																	Precios Unitarios	Bienes 
	CONSULTORÍAS INDIVIDUOS																Suma Alzada	Bienes 
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Cantidad Estimada de Consultores:	Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección			Llave en mano	Obras 
						Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:				No Objeción a los TdR de la Actividad	Firma Contrato				Precios Unitarios	Obras 
																	Suma alzada	Obras 
																		Servicios de No Consultoría 
																		Servicios de No Consultoría 
																	Suma global	Servicios de No Consultoría 
																	Suma global	Consultoría - Firmas 
																	Suma global + Gastos Reembolsables	Consultoría - Firmas 
	CAPACITACIÓN																Tiempo Trabajado	Consultoría - Firmas 
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):			Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección				Consultoría - Individuos 
					Número de Proceso:		Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso de Expresiones de Interés	Firma del Contrato					Consultoría - Individuos 
	AySA	Proyecto Capacitación Profesional		Comparación de Calificaciones	varios		1,800,000	100.00%	0.00%	Componente 3 Fortalecimiento de la gestión empresarial	Ex-Ante			Se trata de varias capacitaciones que se discriminarán en el SEPA y pueden incluir otorgamiento de Becas					1800000
																	Adq. libros de textos y material de lectura	Bienes 
																	Adquisición de Bienes	Bienes 
																	Adquisición de Bienes - Sector Salud	Bienes 

																	Comparación de Precios para Bienes	Bienes 
	SUBPROYECTOS																Especificaciones Técnicas	Bienes 
	Unidad Ejecutora:	Objeto de la Transferencia:	Descripción adicional:		Número de Proceso:		Monto Estimado 			Componente Asociado:	Cantidad Estimada de Subproyectos:	Fechas		Comentarios			Suministro e instalación de plantas y equipos	Bienes 
							Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos	Fecha de 
Transferencia				Suministro e instalación de sist. de información	Bienes 

																	Comparación de Precios para Obras	Obras 
																	Contratación de Obras Mayores	Obras 
																	Contratación de Obras Menores	Obras 
																	Doc. de precalificación para construcción de obras	Obras 
																		Obras 


																	Adquisición de Servicios de no consultoría	Servicios de No Consultoría 
							373,000,000.00
					Financieros		19,000,000.00	0.00%	100.00%	Componente 5 Costos financieros							Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia	Consultoría - Firmas 	0
					Administració y Auditoriías		8,000,000.00	0.00%	100.00%	Componente 4 Administración supervisión y auditorias							Términos de Referencia	Consultoría - Firmas 	0
							400,000,000.00

																	Suma global
																	Tiempo Trabajado


																	Comparación de Calificaciones
																	Contratación Directa 
																	3CV
																	Sistema Nacional


