2015
										Banco Interamericano de Desarrollo 
										VPC/FMP

		PLAN DE ADQUISICIONES  DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
		País: MÉXICO					Agencia Ejecutora (AE):  Centro IDEARSE de la Universidad Anáhuac México Norte
		Número del Proyecto: ATN/ME-14700-ME					Nombre del Proyecto: Aceleración del ecosistema de financiamiento colectivo en México para promover la iniciativa empresarial, la innovación y la inclusión económica.
		Período del Plan:
	 	Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:			Bienes y servicios (monto en U$S):_______		0		Consultorias (monto en U$S):_________		58,696

		Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones 
(1)	Costo estimado de la Adquisición         (US$)	Método de Adquisición 
(2)	Revisión  de adquisiciones 
(Ex-ante o 
Ex-Post) 
(3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación 	Revisión técnica del JEP
(4)	Comentarios
								BID/MIF %	Local / Otro %
		1		COMPONENTE 1	37,209
				Bienes

				Consultorias individuales
			1.5.1	Contratación del Asistente Administrativo del Proyecto	15,385	CP	Ex -post	100%	0%	1-Mar-15		Pago mensual durante los 36 meses del proyecto.
			1.5.2	Contribución en tiempo del Coordinador de la Aceleradora IDEARSE.	10,800	CP	Ex -post	0%	100%	1-Jan-15
			1.6.3	 Cobertura Videográfica de eventos.	1,900	CP	Ex -post	100%	0%	28-Jul-15
			1.6.3	Pago de consultor para el diseño de conepto creativo, desarrollo de imagen y página Web.	8,745	CP	Ex -post	100%	0%	1-Sep-15




				Firmas Consultoras





				Servicios diferentes de consultoría
			1.6.3	 Servicios de mensajería (UPS)	85	CD	Ex -post	100%	0%	4-Jun-15
			1.6.3	Impresión de Flyers.	294	CP	Ex -post	100%	0%	1-Oct-15


		2		COMPONENTE 2	- 0
				Bienes


				Consultorias individuales


				Servicios diferentes de consultoría

		3		COMPONENTE 3	83,850
				Bienes


				Consultorias individuales
			3.7.1	Asistente de apoyo y vinculación AFICO	1,650	CP	Ex -post	100%	0%	15-Aug-15
				Firmas Consultoras
			3.6.1 / 3.6.2 / 3.6.3	Crowdfunding Capital Advisors (CCA)	82,200	CD	Ex -post	100%	0%	1-Oct-15



				Servicios diferentes a consultoría  





		4		COMPONENTE 4	35,486
				Consultorias individuales
			4.2.2 / 4.2.3 / 4.2.4	Richard Swart (Berkeley CA)	27,794	CD	Ex -post	100%	0%	1-Jul-15
				Firmas consultoras

				Servicios diferentes a consultoría  
			4.7.2	Desarrollo de una APP para la Semana Nacional del Emprendedor.	7,692	CD	Ex -post	100%	0%	5-Oct-15






		5		COMPONENTE 5	71,400
				Consultorias individuales
			5.1.1	Coordinador del Proyecto	33,000	CP	Ex -post	100%	0%	1-Mar-15

				Servicios diferentes a consultoría  
			5.1.2	Time contribution from IDEA's Director to the program	14,400	CD	Ex -post	0%	100%	1-Jan-15
			5.1.3	Time contribution from IDEARSE's Director to the program	12,000	CD	Ex -post	0%	100%	1-Jan-15
			5.4.2	Arrendamiento (oficinas)	7,200	CD	Ex -post	0%	100%	1-Jan-15
			5.4.3	Servicios (oficinas)	4,800	CD	Ex -post	0%	100%	1-Jan-15


		6		COMPONENTE 6	24,046
				Consultorias individuales
			6.1	Evaluación de la línea de base.	24,046	CD	Ex -post	100%	0%	1-Aug-15






		Total			251,991	Preparado por:			Fecha:
		(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
		(2) Bienes y Obras:  LP: Licitación Pública;  CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa.    
		(2) Firmas de consultoria:  SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
		(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa. 
		(3)  Revisión ex-ante/ ex-post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante.
		(4)  Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.

				TOTAL 2015	251,991
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2015_2016
												Banco Interamericano de Desarrollo 
												VPC/FMP

		PLAN DE ADQUISICIONES  DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
		País: MÉXICO					Agencia Ejecutora (AE):  Centro IDEARSE de la Universidad Anáhuac México Norte
		Número del Proyecto: ATN/ME-14700-ME   ME-M1095					Nombre del Proyecto: Aceleración del ecosistema de financiamiento colectivo en México para promover la iniciativa empresarial, la innovación y la inclusión económica.
		Período del Plan: De Abril 2015 al 10 de Enero 2018 fecha final de ejecución del Proyecto.
	 	Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:			Bienes y servicios (monto en U$S):_______						Consultorias (monto en U$S):_________

		Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones 
(1)	Costo estimado de la Adquisición         (US$)	Método de Adquisición 
(2)	Revisión  de adquisiciones 
(Ex-ante o 
Ex-Post) 
(3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación 	Revisión técnica del JEP
(4)	Nombre de la firma consultora/ consultor indiv/proveedor	Fecha firma del contrato	Fecha terminación del contrato	Número de registro
BID	Valor Final de la adquisición	Status 
(pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
								BID/MIF %	Local / Otro %	BID/MIF %	Local / Otro %

		1		Fortalecimiento de empresarios 				$   104,246	$   197,231	$   104,246	$   197,231

				Consultorias individuales				$   84,246	$   197,231
			1.1.1	Create content for training tools/materials	20,000	SD	Ex - post	$   20,000		100%	0%		NO
			1.1.2	Create content for training tools/materials	10,000	LOCALES	N/A		$   10,000	0%	100%	15-Jan-16	SI	Stephanie Canfield	15-Jan-16	15-Dec-16	MEA4841	10,518	Adjudicado	Este contrato se está pagando con dinero del BID, ya que en su momento no se tenía  el dinero de la contrapartida. 
			1.1.3	Social media strategist	50,000	LOCALES	N/A		$   50,000	0%	100%		N/A
			1.2.1.	Organize  workshops through partner organizations	26,769	LOCALES	N/A		$   26,769	0%	100%		N/A
			1.2.2	Organize webinars through partner organizations.	16,062	LOCALES	N/A		$   16,062	0%	100%	1-Apr-16	N/A					12,195		Pendientes por contratar
							N/A					1-Feb-16	N/A					5,000		Pendientes por contratar
			1.3.1	Train the trainers workshop on business plan evaluation and consulting support	28,000	LOCALES	N/A		$   28,000	0%	100%		N/A
			1.3.2	Train the trainers workshop on business plan evaluation and consulting support	7,000	LOCALES	N/A		$   7,000	0%	100%		N/A
			1.4.1	Identify appropriate programs and define training parameters and methodologies 	5,000	LOCALES	N/A		$   5,000	0%	100%		N/A
			1.4.2	Design and execute program implementation strategy with relevant institutions 	15,000	LOCALES	N/A		$   15,000	0%	100%	1-Apr-16	N/A					15,000		Pendiente por contratar con dinero de la contrapartida.
			1.5.1	Consultant for entreprenurial training 	64,246	SD	Ex - ante	$   64,246		100%	0%	1-Mar-15	SI	Pilar Madrazo Lemarroy	1/1/15	12/31/15	MEA-4682	15,385	Adjudicado	Esto es lo que se le pagó al asistente administrativo del proyecto durante 2015
												1-Jan-16	SI	Pilar Madrazo Lemarroy	1/1/16	6/30/16	MEA-4682	16,098	Adjudicado	Esto es lo que el total en dólares estimado a pagar al asistente administrativo del proyecto durante 2016
			1.5.2	Time contribution from IDEARSE's Acceleration Coordinator to the program	32,400	LOCALES	N/A		$   32,400	0%	100%	1-Jan-15	N/A	Itzel López Castro	NA	NA	NA	10,800	Adjudicado	Este es el valor del tiempo con el que contribuye una persona le la Universidad Anáhuac al proyecto. Y forma parte de la contrapartida en especie de la misma.
												1-Jan-16	N/A	Itzel López Castro	NA	NA	NA	10,800	Adjudicado	Este es el valor del tiempo con el que contribuye una persona le la Universidad Anáhuac al proyecto. Y forma parte de la contrapartida en especie de la misma.
			1.6.1	Distribute success stories  of entrepreneurs funded through Crowdfunding campaigns	2,000	LOCALES	N/A		$   2,000	0%	100%		N/A
			1.6.2	Distribute success stories  of entrepreneurs funded through Crowdfunding campaigns	5,000	LOCALES	N/A		$   5,000	0%	100%		N/A
				Servicios diferentes de consultoría				$   20,000	$   - 0
			1.6.3	Entrepreneurs' present at Crowdfunding workshops and events	20,000	SD	Ex - ante	$   20,000	$   - 0	100%	0%	1-Sep-15	SI	Edgar Faugier	10/6/15	11/6/15	MEA-4843	8,745	Adjudicado	Se contrató para llevar a cabo la imagen, logo y construcción de página Web del proyecto.
												1-Oct-15	SI	Fermín Fernández	10/15/15	10/31/15	NA	294	Adjudicado	Se contrató el servicio de impresión de flyers a repartir durante la semana nacional del emprendedor. Aunque el TDR se envió para no objeción, el contrato ya no se envió por eso no tiene registro.
												1-Apr-16	NO					2,500		Se está considerarndo este gasto para posibles usos de servicios de impresión en el 2016
												28-Jul-15	SI	Adolfo Díaz	7/31/15	12/31/15	NA	1,900	Adjudicado	Se contrató el servicio de grabaión de conferencias en la Universidad y durante la  semana nacional del emprendedor. Aunque el TDR se envió para no objeción, el contrato ya no se envió por eso no tiene registro.
												1-Mar-16	SI	Adolfo Díaz	7/31/15	12/31/15	NA	400	Adjudicado
												29-Feb-16	SI	Francisco José Laguardia Pulido	1/1/16	3/1/16	NA	1,524	Adjudicado	Se contrataron los servicios de traducción de materiales de capacitación. SE obtuvo la no objeción del FOMIN, sin embargo no se envió registro del convenio.
										100%	0%	4-Jun-15	NO	UPS	NA	NA	NA	85	Adjudicado	Se pagó servicio de mensajería para enviar un contrato a consultores del extranjero.
										100%	0%	1-Feb-16	NO					160		Se está considerarndo este gasto para posibles usos de servicios de mensajeria en el 2016

		2		Fortalecimiento de inversionstas 				$   92,831	$   426,669	$   92,831	$   426,669

				Consultorias individuales				$   92,831	$   156,669
			2.1.1	Create content for training tools	20,000	SD	Ex - post	$   20,000	$   - 0	100%	0%	1-Nov-16	NO					10,000	Pendiente	Se utilizarán estos recursos para materiales de capacitación.
			2.1.2	Create content for training tools	10,000	LOCAL	N/A	$   - 0	$   10,000	0%	100%		N/A
			2.1.3	Drafting and design of printed and digital educational resources	1,000	LOCAL	N/A	$   - 0	$   1,000	0%	100%	1-Feb-16	N/A					182,927	Pendiente	Se planea utilizar el dinero LOCAL para desarrollo de programas y eventos. Este monto abarcaría  subactividades 2.1.2, 2.1.3 y 2.1.4. A lo largo del año 2016
			2.1.4	Drafting and design of printed and digital educational resources	5,000	LOCAL	N/A	$   - 0	$   5,000	0%	100%		N/A
			2.2.1	Coordinate interviews with local media outlets	42,831	SD	Ex - ante	$   42,831	$   - 0	100%	0%		SI
			2.2.2	Coordinate interviews with local media outlets	13,700	LOCAL	N/A	$   - 0	$   13,700	0%	100%		N/A
			2.2.3	Create and design promotional materials	5,000	LOCAL	N/A	$   - 0	$   5,000	0%	100%		N/A
			2.2.4	Create and design promotional materials	1,000	LOCAL	N/A	$   - 0	$   1,000	0%	100%		N/A
			2.3.1	Escritura de artículos de divulgación para diversos medios impresos	10,000	LOCAL	N/A	$   - 0	$   10,000	0%	100%		N/A
			2.4.1	Organize and execute live training workshops	26,769	LOCAL	N/A	$   - 0	$   26,769	0%	100%	29-Feb-16	N/A					28,769	Pendiente	Recursos de LOCAL que se utilizarán para el desarrollo de un DIPLOMADO de Crowdfunding
			2.4.2	Organize webinars through partner organizations.	12,800	LOCAL	N/A	$   - 0	$   12,800	0%	100%	6-Aug-16	N/A					12,800	Pendiente	Recursos de LOCAL para la elaboración de Webinars.
			2.5.1	Define parameters and format for proposal submissions	15,000	LOCAL	N/A	- 0	15,000	0%	100%		N/A
			2.5.2	Design promotional materials and solicit proposals from target-beneficiary campaigns via Crowdfunding platforms									N/A
			2.5.3	Establish selection and disbursement criteria									N/A
			2.5.4	Select campaigns elegible to receive matching funds contingent on reaching external funding goal	6,400	LOCAL	N/A	$   - 0	$   6,400	0%	100%		N/A
			2.5.5	Advertising/promotion	20,000	LOCAL	N/A	$   - 0	$   20,000	0%	100%		N/A
			2.6.1	Connection events	30,000	SD	Ex - ante	$   30,000	$   - 0	100%	0%	1-Oct-16	SI					30,000	pendiente	Estos recursos se utilizarán para abrir talleres y curso s en distintas instituciones aliadas.
			2.6.2	Estudio de factibilidad para inversores	30,000	LOCAL	N/A	$   - 0	$   30,000	0%	100%		N/A

				Servicios diferentes de consultoría				$   - 0	$   270,000
			2.5.6	Funding	270,000	LOCAL	N/A	$   - 0	$   270,000	0%	100%	1-May-16	N/A					121,951	En proces	Se recibieron 2 millones de pesos del LOCAL para usar como matching funds en campañas de proyectos sociales.

		3		Desarrollo de Ecosistemas 				$   360,883	$   234,900	360,883	234,900
Madrazo Lemarroy Pilar: Madrazo Lemarroy Pilar:
10 MIL dólares se sumaron a este componente del componente 4.


				Consultorias individuales				$   123,883	$   16,300
			3.1.1	Workshops with key public and private actors to review international best practices, existing legal and regulatory frameworks,  etc.	9,600	LOCAL	N/A	$   - 0	$   9,600	0%	100%		N/A
			3.2.1	Organize meeting(s) for local platforms to discuss and define initial norms for self-regulation	3,200	LOCAL	N/A	$   - 0	$   3,200	0%	100%		N/A
			3.7.1	MCA Support Staff	73,883	SD	Ex - ante	$   73,883	$   - 0	100%	0%	15-Aug-15	SI	Gonzalo Sánchez	8/17/15	12/31/15	MEA4771	1,650	Adjudicado
												1-Jan-16	SI	Gonzalo Sánchez	1/1/16	12/31/16	MEA4771	16,098	Adjudicado
			3.7.2	Mobilization for exchange of best practices	50,000	CCIN	Ex - ante	$   50,000	$   - 0	100%	0%		SI
			3.7.3	Design application criteria for the mobilization fund and selection of beneficiaries	3,500	LOCAL	na	$   - 0	$   3,500	0%	100%		N/A

				Firmas Consultoras				$   237,000	$   218,600
			3.2.2	Draft initial norms for self-regulation	22,000	LOCAL	N/A	$   - 0	$   22,000	0%	100%		N/A
			3.3.1	Draft regulatory proposal to support long term development of domestic Crowdfunding 	40,000	LOCAL	N/A	$   - 0	$   40,000	0%	100%		N/A
			3.3.2	Design and implement legislative communications and lobbing strategy	40,000	SCC	Ex - ante	$   40,000	$   - 0	100%	0%		SI
			3.4.1	Baseline diagnosis for Crowdfunding platforms	30,000	LOCAL	N/A	$   - 0	$   30,000	0%	100%	20-Feb-16	NA	Analítica Consultores	5/19/16	8/19/16	na	109,091	adjudicado	Esta consultoría será pagada por NAFIN como parte de su aportación y colaboración en este proyecto
			3.4.2	Action plan for Crowdfunding platforms	20,000	LOCAL	N/A	$   - 0	$   20,000	0%	100%	1-Oct-16	NA					200,000	pendiente	Se prevee que NAFIN nos pague también esta parte de la consultoría.
			3.4.3	Define selection criteria and select platforms in accordance for technical assiatance	10,000	LOCAL	N/A	$   - 0	$   10,000	0%	100%		NA
			3.4.4	Technical assistance for MCA platforms	80,000	LOCAL	N/A	$   - 0	$   80,000	0%	100%		NA
			3.4.5	Workshop execution	1,600	LOCAL	N/A	$   - 0	$   1,600	0%	100%	20-Jun-16	NA					1,600		Se planea utilizar recursos de LOCAL para ejecución de talleres de Crowdfunding en la Universidad.
			3.4.6	Supervision and audit	30,000	SCC	Ex - ante	$   30,000	$   - 0	100%	0%		SI
			3.5.1	Elaboration of informational materials presenting key indicators, reporting processes, and reporting frequency - as well as relevant incentives for platforms, Crowdfunders and campaign owners to provide this information	15,000	LOCAL	N/A	$   - 0	$   15,000	0%	100%		NA
			3.5.2	Design survey tools to collect data from businesses/campaign owners via Crowdfunding platforms	30,000	SD	Ex - ante	$   30,000	$   - 0	100%	0%		SI
			3.6.1	Crowdfunding Education & Training	45,000	SD	Ex - ante	$   45,000	$   - 0	100%	0%	1-Oct-15	SI	Crowdfunding Capital Advisors (CCA)	6/1/15	7/31/16	MEA4711	$   82,200	adjudicado	CCA es una firma que fue seleccionada desde FOMIN Washington para realizar las actividades 3.6.1 / 3.6.2 / 3.6.3. Estas tres actividades integran el total de un mismo contrato por 137 mil dólares con la firma consultora CCA. Y hasta dic 2015 se les han pagado  $82 200 dólares y restan dos pagos de 27,400 dólares cada uno. Uno se piensa pagar en junio y el otro en julio del 2016. Además, desde el inicio de este proyecto 10 mil dóleres se reclasificaron de la actividad 4.3.1 y 4.3.2 a la acitividad 3.6.3
			3.6.2	Advisory services to MCA, Government and Platforms.	75,000	SD	Ex - ante	$   75,000	$   - 0	100%	0%	4/30/16	SI	Crowdfunding Capital Advisors (CCA)	6/1/15	7/31/16	MEA4711	$   27,400	adjudicado
			3.6.3	Mobilization	17,000	SD	Ex - ante	$   17,000	$   - 0	100%	0%	6/30/16	SI	Crowdfunding Capital Advisors (CCA)	6/1/15	7/31/16	MEA4711	$   27,400	adjudicado

		4		Gestión del Conocimiento				$   275,000	$   526,000	275,000.00	526,000
Madrazo Lemarroy Pilar: Madrazo Lemarroy Pilar:
10 mil dólares se reclasificaron al componenete 3 por instrucciones de FOMIN

											
Madrazo Lemarroy Pilar: Madrazo Lemarroy Pilar:
10 MIL dólares se sumaron a este componente del componente 4.
	Firmas Consultoras				$   105,000	$   100,000
			4.3.1	Knowledg Creation	80,000	SD	Ex - ante	$   80,000	$   - 0	100%	0%	1-May-16	N/A					80,000	pendiente	FOMIN Washington solicitó un trabajo de investigación a CCA sobre el Crowdfunding en LAC y para esto , la cooperación los contratará de nuevo una vez que nos envíen los TDRs desde Washington. De estos dos montos 10 mil dólares se reclasificaron a la actividad 3.6.3.
			4.3.2	Mobilization for Knowledge Creation.	10,000	SD	Ex - ante	$   10,000	$   - 0	100%	0%	1-May-16	NO					10,000	pendiente
			4.6.3	Mexican Crowdfunding industry website	15,000	SD	Ex - post	$   15,000	$   - 0	100%	0%		NO
			4.6.4	Mexican Crowdfunding industry website	50,000	LOCAL	N/A	$   - 0	$   50,000	0%	100%		N/A
			4.6.5	Creation of a virtual Crowdfunding course	50,000	LOCAL	N/A	$   - 0	$   50,000	0%	100%		N/A

				Servicios diferentes a consultoría  				$   100,000	$   411,000
			4.1.1	Elaboration of How-to-Guide	25,000	SD	Ex - post	$   25,000	$   - 0	100%	0%	1-Aug-16	NO					25,000		Se planea utilizar estos recurso para elaborar una guía sobre el proyecto y su ejecución.
			4.1.2	Editing & printing	5,000	SD	Ex - post	$   5,000	$   - 0	100%	0%	1-Aug-16	NO					5,000		Gastos de edición y publicación de la guía.
			4.2.1	Sytems development and implementation	300,000	LOCAL	N/A	$   - 0	$   300,000	0%	100%	1-Jan-15	N/A	na	na	na	na	300000	Adjudicado	Estos recursos los puso en especie la Coordinación de Estrategia Digital de la Presidencia de la República en la construcción de un sistema de monitoreo de datos. Es aportación en especia.
			4.5.1	Editing & translation services	20,000	LOCAL	N/A	$   - 0	$   20,000	0%	100%		N/A
			4.5.2	Printing	6,000	LOCAL	N/A	$   - 0	$   6,000	0%	100%		N/A
			4.6.1	Creation of promotional videos 	12,000	LOCAL	N/A	$   - 0	$   12,000	0%	100%		N/A
			4.6.2	Video Tutorial (Story-telling).	13,000	LOCAL	N/A	$   - 0	$   13,000	0%	100%		N/A
			4.7.1	Local conferences in Mexico including  promotional event highlighting successes of entrepreneurs and MSMEs and Crowdfunders 	60,000	LOCAL	N/A	$   - 0	$   60,000	0%	100%	1-Apr-16	N/A					4,000		Arrendamiento de salones y auditorios para conferencias en la Universidad Anáhuac.
			4.7.2	Regional conferences to share lessons learned and best practices	50,000	SD	Ex - post	$   50,000	$   - 0	100%	0%	5-Oct-15	NO	Optimización Administrativa S.A. DE C.V.	NA	NA	NA	7,692	Adjudicado	Se pagó a un proveedor para el desarrollo de una APP que se utilizaón en el stand de la Semana Nacional del Emprendedor.
			4.7.3	Travel and Mobilization Fund for knowledge sharing events	20,000	SD	Ex - ante	$   20,000	$   - 0	100%	0%	1-Apr-16	NO					12,195		Gastos de movilización para acudir a conferencias fuera de la Ciudad de México

				Consultorias individuales				$   70,000	$   15,000
			4.2.2	Technical support for systems design	40,000	SD	Ex - ante	$   40,000	$   - 0	100%	0%	1-Jul-15	SI	Richard Swart	6/1/15	12/15/15	MEA4710	27,794	Adjudicado	Se contrató a Richard Swart con un contrato de 70 mil dólares de los cuales sólo se le realizó el primer pago de 27,794 ya que el consultor de Berkeley tuvo problemas en migración para poder llevar a cabo esta consultoría.
												15-Feb-16	NO	Alicia Robb	12/11/15	1/11/16	NA	5,000	Adjudicado	Alicia Robb vino en lugar de Richard Swart y por el trabajo que realizó , una vez cancelado el contrato con Richard, se le compensó con 5000 dólares de honorarios.
												1-Feb-16	SI	Dr. José Sámano	3/15/16	5/15/16	pendiente de entregar por el BID	8,436	Adjudicado	Se contrató al Dr. Sámano para que realizara la tarea que dejaron pendientes Richard y Alicia.
			4.2.3	Ongoing technical support and advisory service	20,000	SD	Ex - post	$   20,000	$   - 0	100%	0%		NO
			4.2.4	Mobilization for international coordination	10,000	SD	Ex - post	$   10,000	$   - 0	100%	0%		NO
			4.4.1	Research and writing of case-studies 	15,000	LOCAL	N/A	$   - 0	$   15,000	0%	100%	2-Aug-16	N/A					3,659	pendiente	Se pagarán de recursos LOCALES a Doctores para la realización de papers académicos y casos de estudio.

		5		Agencia Ejecutora/Administrativos 				$   165,178	$   115,200	165,178	115,200

				Consultorias individuales				$   144,554	$   79,200
			5.1.1	Program Coordinator	144,554	SD	Ex - ante	$   144,554	$   - 0	100%	0%	1-Mar-15	SI	Rogelio Castillo	6/30/15	12/21/15	MEA4755	33,000	Adjudicado	Se trata del coordinador actual del proyecto
												1-Jan-16	SI	Rogelio Castillo	1/1/16	6/30/16	MEA4755	35,488	Adjudicado
			5.2.1	Time contribution from IDEA's Director to the program	43,200	LOCAL	N/A	$   - 0	$   43,200	0%	100%	1-Jan-15	N/A	Laura Iturbide	NA	NA	NA	14,400	Adjudicado	Se trata del trabajo aportado por la Directora del IDEA al proyecto. Es LOCAL y en especie.
												1-Jan-16	N/A	Laura Iturbide	NA	NA	NA	14,400	Adjudicado
			5.2.2	Time contribution from IDEARSE's Director to the program	36,000	LOCAL	N/A	$   - 0	$   36,000	0%	100%	1-Jan-15	N/A	Jorge Reyes	NA	NA	NA	36,000	Adjudicado	Se trata del trabajo aportado por el Director del IDEARSE al proyecto. Es LOCAL y en especie.
												1-Jan-16	N/A	Jorge Reyes	NA	NA	NA	- 0	Adjudicado

				Servicios diferentes a consultoría  				$   20,624	$   36,000
			5.3.1	Travel and Mobilization of EA	15,385	SD	Ex - post	$   15,385	$   - 0	100%	0%	1-Sep-16	NO					8,000	Pendiente	Se utilizarán recursos para que el equipo ejecutor viajea a conferencias nacionales e internacionals en 2016
			5.4.1	Papelería y material de oficina	5,240	SD	Ex - post	$   5,240	$   - 0	100%	0%	1-Sep-16	NO					2,500	Pendiente	Se utilizarán recursos de papelería  .
			5.4.2	Arrendamiento (oficinas)	21,600	LOCAL	N/A	$   - 0	$   21,600	0%	100%	1-Jan-15	N/A	NA	NA	NA	NA	7,200		Es la contribución en especie de la Universidad Anáhuac por el uso de oficinas y servicios de uso para la agencia ejecutora del proyecto.
												1-Jan-16	N/A	NA	NA	NA	NA	7,200
			5.4.3	Servicios (oficinas)	14,400	LOCAL	N/A	$   - 0	$   14,400	0%	100%	1-Jan-15	N/A	NA	NA	NA	NA	4,800
												1-Jan-16	N/A	NA	NA	NA	NA	4,800

		6		Evaluation and base line				$   105,000	$   - 0	105,000	0
				Consultorias individuales				$   105,000	$   - 0
			6.1	Evaluation and base line	105,000	CCIN	Ex - ante	$   105,000	$   - 0	100%	0%	1-Aug-15	SI	Carolina Ruesga	7/1/15	10/30/16	MEA4842	24,046	Adjudicado
		7		Ex post reviews and auditing				$   - 0	$   - 0	- 0	0									Recursos traspasasdos por el FOMIN para el pago de Auditorias bajo procedimientos convenidos

		8		Imprevistos	34,162			$   34,162	$   - 0	34,162	0

		9		Cuenta de agenda 	25,000			$   25,000	$   - 0	25,000	0

		10		Impact Evaluation Account (5% of MIF's contribution)	62,700			$   - 0	$   - 0	- 0	0									Recursos traspasasdos por el FOMIN , en Enero 2016.

		Total						1,162,300	1,500,000	1,162,300	1,500,000			Preparado por: PILAR MADRAZO
														Fecha: 20 mayo 2016
		(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
		(2) Bienes y Obras:  LP: Licitación Pública;  CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa.    
		(2) Firmas de consultoria:  SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
		(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa. 
		(3)  Revisión ex-ante/ ex-post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante.
		(4)  Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
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