Bienes
	 Identificador	Descripción	Solicitante	Monto Estimado Del Contrato	Método de Contratación	Revisión por el OFI	Inicio del Proceso	Firma de Contrato	Finalización del Contrato
	B-1	Equipamiento para fortalecer la capacidad diagnóstica en el 1er nivel de atención	Medicamentos	29,666,980	LPI	Ex ante	9/30/19	4/23/20	8/21/20	120
	B-2	Equipamiento Informático INC 	INC	322,088	LPN	Ex post	2/5/17	6/30/17	9/28/17	90
	B-3	Smart Phone para el uso del aplicativo estratificación de riesgo del cáncer	INC	18,000	CP	Ex post	3/8/18	5/30/18	6/29/18	30
	B-4	Equipamiento Informático Redes 	Redes	533,860	LPI	Ex ante	11/15/17	6/9/18	9/7/18	90
	B-5	Equipamiento Informático para la gestión de servicios farmacéuticos para la Dispensa y Posterior digitalización de la receta (primer año)	Medicamentos	874,250	LPI	Ex ante	9/20/18	4/14/19	8/12/19	120
	B-6	Equipamiento Informático para la gestión de servicios farmacéuticos  para la Dispensa y Posterior digitalización de la receta (segundo año)	Medicamentos	1,311,375	LPI	Ex ante	9/8/19	4/1/20	7/30/20	120
	B-7	Equipamiento Informático UFIS	UFIS	102,953	LPN	Ex post	11/15/19	4/8/20	7/7/20	90
	B-8	Instalaciones y equipamiento logístico para depósito y farmacias (primer año)	Medicamentos	4,219,944	LPI	Ex ante	9/20/18	4/14/19	8/12/19	120
	B-9	Instalaciones y equipamiento logístico para depósito y farmacias (segundo año)	Medicamentos	6,329,916	LPI	Ex ante	9/8/19	4/1/20	7/30/20	120
	B-10	Insumos Médicos INC Test de VPH (primer año) FUENTE 11	INC	1,852,892	LPI	FTE 11	2/22/17	9/16/17	1/14/18	120
	B-11	Insumos Médicos INC Inyectores (primer año) FUENTE 11	INC	5,220	CP	FTE 11	2/17/17	5/11/17	6/25/17	45
	B-12	Insumos Médicos INC Reactivos IHQ (primer compra) FUENTE 11	INC	259,200	LPN	FTE 11	11/20/17	4/14/18	7/13/18	90
	B-13	Insumos Médicos INC Test de VPH (segundo año) FUENTE 11	INC	2,316,115	LPI	FTE 11	2/22/18	9/16/18	1/14/19	120
	B-14	Insumos Médicos INC Inyectores (segundo año) FUENTE 11	INC	10,440	CP	FTE 11	2/17/18	5/11/18	6/25/18	45
	B-15	Insumos Médicos INC Reactivos IHQ (segunda compra) FUENTE 11	INC	518,400	LPI	FTE 11	9/20/18	4/14/19	8/12/19	120
	B-16	Insumos Médicos INC Inyectores (tercer año) FUENTE 11	INC	13,920	CP	FTE 11	2/17/19	5/11/19	6/25/19	45
	B-17	Insumos Médicos INC Test de VPH (tercer año) FUENTE 11	INC	3,010,949	LPI	FTE 11	11/2/18	5/27/19	9/24/19	120



Servicios
	 Identificador	Descripción	Solicitante	Monto Estimado Del Contrato	Método de Contratación	Revisión por el OFI	Inicio del Proceso	Firma de Contrato	Finalización del Contrato
	S-1	Impresiones INC (primer año)	INC	422,000	LPN	Ex post	11/20/16	4/14/17	8/12/17	120
	S-2	Impresiones INC (Segundo año)	INC	528,400	LPI	Ex ante	9/29/17	4/23/18	8/21/18	120
	S-3	Impresiones INC (tercer año)	INC	581,560	LPI	Ex ante	9/29/18	4/23/19	8/21/19	120
	S-4	Material audiovisual (primer año)	INC	30,000	CP	Ex post	7/24/17	10/15/17	12/14/17	60
	S-5	Material audiovisual (segundo año)	INC	50,000	CP	Ex post	4/24/18	7/16/18	9/14/18	60
	S-6	Impresiones Redes (primer año)	Redes	202,670	LPN	Ex post	1/3/17	5/28/17	9/25/17	120
	S-7	Impresiones Redes (Segundo año)	Redes	243,204	LPN	Ex post	11/15/17	4/9/18	8/7/18	120
	S-8	Impresiones Redes (tercer año)	Redes	311,552	LPN	Ex post	11/15/18	4/9/19	8/7/19	120
	S-9	Publicaciones y material de difusión (primer año)	Redes	20,000	CP	Ex post	3/13/17	6/4/17	8/3/17	60
	S-10	Publicaciones y material de difusión (segundo año)	Redes	20,000	CP	Ex post	1/15/18	4/8/18	6/7/18	60
	S-11	Publicaciones y material de difusión (tercer año)	Redes	20,000	CP	Ex post	1/10/19	4/3/19	6/2/19	60
	S-12	Materiales de comunicación y capacitacion (primer año)	Medicamentos	62,350	CP	Ex post	11/15/16	2/6/17	6/6/17	120
	S-13	Materiales de comunicación y capacitacion (segundo año)	Medicamentos	65,468	CP	Ex post	1/14/18	4/7/18	8/5/18	120
	S-14	Materiales de comunicación y capacitación (tercer año)	Medicamentos	68,741	CP	Ex post	1/14/19	4/7/19	8/5/19	120
	S-15	Graboverificación formularios R ( 2015-2016)	Medicamentos	400,000	LPN	Ex post	10/26/16	3/20/17	2/13/18	330
	S-16	Graboverificación formularios R ( 2017)	Medicamentos	502,200	LPI	Ex ante	1/3/18	7/28/18	6/23/19	330


Consultoria Firma
	 Identificador	Descripción	Solicitante	Monto Estimado Del Contrato	Método de Contratación	Revisión por el OFI	Inicio del Proceso	Firma de Contrato	Finalización del Contrato
	CF-1	Desarrollo de software para análisis de datos	INC	35,000	SCC	Ex post	2/15/17	8/13/17	11/11/17	90
	CF-2	Consultoría para el desarrollo del Web Service	INC	34,000	SCC	Ex post	2/18/17	8/16/17	3/14/18	210
	CF-3	Estudio de impacto del SITAM en gestión Hospitalaria	INC	45,000	SBCC	Ex post	11/27/16	6/12/17	9/10/17	90
	CF-4	Impacto del Fortalecimiento del primer nivel de atención en la detección oportuna de los canceres	INC	45,000	SBCC	Ex post	2/27/17	9/12/17	12/11/17	90
	CF-5	Encuesta de Factores de riesgo / Sobremuestra	Redes	570,000	Convenio (CD)	Ex ante	3/30/17	6/28/17	12/25/17	180
	CF-6	Evaluación piloto de Diabetes 	Redes	230,546	SBCC	Ex post	9/30/17	4/15/18	7/14/18	90
	CF-7	Evaluación piloto Riesgo Cardiovascular	Redes	208,000	SBCC	Ex post	10/31/18	5/16/19	8/14/19	90
	CF-8	Servicio de auditoria médica	Redes	2,158,231	SBCC	Ex ante	1/15/17	8/28/17	2/14/20
	CF-9	Impacto de la capacitación en la práctica clínica. Curso de Terapéutica Racional en el PNA	Medicamentos	45,000	SBCC	Ex post	11/24/16	6/9/17	9/7/17	90
	CF-10	Jerarquización del Primer Nivel de Atención - Acceso a Medicamentos Esenciales. Evaluación de Medio Término 2018	Medicamentos	250,000	SBCC	Ex post	8/15/18	2/28/19	9/26/19	210
	CF-11	Auditoría Financiera	UFIS	742,410	SBCC	Ex ante	5/25/17	1/5/18	1/26/20



Matriz
			Matriz de Costeo Multifase - Fase II 	USD 

	PROGRAMA	ACTIVIDADES	DESCRIPCION	TIPO DE GASTO		CANTIDAD	Periodo 	Precio Unitario 	Año 1			Año 2			Año 3			TOTAL			COSTO TOTAL DEL PROGRAMA
									BID 	LOCAL 	MSAL 	BID 	LOCAL 	MSAL 	BID 	LOCAL 	MSAL 	BID 	LOCAL 	MSAL 
	INC 	1 - FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO
	INC 	1.1 - RITA
	INC 	Recursos Humanos
	INC 	Registradores 	14 Consultor I - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	14				148,410			185,513			231,891		- 0	565,813	- 0	565,813
	INC 	Registradores 	1 Consultor II - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	1				11,582			14,478			18,098		- 0	44,158	- 0	44,158
	INC 	Registradores 	1 Auxiliar administrativo III - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	1				7,852			9,815			12,269		- 0	29,936	- 0	29,936
	INC 	Registradores (Multifase II)	50 Consultor I-IV - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	50				162,552			541,840			1,058,281		- 0	1,762,673	- 0	1,762,673
	INC 	Profesional formado en epidemiología para gestión y monitoreo (RRHH nivel central - Multifase II)	1 Consultor Experto I-IV - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	1				16,883			21,104			26,380		- 0	64,368	- 0	64,368
	INC 	Médico oncólogo para revisión de tratamientos específicos  (RRHH nivel central - Multifase II)	1 Consultor Experto I-IV - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	1				16,883			21,104			26,380		- 0	64,368	- 0	64,368
	INC 	Sociólogo para evaluación y seguimiento del impacto del RITA (RRHH nivel central - Multifase II)	1 Consultor Experto I-IV - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	1				16,883			21,104			26,380		- 0	64,368	- 0	64,368
	INC 	Asistente administrativo	1 Consultor III - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	1				12,563			15,704			19,630		- 0	47,897	- 0	47,897
	INC 	Consultor para capacitaciones y asistencias técnicas	3 Consultor experto I- Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	3				43,580			54,475			68,094		- 0	166,149	- 0	166,149
	INC 	Consultor para capacitaciones y asistencias técnicas (Multifase II)	1 Consultor III - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	1				12,563			15,704			19,630		- 0	47,897	- 0	47,897
	INC 	Consultor desarrollo estrategia integral de evaluaciones del Programa y coordinación de monitoreo 	1 Consultor Experto III - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	1				16,883			21,104			26,380		- 0	64,368	- 0	64,368
	INC 	Desarrollo informatico	3 Consultor Experto II - Locación de servicio 	Consultoria Individual 	CI	3				47,115			58,894			73,617		- 0	179,626	- 0	179,626
	INC 	Desarrollo informatico (Multifase II)	1 Consultor Experto II - Locación de servicio 	Consultoria Individual 	CI	1				15,705			19,631			24,539		- 0	59,875	- 0	59,875
	INC 	Coordinador para seguimiento de tablero de control	1 Coordinador I- Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	1				19,631			24,539			30,674		- 0	74,843	- 0	74,843
	INC 	Reembolso de gastos	En concepto de plan de salud, seguro de vida y accidentes	Reembolso de Gastos 	CI	30				67,200			74,400			78,240		- 0	219,840	- 0	219,840
	INC 	Equipamiento e Insumos
	INC 	Computadoras	20 Pc, 50 notebooks y 10 tablets	Equipamiento informático	Bienes				37,532			37,532			20,816			95,880	- 0	- 0	95,880
	INC 	Software para análisis de datos	desarrollo de software	Firma Consultora 	Firma Consultora 				35,000			- 0			- 0			35,000	- 0	- 0	35,000
	INC 	Impresiones para relevamiento de datos	Planillas de relevamientos de datos - historias clínicas	Material Gráfico	Servicios				20,000			22,000			25,000			67,000	- 0	- 0	67,000
	INC 	Capacitaciones
	INC 	Pasajes y viaticos	Para capacitación de los RRHH involucrados en el RITA	Capacitación 	Capacitación 				34,300			46,305			64,827			145,432	- 0	- 0	145,432
	INC 	Catering	Para capacitación de los RRHH involucrados en el RITA	Capacitación 	Capacitación 				16,000			16,000			16,000			48,000	- 0	- 0	48,000
	INC 	Honorarios capacitadores	Para capacitación de los RRHH involucrados en el RITA - Acuerdo de obra y/o Locación de obra	Capacitación 	Capacitación 				2,600			4,550			4,550			11,700	- 0	- 0	11,700
	INC 	Publicaciones y material de difusión	Diseño grafico e impresión	Material Gráfico	Servicios				40,000			50,000			50,000			140,000	- 0	- 0	140,000
	INC 	Gastos de taller y capacitación	Para capacitación de los RRHH involucrados en el RITA	Capacitación 	Capacitación 				3,000			3,900			5,070			11,970	- 0	- 0	11,970
	INC 	1.2 - ROHA 
	INC 	Recursos Humanos
	INC 	Registradores (Multifase II)	5  Consultor I - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	5				53,004			66,255			82,818		- 0	202,076	- 0	202,076
	INC 	Reembolso de gastos	En concepto de plan de salud, seguro de vida y accidentes	Reembolso de Gastos	CI	5				11,200			12,400			13,040		- 0	36,640	- 0	36,640
	INC 	Consultoria para articulación con el programa SUMAR
	INC 	Consultoria para el desarrollo de la plataforma virtual	L.O. Consultor experto I-IV oConsultoría o Acuerdo de Obra	Consultoria Individual 	CI	1				19,000			24,700			- 0		- 0	43,700	- 0	43,700
	INC 	Capacitaciones
	INC 	Pasajes y viáticos	Para el fortalecimiento de registros ROHA	Capacitación 	Capacitación 				14,700			19,845			28,775			63,320	- 0	- 0	63,320
	INC 	Honorarios capacitadores	Para el fortalecimiento de registros ROHA - Acuerdo de obra y/o Locación de obra	Capacitación 	Capacitación 				3,900			5,265			7,634			16,799	- 0	- 0	16,799
	INC 	1.3 - SITAM
	INC 	1.3.1 -  Expansión en la implementación de SITAM
	INC 	Recursos Humanos
	INC 	Registradores	33 Consultor I - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	33				349,824			437,280			546,600		- 0	1,333,703	- 0	1,333,703
	INC 	Registradores	2 Auxiliar administrativo III - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	2				15,704			19,630			24,538		- 0	59,872	- 0	59,872
	INC 	Registradores (Multifase II)	57 Consultor I - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	57				351,770			659,568			1,118,910		- 0	2,130,248	- 0	2,130,248
	INC 	Diseñador grafico	1 Consultor IV - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	1				13,546			16,933			21,166		- 0	51,644	- 0	51,644
	INC 	Consultor para capacitaciones y asistencias técnicas	6 Consultores expertos I - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	6				87,160			108,950			136,188		- 0	332,299	- 0	332,299
	INC 	Consultor para capacitaciones y asistencias técnicas	2 Consultores expertos III - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	2				33,767			42,208			52,761		- 0	128,736	- 0	128,736
	INC 	Consultor para capacitaciones y asistencias técnicas	1 Consultores expertos IV - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	1				18,061			22,576			28,220		- 0	68,856	- 0	68,856
	INC 	Consultor desarrollo estrategia integral de evaluaciones del Programa y coordinación de monitoreo	1 Consultor experto III - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	1				16,883			21,104			26,380		- 0	64,368	- 0	64,368
	INC 	Desarrollo informatico	1 Consultor experto IV - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	1				18,061			22,576			28,220		- 0	68,856	- 0	68,856
	INC 	Consultor para mantenimiento (Multifase II)	1 Consultor experto I-IV - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	1				16,883			21,104			26,380		- 0	64,368	- 0	64,368
	INC 	Coordinador para seguimiento de tablero de control (Multifase II)	1 Coordinador I-IV - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	1				22,772			28,465			35,581		- 0	86,818	- 0	86,818
	INC 	Asistente técnico para la coordinación de Formación de Recursos Humanos	1 Consultor experto III - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	1				16,883			21,104			26,380		- 0	64,368	- 0	64,368
	INC 	Consultor en administración presupuestaria	1 Consultor experto II - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	1				15,705			19,631			24,539		- 0	59,875	- 0	59,875
	INC 	Consultor administrativo contable (Multifase II)	1 consultor IV - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	1				13,546			16,933			21,166		- 0	51,644	- 0	51,644
	INC 	Asistente administrativo del Programa de Control de Cáncer de Mama	1 consultor IV - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	1				13,546			16,933			21,166		- 0	51,644	- 0	51,644
	INC 	Asistente administrativo	1 Consultores I - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	1				10,601			13,251			16,564		- 0	40,415	- 0	40,415
	INC 	Asistente administrativo	1 Consultores III - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	1				12,563			15,704			19,630		- 0	47,897	- 0	47,897
	INC 	Asistente Técnico Administrativo	1 Consultor I- Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	1				10,601			13,251			16,564		- 0	40,415	- 0	40,415
	INC 	Asistente Técnico Administrativo	3 Consultor III- Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	3				37,690			47,112			58,890		- 0	143,692	- 0	143,692
	INC 	Asistente Técnico Administrativo	1 Consultor IV- Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	1				13,546			16,933			21,166		- 0	51,644	- 0	51,644
	INC 	Auxiliar Administrativo	1 consultor IV - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	1				13,546			16,933			21,166		- 0	51,644	- 0	51,644
	INC 	Técnico Administrativo para eventos institucionales	1 consultor III- Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	1				12,563			15,704			19,630		- 0	47,897	- 0	47,897
	INC 	Consultor en Evaluación de Tecnologías Sanitarias	1 Consultor I-IV - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	1				13,546			16,933			21,166		- 0	51,644	- 0	51,644
	INC 	Asistente Técnico Administrativo en Tecnologías Sanitarias e Investigación	1 Consultor I-IV - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	1				12,563			15,704			19,630		- 0	47,897	- 0	47,897
	INC 	Consultores para coordinación de capacitaciones (Multifase II)	6  Consultores experto I-IV - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	6				101,300			126,625			158,282		- 0	386,207	- 0	386,207
	INC 	Reembolso de gastos	En concepto de plan de salud, seguro de vida y accidentes	Reembolso de Gastos	CI	70				156,800			173,600			182,560		- 0	512,960	- 0	512,960
	INC 	Equipamiento e Insumos
	INC 	Computadoras	60 notebooks	Equipamiento informático	Bienes				24,000			48,000						72,000	- 0	- 0	72,000
	INC 	Impresiones 	Formularios SITAM	Material Gráfico	Servicios				30,000			45,000			50,000			125,000	- 0	- 0	125,000
	INC 	Capacitaciones
	INC 	Pasajes y viáticos	Pasajes y viáticos	Para capacitación de las nuevas jurisdicciones incorporadas	GS General				34,300			46,305			67,142			147,747	- 0	- 0	147,747
	INC 	Otros gastos	Otros gastos	Para capacitación de las nuevas jurisdicciones incorporadas	GS General				12,000			12,000			12,000			36,000	- 0	- 0	36,000
	INC 	Desarrollo informático
	INC 	Consultoría para el desarrollo del Web Service	Desarrollo para el mejoramiento del SITAM	Firma Consultora 	Firma Consultora 				17,000			17,000			- 0			34,000	- 0	- 0	34,000
	INC 	1.3.2 AMPLIACIÓN DEL TAMIZAJE CON TEST DE VPH
	INC 	Insumos
	INC 	Test de VPH	Compra de insumos para 13 jurisdicciones	Insumos Médicos	Bienes					1,852,892			2,316,115			3,010,949		- 0	7,179,955	- 0	7,179,955
	INC 	Impresiones	Capacitaciones a los equipos de los programas provinciales	Material Gráfico	Servicios				80,000			120,000			130,000			330,000	- 0	- 0	330,000
	INC 	Capacitaciones
	INC 	Pasajes y viáticos	Capacitaciones a los equipos de los programas provinciales	Capacitación 	Capacitación 				17,640			23,814			34,530			75,984	- 0	- 0	75,984
	INC 	Gastos de taller y capacitación	Capacitaciones a los equipos de los programas provinciales	Gastos Operativos 	GS General				3,000			3,900			5,070			11,970	- 0	- 0	11,970
	INC 	1.3.3 APLICATIVO MOVIL SITAM
	INC 	CCR - Desarrolladores (aplicativo movil)	3 consultor I-IV - Locación de obra	Consultoria Individual 	CI	3				37,690			47,112			58,890		- 0	143,692	- 0	143,692
	INC 	CCR - consultores para nivel central (aplicativo movil)	2 Consultor experto I-VI - Locación de obra	Consultoria Individual 	CI	1				33,767			42,208			52,761		- 0	128,736	- 0	128,736
	INC 	Desarrollo de aplicación movil	15 celulares smart phones	Equipamiento informático	Bienes	15						18,000						18,000	- 0	- 0	18,000
	INC 	2 EXPANSIÓN DEL PROYECTO PILOTO CCR
	INC 	Recursos Humanos
	INC 	Subcoordinador médico	1 Consultor experto II - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	1				15,705			19,631			24,539		- 0	59,875	- 0	59,875
	INC 	Consultores para coordinación de capacitaciones y monitoreo (Multifase II)	12 Consultor experto I-IV - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	12				202,600			253,250			316,563		- 0	772,414	- 0	772,414
	INC 	Data Entry (Multifase II)	8 Asistente III - Consultor I - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	8				84,806			106,007			132,509		- 0	323,322	- 0	323,322
	INC 	Reembolso de Gastos	En concepto de plan de salud, seguro de vida y accidentes	Reembolso de Gastos 	CI	21				47,040			52,080			54,768		- 0	153,888	- 0	153,888
	INC 	Equipamiento e Insumos
	INC 	Colonoscopios	2 en cada una de las 24 provincias a implemetarse la cobertura (su adquisicion se encuentra planificada en el prestamo BIRF 8506)	Equipamiento Médico 	Bienes				- 0			- 0			- 0			- 0	- 0	- 0	- 0
	INC 	Insumos Colonoscopias	Asas, pinzas  (su adquisicion se encuentra planificada en el prestamo BIRF 8506)	Insumos Médicos	Bienes													- 0	- 0	- 0	- 0
	INC 	Insumos Colonoscopias	Inyectores	Insumos Médicos	Bienes					5,220			10,440			13,920		- 0	29,580	- 0	29,580	1020	29
	INC 	Kits de Inmunohistoquímica	Compra de reactivos de IHQ	Insumos Médicos	Bienes				- 0				259,200			518,400		- 0	777,600	- 0	777,600		480
	INC 	TSOMF	Tamizaje del CCR a implementarse en las 24 provincias  (su adquisicion se encuentra planificada en el prestamo BIRF 8506)	Insumos Médicos	Bienes													- 0	- 0	- 0	- 0		360
	INC 	Impresiones
	INC 	Material de comunicación	Soporte gráfico y audiovisual para contribuir a las tareas de los equipos de salud	Material Gráfico	Servicios				102,000			110,000			120,000			332,000	- 0	- 0	332,000
	INC 	Capacitaciones
	INC 	Pasajes y viáticos	Capacitaciones para el fortalecimiento de APS	Capacitación 	Capacitación 				34,300			46,305			67,142			147,747	- 0	- 0	147,747
	INC 	Otros gastos	Capacitaciones para el fortalecimiento de APS	Capacitación 	Capacitación 				12,000			15,600			17,940			45,540	- 0	- 0	45,540
	INC 	Honorarios capacitadores	Honorarios para docentes de clases virtuales - Acuerdo de obra y/o Locación de obra	Capacitación 	Capacitación 				5,850			7,898			11,451			25,199	- 0	- 0	25,199
	INC 	Gastos de taller y capacitación	Capacitaciones para el fortalecimiento de APS	Capacitación 	Capacitación 				3,000			3,900			5,070			11,970	- 0	- 0	11,970
	INC 	3 ESTRATEGIA NAVEGADORAS Y FORTALECIMIENTO DE REDES
	INC 	3.1 Navegadoras
	INC 	Recursos Humanos				104
	INC 	Navegadores 	4 Consultores I- Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	4				42,403			53,004			66,255		- 0	161,661	- 0	161,661
	INC 	Navegadores (Multifase II)	100 Consultores I - Locación de servicio (Multifase II)	Consultoria Individual 	CI	100		10192		515,091			989,352			1,963,000		- 0	3,467,443	- 0	3,467,443
	INC 	Equipo coordinador de capacitaciones a nivel central	2 Consultores expertos II - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	2				31,410			39,263			49,078		- 0	119,751	- 0	119,751
	INC 	Reembolso de Gastos	En concepto de plan de salud, seguro de vida y accidentes	Reembolso de Gastos 	CI	6				13,440			14,880			15,648		- 0	43,968	- 0	43,968
	INC 	Equipamiento
	INC 	Tablets	80 tablets 	Equipamiento informático	Bienes				25,728			25,728			17,152			68,608	- 0	- 0	68,608
	INC 	Capacitación a Navegadoras
	INC 	Material de difusión y capacitación	Desarrollo de red de referencia y contrareferencia	Material Gráfico	Servicios				42,000			44,000			49,000			135,000	- 0	- 0	135,000
	INC 	Pasajes y viáticos	Desarrollo de red de referencia y contrareferencia	Capacitación 	Capacitación 				54,880			74,088			100,019			228,987	- 0	- 0	228,987
	INC 	3.2 Redes integradas y apoyo a las consejerias
	INC 	Capacitación a las provincias
	INC 	Pasajes y viáticos	Realización de mesas de gestión y acciones de monitoreo	Capacitación 	Capacitación 				47,040			63,504			92,081			202,625	- 0	- 0	202,625
	INC 	Honorarios capacitadores	Para 16 capacitaciones en servicio  - Acuerdo de obra y/o Locación de obra	Capacitación 	Capacitación 				6,500			8,775			12,724			27,999	- 0	- 0	27,999
	INC 	Equipamiento
	INC 	Tablets	70 tablets 	Equipamiento informático	Bienes				29,400			29,400			19,600			78,400	- 0	- 0	78,400
	INC 	4 FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN - CAPACITACIÓN
	INC 	4.1 Capacitación
	INC 	Pasajes y viáticos	Destinados a la capacitacion de los equipos de APS	Capacitación 	Capacitación 				176,400			238,140			345,303			759,843	- 0	- 0	759,843
	INC 	Material de difusión y capacitación	Destinados a la capacitacion de los equipos de APS	Material de difusión y capacitación	servicios				88,000			114,400			131,560			333,960	- 0	- 0	333,960
	INC 	Honorarios capacitadores	Destinados a la capacitacion de los equipos de APS - Acuerdo de obra y/o Locación de obra	Capacitación 	Capacitación 				16,600			22,410			32,495			71,505	- 0	- 0	71,505
	INC 	Material audiovisual	Destinados a la capacitacion de los equipos de APS	Capacitación 	Capacitación 				30,000			50,000						80,000	- 0	- 0	80,000
	INC 	Consultoría para diseño de materiales	Destinados a la capacitacion de los equipos de APS - Locación de obra	Capacitación 	Capacitación 				20,000									20,000	- 0	- 0	20,000
	INC 	Consultores para estrategia de capacitación	2 Consultores experto I-IV - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	2				33,767			42,208			52,761		- 0	128,736	- 0	128,736
	INC 	Reembolsos de gastos	En concepto de plan de salud, seguro de vida y accidentes	Reembolso de Gastos 	CI	2				4,480			4,960			5,216		- 0	14,656	- 0	14,656
	INC 	4.2 Desarrollo de una aplicación para médicos para la estratificación del riesgo del cáncer													- 0
	INC 	Aplicación para celulares para el apoyo de las consultas médicas de consejería de evaluación de antecedentes y riesgo del cáncer	Locación de obra	Consultoria Individual 	CI	1				7,000			6,000			- 0		- 0	13,000	- 0	13,000
	INC 	5 PROYECTO PILOTO DE CUIDADOS PALIATIVOS				1
	INC 	Recursos Humanos				1
	INC 	Consultor para monitoreo de instituciones y agentes sanitarios (Multifase II)	1 Consultor experto I-IV	Consultoria Individual 	CI	1				16,883			21,104			26,380		- 0	64,368	- 0	64,368
	INC 	Coordinador de capacitaciones (Multifase II)	1 Consultor experto I-IV	Consultoria Individual 	CI	1				16,883			21,104			26,380		- 0	64,368	- 0	64,368
	INC 	Reembolsos de gastos	En concepto de plan de salud, seguro de vida y accidentes	Reembolso de Gastos 	CI	2				4,480			4,960			5,216		- 0	14,656	- 0	14,656
	INC 	Actividades de implementación				4
	INC 	Promover la provisión publica de opioides orales y de un maletin de medicamentos esenciales (Multifase II)	1 consultor para la elaboracion de la canasta - Consultor experto I-IV - Locación de Obra	Consultoria Individual 	CI	1				16,883			21,104			- 0		- 0	37,988	- 0	37,988
	INC 	Establecer un conjunto de prácticas/recursos indispensables para reducir la prevalencia de dolor y otros síntomas prevalentes por cáncer.  (Multifase II)	4 Consultores para elaboración instrumentos, realización de entrevistas y encuestas y redacción de documentos conceptual y análisis.   	Consultoria Individual 	CI	4				67,533			84,417			105,521		- 0	257,471	- 0	257,471
	INC 	Capacitaciones y asistencias tecnicas para la implementacion de estrategias en el ambito hospitalario (Multifase II)	4 consultores para relevamiento y elaboración de documento final  - Consultor experto I-IV - Locación de servicio	Consultoria Individual 	CI	4				67,533			84,417			105,521		- 0	257,471	- 0	257,471
	INC 	Reembolsos de gastos	En concepto de plan de salud, seguro de vida y accidentes	Reembolso de Gastos 	CI	8				17,920			19,840			20,864		- 0	58,624	- 0	58,624
	INC 	Equipamiento
	INC 	Notebook	6 Notebook para implementar historia clinica digital	Equipamiento informático	Bienes				7,200			- 0			- 0			7,200	- 0	- 0	7,200	0
	INC 	Capacitaciones
	INC 	Pasajes y viáticos	Jornada de validación y presentación de la propuesta elaborada con referentes provinciales y expertos en cuidados paliativos 	Capacitación 	Capacitación 				34,300			46,305			67,142			147,747	- 0	- 0	147,747
	INC 	Honorarios capacitadores	Entrenamiento en manejo de efectos adversos de opioides - Acuerdo de obra y/o Locación de obra	Capacitación 	Capacitación 				3,900			5,265			7,634			16,799	- 0	- 0	16,799
	INC 	Impresiones
	INC 	Manual de cuidados paliativos		Material Gráfico	Servicios				20,000			23,000			26,000			69,000	- 0	- 0	69,000
	INC 	Total INC 							1,184,070	5,234,348	- 0	1,468,134	7,662,164	- 0	1,643,728	11,154,918	- 0	4,295,932	24,051,430	- 0	28,347,362
	REDES 	FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE ATENCION PRIMARIA
		1.- INCENTIVOS
	REDES	INC 1 T 1  - Elaboración del Proyecto y Firma del CG, incluye acuerdo de inversión en readecuación y equipamiento en al menos 25 % de los CAPS, para implementar en pcias. con CAPS municipalizados.	0.15	Transferencia	Transferencias				6,808,801									6,808,801	- 0	- 0	6,808,801
	REDES	INC 1  T 2 - Presentación de 15% de efectores readecuados según criterios acordados en el T1	0.05	Transferencia	Transferencias							2,269,600						2,269,600	- 0	- 0	2,269,600
	REDES	INC 2 T 1  - Medición  de los indicadores de fortalecimiento de redes de salud para R3 (al año de la firma del convenio)	0.05	Transferencia	Transferencias				2,269,600									2,269,600	- 0	- 0	2,269,600
	REDES	INC 2 T 2 - En el caso de avance en un 10% de la totalidad de la red	0.1	Transferencia	Transferencias				4,539,201									4,539,201	- 0	- 0	4,539,201
	REDES	INC 2 T 3 -  Alcanzar el 65% de la meta sobre la base de redes 3 en los indicadores de fortalecimiento de redes de salud	0.1	Transferencia	Transferencias										4,539,201			4,539,201	- 0	- 0	4,539,201
	REDES	INC 3 T 1 - Implementación de al menos 15% de la Estrategia Comunicacional  de acciones  sanitarias con la comunidad, en forma conjunta con el Área de Comunicación del Ministerio Provincial	0.1	Transferencia	Transferencias				4,539,201									4,539,201	- 0	- 0	4,539,201
	REDES	INC 3 T 2 - Implementación de al menos 35% de la Estrategia Comunicacional  de acciones  sanitarias con la comunidad, en forma conjunta con el Área de Comunicación del Ministerio Provincial	0.1	Transferencia	Transferencias							4,539,201						4,539,201	- 0	- 0	4,539,201
	REDES	INC 4 T 1 - Consolidación de un equipo de formación provincial certificado por la UEC	0.1	Transferencia	Transferencias				4,539,201									4,539,201	- 0	- 0	4,539,201
	REDES	INC 4 T 2 - Capacitación de al menos 2 ( dos ) trabajadores por CAPS de la red nueva (promedio)	0.05	Transferencia	Transferencias							2,269,600						2,269,600	- 0	- 0	2,269,600
	REDES	INC 5 T 1 - Listados con identificación de las personas adultas nominalizadas y discrimación de condiciones como Hta, Diabetes, ECNT y otras de riesgo o vulnerabilidad en el 50% de los efectores	0.1	Transferencia	Transferencias							4,539,201						4,539,201	- 0	- 0	4,539,201
	REDES	INC 5 T 2 - Listados con identificación de las personas adultas nominalizadas y discrimación de condiciones como Hta, Diabetes, ECNT y otras de riesgo o vulnerabilidad (100% CAPS)	0.1	Transferencia	Transferencias										4,539,201			4,539,201	- 0	- 0	4,539,201
	REDES	2.-PROYECTOS INNOVADORES
	REDES	Proyectos  innovadores  que potencien  acciones promotoras de redes de salud 	Propuestas Pcias que incentiven la transferencia de conocimiento aplicable y el uso de la innovación tecnológica	Transferencia	Transferencias	60	3 años	10000	200,000			200,000			200,000			600,000	- 0	- 0	600,000
	REDES	Honorarios Comité de expertos	comité de evaluación de propuestas	Consultoria Individual- LO	CI	3	3 años	433.3333333333		1,300			1,300			1,300		- 0	3,900	- 0	3,900
	REDES	Pasajes y viaticos	seguimiento  y monitoreo de ejecución	pasajes y viaticos	GS General				3,800	2,533		3,800	2,533		3,800	2,533		11,400	7,600	- 0	19,000
	REDES	3.- PILOTO DE CERTIFICACIÓN
	REDES	Gastos planificados varios para llevar adelante el proyecto piloto 	Gastos elegibles	Transferencia	Transferencias				60,000			30,000			20,000			110,000	- 0	- 0	110,000
	REDES	4.- INVESTIGACIÓN
	REDES	Encuesta de Factores de riesgo / Sobremuestra	UFIS 20% de costo de la encuesta de ENFR	Firmas consultoras	Firma Consultora 				- 0			380,000			- 0			380,000	- 0	- 0	380,000
	REDES	Diabetes 		Firmas consultoras	Firma Consultora 				60,546			30,000			30,000			120,546	- 0	- 0	120,546
	REDES	Riesgo Cardiovascular		Firmas consultoras	Firma Consultora 				48,000			30,000			20,000			98,000	- 0	- 0	98,000
	REDES	Innovaciòn en cuidados del adulto y enf. Crònicas		Firmas consultoras	Firma Consultora 				50,000			30,000			30,000			110,000	- 0	- 0	110,000
	REDES	TICs aplicados a los servicios de salud en red		Firmas consultoras	Firma Consultora 				50,000			30,000			30,000			110,000	- 0	- 0	110,000
	REDES	5.- RECURSOS HUMANOS
	REDES	Coordinador General de Redes	Responsable de Proyecto II	Consultoria Individual 	CI	1	12	27748		- 0	28,858		- 0	36,072		- 0	45,091	- 0	- 0	110,021	110,021
	REDES	Staff de Coordinación Mesa de entradas y Apoyo a la Coordinación General de Redes	Consultor I a Consultor IV	Consultoria Individual 	CI	2	12	13025		27,092	- 0		33,865	- 0		42,331	- 0	- 0	103,288	- 0	103,288
	REDES	Staff de Apoyo de la Coordinación General de Redes	Consultor III a Consultor Experto I	Consultoria Individual 	CI	2	12	13025		13,546	13,546		16,933	16,933		21,166	21,166	- 0	51,644	51,644	103,288
	REDES	Asesor Legal	Coordinador III a  Responsable de Proyecto I	Consultoria Individual 	CI	1	12	26238		27,288	- 0		34,109	- 0		42,637	- 0	- 0	104,034	- 0	104,034
	REDES	Responsable de la Unidad de Gestión Jurisdiccional	Coordinador III a  Responsable de Proyecto I	Consultoria Individual 	CI	1	12	26238		27,288	- 0		34,109	- 0		42,637	- 0	- 0	104,034	- 0	104,034
	REDES	Staff de Apoyo de la Unidad de Gestión Jurisdiccional	Consutor I a Consultor experto I	Consultoria Individual 	CI	1	12	12080		12,563	- 0		15,704	- 0		19,630	- 0	- 0	47,897	- 0	47,897
	REDES	Responsable Operativo Regional	Consultor Experto III a Coordinador I	Consultoria Individual 	CI	3	12	18876		39,262	19,631		49,078	24,539		61,347	30,674	- 0	149,687	74,843	224,530
	REDES	Staff Técnico del Área de Seguimiento Jurisdiccional	Consultor IV a  Consultor Experto IV	Consultoria Individual 	CI	17	12	16234		118,184	168,834		147,729	211,042		184,662	263,803	- 0	450,575	643,678	1,094,253
	REDES	Staff de Apoyo del Área de Gestión jurisdiccional	Consultor I a Consultor IV	Consultoria Individual 	CI	1	12	11137		- 0	11,582		- 0	14,478		- 0	18,098	- 0	- 0	44,158	44,158
	REDES	Responsable  del Área de Auditoría	Consultor Experto III a  Coordinador I	Consultoria Individual 	CI	1	12	16234		16,883	- 0		21,104	- 0		26,380	- 0	- 0	64,368	- 0	64,368
	REDES	Staff Técnico del Área de Auditoría	Consultor Experto I a Consultor Experto III	Consultoria Individual 	CI	1	12	15101		15,705	- 0		19,631	- 0		24,539	- 0	- 0	59,875	- 0	59,875
	REDES	Responsable UGJ	Consultor Experto IV a Coordinador III	Consultoria Individual 	CI	24	12	21896		546,524	- 0		683,155	- 0		853,944	- 0	- 0	2,083,623	- 0	2,083,623
	REDES	Responsable  del Área de Microgestión	Coordinador I a Coordinador IV	Consultoria Individual 	CI	1	12	23406		- 0	24,342		- 0	30,428		- 0	38,035	- 0	- 0	92,805	92,805
	REDES	Staff de Seguimiento a la Microgestión 	Consultor II a Consultor Experto I	Consultoria Individual 	CI	4	12	13968		29,053	29,053		36,317	36,317		45,396	45,396	- 0	110,766	110,766	221,532
	REDES	Staff Asistente de la unidad  de Microgestión	Administrativo III a Consultor III	Consultoria Individual 	CI	1	12	10193		10,601	- 0		13,251	- 0		16,564	- 0	- 0	40,415	- 0	40,415
	REDES	Staff de Microgestión Jurisdiccional	Consultor II a Consultor Experto I	Consultoria Individual 	CI	27	12	12080		339,206	- 0		424,008	- 0		530,010	- 0	- 0	1,293,224	- 0	1,293,224
	REDES	Referente médico de microgestión	Consultor IV a Consultor Experto III	Consultoria Individual 	CI	24	12	15101		376,921	- 0		471,151	- 0		588,939	- 0	- 0	1,437,011	- 0	1,437,011
	REDES	Agente Sanitario de microgestión	Administrativo III a Consultor III	Consultoria Individual 	CI	25	12	11137		289,562	- 0		361,953	- 0		452,441	- 0	- 0	1,103,955	- 0	1,103,955
	REDES	Responsable de la Unidad de Fortalecimiento de Competencias de Equipos de Salud	Coordinador III a  Responsable de Proyecto I	Consultoria Individual 	CI	1	12	26238		27,288	- 0		34,109	- 0		42,637	- 0	- 0	104,034	- 0	104,034
	REDES	Staff de Apoyo de la Unidad de Fortalecimiento de Competencias del Equipo de Salud	Consultor II a Consultor Experto I	Consultoria Individual 	CI	6	12	13025		81,276	- 0		101,595	- 0		126,994	- 0	- 0	309,865	- 0	309,865
	REDES	Tutor Docente Curso	Consultor III  a Consultor Experto III	Consultoria Individual 	CI	3	12	13025		40,638	- 0		50,798	- 0		63,497	- 0	- 0	154,932	- 0	154,932
	REDES	Responsable  del Área de Comunicación en Redes de Salud	Consultor Experto Iii  a Coordinador II	Consultoria Individual 	CI	1	12	20386		- 0	21,201		- 0	26,502		- 0	33,127	- 0	- 0	80,830	80,830
	REDES	Staff Técnico del Área de Comunicación en Redes de Salud	Consultor Experto I a Consultor Experto IV	Consultoria Individual 	CI	3	12	15101		15,705	31,410		19,631	39,263		24,539	49,078	- 0	59,875	119,751	179,626
	REDES	Responsable del Unidad de Planificación y Administración	Coordinador III a  Responsable de Proyecto I	Consultoria Individual 	CI	1	12	26238		27,288	- 0		34,109	- 0		42,637	- 0	- 0	104,034	- 0	104,034
	REDES	Responsable de Area Administración	Consultor Experto IV a Coordinador II	Consultoria Individual 	CI	1	12	20386		21,201	- 0		26,502	- 0		33,127	- 0	- 0	80,830	- 0	80,830
	REDES	Staff de Apoyo del Unidad de   Planificación y Administración	Consultor II a Consultor Experto II	Consultoria Individual 	CI	5	12	13025		40,638	27,092		50,798	33,865		63,497	42,331	- 0	154,932	103,288	258,221
	REDES	Especialista Financiero	Consultor Experto I a Coordinador I	Consultoria Individual 	CI	1	12	18876		- 0	19,631		- 0	24,539		- 0	30,673	- 0	- 0	74,843	74,843
	REDES	Staff Técnico del Unidad de Administración y Planificación	Consultor Experto I a Consultor Experto IV	Consultoria Individual 	CI	2	12	17366		36,121	- 0		45,152	- 0		56,440	- 0	- 0	137,712	- 0	137,712
	REDES	Responsable de Area RRHH	Consultor Experto II a Coordinador I	Consultoria Individual 	CI	1	12	17366		18,061	- 0		22,576	- 0		28,220	- 0	- 0	68,856	- 0	68,856
	REDES	Staff Técnico de RRHH	Consultor III a Consultor Experto III	Consultoria Individual 	CI	3	12	13968		43,580	- 0		54,475	- 0		68,094	- 0	- 0	166,149	- 0	166,149
	REDES	Responsable  de la Unidad  de Monitoreo e Investigación 	Coordinador III a  Responsable de Proyecto I	Consultoria Individual 	CI	1	12	26238		27,288	- 0		34,109	- 0		42,637	- 0	- 0	104,034	- 0	104,034
	REDES	Responsable del Area de Investigación	Coordinador I - Coordinador IV	Consultoria Individual 	CI	1	12	23406		24,342	- 0		30,428	- 0		38,035	- 0	- 0	92,805	- 0	92,805
	REDES	Staff Técnico del Área de monitoreo e  Investigación	Consultor Experto II a Coordinador I	Consultoria Individual 	CI	3	12	16234		50,650	- 0		63,313	- 0		79,141	- 0	- 0	193,103	- 0	193,103
	REDES	Reembolsos de Gastos	Reembolsos por gastos médicos	Reembolso de gastos	CI	95	12	3260		212,800			235,600			247,760		- 0	696,160	- 0	696,160
	REDES	Pasajes y viaticos	Pasajes y viaticos de la UEC  asistencia técnica y supervisión a equipos Pcias	pasajes y viaticos	GS General				12,532	8,355	- 0	15,038	10,026	- 0	19,550	13,033	- 0	47,120	31,414	- 0	78,534
	REDES	6- EQUIPAMIENTO 
	REDES	Equipamiento informatico	computadoras / perifericos	Equipamiento informático	Bienes				146,665			175,998			211,197			533,860	- 0	- 0	533,860
	REDES	7- CAPACITACIONES 
	REDES	Pasajes y viaticos	Para equipo docente y de apoyo a la capacitación	Capacitación 	Capacitación 				573,448	- 0	- 0	688,138			773,168			2,034,754	- 0	- 0	2,034,754
	REDES	Catering	Para capacitación de los RRHH involucrados	Capacitación 	Capacitación 				8,000	- 0	- 0	8,000			8,000			24,000	- 0	- 0	24,000
	REDES	Honorarios capacitadores	 Acuerdo de obra y/o Locación de obra	Capacitación 	Capacitación 				550,960	- 0	- 0	661,152			848,863			2,060,975	- 0	- 0	2,060,975
	REDES	Publicaciones y material de difusión	Diseño grafico e impresión	Material Gráfico	Servicios				20,000			20,000			20,000			60,000	- 0	- 0	60,000
	REDES	8- MATERIAL DE COMUNICACIÓN
	REDES	Impresiones	Material gráfico general 	Material Gráfico	Servicios				164,670	38,000	- 0	197,604	45,600	- 0	256,886	54,667	- 0	619,160	138,267	- 0	757,427
	REDES	9- AUDITORIA
	REDES	Servicio de auditoria	auditoria de incentivos	Firma consultora	Firma Consultora 				719,410			719,410			719,410			2,158,231	- 0	- 0	2,158,231
	Total REDES								25,364,036	2,606,741	395,181	16,836,744	3,224,751	493,977	12,269,276	3,981,408	617,471	54,470,055	9,812,900	1,506,629	65,789,583
		MEDICAMENTOS
		1- RECURSOS HUMANOS
	MEDICAMENTOS	 Comunicación Social	Consultoria Individual 	Consultoria Individual 	CI	5				12,563	51,345		15,704	64,181		19,630	80,227	- 0	47,897	195,753	243,650
	MEDICAMENTOS	Área de Sistemas de Información	Consultoria Individual 	Consultoria Individual 	CI	29				270,845	109,473		338,556	136,841		423,196	171,051	- 0	1,032,597	417,365	1,449,962
	MEDICAMENTOS	Auditoria y Control de Calidad	Consultoria Individual 	Consultoria Individual 	CI	12				15,705	148,723		19,631	185,903		24,539	232,379	- 0	59,875	567,005	626,880
	MEDICAMENTOS	Coordinación de Remediar	Consultoria Individual 	Consultoria Individual 	CI	5				31,607	19,939		39,508	24,924		49,385	31,155	- 0	120,500	76,018	196,519
	MEDICAMENTOS	Depósito	Consultoria Individual 	Consultoria Individual 	CI	11				93,050	38,066		116,312	47,582		145,390	59,478	- 0	354,753	145,127	499,879
	MEDICAMENTOS	Unidad de Logística y Gestión de Medicamentos	Consultoria Individual 	Consultoria Individual 	CI	17				194,152	61,426		242,691	76,783		303,363	95,978	- 0	740,206	234,187	974,393
	MEDICAMENTOS	Unidad de Planificación Estratégica	Consultoria Individual 	Consultoria Individual 	CI	20				233,416	61,067		291,769	76,334		364,712	95,418	- 0	889,897	232,819	1,122,716
	MEDICAMENTOS	Unidad de Promoción del Uso Racional de Medicamentos	Consultoria Individual 	Consultoria Individual 	CI	9				73,421	80,406		91,776	100,508		114,720	125,635	- 0	279,917	306,549	586,466
	MEDICAMENTOS	Unidad de Seguimiento y Evaluación 	Consultoria Individual 	Consultoria Individual 	CI	7				74,599	40,940		93,249	51,175		116,561	63,968	- 0	284,409	156,082	440,492
	MEDICAMENTOS	Responsable provincial Medicamentos	Consultoria Individual 	Consultoria Individual 	CI	24				546,524			683,155			853,944		- 0	2,083,623	- 0	2,083,623
	MEDICAMENTOS	Locación de Obra	Consultoria Individual 	Consultoria Individual 	CI					89,362			112,596			141,871		- 0	343,828	- 0	343,828
	MEDICAMENTOS	Reembolsos de gastos	Reembolso de gastos	Reembolso de gastos	CI					201,600			223,200			234,720		- 0	659,520	- 0	659,520
	MEDICAMENTOS	Pasajes y viaticos	pasajes y viaticos	pasajes y viaticos	GS General				36,900	24,600		38,745	25,830		40,682	27,122		116,327	77,552	- 0	193,879
		2- EQUIPAMIENTO MEDICO
	MEDICAMENTOS	Equipamiento para fotalecer la capacidad diagnóstica en el 1er nivel de atención	Ecocardiografos 	Equipamiento medico	Bienes	130			7,958,600									7,958,600	- 0	- 0	7,958,600
	MEDICAMENTOS	Equipamiento para fotalecer la capacidad diagnóstica en el 1er nivel de atención	Ecografos 	Equipamiento medico	Bienes	130			5,280,600									5,280,600	- 0	- 0	5,280,600
	MEDICAMENTOS	Equipamiento para fotalecer la capacidad diagnóstica en el 1er nivel de atención	Equipo de Rayos Portatiles 	Equipamiento medico	Bienes	130			2,889,950									2,889,950	- 0	- 0	2,889,950
	MEDICAMENTOS	Equipamiento para fotalecer la capacidad diagnóstica en el 1er nivel de atención	Mamografos 	Equipamiento medico	Bienes	111			12,010,990									12,010,990	- 0	- 0	12,010,990
	MEDICAMENTOS	Equipamiento para fotalecer la capacidad diagnóstica en el 1er nivel de atención	Cardiodesfibrilador 	Equipamiento medico	Bienes	130			1,521,100									1,521,100	- 0	- 0	1,521,100
		3- EQUIPAMIENTO INFORMATICO
	MEDICAMENTOS	Equipamiento Informático para la gestión de servicios farmacéuticos y Sistema Operativo para la Dispensa y Posterior digitalizacion de la receta	Equipamiento informatico	Equipamiento informatico	Bienes				906,970			1,360,454			- 0			2,267,424	- 0	- 0	2,267,424
		4- EQUIPAMIENTO CAPS -DEPOSITOS Y FARMACIAS
	MEDICAMENTOS	Instalaciones y equipamiento logístico para depósito y farmacias 	(Estanterias, mobiliario, mesas de trabajo, sillas)	Equipamiento varios	Bienes				680,228			408,137			277,090			1,365,455	- 0	- 0	1,365,455
		5- MATERIAL GRAFICO
	MEDICAMENTOS	Materiales de comunicación y capacitacion	Material grafico	Material grafico	Servicios				62,350			65,468			68,741			196,558	- 0	- 0	196,558
		6- DIGITALIZACION DE DATOS
	MEDICAMENTOS	Graboverificación formularios R ( 2015-2016)	Servicio de graboverificacion	Servicio de graboverificacion	Servicios				80,000			320,000						400,000	- 0	- 0	400,000
	MEDICAMENTOS	Graboverificación formularios R ( 2017)	Servicio de graboverificacion	Servicio de graboverificacion	Servicios							100,440			401,760			502,200	- 0	- 0	502,200
		7- ESTUDIOS Y EVALUACIONES
	MEDICAMENTOS	Estudios a definir para la jerarquizacion del 1er nivel de atención	Firmas consultoras	Firmas consultoras	Firma Consultora 				75,581			75,581			75,581			226,743	- 0	- 0	226,743
		8- CAPACITACION
	MEDICAMENTOS	Pasajes y viaticos	Capacitación 	Capacitación 	Capacitación 				475,000			475,000			475,000			1,425,000	- 0	- 0	1,425,000
	MEDICAMENTOS	Catering	Capacitación 	Capacitación 	Capacitación 				95,000			95,000			95,000			285,000	- 0	- 0	285,000
	MEDICAMENTOS	Honorarios capacitadores	Capacitación 	Capacitación 	Capacitación 				380,000			380,000			380,000			1,140,000	- 0	- 0	1,140,000
	TOTAL MEDICAMENTOS 								32,453,269	1,861,444	611,385	3,318,825	2,293,978	764,231	1,813,854	2,819,153	955,289	37,585,948	6,974,575	2,330,904	46,891,427
	ADMINISTRACION DEL PROYECTO
	ADMINISTRACION 	Auditoria Financiera	Firmas consultoras	Firmas consultoras	Firma Consultora 				250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	750,000	- 0	- 0	750,000
	ADMINISTRACION 	Costo UFIs	Gastos operativos 	Gastos operativos 	GS General				202,229	- 0	- 0	252,787	- 0	- 0	315,983	- 0	- 0	770,999	- 0	- 0	770,999
	ADMINISTRACION 	Otras servicios 	Gastos operativos 	Gastos operativos 	GS General				85,000	- 0	- 0	90,000	- 0	- 0	100,000	- 0	- 0	275,000	- 0	- 0	275,000
	ADMINISTRACION 	Otros insumos	Gastos operativos 	Gastos operativos 	GS General				35,000	- 0	- 0	38,000	- 0	- 0	50,000	- 0	- 0	123,000	- 0	- 0	123,000
	ADMINISTRACION 	Equipamiento informatico UFIs	Equipamiento informatico	Equipamiento informatico	Bienes	70			102,953	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	102,953	- 0	- 0	102,953
	ADMINISTRACION 	Gastos operativos 	Gastos operativos 	Gastos operativos 	GS General				611,040	152,760	- 0	554,710	138,678	- 0	460,363	72,069	- 0	1,626,113	363,507	- 0	1,989,620
	TOTAL ADMINISTRACION 								1,286,222	152,760	- 0	1,185,497	138,677.60	- 0	1,176,346	72,069.00	- 0	3,648,065	363,507	- 0	4,011,572
	COSTO TOTAL DEL PROGRAMA								60,287,597	9,855,293	1,006,566	22,809,199	13,319,570	1,258,208	16,903,204	18,027,548	1,572,759	100,000,000	41,202,411	3,837,533	145,039,944




Bienes con fechas
	 Identificador	Categoría de Contratación	Método	Revisión	Elaboración de ET	Elaboración de DP	Solicitud de N.O. al DP	N.O. al DP	Publicación	Apertura de ofertas	Evaluación de Ofertas	Solicitud de N.O. al IE	N.O. al IE	Adjudicación	Publicación de Adjudicación	Firma de Contrato	Fecha de finalización
	B-1	Equipamiento para fortalecer la capacidad diagnóstica en el 1er nivel de atención	LPI	Ex ante	9/30/19	10/15/19	10/17/19	10/24/19	11/8/19	12/23/19	3/7/20	3/9/20	3/16/20	3/21/20	3/26/20	4/23/20	8/21/20	120
	B-2	Equipamiento Informático INC 	LPN	Ex post	2/5/17	2/15/17	x	x	3/2/17	4/6/17	6/5/17	x	x	6/10/17	6/15/17	6/30/17	9/28/17	90
	B-3	Smart Phone para el uso del aplicativo estratificación de riesgo del cáncer	CP	Ex post	3/8/18	3/13/18	x	x	3/15/18	3/30/18	5/9/18	x	x	5/12/18	5/15/18	5/30/18	6/29/18	30
	B-4	Equipamiento Informático Redes 	LPI	Ex ante	11/15/17	11/30/17	12/2/17	12/9/17	12/24/17	2/7/18	4/23/18	4/25/18	5/2/18	5/7/18	5/12/18	6/9/18	9/7/18	90
	B-5	Equipamiento Informático para la gestión de servicios farmacéuticos para la Dispensa y Posterior digitalización de la receta (primer año)	LPI	Ex ante	9/20/18	10/5/18	10/7/18	10/14/18	10/29/18	12/13/18	2/26/19	2/28/19	3/7/19	3/12/19	3/17/19	4/14/19	8/12/19	120
	B-6	Equipamiento Informático para la gestión de servicios farmacéuticos  para la Dispensa y Posterior digitalización de la receta (segundo año)	LPI	Ex ante	9/8/19	9/23/19	9/25/19	10/2/19	10/17/19	12/1/19	2/14/20	2/16/20	2/23/20	2/28/20	3/4/20	4/1/20	7/30/20	120
	B-7	Equipamiento Informático UFIS	LPN	Ex post	11/15/19	11/25/19	x	x	12/10/19	1/14/20	3/14/20	x	x	3/19/20	3/24/20	4/8/20	7/7/20	90
	B-8	Instalaciones y equipamiento logístico para depósito y farmacias (primer año)	LPI	Ex ante	9/20/18	10/5/18	10/7/18	10/14/18	10/29/18	12/13/18	2/26/19	2/28/19	3/7/19	3/12/19	3/17/19	4/14/19	8/12/19	120
	B-9	Instalaciones y equipamiento logístico para depósito y farmacias (segundo año)	LPI	Ex ante	9/8/19	9/23/19	9/25/19	10/2/19	10/17/19	12/1/19	2/14/20	2/16/20	2/23/20	2/28/20	3/4/20	4/1/20	7/30/20	120
	B-10	Insumos Médicos INC Test de VPH (primer año) FUENTE 11	LPI	FTE 11	2/22/17	3/9/17	3/11/17	3/18/17	4/2/17	5/17/17	7/31/17	8/2/17	8/9/17	8/14/17	8/19/17	9/16/17	1/14/18	120
	B-11	Insumos Médicos INC Inyectores (primer año) FUENTE 11	CP	FTE 11	2/17/17	2/22/17	x	x	2/24/17	3/11/17	4/20/17	x	x	4/23/17	4/26/17	5/11/17	6/25/17	45
	B-12	Insumos Médicos INC Reactivos IHQ (primer compra) FUENTE 11	LPN	FTE 11	11/20/17	11/30/17	x	x	12/15/17	1/19/18	3/20/18	x	x	3/25/18	3/30/18	4/14/18	7/13/18	90
	B-13	Insumos Médicos INC Test de VPH (segundo año) FUENTE 11	LPI	FTE 11	2/22/18	3/9/18	3/11/18	3/18/18	4/2/18	5/17/18	7/31/18	8/2/18	8/9/18	8/14/18	8/19/18	9/16/18	1/14/19	120
	B-14	Insumos Médicos INC Inyectores (segundo año) FUENTE 11	CP	FTE 11	2/17/18	2/22/18	x	x	2/24/18	3/11/18	4/20/18	x	x	4/23/18	4/26/18	5/11/18	6/25/18	45
	B-15	Insumos Médicos INC Reactivos IHQ (segunda compra) FUENTE 11	LPI	FTE 11	9/20/18	10/5/18	10/7/18	10/14/18	10/29/18	12/13/18	2/26/19	2/28/19	3/7/19	3/12/19	3/17/19	4/14/19	8/12/19	120
	B-16	Insumos Médicos INC Inyectores (tercer año) FUENTE 11	CP	FTE 11	2/17/19	2/22/19	x	x	2/24/19	3/11/19	4/20/19	x	x	4/23/19	4/26/19	5/11/19	6/25/19	45
	B-17	Insumos Médicos INC Test de VPH (tercer año) FUENTE 11	LPI	FTE 11	11/2/18	11/17/18	11/19/18	11/26/18	12/11/18	1/25/19	4/10/19	4/12/19	4/19/19	4/24/19	4/29/19	5/27/19	9/24/19	120


servicios con fechas
	Identificador	Descripción	Método	Revisión	Elaboración de ET	Elaboración de DP	Solicitud de N.O. al DP	N.O. al DP	Publicación	Apertura de ofertas	Evaluación de Ofertas	Solicitud de N.O. al IE	N.O. al IE	Adjudicación	Publicación de Adjudicación	Firma de Contrato	Fecha de finalización
	S-1	Impresiones INC (primer año)	LPN	Ex post	11/20/16	11/30/16	x	x	12/15/16	1/19/17	3/20/17	x	x	3/25/17	3/30/17	4/14/17	8/12/17	120
	S-2	Impresiones INC (Segundo año)	LPI	Ex ante	9/29/17	10/14/17	10/16/17	10/23/17	11/7/17	12/22/17	3/7/18	3/9/18	3/16/18	3/21/18	3/26/18	4/23/18	8/21/18	120
	S-3	Impresiones INC (tercer año)	LPI	Ex ante	9/29/18	10/14/18	10/16/18	10/23/18	11/7/18	12/22/18	3/7/19	3/9/19	3/16/19	3/21/19	3/26/19	4/23/19	8/21/19	120
	S-4	Material audiovisual (primer año)	CP	Ex post	7/24/17	7/29/17	x	x	7/31/17	8/15/17	9/24/17	x	x	9/27/17	9/30/17	10/15/17	12/14/17	60
	S-5	Material audiovisual (segundo año)	CP	Ex post	4/24/18	4/29/18	x	x	5/1/18	5/16/18	6/25/18	x	x	6/28/18	7/1/18	7/16/18	9/14/18	60
	S-6	Impresiones Redes (primer año)	LPN	Ex post	1/3/17	1/13/17	x	x	1/28/17	3/4/17	5/3/17	x	x	5/8/17	5/13/17	5/28/17	9/25/17	120
	S-7	Impresiones Redes (Segundo año)	LPN	Ex post	11/15/17	11/25/17	x	x	12/10/17	1/14/18	3/15/18	x	x	3/20/18	3/25/18	4/9/18	8/7/18	120
	S-8	Impresiones Redes (tercer año)	LPN	Ex post	11/15/18	11/25/18	x	x	12/10/18	1/14/19	3/15/19	x	x	3/20/19	3/25/19	4/9/19	8/7/19	120
	S-9	Publicaciones y material de difusión (primer año)	CP	Ex post	3/13/17	3/18/17	x	x	3/20/17	4/4/17	5/14/17	x	x	5/17/17	5/20/17	6/4/17	8/3/17	60
	S-10	Publicaciones y material de difusión (segundo año)	CP	Ex post	1/15/18	1/20/18	x	x	1/22/18	2/6/18	3/18/18	x	x	3/21/18	3/24/18	4/8/18	6/7/18	60
	S-11	Publicaciones y material de difusión (tercer año)	CP	Ex post	1/10/19	1/15/19	x	x	1/17/19	2/1/19	3/13/19	x	x	3/16/19	3/19/19	4/3/19	6/2/19	60
	S-12	Materiales de comunicación y capacitacion (primer año)	CP	Ex post	11/15/16	11/20/16	x	x	11/22/16	12/7/16	1/16/17	x	x	1/19/17	1/22/17	2/6/17	6/6/17	120
	S-13	Materiales de comunicación y capacitacion (segundo año)	CP	Ex post	1/14/18	1/19/18	x	x	1/21/18	2/5/18	3/17/18	x	x	3/20/18	3/23/18	4/7/18	8/5/18	120
	S-14	Materiales de comunicación y capacitación (tercer año)	CP	Ex post	1/14/19	1/19/19	x	x	1/21/19	2/5/19	3/17/19	x	x	3/20/19	3/23/19	4/7/19	8/5/19	120
	S-15	Graboverificación formularios R ( 2015-2016)	LPN	Ex post	10/26/16	11/5/16	x	x	11/20/16	12/25/16	2/23/17	x	x	2/28/17	3/5/17	3/20/17	2/13/18	330
	S-16	Graboverificación formularios R ( 2017)	LPI	Ex ante	1/3/18	1/18/18	1/20/18	1/27/18	2/11/18	3/28/18	6/11/18	6/13/18	6/20/18	6/25/18	6/30/18	7/28/18	6/23/19	330


consultorias firmas con fechas
	 Identificador	Método	Revisión		Elaboración de TDR	Publicación	Cierre EI	Elaboración PP y Lista Corta	Solicitud de N.O. al PP	N.O. al PP	Invitación	Apertura de PT	Evaluación de PT	Solicitud de N.O. a la ET	N.O. a la ET	Invitación	Apertura de PF	Evaluación Combinada	Negociación	Solicitud de N.O. al Borrador del Contrato	N.O. al Borrador de Contrato	Adjudicación	Publicación de Adjudicación	Firma de Contrato	Fecha de finalización
	CF-1	Desarrollo de software para análisis de datos	SCC	Ex post	2/15/17	3/2/17	3/17/17	3/24/17	x	x	3/26/17	4/25/17	6/29/17	x	x	7/1/17	7/8/17	x	7/23/17	x	x	7/26/17	7/29/17	8/13/17	11/11/17	90
	CF-2	Consultoría para el desarrollo del Web Service	SCC	Ex post	2/18/17	3/5/17	3/20/17	3/27/17	x	x	3/29/17	4/28/17	7/2/17	x	x	7/4/17	7/11/17	x	7/26/17	x	x	7/29/17	8/1/17	8/16/17	3/14/18	210
	CF-3	Estudio de impacto del SITAM en gestión Hospitalaria	SBCC	Ex post	11/27/16	12/12/16	12/27/16	1/11/17	x	x	1/13/17	2/12/17	4/8/17	x	x	4/10/17	4/17/17	4/27/17	5/12/17	x	x	5/17/17	5/22/17	6/12/17	9/10/17	90
	CF-4	Impacto del Fortalecimiento del primer nivel de atención en la detección oportuna de los canceres	SBCC	Ex post	2/27/17	3/14/17	3/29/17	4/13/17	x	x	4/15/17	5/15/17	7/9/17	x	x	7/11/17	7/18/17	7/28/17	8/12/17	x	x	8/17/17	8/22/17	9/12/17	12/11/17	90
	CF-5	Encuesta de Factores de riesgo / Sobremuestra	Convenio (CD)	Ex ante	3/30/17	x	x	4/6/17	4/9/17	4/24/17	4/26/17	5/11/17	x	x	x	5/13/17	5/20/17	x	5/27/17	5/30/17	6/7/17	6/10/17	6/13/17	6/28/17	12/25/17	180
	CF-6	Evaluación piloto de Diabetes 	SBCC	Ex post	9/30/17	10/15/17	10/30/17	11/14/17	x	x	11/16/17	12/16/17	2/9/18	x	x	2/11/18	2/18/18	2/28/18	3/15/18	x	x	3/20/18	3/25/18	4/15/18	7/14/18	90
	CF-7	Evaluación piloto Riesgo Cardiovascular	SBCC	Ex post	10/31/18	11/15/18	11/30/18	12/15/18	x	x	12/17/18	1/16/19	3/12/19	x	x	3/14/19	3/21/19	3/31/19	4/15/19	x	x	4/20/19	4/25/19	5/16/19	8/14/19	90
	CF-8	Servicio de auditoria médica	SBCC	Ex ante	1/15/17	1/30/17	3/1/17	3/16/17	3/18/17	3/25/17	3/28/17	4/27/17	5/17/17	5/19/17	5/26/17	5/28/17	6/12/17	6/27/17	7/12/17	7/14/17	7/21/17	7/26/17	7/31/17	8/28/17	2/14/20
	CF-9	Impacto de la capacitación en la práctica clínica. Curso de Terapéutica Racional en el PNA	SBCC	Ex post	11/24/16	12/9/16	12/24/16	1/8/17	x	x	1/10/17	2/9/17	4/5/17	x	x	4/7/17	4/14/17	4/24/17	5/9/17	x	x	5/14/17	5/19/17	6/9/17	9/7/17	90
	CF-10	Jerarquización del Primer Nivel de Atención - Acceso a Medicamentos Esenciales. Evaluación de Medio Término 2018	SBCC	Ex post	8/15/18	8/30/18	9/14/18	9/29/18	x	x	10/1/18	10/31/18	12/25/18	x	x	12/27/18	1/3/19	1/13/19	1/28/19	x	x	2/2/19	2/7/19	2/28/19	9/26/19	210
	CF-11	Auditoría Financiera	SBCC	Ex ante	5/25/17	6/9/17	7/9/17	7/24/17	7/26/17	8/2/17	8/5/17	9/4/17	9/24/17	9/26/17	10/3/17	10/5/17	10/20/17	11/4/17	11/19/17	11/21/17	11/28/17	12/3/17	12/8/17	1/5/18	1/26/20


