plan de adquisiciones
				PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
				País: México
				Número de Proyecto: ATN/ME-14726-ME   ME-M1097 
				Período del Plan:De Abril 2015 a 16 de Enero 2019 fecha de ejecución del proyecto.
				Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:  usd
			No. Item		Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición  (US$)
BID	Costo estimado de la Adquisición  (US$)
Ezuza	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Método de Adquisición (2)	Revisión  de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Nombre de la firma consultora/ consultor indiv/proveedor	Fecha firma del contrato	Fecha terminación del contrato	Número de registro
BID	Valor Final de la adquisición	Status 
(pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
								BID %	Contrapartida %

			1	1	Desarrollo de nuevos productos para los Agentes	$17,500	$8,500
			1.1.1		Diseño y desarrollo de herramientas de eficiencia empresarial para pequeños negocios, tales como aplicaciones de gestión de existencias, que puedan operar en la plataforma de dinero móvil Ezuza	$7,500		100%	-	SBCC	Ex post	constante	NO	Consultores Internos
Ezuza México S de RL de CV	N/A	N/A	N/A	$10,000	En proceso
			1.1.2 		Diseño y desarrollo de herramientas de software para ordenar y pagar los productos en línea	$5,000		100%	-	SBCC	Ex post	constante	NO	Consultores Internos
Ezuza México S de RL de CV	N/A	N/A	N/A	$7,500	En proceso
			1.2.1		Análisis de datos basados en el histórico de transacciones, para trabajar con terceros en el desarrollo de productos que permitan mejorar y hacer crecer el negocio. 	$5,000		100%	-	SCC	Ex post	constante	NO	Consultores Internos
Ezuza México S de RL de CV	N/A	N/A	N/A	$5,000	En proceso
			1.2.2		Realización de un estudio de mercado secundario que permita establecer la caracterización del perfil de beneficiario -estudios exploratorios		$3,500	-	100%	N/A	N/A	Oct-15	NO	Lexia Global Inc	1-Nov-15	30-Nov-15	N/A	$3,500	En proceso
			1.3.1		Ezuza en conjunto con Invex Banco ofrecerá un servicio de atención al cliente que involucren chats y video llamadas a través de internet a fin de evitar altos costos		$5,000	-	100%	N/A	N/A	Jun-16	NO	Ezuza & Invex Banco	9-Oct-15	N/A	N/A	$5,000	Pendiente
			2	2	Presentación en eventos	$15,000	$15,000
			2.1.1  		Presentar el modelo de negocio Ezuza en un evento de la industria del dinero móvil	$7,500		100%	-	CP	Ex post	Oct-17	NO	Ezuza México S de RL de CV	Pendiente	Pendiente	N/A	$7,500	Pendiente
			2.1.2		Presentación de la historia de Ezuza en una importante publicación 	$7,500		100%	-	CP	Ex post	Mar-17	NO	Ezuza México S de RL de CV	Pendiente	Pendiente	N/A	$7,500	Pendiente
			2.1.3		Diseño conceptual y metodológico del programa de educación financiera.
Videos Agente Formación / Educación 
- Prevención de Lavado de Dinero
- Gestión de Liquidez
- Venta de Tiempo Aire
- Depósitos y Retiros 
- Registro de Nuevo Usuario
- Aplicación para Agente Ezuza. Características Secundarias 		$15,000	-	100%	N/A	Jan-16	constante	NO	Comunicación Satya SA de CV 	10-Apr-15	Jan-16	N/A	$15,000	Adjudicado	Los materiales de educación financiera fueron planeados para el conocimiento y capacitación de los agentes y la industria del dinero móvil en general. Dichos materiales estarán exhibidos en la pagina de internet de Ezuza y en las tabletas de los agentes.
			3	3	Desarrollo de productos de conocimiento	$45,000
			3.1.1		Hoja de proyecto- documentacion del proyecto- contendrá información básica sobre el mismo incluyendo datos técnicos, objetivos, resultados, impactos, lecciones aprendidas, información de contacto, etc.	$10,000		100%	-	SCC	Ex post	Apr-15	NO	Lexia Global Inc	Mar-15	N/A	N/A	$10,000	Adjudicado
			3.2.1		Infografías describiendo los diversos productos del dinero móvil Ezuza	$10,000		100%	-	SBCC	Ex post	Jun-15
Ezuza: Ezuza:
revisar fechas
	NO	Consultores Internos
Ezuza México S de RL de CV	1-Jun-15	N/A	N/A	$10,000	Adjudicado	Ezuza ya tiene elaborado material didactico para a educacion del agente y del usuario para prevención de lavado de dinero. Se harán infografiías de todos los productos del dinero movil, una vez estemos por lanzar el servicio completo
			3.2.2		Manual de usuario para agentes de dinero móvil	$10,000		100%	-	SBCC	Ex post	Apr-15	NO	Comunicación Satya SA de CV 	22-Aug-13	Apr-15	N/A	$10,000	Adjudicado	El manual del usuario para agentes de dinero móvil está terminado y será entregado con el kit de bienvenida del agente
			3.2.3		Audiovisuales y materiales impresos con contenidos educativos del uso de dinero móvil	$7,500		100%	-	SBCC	Ex post	Jul-15	NO	Comunicación Satya SA de CV 	22-Aug-13	Apr-15	N/A	$10,000	Adjudicado	El material audiovisual abarca videos de entrenación los cuales son: prevención de lavado de dinero, administración de liquidez, registro de usuarios nuevos, depositos y retiros, como hacer recargas de tiempo aire y servicios secundarios de la tableta del agente. También se han elaborado materiales infográficos y de mercadotecnia que son exhibidos en las tiendas y que explican a los usuairios y poblacion en general los productos e uso de dinero movil 
			3.2.4		Kit de entrenamiento para agentes de dinero móvil	$7,500		100%	-	SBCC	Ex post	Jul-15	NO	Comunicación Satya SA de CV 	22-Aug-13	Apr-15	N/A	$10,000	Adjudicado	El kit de entrenamiento  para agentes de dinero movil contiene un manual tecnico de entrenamiento del uso de tableta para cada una de las operaciones que el dinero movil podermitirá realizar.
Actualmente Ezuza se encuentra desarrollando un manual informativo y de ventas  para publico en general y agentes potenciales dueños de tienditas respecto del uso de del dinero movil de Ezuza
			4	4	Evaluación intermedia a la fase inicial de Ezuza 1.0 (Puebla)	$17,500
			4.1.1		Análisis de los resultados iniciales y el impacto del servicio de dinero móvil Ezuza en Puebla	$5,000		100%	-	SCC	Ex post	Jan-17	NO	Lexia Global Inc	Pendiente	Pendiente	N/A	$5,000	Pendiente
			4.1.2		Análisis de las fortalezas y debilidades del modelo de negocio de dinero móvil de Ezuza centrado en los Agentes 	$5,000		100%	-	SCC	Ex post	Jan-17	NO	Lexia Global Inc	Pendiente	Pendiente	N/A	$5,000	Pendiente
			4.1.3		Determinar las principales lecciones aprendidas del lanzamiento en Puebla	$2,500		100%	-	SCC	Ex post	Jan-17	NO	Lexia Global Inc	Pendiente	Pendiente	N/A	$2,500	Pendiente
			4.1.4		Análisis del impacto, si lo hay, respecto a la inclusión financiera entre el público objetivo de Ezuza	$5,000		100%	-	SCC	Ex post	Jan-17	NO	Lexia Global Inc	Pendiente	Pendiente	N/A	$5,000	Pendiente
			5	5	Consultoría para la valuación del capital de la compañía	$30,000
			5.1.1		Contratar a una empresa consultora independiente para llevar a cabo el avalúo de Ezuza basado en la industria, el mercado, el sector financiero, y demás factores relacionados, para determinar el valor percibido de la empresa, con el objetivo de determinar el verdadero valor de mercado de Ezuza al momento de su salida potencial a través de la venta u otro vehículo	$30,000		100%	-	SBCC	Ex post	May-18	NO	Pendiente de contratación	Pendiente	Pendiente	N/A	$30,000	Pendiente
			6	6	Costos legales asociados con el análisis de la entrada/salida de la inversión FOMIN	$25,000
			6.1.1		Contratar a una firma legal para llevar a cabo la debida diligencia en la empresa, con relación a una inversión propuesta en Ezuza por el FOMIN.	$25,000		100%	-	SBCC	Ex post	May-18	NO	Norton Rose Fulbright	13-Abr-2015	31-Dic-2016	N/A	$25,000	En proceso
			Total			$150,000	$23,500					Preparado por: Daniela Rodriguez Pineda. Gerente de Administración
												Fecha de actualización: 28 abril 2016

			(2) Bienes y Obras:  LP: Licitación Pública;  CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa.    
			(2) Firmas de consultoria:  SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
			(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa. 
		(3)  Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.
			(4)  Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.



