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		PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TÉCNICAS NO REEMBOLSABLES
		País:  Bolivia					Agencia Ejecutora (AE):  Ministerio de Autonomías                   Sector Público
		Número del Proyecto:  CT BO-T1199					Nombre del Proyecto: Apoyo a la consolidación de las Autonomías Indígenas de Bolivia
		Período del Plan: Enero 2014 - Junio 2016
	 	Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:			Bienes y servicios (monto en U$S):_______				Consultorias (monto en U$S):_________

		No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición         (US$)	Método de Adquisición (2)	Revisión  de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación 	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
								BID %	Local  %
		1		Componente 1: MARCO NORMATIVO Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONVERSIÓN A AUTONOMÍAS INDÍGENAS Y  DI	105,274
				Servicios diferentes a consultoría  												COMP	Partida	COMP	Partida	COMP	Partida	COMP	Partida	COMP	Partida
				Servicios de Alimentación en eventos de análisis y validación de normativa en 10 talleres con 500 personas	7,184			100%		IV Trim 2014			4	IV Trim 2014		1	31120	1	26990	1	22110	1	23200	1	25600
				Desplazamiento de participantes a los eventos de capacitación, socialización y construcción de propuestas (pasajes, hospedaje de terceros)	47,270			100%		IV Trim 2014			4	IV Trim 2014						1	22210	1	23400
				Desplazamiento de Consultores (Pasajes y Viáticos) a las áreas de intervención del proyecto	11,452			100%		I Trim 2014			1	I Trim 2014
				Servicio de Alquiler de salón y equipos en eventos de ciudades	1,437			100%		IV Trim 2014			4	IV Trim 2014
				Consultorías												COMP	CONS	COMP	CONS
				Un/a consultor/a jurídico para el análisis del marco normativo, elaboración de propuestas y validación (3 act x 13 m)	20,546	CCIN		100%		I Trim 2014			1	I Trim 2014		1	JUR	1	GP
				Un/a consultor/a en Gestión Pública (3 act x 11 m)	17,385	CCIN		100%		II Trim 2014			2	II Trim 2014
		2		Componente 2: APOYO AL PROCESO DE TRANSICIÓN	132,926									
				Servicios diferentes a consultoría  												COMP	Partida	COMP	Partida	COMP	Partida	COMP	Partida	COMP	Partida
				Servicios de Alimentación en eventos de capacitación y asistencia técnica (13 talleres)	8,908			100%		III Trim 2015			7	III Trim 2015		2	31120	2	26990	2	23400	2	25600	2	32100
				Desplazamiento de participantes a los eventos de capacitación, socialización y construcción de propuestas (pasajes, hospedaje de terceros)	10,194			100%		III Trim 2015			7	III Trim 2015
				Talleres para lograr la participación de mujeres en el proceso/acciones afirmativas 	11,494			100%		I Trim 2014			1	I Trim 2014
				Impresión de Guías Técnicas (1000 ejemplares)	5,029			100%		III Trim 2015			7	III Trim 2015		ACTIV	Partida	ACTIV	Partida
				Consultorías														2.3	25210
				Contratación de una firma consultora para la ejecución de la Fase I. Elaboración del Diagnóstico de Funcionamiento  en los 11 GM en conversión, compuesta por un Sociólogo, Politólogo y Economista (6 meses)	38,728	SCC	Ex Post	100%		II Trim 2014			2	II Trim 2014
				Contratación de una firma consultora para la ejecución de la fase II. Elaboración de la Guía Técnica y Administrativa para la transición, y Elaboración del programa de Capacitación y Asistencia Técnica en temas fiscal-financiero, legal y administraivo. Equipo  compuesto por un Pedagogo, Sociólogo, Politólogo y Economista (6 meses)	58,573	SCC	Ex Post	100%		III Trim 2015			7	III Trim 2015
		3		Componente 3: APOYO A LA CONVERSIÓN DE TERRITORIOS INDÍGENAS EN AUTONOMÍAS INDÍGENAS Y LA CONFORMACIÓN DE DI	112,331									
				Servicios diferentes a consultoría  												COMP	Partida	COMP	Partida	COMP	Partida	COMP	Partida	COMP	Partida
				Servicios de Alimentación en eventos de elaboración de la ruta crítica, diagnóstico de potenciales DI y apoyo en la conformación de DI (38 ocasiones con 1375 personas)	29,239			100%		I Trim 2014			1	I Trim 2014		3	31120	3	22110	3	23200	3	25600	3	32100
				Desplazamiento de Consultores (Pasajes y Viáticos) a las áreas de intervención del proyecto	22,245			100%		I Trim 2014			1	I Trim 2014				3	22210	3	23400
				Servicio de Alquiler de salón y equipos en eventos de ciudades	3,376			100%		I Trim 2014			1	I Trim 2014
				Consultorías												COMP	CONS	COMP	CONS	COMP	CONS	COMP	CONS
				Un/a consultor/a en Gestión Pública (2 meses)	3,161	CCIN		100%		I Trim 2014			1	I Trim 2014		3	GP	3	PD	3	SOC2	3	PED
				Un/a consultor/a en Planes de Desarrollo (3 act x 15 meses)	23,707	CCIN		100%		III Trim 2014			3	III Trim 2014
				Un/a consultor/a Sociólogo (3 act x 15 meses)	23,707	CCIN		100%		III Trim 2014			3	III Trim 2014
				Un/a consultor/a Pedagogo (4 meses)	6,897	CCIN		100%		I Trim 2014			1	I Trim 2014
		4		Componente 4: APOYO A LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL	127,372									
				Bienes												COMP	Partida
				2 Computadoras, 2 impresoras láser y 1 fotocopiadora	4,310	CP	Ex Post	100%		I Trim 2014			1	I Trim 2014		4	43120
				Servicios diferentes a consultoría  												COMP	Partida	COMP	Partida	COMP	Partida	COMP	Partida	COMP	Partida
				Servicios de Alimentación en eventos de apoyo a la planificación y gestión territorial (64 ocasiones con 1630 participantes)	43,678			100%		IV Trim 2014			4	IV Trim 2014		4	31120	4	22110	4	23400	4	25600	4	26990
				Desplazamiento de participantes para el diseño   conceptual y metodológico para la formulación de los PD   (pasajes, hospedaje de terceros)	1,796			100%		IV Trim 2014			4	IV Trim 2014				4	22210			4	32100
				Desplazamiento de Consultores (Pasajes y Viáticos) a las áreas de intervención del proyecto	26,717			100%		I Trim 2015			5	I Trim 2015								4	39500
				Servicio de Alquiler de salón y equipos en eventos de ciudades	359			100%		IV Trim 2014			4	IV Trim 2014
				Servicios de reproducción y material para talleres	655			100%		IV Trim 2014			4	IV Trim 2014
				Consultorías												COMP	CONS	COMP	CONS	COMP	CONS	COMP	CONS
				Un/a consultor/a en Gestión Pública (7 meses)	11,063	CCIN		100%		I Trim 2015			5	I Trim 2015		4	GP	4	PD	4	SOC2	4	GEN
				Un/a consultor/a en Planes de Desarrollo (9 meses)	14,224	CCIN		100%		IV Trim 2015			8	IV Trim 2015
				Un/a consultor/a Sociólogo (6 meses)	14,224	CCIN		100%		IV Trim 2015			8	IV Trim 2015
				Un/a Especialista en Género (6 meses)	10,345	CCIN		100%		IV Trim 2014			4	IV Trim 2014
		5		Componente 5: REGISTRO Y DIFUSIÓN DEL PROCESO AUTONÓMICO Y DE DISTRITACIÓN INDÍGENA	143,270											COMP	Partida
				Bienes												5	43500
				1 equipo de computación, 1 equipo de filmación, 1 equipo de proyección y 2 equipos de grabación	11,198	CP	Ex Post	100%		I Trim 2014			1	I Trim 2014		5	43600
				Servicios diferentes a consultoría  												COMP	Partida	COMP	Partida	COMP	Partida	COMP	Partida
				Producción y difusión de cuñas radiales, diseño de página web y spots publicitarios	65,517			100%		IV Trim 2014			4	IV Trim 2014		5	25500	5	25600	5	22110	5	39500
				Impresión de memorias de las autonomías indígenas (1000 ejemplares por 3 regiones)	19,109			100%		IV Trim 2015			8	IV Trim 2015						5	22210
				Desplazamiento de Consultores (Pasajes y Viáticos) a las áreas de intervención del proyecto	12,460			100%		IV Trim 2014			4	IV Trim 2014
				Tonner para impresora	359			100%		III Trim 2014			3	III Trim 2014
				Consultorías												COMP	CONS	ACTIV	Partida
				Un/a Comunicador (20 meses)	31,609	CCIN		100%		IV Trim 2014			4	IV Trim 2014		5	COM	5.3	25210
				Consultoría Diseño Página Web	3,017	SD		100%		IV Trim 2014			4	IV Trim 2014
		6		Componente 6: UNIDAD EJECUTORA	278,828									
				Personal de Contraparte												COMP	Partida	COMP	Partida	COMP	Partida
				2 Jefes de Unidad de la Dirección de AIOC	132,589				100%	I Trim 2014			1	I Trim 2014		6	11400	6	21400	6	26990
				Servicios diferentes a consultoría  												6	13110	6	22210
				Aporte de contraparte en el pago de servicios de  telefonía, desplazamiento monitoreo y evaluación (pasajes y Viáticos)	17,411				100%	I Trim 2014			1	I Trim 2014		6	13120
				Imprevistos	4,000			100%		III Trim 2014			3	III Trim 2014		6	13131
				Consultorías										
				Un/a Coordinador de proyecto (30 meses)	51,724	CCIN	Ex Ante	100%		I Trim 2014			1	I Trim 2014		COMP	CONS	COMP	CONS	COMP	Partida	COMP	Partida
				Un/a Fiduciario (30 meses)	43,103	CCIN	Ex Ante	100%		I Trim 2014			1	I Trim 2014		6	COO	6	FID	6	25210	6	25230
				Evaluación externa del proceso	20,000		Ex Ante	100%		II Trim 2015			6	II Trim 2015
				Auditoría externa	10,000		Ex Ante	100%		II Trim 2016			10	II Trim 2016
		Total			900,000	Preparado por:   Jesús Urioste			Fecha:  23-09-2013					


		(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
		(2) Bienes y Obras:  LP: Licitación Pública;  CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa.    
		(2) Firmas de consultoria:  SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
		(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa. 
		(3)  Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.
		(4)  Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
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